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RESUMEN EJECUTIVO 
 
     En la actualidad, son bastantes las empresas dedicadas a dar soluciones de energización por 
medio de sistemas no convencionales, entre ellas, la energía fotovoltaica. Al interior del mercado 
nacional, un gran número de proveedores tanto de insumos como de soluciones para las 
necesidades de energías limpias a nivel industrial y comercial, no cuentan con la presencia de 
una estación base para la puesta en marcha de sus equipos debido a la falta de energía eléctrica; 
un claro ejemplo de esto, lo encontramos en la población de san Juan de Lozada, en el 
departamento del Meta. Dicha población no cuenta con una cobertura de red eléctrica 
convencional y es por esta razón que, la instalación y puesta en marcha de una estación base para 
suplir la falta de comunicación en la población, ha sido prácticamente imposible; debido a la 
falta de una red eléctrica comercial para suplir la demanda de energía. 
     Teniendo en cuenta esta problemática de falta de energía eléctrica que abarca gran parte del 
territorio nacional, la presente investigación presenta el análisis de las causas y los factores más 
relevantes de dicha problemática y plantea una posible solución a partir de métodos no 
convencionales o energías renovables, con lo que se pretende suplir la necesidad del fluido 
eléctrico convencional; todo esto con el fin de poder dar una solución óptima y amable con el 
medio ambiente.  
     De esta manera, se plantea la utilización de paneles solares con los que se puede aprovechar la 
luz del día, basados en el mapa promedio de brillo solar sobre el sector, generando así, la energía 
eléctrica necesaria para el funcionamiento de las antenas y equipos de la estación base, ubicados 
por el operador que quiera generar el cubrimiento de la zona. 
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     Para poder alcanzar los objetivos propuestos, esta investigación se basó en la cantidad de 
horas promedio de luz día según reporte del Ideam, para el diseño e implementación de un 
sistema alternativo por medio de paneles solares. Igualmente, de acuerdo a la zona, se propone 
como solución, la adaptación de un sistema mixto entre energía eólica y energía solar, con el fin 
de suplir la necesidad energética tanto en el día como en la noche, tratando de hacer uso mínimo 
de la energía almacenada por el banco de acumuladores de corriente. 
     Teniendo en cuenta el consumo de la estación base, se propone entonces el diseño y la 
utilizando de paneles solares, reguladores fotovoltaicos, inversores de potencia y baterías o 
acumuladores, así como el material de ferretería necesario para realizar a cabo el montaje en 
sitio.  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
     El presente trabajo de grado tiene como objetivo dar una solución alternativa a la 
energización de estaciones base de comunicaciones móviles a nivel nacional, implementando un 
sistema de paneles solares con el fin de brindar una solución energética más amigable con el 
medio ambiente, mediante la estructuración de un proyecto aplicando la metodología del PMI y 
de la misma forma generar un impacto ambiental positivo con un sistema de utilización de 
energía limpio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   19 
  
1 FORMULACIÓN 
  
     El presente documento tiene como objeto brindar la información necesaria para caracterizar el 
problema de investigación y realizar un análisis de su entorno y de su impacto tanto ambiental 
como social. Así mismo, pretende encontrar aquellos aspectos que generan dicha problemática y 
plantear una solución definitiva la cual se verá reflejada en los entregables finales del proyecto. 
1.1. Organización fuente del problema o necesidad. 
     La falta de energía eléctrica es una problemática que se da en gran parte del territorio 
nacional, puesto que la implementación de dichas redes, conllevan una utilización de 
infraestructura que genera, por un lado, un alto impacto ambiental y, por otro lado, un elevado 
nivel de costos al momento de su implementación. Por tal motivo, se encuentran zonas a las 
cuales no es posible que los operadores de comunicaciones móviles establezcan estaciones base 
para su operación y es necesario implementar un sistema alternativo de energía que brinde el 
respaldo energético.     
1.1.1. Descripción general: marco histórico. 
     Aunque los sistemas de energías no convencionales a nivel mundial todavía no tienen el auge 
esperado, puesto que no se tiene una conciencia amplia sobre lo amigables que son para el medio 
ambiente y sus beneficios económicos a largo plazo, esta clase de energías representan año tras 
año, un aumento en la utilización de sistemas de energía alternativa sobre los cuales los 
gobiernos a nivel mundial, dan un gran respaldo a estas propuestas. (Movistar, 2015). 
     En cuanto a la energía fotovoltaica, recientemente se pudo ver un ejemplo de la utilización de 
esta en el estadio del dragón de Kaohsiung en Taiwán en donde se realizaron los juegos 
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mundiales del 2009 y gracias a la utilización de 8.844 paneles solares, no solo se abastece de 
energía el mítico estadio, sino que de igual forma genera la suficiente energía para sostener el 
80% de la población que se encuentra a su alrededor (20 Minutos, 2009). Al igual que este, en la 
actualidad se ven más construcciones a nivel mundial que le apuestan a esta opción de energía. 
     En Telesurtv, se menciona que, a nivel de Latinoamérica, Chile es líder de la más alta 
producción de energía fotovoltaica, en donde encontramos un sistema llamado Amanecer solar 
CAP, en donde se encuentra una planta que utiliza 310.000 paneles solares y con los cuales se 
entrega energía eléctrica a 125.000 hogares (Telesurtv, 2014). 
En Colombia, aunque actualmente no son muy utilizados los sistemas de energía fotovoltaica, 
esta clase de tecnología se viene trabajando desde los años 80 en donde se vieron los primeros 
paneles solares que fueron utilizados para el calentamiento de agua en unos edificios de la zona 
de Salitre y el Tunal en la capital Bogotá, además de algunas construcciones en Medellín. 
     Actualmente, varias empresas del país se encuentran comprometidas con la implementación e 
investigación de modelos eléctricos basados en energías fotovoltaicas, una de ellas es el grupo 
EPM, quien, por medio de un proyecto de implementación para zonas no interconectadas, le ha 
permitido abastecer a más de 580 personas con este sistema, así como algunas escuelas en zonas 
alejadas. Esto se ve reflejado en el documento de Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia, (Ministerio de Minas y Energía, 2015). Con estos sistemas logran 
generar una capacidad autónoma de 1.025 vatios (W). En Bogotá, recientemente se inauguró el 
colegio distrital Ramón Jimeno el cual actualmente gracias a la energía solar genera 
autónomamente cerca de 21,62 kV logrando reducir la emisión de 22 toneladas de CO2 y 
ahorrando el 71% del consumo eléctrico mensual. 
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     En la actualidad, menos del 3%  de la energía consumida por el territorio nacional, proviene 
de fuentes de energías no convencionales, teniendo en cuenta que las estaciones base a nivel 
nacional tienen un alto consumo de energía y también que, debido a que en algunas zonas del 
país no se encuentran con cobertura de red eléctrica convencional, se busca por medio del 
presente  proyecto, no solo lograr dar la solución de energización para estos sitios alejados y que 
se encuentran en este momento aislados de la señal de comunicaciones móviles, sino que 
también, se busca llegar a energizar los sitios existentes para que las organizaciones que 
implementen el presente diseño, se vean beneficiadas en cuanto al ahorro de energía y con, 
generar un impacto ambiental a gran escala en la reducción de emisión de CO2 en nuestro 
planeta. 
1.1.2. Direccionamiento estratégico.  
     A través del direccionamiento estratégico, se pretende consolidar un plan de trabajo que 
apunta a la habilidad de la empresa y define la orientación del producto y servicio hacia el cliente 
final, definiendo así las acciones y determinando la estrategia operativa. 
     1.1.2.1. Objetivos estratégicos. 
 Conseguir aumentar el 50% de los montajes por mes. 
 Agregar nuevas tecnologías a nuestros procesos de montaje de energía según sean los 
avances en el campo de energías fotovoltaicas.  
 Crear alianzas estratégicas con proveedores y clientes para alcanzar calidad y renombre 
en el gremio.  
 Realizar la capacitación de los empleados enfocándolos en la calidad ética y compromiso 
para lograr un excelente producto. 
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 Asegurar estabilidad económica para mantener y desarrollar la empresa 
 Construir un modelo de gestión integral de la mano de clientes proveedores y asociados. 
     1.1.2.2. Políticas institucionales.  
     Dentro de las políticas institucionales, está el compromiso y cumplimiento con todas y cada 
una de las siguientes políticas establecidas por y para la empresa: 
 Política de calidad: Un compromiso de actuar bajo los parámetros de las normas ISO 
9000, 9001 para cumplir con la certificación y así asegurar un excelente producto. (ISO, 
2015). 
 Política de medio ambiente: Estar amparados bajo la serie de normas ISO 14001 
reglamentos de medio ambiente y sistema de gestión aseguraremos un sólido sistema de 
gestión ambiental el cual seguiremos a cabalidad, (ICONTEC, s.f.). 
 Política de seguridad y salud en el trabajo: Dar estricto cumplimiento a las normas 
establecidas en la resolución 1409 de 2012 reglamento de protección contra caídas y 
trabajo en alturas, (Ministerio de Trabajo, 2012) 
 Política de seguridad de la información: La información adquirida o creada por la 
empresa, será de usos exclusivo de la misma y no será brindada a terceros sin 
autorización. 
     1.1.2.3. Misión, visión y valores. 
 
 Misión. 
Una compañía dedicada a la instalación de un modelo energético sostenible para el sector 
de las telecomunicaciones en las zonas de difícil acceso en Colombia y que satisface las 
necesidades de los clientes, basados en el respeto y cuidado con el medio ambiente. 
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 Visión. 
Ser reconocidos en el año 2021 como una compañía líder en Colombia en la 
implementación y aprovechamiento de las energías renovables en el sector de las 
telecomunicaciones, utilizando tecnología de punta en cada uno de los procesos y 
servicios. 
 Valores.  
- Integridad: Trabajos que se realizarán de forma tal que, aseguremos la 
pureza, honradez y decoro en cada uno de las acciones realizadas. 
- Transparencia: Procesos que se realizan de forma clara y verificable a los 
ojos de cualquier organismo de control interno o externo de así requerirse. 
- Equidad: Se asegurará un trato justo y equilibrado de parte de cada uno de los 
miembros de la empresa haciendo así un aporte ejemplar a nuestra sociedad. 
-  Respeto: Una convivencia en completa armonía que asegure un trato 
equitativo desde y hacia cada uno de los miembros de la empresa y la 
sociedad; al igual que un trato justo y amable hacia la conservación del medio 
ambiente.  
     1.1.2.4. Mapa estratégico.  
     El mapa estratégico de la compañía, presenta la organización y composición interna del grupo 
de trabajo, así como el plan de la empresa para cumplir con las metas y los compromisos. En la 
Gráfica 1, se evidencian los pilares constituidos como política interna. 
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Gráfica 1. Mapa estratégico de la compañía. 
Fuente: Construcción del autor 
     1.1.2.5. Cadena de valor de la organización.  
     En la Gráfica 2, cadena de valor, vemos que la composición de la cadena de valor de la 
compañía y las respectivas áreas que la componen. 
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Gráfica 2. Cadena de valor 
Fuente: Construcción del autor 
 
   
     1.1.2.6. Estructura organizacional.  
     La estructura organizacional de la compañía, tiene como base administrativa sólida, la junta 
de directores y las gerencias de cada una de las áreas, tal como lo muestra la Gráfica 3, en su 
composición jerárquica de la compañía.           
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
COORDINADOR TÉCNICO 
TÉCNICO 
AUXILIAR 
CAPACITADOR DE 
PRODUCTO 
SUPERVISOR 
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
ALMACÉN 
GERENTE DE 
PROYECTO 
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Gráfica 3. Estructura organizacional 
Fuente: Construcción del autor 
     1.1.2.7. Finalidad e impacto del proyecto (iniciativa de inversión).  
     El proyecto tiene como finalidad lograr suplir una necesidad de energización para las 
estaciones base que prestan el servicio de instalación de antenas para comunicación celular y 
telecomunicaciones en general. De esta manera, se busca impactar las zonas del país en las 
cuales no hay una solución energética alternativa para la implementación de dichas estaciones. 
La iniciativa de inversión que se presentará a las compañías que adquieran el montaje de energía 
fotovoltaica, representará una ventaja sobre sus competidores para la puesta en marcha de las 
estaciones base en zonas de bajo o poco cubrimiento de redes de energía convencionales, 
aumentando la demanda de clientes potenciales para el uso de sus servicios. 
1.1.3. Planteamiento del problema o necesidad.  
     El impacto que se genera a nivel de costos y a nivel ambiental, al implementar un sistema de 
redes para transportar energía eléctrica convencional hacia los distintos sectores del país donde 
no hay cubrimiento de energía comercial, obliga a la búsqueda e implementación de fuentes 
alternas de energía para dar respaldo y cubrimiento a las estaciones base de telefonía móvil, con 
la finalidad que dichos operadores puedan acceder a zonas donde no existía cubrimiento. 
1.1.3.1. Antecedentes del problema (situación actual).  
     Aunque el crecimiento en cobertura de red eléctrica en el país en las últimas dos décadas ha 
crecido de manera vertiginosa, todavía se tienen una gran cantidad de municipios sin este 
servicio, entre ellos, el municipio San Juan de Lozada, debido a un carente desarrollo tanto 
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tecnológico, como en educación por la falta de este servicio. De lo anteriormente mencionado da 
cuenta el Sistema de Información Eléctrico Colombiano., (SIEL, 2015). 
     En la actualidad, en el país solo el 3% de la energía consumida en el territorio nacional es 
producida por medios alternativos como la energía fotovoltaica y día a día el consumo energético 
crece, causando una deficiencia en la prestación del servicio y un impacto ambiental de gran 
magnitud por el uso de energías convencionales donde la emisión de CO2 es muy alta, (La 
República, 2015). 
     Igualmente, cerca de 412.000 usuarios, lo que representa el 3,04% del total de los usuarios, se 
encuentran con carencia de este servicio por falta de interconexión eléctrica, lo que a su vez en 
los municipios o zonas rurales donde se encuentran ubicados, difícilmente se puede hacer la 
instalación de una estación base, ya que, estos se abastecen por métodos convencionales como 
plantas eléctricas o fuentes solares de poca capacidad, contando con el servicio de energía 
alrededor de 5 horas diarias. 
     El problema de la cobertura total del territorio nacional con la red eléctrica va más lejos de la 
topografía de las zonas, esto también depende en mayor parte a la planeación de expansión del 
ministerio de minas, quien es el ente encargado de regular esto, así como las entidades 
gubernamentales de cada uno de los departamentos. Es así, como encontramos departamentos 
como Amazonas con un déficit de cobertura a nivel rural del 75,97 %, lo que representa un 
faltante de cubrimiento total del 37,31% y esto se traduce en 6.435 viviendas sin suministro 
eléctrico y el departamento del meta con un déficit de cobertura total del 4,85% equivalente a 
15.343 viviendas dentro de las cuales se encuentra el municipio San Juan de Lozada, (SIEL, 
2015). 
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     La situación actual del uso de energías renovables tanto en los hogares como a nivel 
comercial e incluso industrial es bastante bajo, ya que, como anteriormente se menciona, el 
suministro de energía por estos medios es del 3% del consumo total nacional. En el año 2013, se 
encontraba en 14.559 MW de los cuales el 67,8% del consumo lo generaba el sistema hidráulico, 
el 31,5% por medios térmicos y el restante 0,7% era producido por medios alternativos como la 
energía eólica y fotovoltaica. En la Tabla 1, vemos la penetración de red eléctrica a lo largo del 
territorio nacional, mostrándonos un alto potencial en la aceptación de las tecnologías no 
convencionales para las soluciones energéticas en los sitios donde no se encuentren redes 
eléctricas convencionales, ya que este crecimiento se da más que todo en las zonas donde la 
cobertura eléctrica es deficiente y sus habitantes optan por estas soluciones.  
Tabla 1 Cobertura de energía eléctrica nacional 
 
Cód. 
DANE 
Departamento TOTAL USUARIOS TOTAL VIVIENDAS ICEE 
Total 
Déficit de 
cobertura 
total 
91 Amazonas                                        
10.811    
                                       
17.246    
62,69% 37,31% 
05 Antioquia                                  
2.044.360    
                                 
2.051.396    
99,66% 0,34% 
81 Arauca                                        
60.369    
                                       
63.832    
94,57% 5,43% 
08 Atlántico                                      
541.574    
                                     
544.771    
99,41% 0,59% 
11 Bogotá D.C.                                  
2.228.773    
                                 
2.228.773    
100,00% 0,00% 
13 Bolívar                                      
478.024    
                                     
502.775    
95,08% 4,92% 
15 Boyacá                                      
448.094    
                                     
459.237    
97,57% 2,43% 
17 Caldas                                      
292.193    
                                     
292.456    
99,91% 0,09% 
18 Caquetá                                        
93.633    
                                     
106.427    
87,98% 12,02% 
85 Casanare                                      
112.253    
                                     
125.475    
89,46% 10,54% 
19 Cauca                                      
353.674    
                                     
394.977    
89,54% 10,46% 
20 Cesar                                      
288.491    
                                     
298.883    
96,52% 3,48% 
27 Chocó                                      
148.936    
                                     
171.184    
87,00% 13,00% 
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Cód. 
DANE 
Departamento TOTAL USUARIOS TOTAL VIVIENDAS ICEE 
Total 
Déficit de 
cobertura 
total 
23 Córdoba                                      
519.019    
                                     
557.469    
93,10% 6,90% 
25 Cundinamarca                                      
908.522    
                                     
918.436    
98,92% 1,08% 
94 Guainía                                        
14.080    
                                       
15.822    
88,99% 11,01% 
95 Guaviare                                        
28.145    
                                       
32.406    
86,85% 13,15% 
41 Huila                                      
320.153    
                                     
332.408    
96,31% 3,69% 
      
Continuación Tabla 1 
 
Cód. 
DANE 
Departamento TOTAL USUARIOS TOTAL VIVIENDAS ICEE 
Total 
Déficit de 
cobertura 
total 
44 La Guajira 
 
                                     
149.486    
                                     
204.247    
73,19% 26,81% 
47 Magdalena                                      
337.378    
                                     
365.744    
92,24% 7,76% 
50 Meta                                      
301.023    
                                     
316.357    
95,15% 4,85% 
52 Nariño                                      
419.973    
                                     
435.470    
96,44% 3,56% 
54 Norte de Santander                                      
378.257    
                                     
385.759    
98,06% 1,94% 
86 Putumayo                                        
57.017    
                                       
91.041    
62,63% 37,37% 
63 Quindío                                      
156.074    
                                     
156.216    
99,91% 0,09% 
66 Risaralda                                      
273.817    
                                     
273.825    
100,00% 0,00% 
88 San Andrés y 
Providencia 
                                       
18.715    
                                       
18.715    
100,00% 0,00% 
68 Santander                                      
761.455    
                                     
767.521    
99,21% 0,79% 
70 Sucre                                      
198.986    
                                     
206.087    
96,55% 3,45% 
73 Tolima                                      
409.767    
                                     
423.319    
96,80% 3,20% 
76 Valle                                  
1.201.731    
                                 
1.212.734    
99,09% 0,91% 
97 Vaupés                                           
5.080    
                                          
7.861    
64,62% 35,38% 
99 Vichada                           8.494,00                            14.700,00    57,78% 42,22% 
100 Total Nacional                       13.568.357                          13.993.569    96,96% 3,04% 
 
Fuente: (SIEL.gov.co, s.f.). Recuperado de:  
http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/ConsultasEstadisticas/tabid/81/Default.aspx 
 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   30 
  
     1.1.3.2. Análisis de involucrados.  
     La Tabla 2, hace referencia a la identificación de interesados del proyecto, así como su 
participación e influencia durante el proyecto.  
Tabla 2, Identificación de interesados  
 
Fuente: Construcción del autor 
1.1.3.2.1. Matriz de involucrados.  
     La Tabla 3, nos da una visión amplia del rol de los interesados, su necesidades y recursos para 
la consecución de objetivos.      
 
Tabla 3, matriz de involucrados 
 
CÓDIGO ROL CLASIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN INFLUENCIA 
ES-01 Inversionista Interno 10% Alta 
ES-02 Gerente 
administrativo 
Interno 60% Alta 
 
 
Continuación, Tabla 2 
 
    
CÓDIGO ROL CLASIFICACIÓN % 
PARTICIPACIÓN 
INFLUENCIA 
ES-03 Gerente 
comercial 
Interno 65% Media 
ES-04 Director de 
proyectos 
Interno 100% Alta 
ES-05 Supervisor de 
proyecto 
Interno 50% Media 
ES-06 Oficial 
electricista 
Interno 50% Media 
ES-07 Oficial técnico Interno 30% Media 
ES-08 Vendedor Interno 30% Baja 
ES-09 Administrador de 
finanzas 
Interno 60% Alta 
ES-10 Jefe de compras  Interno 20% Baja 
ES-12 Cliente Externo 100% Alta 
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IDENTIFICACIÓN DE 
INTERESADOS 
INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 
 
 
 
 
 
 
Equipo de trabajo 
 
 
Garantizar el 
cumplimiento de 
cada una de las 
actividades 
programadas por la 
dirección y el cliente. 
Mantener los niveles 
de calidad requeridos 
para cada actividad. 
Contar con recurso 
insuficiente para la 
ejecución de los 
trabajos. Cumplimiento 
de horarios por parte del 
personal en los sitios de 
trabajo. Perfil 
profesional de los 
recursos disponibles. 
Traslado de personal al 
sitio. 
Personal con la experiencia 
necesaria para el montaje, 
instalación y puesta en marcha 
de los circuitos eléctricos 
alimentados por energías no 
convencionales. Capacitación de 
los proveedores en el uso e 
implementación de cada uno de 
los elementos comprados para el 
montaje del sitio. 
Continuación Tabla 3 
IDENTIFICACIÓN DE 
INTERESADOS 
INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y MANDATOS 
 
  
 
Cliente (empresas 
operadoras de celular). 
Recibir los 
productos y 
servicios 
contratados tal y 
como se 
gestionaron los 
diseños y que 
cumplan con los 
estándares 
ofrecidos 
Adaptar personal de 
mantenimiento al 
cambio de la forma de 
energización de la 
base.        Resistencia 
al cambio. 
Capacitaciones del 
personal en horario 
laboral. 
Recurso humano disponible 
por parte del cliente para la 
entrega, pruebas y puesta en 
marcha de los sitios 
adecuados. 
 
 
 
Junta directiva 
 
 
 
Garantizar que los 
procesos se 
cumplan, se lleven 
los controles 
pertinentes para el 
cumplimiento de 
las actividades en 
tiempo y calidad. 
Se podría ver afectada 
la operación de la 
entidad.       
Capacitación de las 
personas que estarán 
incluidas en el 
proyecto. 
Prestar el recurso necesario 
por intermedio de la gerencia 
para verificar el avance y 
calidad del proyecto. 
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Proveedores 
Brindar la calidad 
de los productos 
ofrecidos, 
cumpliendo con las 
entregas en las 
fechas establecidas, 
respetando los 
cronogramas 
pactados y así 
lograr mantener a 
gusto la 
organización. 
Poca existencia en 
almacenes de materiales 
para el proyecto.     
Incumplimiento en las 
fechas de entrega de los 
materiales solicitados.    
Cambio de marcas o 
calidad en los productos 
ofrecidos inicialmente. 
 
 
 
Siempre contar y entregar 
productos de la mejor calidad 
y en los tiempos pactados. 
 
 
Contabilidad 
Dar cumplimiento 
al pago de 
proveedores y velar 
por el 
cumplimiento del 
presupuesto del 
contrato. 
Cumplir con los 
proveedores 
requeridos y que 
manejen un alto 
estándar de calidad en 
sus productos. 
Contar con un recurso 
humano apto y capacitado 
para el control de 
presupuestos de los 
proyectos. 
 
Inversionistas 
Garantizar que la 
organización 
cuente con 
presupuesto para la 
ejecución del 
proyecto. 
Aprobación del 
presupuesto del 
proyecto. 
Cumplimiento de las normas 
y leyes para la inversión de 
los proyectos. 
 
Continuación Tabla 3 
IDENTIFICACIÓN 
DE 
INTERESADOS 
INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
MANDATOS 
 
 
 
Departamento de 
impuestos 
Garantizar que se 
respeten los acuerdos 
según la ley 1715 del 
13 de mayo del 2014 
en donde se establece 
los pagos que se 
hacen por parte de las 
compañías que hagan 
uso de energías no 
convencionales. 
 
 
Errores en los 
procedimientos de 
revisión de los 
impuestos y aranceles 
a cobrar. 
Personal con la experiencia 
en la liquidación de esta 
clase de impuestos referentes 
a compañías que ejecutan 
proyectos con energías no 
convencionales. 
 
 
Población San Juan 
de Lozada 
Contar con acceso a 
nuevas tecnologías 
por medio de la red 
celular y mejorar los 
sistemas de 
comunicación de la 
zona. 
Problemas de orden 
público por parte de 
grupos al margen de 
la ley que no 
permitan la 
instalación de las 
estaciones base en la 
 
Que las personas de la zona 
se adapten al cambio. 
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zona. 
 
1.1.3.2.2. Matriz dependencia – influencia.  
     Para un adecuado desarrollo del proyecto, es importante tener presente y conocer el nivel de 
poder e interés de cada uno de los interesados internos o externos que influyen en él. La Gráfica 
4, sintetiza el poder de decisión de los interesados en el proyecto. 
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Gráfica 4, Matriz dependencia – Influencia. 
Fuente: Construcción del autor 
1.1.3.2.3. Matriz de temas y respuestas.  
     Dentro del desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta el crecimiento de la organización, se 
llegará a tener temas de interés para cada uno de los grupos interesados en el desarrollo tanto 
organizacional, como de los proyectos en ejecución. En base a lo anterior, se presenta la matriz 
de temas y respuestas en la cual se tendrán en cuenta aspectos como: la madurez del tema, así 
como la respuesta organizacional que se dará al tema tratado; esto de acuerdo, a unas pautas que 
se deberán tener en cuenta al momento de dar dichas respuestas. Se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Respuestas de la organización. 
- Exploratoria: Se da esta respuesta cuando el tema tratado por los interesados no 
es de competencia 100% de la organización y depende más de un factor interno. 
Se busca crear oportunidades. 
 
BAJO ALTO INTERÉS 
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- En desarrollo: Se establece una relación de más interacción con los interesados 
de buena calidad, el criterio de decisiones de este tipo de respuesta no es lo 
suficientemente claro y no se tienen objetivos definidos para el desarrollo del 
mismo. 
- Integrada: Se busca una integración más fuerte entre los interesados con el fin de 
dar un buen desarrollo y respuestas claras al cumplimiento de los objetivos tanto 
organizacionales como de los proyectos en ejecución. 
- Estratégica: Se dan con temas que se trataran a profundidad debido a la 
complejidad de los mismos y el impacto que estos puedan generar al desarrollo 
del proyecto. 
 Madurez social del tema. 
- Latente: El tema a tratar es de poco conocimiento de la organización y 
generalmente depende más del interesado, en este caso, estos temas no harían 
parte fundamental del negocio. 
- Emergente: En esta etapa de madurez, los temas ya cuentan con un estudio 
previo y ya hay un inicio en la investigación y planteamiento de los mismos, son 
temas que dependen del desarrollo externo. 
- En consolidado: En esta etapa de madurez los temas son tratados por los 
interesados en busca de acciones colectivas para el buen desarrollo del proyecto. 
- Institucionalizado: En esta etapa de madurez los temas ya hacen parte de la 
política organizacional y son temas que se trabajan frecuentemente dentro de la 
organización los cuales ya hacen parte también de las políticas organizacionales. 
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     En la Tabla 4 y en la Gráfica 5, se puede observar cómo el proyecto afronta un tema de 
interés para su entorno. Considerando este criterio, se realiza la matriz contemplando los 
impactos, uso de recursos y cumplimiento de normatividad para el diseño, instalación y puesta en 
marcha del sistema de energía alternativo en las estaciones base de telecomunicaciones. Para la 
realización de esta matriz se tendrán en cuenta el comportamiento del proyecto, su grado de 
madurez y respuesta frente a la sociedad, como se mencionan a continuación. 
Tabla 4, Matriz de temas y respuestas 
 
MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 
Literal Temas de interés Grupo de 
interesados 
Madurez del tema Respuesta 
organizacional 
A Impacto social del proyecto Clientes Latente Exploratoria. 
B Utilidad del proyecto. Junta directiva Institucionalizado Estratégica 
C Crecimiento organizacional Inversionistas En consolidación Estratégica 
D Gestión de las adquisiciones Proveedores Institucionalizado Estratégica 
E Uso de recursos y presupuesto Contabilidad Institucionalizado Estratégica 
F Cumplimiento de normas y 
leyes vigentes. 
Departamento 
legal 
En consolidación Integrada. 
G Impacto ambiental del proyecto Región a 
trabajar 
En consolidación Integrada. 
H Cronograma del proyecto Equipo de 
trabajo 
En consolidación Estratégica 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
Gráfica 5. Temas y respuestas 
Fuente: Construcción del autor                                                    
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     Tomando como referencia lo que nos arroja la matriz de temas y respuestas, podemos 
concluir que la organización debe concentrar su mayor esfuerzo en el uso racional de sus 
recursos y mejoras considerables, en el impacto ambiental. 
1.1.3.3. Árbol de problemas.  
     A continuación, se presenta la desagregación del problema principal sobre el cual se pretende 
dar solución (árbol de problemas), analizando sus causas y efectos como se muestra en la Gráfica 
6, siendo este la deficiencia en sistema de fluido eléctrico para alimentar una estación base de 
telefonía celular.  
                                                                EEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6. Árbol de problemas. 
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1.1.3.4. Descripción problema principal a resolver.  
     El problema principal a resolver es la energización del sitio donde se instalará una antena de 
telecomunicaciones con la cual se pretende suplir la necesidad de comunicación celular tanto 
para los habitantes de la región, como para los turistas que visitan la zona. 
1.1.4 Objetivos.  
     El objetivo principal del proyecto, es suplir la falta de energía eléctrica no convencional 
(fotovoltaica) en una estación base de telefonía celular, la cual será analizada desde el árbol de 
objetivos del proyecto. 
1.1.4.1. Árbol de objetivos.  
     A continuación, se presenta la desagregación del objetivo principal del proyecto, como idea 
central que da respuesta al problema principal (árbol de objetivos), analizando sus medios y fines 
o propósitos, tal como se muestra en la  
Gráfica 7, donde se busca dar solución al déficit de energía no convencional en las estaciones 
base.  
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Gráfica 7, Árbol de objetivos. 
                                                               Fuente: Construcción del autor 
 
1.1.4.2. Causa(s) a intervenir que generan el proyecto.  
     Las causas que intervienen en la generación del proyecto de implementación de energía 
alternativa, en lugar de utilizar energía convencional en una estación base son las siguientes: 
 Deficiencia en infraestructura eléctrica: Considerando que en gran parte del país no se 
cuenta con el tipo de infraestructura para soportar y poner en marcha un sistema de 
transporte y distribución de energía. (SIEL, 2015).   
 Alto impacto ambiental para la construcción de redes: Teniendo en cuenta que se deben 
despejar sectores para hacer la construcción de la sub estación afectando no solo el 
ecosistema, sino que también la salud de las personas por la cercanía del predio con las 
poblaciones. 
 Problemas de orden público: Teniendo en cuenta que existen zona con bastante 
movimiento de grupos armados al margen de la ley que impiden de forma indirecta la 
realización del cableado para llevar energía a la población. 
 Deficiencia en el presupuesto gubernamental: Teniendo en cuenta que el presupuesto 
para obras públicas para este tipo de poblaciones está limitado para proyectos grandes y 
deben destinar esos recursos a temas sociales más elementales. 
     1.1.4.3. Requerimientos de la organización. 
 Todos los productos y servicios brindados durante la ejecución del proyecto por la 
organización, deberán cumplir con los estándares de calidad para el buen funcionamiento 
y duración presentada a los clientes. 
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 Todos los productos ofrecidos por la organización para el desarrollo de los proyectos, 
deberán buscar el cuidado y conservación del medio ambiente al más alto nivel. 
 Se deberá cumplir con toda la normatividad presente en cuanto a la seguridad industrial y 
salud en el trabajo para lograr la buena ejecución de los proyectos. 
 Se deberá implementar un método que garantice el buen trato y seguridad de la 
información de los clientes presentes en la organización. 
 Se deberá cumplir con los tiempos establecidos con los interesados, para la ejecución de 
los contratos. 
 Se deben presentar los diseños más óptimos para la solución requerida por los 
interesados. 
1.1.5. Alternativas de solución.  
     Respecto a la solución del problema principal que se presenta en la prestación de servicios de 
telefonía celular en la zona, se debe hacer una búsqueda de posibles alternativas al problema 
energético y elegir el que más se adapte a las condiciones presentadas. 
     1.1.5.1. Identificación y descripción de alternativas de solución.  
     Para poder dar solución al problema de la energización de la antena, se deben plantear las 
alternativas de implementación de red eléctrica para el lugar donde será instalada la estación 
base, las alternativas contempladas son: 
A. Red eléctrica convencional. 
     Esta alternativa se trata de un sistema de red eléctrica convencional, solicitado a la empresa 
prestadora de este servicio en la zona donde se instalará la BTS para comunicaciones móviles y 
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demás servicios que se puedan prestar por este sitio. El sistema de red eléctrica convencional, 
consiste en una ampliación a la red eléctrica que se encuentre en la zona y así poder llevar la red 
desde el punto más cercano hasta la estación base. 
     Lo anterior podría implicar el tendido de varios kilómetros de cables, instalar una serie de 
postes para poder extender los mismos, así como también la instalación de un transformador, los 
equipos y materiales necesarios para poder llegar al sitio. De igual forma, se deberá contar con 
un sistema de respaldo para que en el momento que falle la red eléctrica, este sistema entre en 
funcionamiento. 
     B. Planta eléctrica (Combustible fósil).  
     Se plantea como solución el uso de una planta eléctrica, con el fin de soportar el servicio de 
energía eléctrica de la estación base las 24 horas del día y así poder entregar el fluido eléctrico de 
los equipos. Esta planta funcionará a base de combustibles fósiles como ACPM o gasolina y 
deberá estar en constante revisión. Se deberá contar con el personal suficiente para que 
diariamente, se haga llegar el combustible a la planta y esta nunca deje de funcionar. De igual 
manera, se tendrá que realizar un mantenimiento mensual, en donde se dará respaldo con otro 
equipo, para no afectar el servicio de la estación. 
     C. Sistema por energía eólica.  
     Se presenta este sistema como una posible solución ya que es una alternativa que, al no 
utilizar energías convencionales, es muy amigable con el medio ambiente y no hace necesario el 
uso de una gran infraestructura para su instalación. Este sistema consta de baterías, inversores, 
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reguladores, motor, generador y un molino, el cual estará en constante movimiento, con la 
finalidad de que las baterías permanezcan cargadas y el sitio con energía en todo momento. 
     Para su buen funcionamiento, se deberán hacer los estudios necesarios para las corrientes de 
viento que circulen en la zona y así mismo poder modelar el sistema para garantizar su buen 
funcionamiento. En caso de que las corrientes de viento no sean lo suficientemente fuertes y/o 
constantes, se deberá contar son un sistema de respaldo para los momentos en que no se tenga el 
recurso suficiente. 
D. Sistema de energía fotovoltaica.  
     Hoy por hoy, los sistemas de energización por medio de métodos no convencionales, son los 
más aceptados por las personas del común y por la industria en general. Uno de los más 
favorables es el sistema que utiliza la energía solar por medio de su brillo e incidencia; para ello, 
este sistema utiliza en su funcionamiento paneles solares, baterías, reguladores, inversores y 
cableado eléctrico. Este método es el más utilizado dado que, se aprovechan los rayos solares así 
este nublado el cielo, el sistema es muy estable ya que al hacer un buen cálculo de las horas de 
sol y su incidencia sobre la zona se puede hacer un sistema bastante efectivo. 
     Para el buen diseño de este sistema, se tienen en cuenta los mapas de incidencia solar, así 
como el promedio de las horas de sol que se tiene durante el día y los requerimientos del cliente 
en cuanto a consumo del sitio donde se instalara dicha solución. No se requiere un sistema de 
respaldo ya que, con el banco de baterías instalado, deberá ser suficiente para el soporte durante 
las noches. 
     La Tabla 5, muestra el resumen de las alternativas estudiadas y su descripción. 
                                    Tabla 5. Alternativas de solución 
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Alternativa Descripción 
A Red eléctrica convencional 
B Planta eléctrica (combustibles fósiles) 
C Energía eólica 
Alternativa Descripción 
D Energía fotovoltaica 
                                          Fuente: Construcción del autor 
 
1.1.5.2. Análisis de las alternativas (social - tecnológica - económica).  
     Se presenta el análisis de las soluciones por medio de la calificación de cada uno de los 
expertos y ellos darán su puntuación para así poder dar un análisis teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Costo. 
 Tiempo de ejecución. 
 Impacto ambiental. 
 Riesgos para el personal. 
     La Tabla 6 detalla los criterios de evaluación de la siguiente forma:  
                                     Tabla 6, Criterios de calificación. 
 
Calificación Criterio 
5 Muy alto 
4 Alto 
3 Medio 
2 Baja 
1 Muy baja 
                                      “Construcción del autor” 
     La  
Tabla 7 Tabla 8 y Tabla 9, nos muestran el resultado del análisis considerando los criterios de 
calificación Vs las variables de impacto para cada alternativa.  
Tabla 7, Resultados calificación experto Andrés. 
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Calificación alternativa de solución Andrés 
Criterios Costo Tiempo de 
ejecución 
Impacto 
ambiental 
Riesgos para 
la persona 
Total 
A 5 4 4 4 4,25 
B 5 2 5 3 3,75 
C 3 4 1 4 3,00 
D 3 3 1 2 2,25 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
Tabla 8, Resultados calificación experto Néstor 
 
Calificación alternativa de solución Néstor 
Criterios Costo Tiempo de 
ejecución 
Impacto 
ambiental 
Riesgos para 
la persona 
Total 
A 5 5 4 5 4,75 
B 5 3 5 4 4,25 
C 4 4 1 5 3,50 
D 3 4 1 2 2,50 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
Tabla 9, Resultado calificación experto William. 
 
Calificación alternativa de solución William 
Criterios Costo Tiempo de 
ejecución 
Impacto 
ambiental 
Riesgos para 
la persona 
Total 
A 5 5 5 5 5,00 
B 5 3 5 4 4,25 
C 3 3 1 4 2,75 
D 3 4 1 3 2,75 
 
Fuente: Construcción del autor 
     Teniendo en cuenta la calificación dada por cada uno de los expertos, se puede analizar lo 
siguiente de cada una de las alternativas: 
 Red eléctrica convencional.  
     Después de observar la calificación dada por cada uno de los expertos, se puede evidenciar 
que esta solución para la zona donde se trabajara presenta un alto impacto en el ambiente por la 
adecuación de la ruta para la red que se requiere, así como también, representa un alto riesgo 
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para los trabajadores que se verán incluidos dentro del proyecto de instalación de la red eléctrica 
considerando que deberán realizar trabajos en alturas superiores a los 6 metros. Adicional a esto, 
la instalación de esta red convencional no representará un mayor avance tecnológico a la zona, 
ya que se continuaría con el sistema de energización que siempre se ha utilizado. 
 
 Planta eléctrica (Combustible fósil). 
     Aunque este sistema es uno de los que menos tiempo representa para su implementación, 
analizando las calificaciones de los expertos, es uno de los que más costo tiene tanto económico 
como ambiental, ya que se requiere una gran inversión de forma diaria para sostener el sistema. 
Ambientalmente es el más inestable ya que, al utilizar combustibles fósiles, la emisión de gases 
que se da por estos equipos es bastante alta y teniendo en cuenta que el equipo funcionaria día y 
noche, se aumenta en gran cantidad la contaminación representando esto una molestia a nivel 
social por la molestia del sonido y las emisiones de humo, que afectarían a las personas que 
vivan en las cercanías a la zona donde se encuentre la estación. 
 Sistema por energía eólica. 
     Este sistema para los expertos, es uno de los mejores para dar la solución al problema 
planteado, ya que es un sistema que ambientalmente representa muy poco impacto y 
económicamente es uno de los más útiles, considerando que la inversión se hace en una sola 
oportunidad y el mantenimiento no se hace en periodos de tiempo tan cortos como los otros 
debido a la tecnología utilizada. Socialmente representa un avance en la utilización de energías 
renovables y que no representan perdidas ambientales. El único problema que podría representar 
este sistema, es que las corrientes de viento no son las mismas en ningún momento y no se 
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podría establecer con cuál de las medidas tomadas se haría el diseño, este sistema funcionaria 
mejor como sistema de respaldo que como sistema principal. 
 
 
 Sistema de energía fotovoltaica.  
     Este sistema al igual que el eólico, es de los más aconsejados para la solución, ya que es un 
sistema que no requiere una inversión económica a gran escala, el impacto ambiental es mínimo 
y el avance tecnológico de la zona es bastante grande por el solo hecho de utilizar energías no 
convencionales para lograr esta solución. Los riesgos que conlleva la instalación e 
implementación de este sistema no son tan grandes como los de las otras alternativas, ya que la 
altura a la que se trabaja no es tan grande. 
1.1.5.3. Selección de alternativa (método multi - criterio).  
     Teniendo en cuenta las alternativas que se encuentran actualmente disponibles para solucionar 
el problema de energización de estaciones base, se realizó el análisis de las variables utilizando 
el método “scoring” para así poder tener una selección más objetiva de la alternativa con la cual 
se dará solución a la problemática. 
     La calificación y selección de la alternativa de solución, se dio por medio de juicio de 
expertos, quienes asignaron una calificación significativa de forma numérica, dando su 
valoración a cada solución y encontrando la más viable. 
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     De acuerdo a los aspectos tenidos en cuenta al momento de realizar la valoración, se tomará 
como solución la alternativa que tenga la calificación más baja como se muestra en la Tabla 10, 
considerando que dicha alternativa es la que tiene un impacto menor a nivel ambiental, 
económico, de tiempo y en riesgo para los trabajadores del proyecto. 
 
 
                Tabla 10, Resultado final calificación de expertos. 
 
Calificación final expertos 
Experto Néstor Andrés William Total 
A 5 5 5 4,67 
B 5 3 5 4,08 
C 3 3 1 3,08 
D 3 4 1 2,5 
 
 Fuente: Construcción del autor 
     De acuerdo a la calificación obtenida en la tabla anterior, se tomará como alternativa de 
solución el sistema de Energización Fotovoltaica, ya que, es el que menos impacto ambiental 
genera y sus costos no son tan altos en comparación a lo que se ahorrará en un futuro la empresa 
dueña de la estación base. Los riesgos que generará los involucrados que estarán trabajando en 
campo, son más manejables que con los otros sistemas. 
     Igualmente, el sistema representa un avance tecnológico no solo para la zona donde se 
encontrará en funcionamiento, sino también para el operador el cual se está viendo beneficiado 
por este. 
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      1.1.5.4. Descripción general de la alternativa seleccionada.  
     La alternativa seleccionada, está basada en la instalación de paneles solares dentro de la 
estación base ubicada hacia el sector de mayor incidencia solar dentro del predio, teniendo en 
cuenta los estudios de consumos y cantidad de horas de sol en la zona. El sistema de celdas 
fotovoltaicas transformará energía solar en energía eléctrica y esta a su vez, será acumulada y 
transportada a todos los puntos de la estación base en los cuales se requiera fluido eléctrico. Para 
la implementación del sistema descrito anteriormente, nos basamos en las normas RETIE, bajo 
las cuales se rige todo tipo de manipulación de redes eléctricas. 
     1.1.6. Planteamiento inicial del proyecto.  
      Actualmente, uno de los principales problemas para la cobertura total de las redes de 
comunicaciones, obedece a la falta de redes eléctricas convencionales en los sitios donde se 
pueden atender poblaciones de más de mil habitantes, dado este problema, surge como 
alternativa y proyecto, el ofrecer a los operadores de comunicaciones móviles, una solución 
basada en energías alternativas, en este caso, energía fotovoltaica. Así mismo, crear conciencia 
en el bajo impacto ambiental que esto produciría y de esta manera, buscar que los clientes 
potenciales lo tomen como una alternativa de ahorro a largo plazo para los sitios ya instalados, 
teniendo en cuenta que el uso de estos sistemas, tienen una retribución legal al momento de 
presentar los impuestos tanto de la compañía que adquiera los productos, como la propia quien 
los ofrece; esto, en busca de un mejoramiento y reducción del impacto ambiental actual  y 
buscando aumentar el consumo y generación de energía por medios no convencionales, los 
cuales actualmente son solo de 3% del total nacional. 
     1.1.6.1. Marco conceptual referencial (Marco Teórico o estado del arte). 
 Descripción teórica del producto:  
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     El sistema presentado como solución de energización mediante energía fotovoltaica, consiste 
en la utilización y aprovechamiento de la energía solar como fuente energética. Esto se logra por 
medio de la utilización e implementación de una serie de paneles solares, los cuales, por medio 
de sus celdas, captan la irradiación y brillo producidos por el sol para después de esto, conducirlo 
a unas baterías que se encargaran de almacenar la energía suficiente para dar el soporte en horas 
donde el brillo solar sea bajo o nulo como en horarios nocturnos. Este sistema de baterías estará 
diseñado como circuito para que estas nos brinden la suficiente carga eléctrica para el buen 
funcionamiento de los equipos. 
     De igual forma, se utilizarán equipos como inversores y reguladores eléctricos, para lograr 
convertir dicha energía en energía eléctrica convencional, ya que, los equipos de fabricación 
vienen para el uso de este tipo de tecnología, se utilizará un cableado eléctrico convencional para 
lograr la conexión al sistema de interruptores de la estación base. 
 Alcance del producto:  
     Abastecer energía eléctrica por medio de métodos no convencionales, en este caso energía 
fotovoltaica, con el fin de suplir inicialmente la necesidad de energía en sitios alejados de las 
cabeceras municipales, donde el sistema eléctrico convencional es nulo. 
     1.1.6.2. EDP high level - Estructura de desagregación del producto. 
      La Gráfica 8, nos da una panorámica amplia del producto y las partes involucradas en la 
consecución del mismo.  
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     1.1.6.3. EDT high level – Estructura de desagregación del trabajo.  
     La Tabla 11, nos da una panorámica amplia del trabajo a realizar y las partes involucradas en 
la consecución del mismo. 
           Tabla 11, Estructura de desagregación del trabajo.  
WBS Nombre 
1 Implementación de sistema de energía fotovoltaica para estaciones 
base de comunicaciones móviles. 
1.1 Puesta en marcha 
1.1.1 Pruebas técnicas 
1.1.2 Liberación de calidad 
1.1.3 Capacitación y entrega de producto. 
1.2 Construcción 
1.2.1 Construcción de estructuras. 
1.2.1.1 Corte de perfileria 
1.2.1.2 Soldadura y uniones de perfileria 
1.2.1.3 Anclaje de estructura 
1.2.2 Montaje de paneles solares 
1.2.2.1 Ensamble de paneles 
1.2.2.2 Conexión de paneles 
1.2.2.3 Direccionamiento de paneles 
1.2.3 Construcción de red eléctrica 
1.2.3.1 Instalación de tuberías y canaletas. 
1.2.3.2 tendido de cableado eléctrico 
1.2.3.3 adecuación de tablero eléctrico 
1.2.3.4 Instalación de aparatos eléctricos. 
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1.2.3.5 Construcción de STP 
1.2.4 Instalación de equipos. 
1.2.4.1 Montaje y adecuación de banco de baterías. 
1.2.4.2 Instalación de regulador. 
1.2.4.3 Instalación de inversor 
1.2.4.4 Conexión de banco de baterías. 
1.2.4.5 Instalación de sistemas de medición 
1.2.5 Control de calidad y pruebas. 
1.2.5.1 Pruebas de continuidad circuito eléctrico. 
1.2.5.2 Prueba de conductancia de baterías. 
1.2.5.3 Prueba de funcionamiento de equipos 
1.2.5.4 Validación de rendimiento de paneles solares. 
Continuación de la Tabla 11  
WBS Nombre 
1.3 Adquisiciones 
1.3.1 Búsqueda de proveedores 
1.3.1.1 Solicitud de información de proveedores 
1.3.1.2 Invitaciones a licitar 
1.3.1.3 Solicitud de cotizaciones 
1.3.1.4 Criterio de selección 
1.3.1.5 Decisión de hacer o comprar 
1.3.2 Contrataciones 
1.3.2.1 Criterios de selección 
1.3.2.2 Criterios de evaluación de proveedores 
1.3.2.3 Selección de proveedor 
1.3.2.4 Negociación directa 
1.3.3 Emisión de órdenes de compra 
1.3.3.1 Elaboración orden de compra 
1.3.3.2 Aprobación de orden de compra 
1.3.3.3 notificación de orden de compra emitida al proveedor y adquisición 
1.4 Estudios preliminares 
1.4.1 Planificación de costos 
1.4.2 Estudio de recursos humanos 
1.4.3 Estudio de campo 
1.4.4 diseños preliminares 
1.5 Ventas 
1.5.1 Publicidad 
1.5.2 Reuniones informativas 
1.5.3 Determinar formas y tiempos de pago. 
1.6 Gerencia de proyectos 
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1.6.1 Inicio 
1.6.1.1 Gestión de la integración 
1.6.1.1.1 Acta de constitución del proyecto 
1.6.1.2 Gestión de las comunicaciones. 
1.6.1.2.1 Identificación de interesados. 
1.6.2 Planeación del proyecto 
1.6.2.1 Gestión de la integración 
1.6.2.1.1 Desarrollo del plan de gestión del proyecto 
1.6.2.2 Gestión del alcance. 
1.6.2.2.1 Recopilar requisitos 
1.6.2.2.2 Definir el alcance 
1.6.2.2.3 Crear la EDT 
Continuación de la Tabla 11 
WBS Nombre 
1.6.2.3 gestión del tiempo 
1.6.2.3.1 Definir actividades 
1.6.2.3.2 Secuenciar actividades. 
1.6.2.3.3 Estimar recursos de las actividades 
1.6.2.3.4 Estimar la duración de las actividades 
1.6.2.3.5 Desarrollar cronograma 
1.6.2.4 Gestión de los costos 
1.6.2.4.1 Estimar los costos 
1.6.2.4.2 Determinar el presupuesto 
1.6.2.5 Gestión de la calidad 
1.6.2.5.1 Planificar la calidad 
1.6.2.6 Gestión de los recursos humanos. 
1.6.2.6.1 Desarrollar el plan de los recursos humanos. 
1.6.2.7 gestión de las comunicaciones 
1.6.2.7.1 Planificar las comunicaciones 
1.6.2.8 gestión de los riesgos 
1.6.2.8.1 Planificar gestión de riesgos 
1.6.2.8.2 Identificar riesgos 
1.6.2.8.3 Realizar análisis cualitativo de riesgos 
1.6.2.8.4 Realizar análisis cuantitativo de riesgos 
1.6.2.8.5 Planificar la respuesta a riesgos. 
1.6.2.9 Gestión de las adquisiciones 
1.6.2.9.1 Planificar las adquisiciones. 
1.6.3 Ejecución 
1.6.3.1 Gestión de la integración 
1.6.3.1.1 Dirigir y gestionar la dirección del proyecto 
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1.6.3.2 Gestión de la calidad 
1.6.3.2.1 Realizar aseguramiento de la calidad 
1.6.3.3 Gestión de los recursos humanos 
1.6.3.3.1 Adquirir el equipo del proyecto 
1.6.3.3.2 Desarrollar el equipo del proyecto 
1.6.3.3.3 Dirigir el equipo del proyecto 
1.6.3.4 Gestión de las comunicaciones 
1.6.3.4.1 Distribuir la información 
1.6.3.4.2 Gestionar las expectativas de los interesados 
1.6.3.5 Gestión de las adquisiciones 
1.6.3.5.1 Efectuar adquisiciones. 
1.6.4 Monitoreo y control 
Continuación de la Tabla 11 
WBS Nombre 
1.6.4.1 Gestión de la integración 
1.6.4.1.1 Dar seguimiento y controlar el trabajo 
1.6.4.1.2 Realizar control de cambios 
1.6.4.2 Gestión del alcance 
1.6.4.2.1 verificar el alcance 
1.6.4.2.2 Controlar el alcance 
1.6.4.3 Gestión del tiempo 
1.6.4.3.1 Controlar el cronograma 
1.6.4.4 Gestión de los costos. 
1.6.4.4.1 Controlar costos 
1.6.4.5 Gestión de la calidad 
1.6.4.5.1 Hacer control de calidad 
1.6.4.6 Gestión de las comunicaciones 
1.6.4.6.1 Informar el desempeño 
1.6.4.7 Gestión de los riesgos 
1.6.4.7.1 Dar seguimiento y controlar los riesgos 
1.6.4.8 gestión de las adquisiciones 
1.6.4.8.1 Administrar las adquisiciones 
1.6.5 Cierre 
1.6.5.1 Gestión de la integración. 
1.6.5.1.1 Cierre de proyecto o fase. 
1.6.5.2 Gestión de las adquisiciones 
1.6.5.2.1 Cerrar las adquisiciones 
  
         Fuente: Construcción del autor  
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1.2 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado. 
     En el marco metodológico, se describirán los pasos a seguir para el desarrollo de la 
investigación, así como las herramientas seleccionadas para llevar a cabo la solución del 
problema. 
     1.2.1. Carácter investigativo (tipos y métodos de investigación).  
     Considerando el tipo de problemática abordada en el presente proyecto, esta investigación es 
abordada metodológicamente a partir de un trabajo de Campo, el cual consiste en interpretar y 
solucionar un posible escenario, problema o necesidad, para un instante específico. Las 
indagaciones se trabajan en un ambiente natural donde intervienen personas, grupos y 
organizaciones científicas que cumplen el papel como fuente de datos para ser analizados. 
     1.2.2. Herramientas para la recolección de información.  
     La Tabla 12, hace referencia a las herramientas que fueron empleadas para poder fundamentar 
el desarrollo y solución del problema. 
   Tabla 12, herramientas para recolección de información 
  Fuente: Construcción del autor 
     1.2.3. Fuentes de información.  
     La Tabla 13, hace referencia a las fuentes analizadas, las cuales fueron consultadas para poder 
fundamentar el desarrollo y solución del problema 
Indicador Fuente de información 
Cobertura de red celular a 
nivel nacional 
Mapa cobertura telefonía celular por intensidad de señal a nivel 
nacional 
Distribución brillo solar 
nacional 
Mapa de radiación solar, ultravioleta y ozono de Colombia 
Índice poblacional Datos estadísticos de cantidad de población. 
Georreferenciación Coordenadas y referenciación geográfica. 
Especificaciones. Manual de normas técnicas RETIE, articulo 10 parágrafos 10,1 
al 10,7 y 20, 22 Paneles solares fotovoltaicos. 
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       Tabla 13, Fuentes de información. 
 
      Fuente: Construcción del autor 
      1.2.4. Supuestos y restricciones.  
     La Tabla 14, hace referencia a los supuestos y las restricciones que fueron empleadas para 
poder fundamentar el desarrollo y solución del problema. 
Tabla 14, Supuestos y restricciones. 
 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 
La única vía de acceso para llegar al 
sitio se encontrará habilitada para el 
tránsito de los vehículos durante las 24 
horas del día 
No se deberá transitar por la vía de acceso a la 
zona mientras no ofrezca las condiciones mínimas 
de accesibilidad sin fallos ni obstáculos a lo largo 
de ella. 
Que el cliente entregará soporte de los 
consumos en kW/h para realizar el 
diseño de la solución. 
No se debería iniciar un diseño de la solución con 
datos supuestos. 
Que los grupos al margen de la ley 
existente en la zona dejen realizar el 
proyecto. 
No se deberá ejecutar el proyecto mientras existan 
grupos armados en situación de conflicto. 
Que la taza de fluctuación del dólar no 
supere el 5 % en alza con respecto a la 
TRM de la fecha en que se firme el acta 
de inicio del proyecto. 
En ningún caso se realizarán negociaciones si la 
taza del dólar es muy variable en periodos muy 
cortos. 
Indicador Fuente de información 
Cobertura de red 
celular a nivel 
nacional 
http;//www.claro.com.co/portal/co/pc/personas/ayuda/mapa-
cobertura-móvil/ 
Distribución 
brillo solar 
nacional 
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 
Índice 
poblacional 
http://www.eltiempo.com/colombia/otra-ciudades/san-juan-de-losada-
poblado-de-la-macarena-quiere-ser-corregimiento/14419135 
Georreferencia 
ción 
Google Earth 
Especificacio 
nes. 
https://www.minminas.gov.co/energia2;jsessionid=ItcfIf+w8+9oK7Q
KHiZA7N4y.prtal2 
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Que los proveedores tengan los 
insumos requeridos disponibles a lo 
largo de la duración del proyecto. 
No se realizarán trabajos del montaje sin contar 
con los insumos en su totalidad. 
Que la elaboración del presupuesto para 
el proyecto sea minuciosamente 
elaborada y se tengan como referencia 
presupuestos de proyectos similares.  
 
No se aceptarán presupuestos del montaje sin 
puntos de referencia de otros montajes. 
 
Que el personal cuente con 
capacitaciones en seguridad industrial. 
El personal no podrá ejercer su labor si no cuenta 
con las capacitaciones de seguridad industrial 
requeridas para ejecutar la labor. 
Que el personal contratado para 
desempeñar las labores cuente con un 
aval medico indicando su estado de 
salud y vacunación. 
El personal no podrá ejercer su labor si no cuenta 
con el aval de los exámenes médicos exigidos por 
ley. 
      
Continuación de la Tabla 14 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 
Que las condiciones climáticas sean 
favorables para la realización del 
montaje. 
Nadie podrá hacer manipulación de los elementos 
necesarios para el montaje si las condiciones 
climáticas no son favorables. 
Que exista la aceptación del producto 
por parte de la comunidad y sus 
representantes. 
No se realizarán trabajos si la comunidad no está 
de acuerdo con el producto ofrecido. 
Que se cuente con un plan de 
comunicaciones bien elaborado donde 
se establezcan roles y 
responsabilidades. 
No se pondrá en marcha el proyecto si no se 
cuenta con un plan de gestión de comunicaciones 
claro y completo. 
Que se cuente con un cronograma de 
actividades bien elaborado donde se 
establezcan tiempos y costos. 
No se pondrá en marcha el proyecto si no se 
cuenta con un plan de gestión de actividades 
completo desde su inicio. 
Fuente: Construcción del autor 
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     1.2.5. Contribución e impacto social del trabajo de grado.  
     La contribución del trabajo de grado está encaminada hacia la preservación y el cuidado del 
medio ambiente a través de la utilización de energías limpias. Igualmente, el impacto social del 
trabajo de grado, es contribuir a una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
más aisladas del país. A continuación, justificamos lo anteriormente mencionado. 
     1.2.5.1. Contribución a los “Objetivos de desarrollo sostenible”.  
     Las contribuciones del proyecto para el desarrollo sostenible están dadas para los siguientes 
objetivos: 
 Salud y bienestar: El proyecto está encaminado a generar bienestar gracias al bajo 
impacto ambiental por la utilización de métodos no convencionales. 
 Educación de calidad: El proyecto entre sus objetivos, considera que el desarrollo a 
nivel tecnológico, impulsa el área de la educación y el conocimiento a través de métodos 
virtuales. 
 Energía asequible y no contaminante: El producto final apunta a la utilización de un 
método amigable para el aprovechamiento de la energía solar, buscando el menor 
impacto a nivel ambiental. 
 Trabajo decente y crecimiento económico: El proyecto en su esencia, busca incentivar 
la participación de la comunidad y el aprovechamiento de la tecnología, para buscar 
crecimiento a nivel económico. 
 Industria, innovación e infraestructura: El proyecto busca promover la 
industrialización y fomentar la innovación en dicho sector del país, por medio de la 
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utilización de tecnologías emergentes, buscando el desarrollo sostenible para la 
comunidad. 
 Producción y consumo responsables: El proyecto apunta a fomentar el uso eficiente de 
los recursos, buscando conseguir eficiencia con un sistema energético, dando lugar a la 
mejora de la calidad de vida en la población. 
 Acción por el clima: El proyecto tiene como objetivo primordial ofrecer un método de 
utilización de energía sin emisiones contaminantes o destructivas para el medio ambiente, 
las cuales modifican el clima de forma drástica. 
     1.2.5.2. Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia. 
     Siempre pensando en las tendencias nacionales, locales, internacionales y regionales; y 
teniendo en cuenta el contexto de las problemáticas globales, nacionales y regionales, la 
Universidad Piloto de Colombia (Universidad Piloto de Colombia, 2011), tiene 6 líneas de 
investigación que se presentan a continuación: 
 Desarrollo urbano. 
 Ambiente y sostenibilidad. 
 Cohesión social y económica. 
 Arte, diseño y sociedad. 
 Innovación y tecnología. 
 Globalización y orden mundial. 
     El presente proyecto, hace un aporte significativo a cada una de estas líneas de investigación, 
ya que se basa en la creación de un diseño de una solución amable con el ambiente y que impacte 
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a la población, para que, de esta manera, se pueda promover el desarrollo tecnológico en la zona. 
Dichas contribuciones se pueden identificar de la siguiente forma: 
 Desarrollo urbano: Se estudia una problemática presentada en una zona del país la cual 
no permite tener acceso a la totalidad de las tecnologías de la información en pro de un 
mejoramiento al estilo de vida de los habitantes. 
 Ambiente y sostenibilidad: Se busca con el proyecto, el menor impacto ambiental en la 
zona, con la solución por medio de energías no convencionales, y así poder tener un 
modelo sostenible que no afecte ni lo social, ni lo ambiental en la región.  
 Arte, diseño y sociedad: Se dará una contribución a través del diseño de un sistema de 
energización basado en energías no convencionales y de esta manera, poder suplir una 
necesidad de energía. 
 Innovación y tecnología: Se busca impactar tecnológicamente la zona propuesta y así 
poder dar un acceso más amplio a las tecnologías de punta a los habitantes de esta zona, 
así como buscar ser innovadores en soluciones energéticas, pensando en la conservación 
ambiental. 
 Globalización y orden mundial: Por medio de la solución dada al problema de 
energización de la estación base, se busca que el operador que desee invertir en esta zona 
para ampliar las comunicaciones, llegue a impactar tecnológicamente a los habitantes y 
que esto les permita a ellos, entrar en la era tecnológica donde podrán ingresar y ser parte 
más activa de la globalización. 
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     1.2.5.3. Población Objeto.  
     El montaje está dirigido a las industrias de telefonía móvil que instalen estaciones bases y 
quieran alimentar las mismas con energías no convencionales. Inicialmente, el proyecto está 
dirigido a ser instalado en la población de San Juan de Lozada (Meta), la cual cuenta con una 
población de aproximada de 9.000 habitantes. 
     1.2.5.4. Naturaleza del producto del proyecto.  
     La energización de una estación base por medio de tecnologías no convencionales para suplir 
una necesidad de comunicación en la población de San Juan de Lozada (Meta), teniendo como 
premisa la falta de un método eficiente para el aprovechamiento de la energía solar en dicha 
región de país, nos lleva a la instalación de un modelo energético sostenible para el sector de las 
telecomunicaciones en las zonas de difícil acceso en Colombia, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes, en base al respeto y el cuidado medio ambiental. 
     Se considera un producto justificable teniendo en cuenta que el enfoque estuvo en dar 
solución a una problemática social, siendo el mismo amigable con el medio ambiente y con el 
ahorro de energía. 
     1.2.5.5. Contexto geográfico.  
     El contexto al cual va dirigido el presente montaje, es a nivel regional. Se enfoca en la 
población de San José de Lozada (Meta), población bañada por el río Lozada y que limita al 
norte con el caserío Las Perlas, al sur con el caserío de Guadualosa, al este con el caserío La 
Cristalina y al oeste con el caserío Mina Blanca, (Google maps, 2017). 
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     1.2.5.6. Tipo de impacto.  
     El tipo de impacto que el presente proyecto puede alcanzar es de nivel tecnológico, ya que, se 
busca una solución a una problemática de energización de estaciones base, en donde la red 
eléctrica convencional no llega y esto representa para los operadores de estos servicios, un 
recurso el cual se puede utilizar para poder dar más cubrimiento en zonas alejadas y así poder 
llegar con sus tecnologías a poblaciones que hoy por hoy no cuentan con ello. Adicional a esto, 
se reflejaría un ahorro en consumo eléctrico; siendo este un sistema bastante amigable y con un 
positivo impacto para el medio ambiente. 
     1.2.5.7. Acciones de socialización.  
     Para lograr una buena gestión comercial, se utilizarán varios métodos para la socialización del 
producto ofrecido entre los cuales están: 
 Se montará un Portal web donde se ofrecerán los productos, así como se plasmarán las 
políticas organizacionales, para que el cliente en potencia sepa, de nuestros procederes y 
servicios 
 Se harán reuniones de negocios con clientes potenciales dónde a través de una charla se 
ofrecerán los servicios.  
 Se enviarán correos electrónicos adjuntando el “brochure” el cual contendrá los puntos 
más sobresalientes de la compañía.  
 Se hará tele mercadeo dirigido hacia clientes potenciales ofreciendo nuestro producto.  
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     1.2.5.8. Acciones de trasferencia.  
     Las acciones de transferencia que se dan en este proyecto, son de procesos de 
implementación, ya que se utilizan tecnologías ya existentes, con el fin de dar solución a una 
problemática o un requerimiento solicitado por un tercero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
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     Por medio de este estudio, se darán a conocer los parámetros técnicos, operativos y de 
aprovechamiento que se buscan para poder llegar a ofrecer una solución e implementación de un 
sistema de energización para las estaciones base de los operadores de comunicaciones móviles, 
con base en energías no convencionales, en este caso, por medio de energía fotovoltaica para lo 
cual se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
2.1. Estudio de mercado. 
     Este estudio permitió dar a conocer la viabilidad del proyecto, en cuanto a mercado existente 
para este y el aprovechamiento dado por los operadores en pro de mejorar la cobertura y 
aumentar la demanda de clientes para estas compañías; esto teniendo en cuenta materiales, 
precios, implementación del proyecto e impacto ambiental del mismo. 
Macro Entorno.     Los aspectos relevantes que impactan el proyecto a nivel externo son los 
siguientes: 
 Variables macro Económicas. 
     Las variables macro económicas, son los aspectos que impactan el desarrollo del proyecto 
en su parte financiera, siendo sus variables más relevantes: 
- Tasa de cambio de la moneda: El riesgo de cambio de moneda para la compañía, es la 
pérdida que pueden ocasionar las variaciones del tipo de cambio. De manera que, al 
realizar operaciones comerciales en función de la volatilidad que haya en el tipo de 
cambio, podemos tener pérdidas o ganancias, y todo esto va acompañado de la 
consiguiente incertidumbre. Las importaciones de materiales e insumos para el proyecto 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), se verán impactadas por el 
ncremento de costos monetarios, lo cual obliga a la compañía a pensar en aumento de 
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precios y/o pensar, en asumir un sostenimiento o apalancamiento financiero para poder 
continuar con la proyección de trabajos. 
                                                            
 
                      
 
 
 
Figura 1, Insumos Fuente, (Hibritec (energia solar) 
Recuperado de http://www.hybrytec.com/hybrytec/nosotros. 
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 Tasa de Inflación.      
     La inflación afecta la actividad empresarial ofreciendo un alto impacto en la capacidad de 
compra y variación de precios que pueden favorecer o no a nuestros acreedores, hay cambio 
en toma de decisiones y afecta las inversiones por falta de liquidez, así como afecta pagos y 
genera muchos más costos administrativos. 
 Renta de capital.  
 La compañía tiene como objetivo el crecimiento y la aplicación de los sistemas de energía 
apoyados en el aprovechamiento y utilización adecuada de energía, teniendo como base las 
ganancias obtenidas en el proceso productivo. 
 Confianza del inversor.  
     La Confianza de los Inversores mide el nivel de satisfacción de quienes esperan resultados 
de las actividades económicas de la compañía. Se trata de un indicador importante, ya que 
mide el ánimo de los inversores hacia el desarrollo del proyecto. 
 Salud financiera y política de los socios comerciales.  
     La salud financiera y política de los socios comerciales, nos habla sobre la liquides 
financiera de los directamente involucrados en nuestra compañía, ya que, en el momento que 
alguno de estos socios carezca de liquidez para la inversión en los proyectos, la compañía 
tendrá que replantear las soluciones que da a los interesados en sus productos; así mismo, los 
socios deben ser políticamente aceptables para la sociedad en general y que no presenten 
problemas con la ley y ninguno de los entes implicados en las auditorias y controles a nivel 
nacional. 
 Variables macro políticas. 
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     Las variables macro políticas son los aspectos que impactan el desarrollo del proyecto en 
su parte costos, siendo sus variables más relevantes: 
- Impuestos. Dentro de los impuestos que todas las compañías en el país deben pagar, se 
encuentra el impuesto a la renta y el IVA. La ley 1715 de 2014, (Congreso de la 
República, 2014), hace algunas acepciones y deducciones en impuestos para empresas 
que trabajan con la implementación de energías renovables, dentro de estas 
consideraciones, se tiene que pensar en los siguientes impuestos:  
• Impuesto a la renta: La ley 1715 en su artículo 11, indica que todo aquel que haga 
inversiones en investigación, desarrollo y puestas en marcha de esta tecnología y este 
obligado a declarar, se le descontara el 50% del valor en el impuesto a la renta. 
• IVA: En el artículo 12 de la ley 1715, se dispone que no sea cobrado el IVA en todos 
aquellos elementos, maquinaria, equipos y servicios nacionales o importados que sean 
destinados para la implementación de energías no renovables. 
 Estabilidad y riesgo político.  
     La estabilidad y riesgo político, es algo que siempre estará presente en todas las 
compañías, ya que es un factor que no afecta solo a un sector de la economía. Estos 
riesgos afectan a todo el ámbito económico; de esta manera la compañía puede verse 
afectar por problemas de orden público en una gran medida, ya que, las zonas donde se 
estará trabajando con estas energías alternativas, son zonas de difícil acceso y en estos 
sitios como es conocimiento nacional, son sitios de alta concentración de grupos al 
margen de la ley, los cuales podrían afectar el proceso de los proyectos y así mismo, 
afectar los costos, gastos y demás. 
 Aranceles de importación.  
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     La ley 1715 en su artículo 13 sanciona que, las personas naturales o jurídicas que a 
partir de la fecha de vigencia de dicha ley sean titulares de inversiones en FNCE, gozarán 
de exención del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, 
insumos y materiales, para inversión de proyectos de FENC; este descuento tendrá que 
ser solicitado ante la DIAN mínimo 15 días hábiles antes de la importación. 
 
 
 Variables macro tecnológicas. 
     Las variables macro tecnológicas, son los aspectos que impactan el desarrollo del 
proyecto en su parte tecnológica y de avances, siendo sus variables más relevantes: 
  
 Nuevos procesos de fabricación.  
     Se está expuesto en el día a día a nuevos procesos de fabricación, por tanto, esto 
impactaría en gran manera a la compañía, ya que, al manejar proyectos de manejo de 
tecnología, esto exige acoplarse a los nuevos procesos de fabricación de los insumos 
requeridos para la puesta en marcha del proyecto. 
 Nuevos productos y servicios de la competencia.  
     En el medio de las telecomunicaciones y energías no convencionales, día a día se 
encuentran más empresas y personas que presentan soluciones viables para la 
implementación del uso de energías no convencionales, esto por el enfoque ambiental y 
de ahorro que se da por la implementación de estas nuevas propuestas, es así como cada 
día, se tendrá más competencias, razón por la cual hay que prepararse muy bien 
económicamente, para afrontar estos cambios, ya que esto infiere en el reajuste de precios 
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y tiempos de respuesta, para la puesta en marcha de los proyectos y servicios que la 
compañía ofrece. 
 Nuevas tecnologías que puedan tener influencia en la compañía.  
     Las nuevas tecnologías tienen una gran influencia en el desarrollo de los proyectos de 
la compañía; ya que, la implementación de este tipo de energías, está expuesta a una 
actualización constante, por tanto, el cambio en diseños, materiales y formas de generar 
energías, pueden influir de gran manera en el producto final. Lo anterior se debe a que, 
no solo se estudia la forma de generar energía por medio de paneles solares, también por 
medio de hélices que generan energía, ayudadas por el viento y últimamente se ve un 
gran avance en la generación de energía por medio de la marea o de las olas, lo cual 
generaría una cantidad de energía considerable para el sostenimiento no solo los sitios de 
las empresas de comunicaciones, sino también de la población en general, lo cual 
impactaría en gran manera, porque reduciría el mercado al cual le apuntamos a un futuro. 
 Macro Ecológicas.  
     Las variables macro ecológicas son los aspectos que impactan el desarrollo del 
proyecto en su parte ambiental, siendo sus variables más relevantes: 
• Condiciones climáticas y geográficas: Las condiciones ambientales, son un factor 
determinante para un óptimo desempeño tecnológico, para la generación de energía 
alternativa. Si bien es cierto que no se depende de días soleados para que las celdas 
puedan captar la mayor cantidad de luz, se tiene presente que ciertos sectores son más 
propensos a descargas atmosféricas que pueden suministrar picos de voltajes, 
impactando de manera negativa la vida útil de los paneles y las baterías o 
acumuladores. De esta manera, se tiene contemplado implementar sistemas de puestas 
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a tierra independientes a las encontradas en las estaciones base, haciendo un estudio 
previo del terreno. 
• Variables macro sociocultural y demográficas: Las variables macro socioculturales 
y demográficas, son los aspectos que impactan el desarrollo del proyecto en su parte 
social, siendo su variable más relevante los grupos étnicos, ya que, el objeto social y 
primordial de la compañía, es llegar a los sitios más apartados con distintos 
pensamientos culturales, respetando las creencias propias de la región, sin causar un 
impacto negativo en la idiosincrasia de su población. 
• Variables micro económicas: Las variable micro económicas que impactan el 
proyecto son las siguientes: 
 
 Compañía.  
     Dentro de la compañía, las afectaciones más claras son aquellas que aquejan al 
personal que labora directamente con ella, ya que se pueden presentar temas de bajo 
rendimiento, espionaje empresarial o un mal ambiente laboral por una competencia 
insana entre los departamentos que conforman la organización, estas situaciones deben 
minimizarse por medio de un código de ética planteado desde el inicio, el cual se estaría 
dando a conocer a todo el personal, en el momento de firmar el contrato. 
 Proveedores.  
     La compañía se puede ver afectada por cambio de precios y/o calidad en los productos 
que suministran los proveedores, como consecuencia de variables externas (inflación y 
tasa de cambio), así como las ofertas en disminución de costos ofrecidas por la 
competencia. 
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  En la Figura 2 y Figura 3 se muestran los insumos necesarios junto con la firma proveedora con 
los cuales se abastecerán las estaciones base: 
  Hoppecke: proveedor de baterías de gel de alta durabilidad. 
                                                               Figura 2, Baterías 
Fuente, (Hoppecke batteries Inc.) 
        Recuperado de: www.hoppecke-us.com/home_usa.html 
 Amerisolar: Soluciones energéticas a nivel nacional, construcción y venta de paneles 
solares. 
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 Ferrestar de Colombia: Proveedores en productos para la construcción y la industria 
a nivel nacional. 
- Herramientas. 
- Equipos. 
- Cables eléctricos. 
- Material ferretero en general. 
- Bandejas para cables y guías. 
 Competencias. 
     La competencia puede presentar una disminución de precios en el producto final, esto 
debido a un músculo financiero más grande por parte de la otra compañía y de un menor 
manejo de recurso humano. Igualmente, si el competidor tiene una mayor liquides, puede 
manejar el mercado de insumos de forma que sea beneficiado por contratos de 
exclusividad y de esta manera, las nuevas tecnologías llegarían primero a ellos. 
 Clientes.  
     Para la compañía, el manejo de los clientes es de gran importancia. Estos podrían 
llegar afectar sus operaciones por las siguientes causas: 
- Pago de facturas en largo tiempo. 
- Fidelidad con nuestra compañía. 
- Cambios en el alcance del proyecto. 
- Nivel de satisfacción del cliente. 
 
Figura 3, Paneles solares, Fuente, (Amerisolar). 
Recuperado de:  http://www.technosun.com/es/productos/panel-
solar-AMERISOLAR-AS-6P30-250W.php 
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 Contratistas.  
     Dado a los estándares de calidad que se quiere brindar a los clientes, la selección de 
contratistas es de suma importancia, ya que pueden presentarse algunos inconvenientes 
como, por ejemplo: 
- Mala calidad en los trabajos 
- Incumplimiento en los tiempos de entrega. 
- Mala imagen corporativa. 
 Factores críticos de éxito. 
- Situación competitiva: La compañía ofrece un servicio innovador, responsable con 
el medio ambiente y apoyado en la utilización de tecnología de punta para ofrecer un 
producto de alta calidad y competitividad. Se cuenta con un recurso personal 
altamente capacitado y certificado, así como implementos de vanguardia para dar 
respuesta a los requerimientos de los clientes  
- ¿Qué es lo mejor que tiene la compañía, lo cual la ayudara para mantenerse en 
el mercado? Lo mejor para ser competitivos en el mercado, es el conocimiento y el 
manejo de nuevas tecnologías; costos e impacto a nivel ambiental, así como el ahorro 
en energía.  
- Aquellas cosas que se hacen bien: Responsabilidad con el medio ambiente y con la 
utilización de la energía, así como con la garantía de la calidad de los trabajos; lo cual 
posesiona a la compañía como una de las mejores en el mercado. El respaldo del 
conocimiento del funcionamiento de las estaciones base sobre las cuales se trabajará, 
generan un gran impacto sobre el desarrollo de las tareas. 
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- Aquellas cosas que nos diferencian (de nuestra competencia, del sector, de la 
economía en general. La diferencia entre esta compañía con otras del mercado, 
radica fundamentalmente en el conocimiento adquirido sobre los lugares a los cuales 
se busca impactar (estaciones base), considerando que se tiene una amplia experiencia 
en el sector de las telecomunicaciones; además de bases sólidas sobre tratamiento de 
energía. Los costos de operación y producción, están acordes a lo exigido por los 
movimientos financieros a nivel nacional. Teniendo en cuenta que se trabaja con 
productos nacionales, la compañía se rige a las normas constitucionales para trabajos 
de energías alternativas.  
 Producto.  
     Diseño de un modelo energético sostenible, mediante aerogeneradores y paneles 
solares para el sector de las telecomunicaciones en las zonas de difícil acceso en 
Colombia. Bajo el producto en mención, se pretende establecer una relación amigable al 
medio ambiente, que generará un ahorro sustancial en las empresas que implementen 
dicho sistema. 
     2.1.1 Población 
 
     Este producto está dirigido a las compañías de comunicaciones móviles que hacen instalación 
de equipos en las estaciones base comunicaciones móviles que actualmente se encuentran con 
algunos espacios sin cobertura debido a la inexistente solución para energización de estos sitios 
ya que se ubican en zonas apartadas de donde se encuentran las redes eléctricas convencionales 
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     2.1.2 Dimensionamiento demanda.  
     Para el dimensionamiento de la demanda, se tienen en cuenta todas las empresas que tengan 
dentro de su estructura funcional de prestación de servicios de comunicaciones, la instalación de 
estaciones base, quienes son los clientes potenciales para dar una solución de energización en 
zonas de difícil acceso y de esta manera, poder brindar este modelo como solución, para generar 
un ahorro en los pagos del servicio de energía eléctrica para estos sitios. 
     Dinero, en su publicación del 12 de junio del año 2015, menciona que en el país se tienen 
entre 12.000 y 15.000 antenas instaladas y en funcionamiento y para poder tener una mejor 
prestación de servicio tanto en tecnología como en cobertura, se requiere instalar entre 4.000 y 
7.000 sitios nuevos (Dinero, 2015). Es realidad nos da una dimensión de mercado bastante 
amplia y sólida, para el desarrollo del proyecto. 
     2.1.3 Dimensionamiento oferta.  
     Lo ofertado por la compañía, se basa en la capacidad de ahorro para los clientes potenciales, 
en cuanto a pagos por uso de energía, así como el poder llegar a zonas de difícil acceso para las 
redes de energía convencional. Igualmente, el impacto positivo hacia el medio ambiente que se 
ofrece con esta solución. En la Tabla 15, se ve reflejado el ahorro y el tiempo de recuperación de 
la inversión. 
Tabla 15, ahorro de implementación 
AHORRO EN IMPLEMENTACIÓN 
Unidades 
de 
medida 
Consumo 
actual 
Tiempo 
Vida 
útil del 
producto 
(años) 
Valor 
kW en 
Colombia 
Pago 
anual 
de 
energía 
en 
decimas 
de 
millón. 
Total 
pago de 
energía 
en vida 
útil del 
producto 
en 
decima 
Valor 
montaje 
con energía 
fotovoltaica 
en decimas 
de millón. 
Tiempo de 
recuperación 
de la 
inversión en 
años. 
Total 
ahorro 
en vida 
útil del 
producto 
en 
decimas 
de 
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de 
millón. 
millón. 
kW/H 25.000 25 625.000 $ 
482,54 
$ 12,063 $ 301,592 6,8 $ 219,09 Consumo 
de 
energía 
BTS 
Fuente: Construcción del autor 
2.1.4. Competencia – precios. 
     Dentro del mercado de las energías no convencionales, hay un gran número de proveedores 
tanto de insumos como de soluciones para las necesidades de las personas y de la industria, entre 
ellas algunas que por su trayectoria pueden presentar las mismas ofertas que la compañía; aunque 
no es viable ver los precios para una solución como está dado el mercado de suministro de 
paneles solares, se podría competir sin ningún inconveniente, en cuanto a la oferta. 
     La solución que se plante, tendría un costo alrededor de entre 60 millones de pesos a 75 
millones, esto dependiendo de la ubicación de la estación base y la necesidad de consumo de la 
misma, así como el diseño de la solución, teniendo en cuenta los factores ambientales de la zona. 
     Dentro de los competidores de nuestra solución encontramos entre otras empresas como: 
 “Solentechnology” 
 “Hybrytec” 
 “Aprotec” 
 “Solucionsolarled” 
 Erco energía  
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     2.1.5 Punto equilibrio – demanda. 
     Por medio del punto de equilibrio, se analizará cuánto se debe realizar en ventas, para 
sostener el negocio. Este margen está dado por la cantidad de empresas que podrían y/o les 
interesaría entrar en el negocio de las soluciones de energización para estaciones base, contra la 
cantidad de sitios actuales y futuros que se tienen proyectados para mejorar la calidad del 
servicio de comunicaciones móviles. 
     La Tabla 16 y la Gráfica 9, presenta el punto de equilibrio de la compañía, en función del 
volumen de ventas y producción, considerando los costos fijos y variables de la operación. 
Tabla 16, Punto de equilibrio. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
VARIABLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
CANTIDAD 
DE SITIOS 
AL MES 
1 1 1,5 1,63629623849 2 2,5 
VALOR POR 
SITIO 
 $    
286.482.331,00  
 $    
286.482.331,00  
 $    
286.482.331,00  
 $    
286.482.331,00  
 $      
286.482.331,00  
 $      
286.482.331,00  
VENTAS  $    
286.482.331,00  
 $    
286.482.331,00  
 $    
429.723.496,50  
 $    
468.769.960,61  
 $      
572.964.662,00  
 $      
716.205.827,50  
COSTOS 
VARIABLES 
 $    
201.534.880,33  
 $    
201.534.880,33  
 $    
302.302.320,50  
 $    
329.770.766,61  
 $      
403.069.760,66  
 $      
503.837.200,83  
GANANCIA  $     -
54.051.743,33  
 $     -
54.051.743,33  
 $     -
11.578.018,00  
 $                      
0,00  
 $        
30.895.707,34  
 $        
73.369.432,68  
VENTAS 
NECESARIAS 
 $    
468.769.960,61  
 $    
468.769.960,61  
 $    
468.769.960,61  
 $    
468.769.960,61  
 $      
468.769.960,61  
 $      
468.769.960,61  
PUNTO DE 
EQUILIBRIO 
 $   -
182.287.629,61  
 $   -
182.287.629,61  
 $     -
39.046.464,11  
 $                      
0,00  
 $      
104.194.701,39  
 $      
247.435.866,89  
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Fuente: Construcción del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 9 , Tabla de equilibrio financiero 
Fuente: Construcción del autor 
 
     Este negocio sería rentable a partir del quinto mes en el cual se proyecta estar construyendo 2 
sistemas en estaciones base, considerando que el punto de equilibrio financiero se ubica en el 
mes 4 al momento de construir un sistema de energía para estación base y llevar un avance del 
60% de construcción del segundo sitio. 
2.2 Estudio Técnico. 
     A partir de la alternativa que da solución al problema principal mencionado, se realizará el 
análisis y desarrollo de la idea central, teniendo como marco de referencia el diseño del 
producto, así como las características y un escenario futuro del proyecto. 
 
 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
VENTAS 
REALES 
 $    
286.482.331,00  
 $    
286.482.331,00  
 $    
429.723.496,50  
 $    
468.769.960,61  
 $      
572.964.662,00  
 $      
716.205.827,50  
VENTAS 
REQUERIDAS 
 $    
468.769.960,61  
 $    
468.769.960,61  
 $    
468.769.960,61  
 $    
468.769.960,61  
 $      
468.769.960,61  
 $      
468.769.960,61  
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     2.2.1. Diseño conceptual de proceso o bien / producto resultado. 
     A continuación, se relacionan las características del resultado del proyecto, mencionando 
aspectos relevantes en un escenario futuro, así como la definición de las características técnicas y 
el aprovechamiento del proyecto. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 
elaciona un diagrama de la estación base, la forma de conexión y distribución de los elementos 
para construir el sistema fotovoltaico. 
                                        
 
  
 
 
 
 
 
                                                              
Figura 4, Diagrama de construcción sistema fotovoltaico. 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
2.2.1.1 Proceso del producto que se desea mejorar con proyecto.  
     Se busca obtener un montaje de un sistema de energía solar para alimentar una estación base 
de telefonía celular, con el fin de que la estación no dependa del servicio eléctrico convencional 
de energía para bastecerse y pueda brindar el servicio a la comunidad. Se apunta a adquirir una 
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madurez organizacional buscando el mejoramiento de la organización. Partimos de la línea base 
de la realización del producto, inicialmente adquiriendo el nivel 1 (desempeño), desarrollando a 
su vez el nivel 2 (desempeño de procesos) y buscando llegar al nivel 3 (procesos y estándares). 
2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento.  
     Las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto están enmarcadas por la 
localización y requerimientos del producto del proyecto, descritas de la siguiente forma. 
 Localización y tamaño.  
     El montaje del sistema solar fotovoltaico hará parte del sistema eléctrico de una antena 
base de telefonía móvil inicialmente localizado en la población de San Juan de Lozada 
Meta. El montaje abarcará un área de ocupación de 10 m
2
 y un alto de 2 m 
aproximadamente. 
 Requerimientos del producto y del proyecto. 
- Modelo de sistema fotovoltaico. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia., se presenta el modelo de un sistema fotovoltaico, en el cual se 
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presentan los equipos y elementos a utilizar en el modelo del proyecto. 
Figura 5, Modelo de sistema fotovoltaico 
Fuente, (SunFields). Recuperado de: 
http://www.sfe-solar.com/suministros-fotovoltaica-aislada autonoma/manual-calculo/ 
 
 Consumo de BTS. 
     De acuerdo al artículo; Estaciones Base Eficientes (Huidobro, 2014), y a los datos 
dados por el sector de las telecomunicaciones una BTS o lo que son su evolución las 
UMTS pueden tener un consumo anual por sitio de 25.000 kW/h al año lo cual se tomará 
como base, para el diseño del primer sitio que se instalará. De acuerdo al consumo 
anteriormente mencionado y al sitio donde se presentará el primer modelo de 
energización fotovoltaica para una BTS, se calculará la cantidad de paneles requeridos, 
las baterías que serán necesarias para dar la autonomía necesaria a la estación y los demás 
equipos que se requieran para dicha labor. 
 Zona y datos de incidencia solar.  
     La zona donde se propone realizar la primer instalación del modelo de energía 
Fotovoltaica para estaciones base es el territorio de San Juan de Lozada en el 
departamento del Meta en el territorio nacional de Colombia, en donde actualmente no se 
cuenta con cobertura de red celular ya que la red eléctrica convencional es nula y el hacer 
una instalación de una BTS para energizar con esta red acarrearía unos costos muy altos 
para cualquier empresa de telefonía móvil de las que operan a nivel nacional en este 
momento. Se tendrán en cuenta los datos proporcionados por el atlas interactivo alojado 
en la página Web del Ideam: (Ideam, 2017); en donde se validará la radiación solar y la 
cantidad de horas de brillo solar en el día, esto con el fin de poder proporcional un 
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sistema estable y que brinde la autonomía requerida para la estación base. Irradiación 
solar diaria: 5,0 kW h/𝑚2. Total, Horas brillo solar: 5 horas diarias. 
 Paneles solares a utilizar.  
     Debido al alto consumo de energía que requiere una BTS los paneles que se utilizarán, 
serán paneles de una potencia de salida alta en este caso de 310 W, con lo cual se podrá 
iniciar el cálculo de la cantidad de paneles que se requieren para la implementación de la 
solución de energización. 
 
 
 Cálculo de cantidad de paneles a utilizar. 
     Para el cálculo de la cantidad de paneles a utilizar en la solución para la estación base 
(ver Ecuación 1), se debe tener en cuenta los siguientes datos: 
- Consumo medio diario (Lmd), el cual se calculará con base en el consumo anual 
de la siguiente forma: 
𝐿𝑚𝑑 =
25.000 Kw/h
365 días
= 68,5 𝐾𝑤/ℎ 
Ecuación 1, Consumo medio diario 
Recuperado de: https://www.sfe-solar.com/suministros-fotovoltaica-aislada-autonoma/manual-calculo/ 
 
- Potencia pico del módulo (PpM), la cual en este caso es de 310 W. 
- Horas de sol pico en el día, (HPS) para la zona anteriormente descrita es de 5 
horas. 
- Factor global de funcionamiento (PR), el cual varía entre 0,65 y 0,9 para el 
presente caso se tomará por defecto el factor de 0,9. 
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     Dados los anteriores datos y para el cálculo de la cantidad de paneles a utilizar se presenta la 
siguiente ecuación (Ecuación 2):                                                                          
𝑁𝑝 =
Lmd
PpM ∗ HPS ∗ PR
 
 
𝑁𝑝 =
68.500 Wh
310 𝑊 ∗ 5 ℎ ∗ 0,9
= 49,103 
Ecuación 2, Cálculo de paneles a utilizar  
Recuperado de: https://www.sfe-solar.com/suministros-fotovoltaica-aislada-autonoma/manual-calculo/ 
 
     De acuerdo al cálculo anterior, para los modelos propios se requiere el uso de 50 paneles 
solares.  
     Para el diseño de la solución de la estación base, se utilizará el panel de referencia: 
“Amerisolar de 310W 24V Policristalino” (MonSolar.com, 2013), el cual cuenta con las 
siguientes características: 
• Potencia nominal pico (Wp): 310 vatios 
• Voltaje a potencia máxima (Vmp): 36,9 voltios 
• Corriente a potencia máxima (Imp): 8,41 amperios 
• Voltaje de circuito abierto (Voc): 45,5 voltios 
• Corriente de Cortocircuito (Isc): 8,85 amperios 
• Eficiencia: 15,98% 
• Dimensiones: 195,6 cms x 99,2 cms x 5 cms 
• Peso: 27 kg Incluye cable solar a la salida del panel solar + conector MC4 
       De uno de los distribuidores en Europa que es el lugar donde se tienen gran demanda de esta 
clase de paneles, el valor de estos paneles es de 315 € euros por unidad. A continuación, en la  
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   84 
  
Figura 6 y la Figura 7 se presentará las características eléctricas, mecánicas y de temperatura de 
los paneles a utilizar. 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6, Características eléctricas de los paneles solares. 
Fuente, (Amerisolar). Recuperado de: 
http://www.technosun.com/es/productos/panel-solar-AMERISOLAR-AS-6P30-250W.php 
 
 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   85 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7, Características mecánicas y de temperatura 
Fuente, (Amerisolar). Recuperado de: ttp://www.weamerisolar.eu/ 
 
 Cálculo de baterías.  
      Para el cálculo de la cantidad de baterías requeridas para dicho sistema, se deben tener en 
cuenta los siguientes datos (Eliseosebastian, 2014): 
- Consumo de energía diario: 68,5 kW/h 
-  Días de autonomía, para este caso pondremos una autonomía de 5 días para prevenir 
tiempos con baja intensidad solar. 
- Consumo de las baterías, es ideal que las baterías no bajen su energía a más del 30% 
para el ciclo profundo de ellas. 
- Se tiene en cuenta la tensión del sistema, para este caso será de 24V 
     A continuación, con la Ecuación 3, se dará paso a realizar el cálculo de los amperios hora 
(Ah) que utilizará el sistema en un día y con esto poder saber qué tipo de baterías se requerirán y 
su cantidad. Ya que estos sistemas tienen un consumo de 68,5 kW/h al día y que la autonomía 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   86 
  
buscada es de 5 días las baterías, se va a calcular sobre un nivel máximo de descarga del 30% y 
lo que se hará es aumentar el 70% faltante al consumo diario para así poder calcular el consumo 
total: 
𝐶𝑡 = (68.500 𝑊ℎ ∗ 5) ∗ 1,7 = 582.250 𝑊ℎ 
Ecuación 3, Cálculo de los amperios hora 
Fuente: Construcción del autor 
 
     Luego de tener el total de consumo de W diario para el sistema, teniendo en cuenta el 
rendimiento de las baterías, lo siguiente será paras esos Wh a Ah para así poder tomar una 
decisión sobre el tipo de baterías a utilizar, para esto se tendrá en cuenta, la tensión del sistema 
que es de 24 V y así se plantea la siguiente operación (véase Ecuación 4): 
𝑇𝐴ℎ =
582.250 𝑊ℎ 
24 V
= 24.261 𝐴ℎ 
Ecuación 4, Tipo de baterías a utilizar 
Fuente: Construcción del autor 
 
     Teniendo calculado el consumo de Ah para el sistema y la autonomía requerida, se pasa a 
buscar en el mercado las baterías que sean lo suficientemente adecuadas para el sistema. En este 
caso, se usarán baterías estacionarias HOPPECKE 6 OPzS 600 12V 900Ah en C100, las cuales 
dan un gran rendimiento y una vida útil hasta de 20 años dando un mantenimiento adecuado y 
continuo a las mismas. Cada una de estas baterías tiene un costo de 1.368,00 € precio tomado de 
uno de los proveedores que las distribuye en Europa. En Colombia no es muy común este tipo de 
baterías ya que su uso es de poca demanda. A continuación, en la Tabla 17 se presenta la ficha 
técnica de la batería. 
 
Modelo Hoppecke 6 OPzS 600 
Tensión 12V 
Capacidad (10h) 686 Ah 
Capacidad (100h) 900 Ah 
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                              Tabla 17, ficha 
técnica de baterías 
 
                         
 
                               
                               Fuente, (Monosolar.com). Recuperado de: http://www.monsolar.com/ 
 
 Ficha técnica de las baterías a utilizar.  
     En la  Figura 8 Capacidades y dimensiones. se presentan las capacidades y 
dimensiones de las baterías según su utilización.  
 
 
 
 
Dimensiones (1 x a x a) 147 x 208 x 710 mm 
Peso elemento 2V 44.8 kg 
Vida útil estimada 20 años 
Garantía 2 años 
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Figura 8 Capacidades y dimensiones. 
MonSolar.com. (2013). Dimenciones 
 
   Luego de saber qué tipo de baterías usaremos y teniendo en cuenta el consumo que 
anteriormente se calculó, pasamos a calcular la cantidad de baterías que se requieren teniendo en 
cuenta el rendimiento de las mismas para lo que tendremos en cuenta los siguientes datos: 
 Cantidad de Ah por batería= 900 Ah 
 Total, Ah del sistema= 24.261 Ah 
     De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente se plantea la siguiente operación (Ecuación 
5): 
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𝑇𝑏 =
24.261 Ah
900 𝐴ℎ
= 26,95 
E 
Ecuación 5, Total de baterías 
Fuente: Construcción del autor 
      
     De acuerdo al resultado obtenido para brindar la autonomía ofrecida al sistema se requieren 
un total de 27 baterías.  
 Equipos requeridos.  
     Para el funcionamiento del sistema, se requiere una serie de equipos los cuales brindarán y 
garantizarán, el buen funcionamiento, dichos equipos se listarán a continuación, dando a 
conocer sus respectivas especificaciones técnicas. 
- Regulador solar: Para el funcionamiento del sistema se utilizarán reguladores 
solares de punto máximo de potencia, el cual se encargará de mantener la fuente 
de energía a las baterías para que estas a su vez siempre estén cargadas, 
manteniendo un flujo de corriente optimo entre los paneles solares, baterías, así 
como también a los inversores. Se utilizarán para el sistema reguladores MPPT 
TRACER 4210RN 12/24V y 40ª, el cual tiene un costo de 265,00 € euros, del 
cual en la Figura 9 se presenta la ficha técnica de este equipo. 
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Figura 9. ficha técnica regulador solar 
Fuente, (Monosolar.com) 
 
 Inversores. 
 
     Para la instalación de sistemas fotovoltaicos es necesario utilizar inversores de corriente los 
cuales se encargan de convertir la corriente continua del sistema en corriente alterna que es la 
utilizada por los equipos y sistemas eléctricos convencionales, para nuestro caso siendo sitios 
donde se trabajará con equipos electrónicos que deben tener un buen flujo de corriente y estable 
Modelo Tracer-4210RN
Voltaje	nominal	del	sistema 12/24V	auto	trabajo
Corriente	nominal	de	la	batería 40A
Corriente	nominal	de	carga 20A
Voltaje	máximo	de	la	batería 32V
Voltaje	máximo	del	circuito	abierto	PV 100VDC
Potencia	de	entrada	PV	máxima 12V	520W.	24V	1040W
Autoconsumo <	10mA	(24V)
Caída	de	tensión	del	circuito	de	carga <0,26V
Caída	de	voltaje	del	circuito	de	descarga <0,15V
Comunicación TTL232	/	8	pin	RJ45
temperatura	compensación (-30mV/C/12V	(25ºC)
Temperatura	de	trabajo {-35ºC	+55ºC
Rango	de	temperatura	de	almacenamiento {-35ºC	+80ºC
Humedad 10%-90%NC
Recinto IP30
Altitud <3000m
Dimensión 242mm	x	169mm	x	91mm
Orificios	de	montaje 180mm	x	160mm
Terminal 25mm
Peso 2,05kg
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se utilizaran inversores VICTRON Multiplus 12-3.000-120-16 12V 3.000W Cargador 120ª, los 
cuales nos ofrecen un estabilidad alta para el sistema, estos inversores tienen un costo de 
1.662,06 € euros, a continuación se presenta la ficha técnica del equipo tomada de la página del 
distribuidor (Monsolar) 
 INVERSOR: 
- Tensión de alimentación: 9,5 - 17 V 
- Pico de potencia: 6.000 W 
- Potencia cont. de salida a 25ºC: 3.000VA 
- Eficacia máxima: 93% 
- Consumo en vacio: 10% 
 CARGADOR: 
- Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA 
- Tensión de carga absorción: 14,4 VCC 
- Modo de almacenamiento: 13,2 VCC 
- Corriente de carga de batería casa: 120 A 
- Corriente de carga de batería arranque: 4 A 
- Sensor de temperatura de la batería 
 GENERALES: 
- Power control: SI 
- Conmutador de transferencia: 16 A 
- Protección contra: cortocircuito de salida, sobrecarga, tensión de la batería demasiado 
alta, tensión de la batería demasiado baja, detección de inversión de polaridad, 230V CA 
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en salida de inversor, ondulación de la tensión de entrada demasiado grande, temperatura 
demasiado alta 
- Controlador de relé 
- Funcionamiento en paralelo y/o trifásico 
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 50ºC 
- Humedad máxima: 95% 
- Conexión a baterías con 4 permos M8 
- Conexión a 230V CA con Bornes de tornillo de 13 mm.2 (6 AWG) 
- Peso: 18 kg 
- Dimensiones: 362x258x218 mm 
     Cumple la normativa de seguridad EN60335, EN60335-2-29, y la EN 55014 - 1, EN 55014 - 
2 /EN 61000 - 3 -2, EN 61000 - 3 - 3. En la Figura 10 se relacionan las características técnicas de 
inversor sobre el cual se hicieron los cálculos del proyecto. 
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.  
Figura 10,  Ficha técnica del inversor 
Fuente, (Monosolar.com) 
 
 Cantidades totales requeridas. 
     Para el montaje planteado anteriormente se requieren las siguientes cantidades: 
- Reguladores solares = 3 
- Baterías = 27 
- Paneles solares = 50 
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- Inversores = 2 
- Soporte para paneles = 25 
- Cable eléctrico 20 m 
- Sistema de fusibles = 3 
     A continuación, en la Tabla 18 se presenta el valor total de los insumos para la puesta en 
marcha del sistema en las estaciones base de comunicaciones móviles, se presenta el precio tanto 
en Euros como en Pesos Colombianos basados en la TRM del día 13/10/2016. 
Tabla 18, cantidad y valor de suministros 
 
CANTIDAD DE VALOR Y SUMINISTRO 
Insumo Unid. Cantidad Valor en 
unidad en 
Euros. 
Valor Euro 
en COP 
12/10/2016 
Valor en COP Valor total 
en Euros 
Valor total en 
COP 
Paneles 
solares 
unid 50 € 315,00 $ 3.228,00 $ 
1.016.820,00 
€ 315,00 $ 50.841.000,00 
Baterías unid 27 € 1.368,00 $ 3.228,00 $ 
4.415.904,00 
€ 315,00 $ 
119.229.408,00 
Regulador unid 3 € 256,00 $ 3.228,00 $ 855.420,00 € 315,00 $ 2.566.260,00 
Inversor unid 2 € 1.662,00 $ 3.228,00 $ 
5.364.936,00 
€ 315,00 $ 10.729.872,00 
Soporte unid 13 € 40,00 $ 3.228,00 $ 129.120,00 € 315,00 $ 1.678.560,00 
Cable 
eléctrico 
mts 30 € 1,50 $ 3.228,00 $ 4.842,00 € 315,00 $ 145.260,00 
Sistema 
de 
fusibles 
unid 3 € 5,00 $ 3.228,00 $ 16.140,00 € 315,00 $ 48.420,00 
Valor total en Euros € 57.358,00  
Valor total en COP  $ 
185.238.780,00 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 Proyecto. 
     Para la realización del proyecto se requerirá el siguiente personal:  
- Gerente de proyecto (1und) 
- Coordinador técnico (1und) 
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- Coordinador administrativo (1und) 
- Técnico de campo (1und) 
- Capacitador de producto (1und) 
- Supervisor (1und) 
- Auxiliar administrativo (1und) 
- Almacenista (1und) 
- Auxiliar de campo (2und) 
- Así mismo se requerirá los siguientes insumos: 
- Trasporte especializado de carga 
- Arriendo de bodega 
- Viáticos y dotaciones.  
2.3 Estudio económico – financiero. 
     El estudio económico financiero del proyecto, tiene como base la estimación de costos y sus 
características de alcance y estimación de diseño, así como su WBS. 
2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.  
     La estimación de costos del proyecto se hace en pesos colombianos. El punto de partida es la 
realización de adquisición de información básica para la realización del montaje requerido por el 
cliente, seguido de la elaboración de recursos humanos, acta de declaración del alcance del 
proyecto, elaboración de la WBS (Work Breakdown Structure), diseños del proyecto, 
cronograma de actividades y el registro de los riesgos. Para la estimación de costos, es esencial 
tomar los paquetes de trabajo elaborados en la WBS, cuyo método más común es la construcción 
a través de información adquirida de proyectos similares y juicios de expertos. 
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2.3.1.1. estructura de desagregación del trabajo.  
     La estructura de desagregación del trabajo (EDT), nos permite ver de forma general, el 
desglose del trabajo a realizar en la estación base. Esta estructura se relaciona en la Tabla 11, 
sobre la cual se lista cada paquete de trabajo.  
2.3.1.2. Recursos para el desarrollo del proyecto.  
     El recurso humano como los insumos para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, es los más 
importante para conseguir las metas y llevar a cabo la misión y visión corporativa. En la Tabla 
19, se muestran los recursos tanto humanos como materiales necesarios para realizar el proyecto. 
 
                               Tabla 19, Recursos para el desarrollo del proyecto 
 
ITEM UNIDAD CANTIDAD 
Director de proyectos Und 1 
Supervisor técnico Und 1 
Técnico Und 1 
Auxiliar técnico. Und 2 
Capacitador del producto Und 1 
Mensajero Und 1 
Jefe de recursos humanos. Und 1 
Auxiliar administrativo. Und 1 
Tesorero Und 1 
Auxiliar de almacén Und 1 
Almacenista Und 1 
Aseador Und 1 
Guarda de seguridad Und 1 
Director comercial Und 1 
Jefe de compras Und 1 
Jefe de ventas Und 1 
Vendedores Und 2 
Paneles solares Und 50 
Reguladores Und 27 
Baterías Und 3 
Inversores Und 2 
Soportes Und 13 
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 Continuación de la Tabla 19 
 
ITEM UNIDAD CANTIDAD 
Cable eléctrico Mts 30 
Sistema de fusibles  Und 3 
Equipo de soldadura. Und 1 
Equipo para tomas de 
medidas eléctricas. 
Und 1 
Equipo de trabajo en alturas. Und 1 
Herramienta menor Und 1 
Equipos de cómputo Und 1 
Equipos de oficina Und 1 
Software Office Und 1 
Software Windows Und 1 
                            Fuente: Construcción del autor 
 Estructura de desagregación de recursos. 
La Gráfica 10, señala la desagregación de los recursos utilizados para llevar a cabo el 
proyecto. 
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2.3.1.3. Clasificación de costos.  
     Los costos del proyecto están divididos en las siguientes dos categorías que se describen a 
continuación: 
 Costos directos:  
     En éste tipo de costos, se agrupan todos los recursos que se hacen necesarios para 
realizar de forma directa, la ejecución del trabajo y entrega del producto (Implementación 
de energía eléctrica alternativa para estaciones base de telefonía celular), sobre los cuales 
podemos citar los siguientes: 
- Recurso humano. 
- Salarios 
- Pago de servicios. 
- Facturas. 
- Pólizas. 
 Costos indirectos 
     En éste tipo de costos, se agrupan todos los recursos a los que no se les puede asignar 
o atribuir una actividad productiva específica, dentro de los cuales se puede encontrar:  
- Materia prima. 
- Repuestos 
- Intereses 
- Depreciaciones. 
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 Estructura de desagregación de costos:  
     En la Figura 11, se muestra la estructura de desagregación de los costos en los cuales 
incurrirá el proyecto para la construcción del sistema de energía alternativa para 
estaciones base de telefonía celular. Dichos costos están clasificados por las distintas 
áreas de ejecución con sus respectivos valores generales. 
                                            
Figura 11, Estructura de desagregación de costos. 
“Fuente: Construcción del autor 
2.3.1.4. Estimación de los costos por el método de tres puntos en decimas de millón.  
     La Tabla 20, hace referencia a los costos del proyecto desagregado por el método de los 3 
puntos y su respectivo costo por paquetes. 
Tabla 20, Estimación de costos de los entregables 
  
WBS NOMBRE COSTO 
1 Implementación de sistema de energía fotovoltaica para estaciones 
base de comunicaciones móviles. 
$ 784,006  
1.1 Puesta en marcha $ 3,01  
1.1.1 Capacitación y entrega de producto. $ 3,01  
1.2 Construcción $ 10,60  
1.2.1 Construcción de estructuras. $ 1,59  
1.2.1.1 Corte de perfileria $ 0,53  
1.2.1.2 Soldadura y uniones de perfileria $ 0,53  
1.2.1.3 Anclaje de estructura $ 0,53  
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   101 
  
1.2.2 Montaje de paneles solares $ 1,59  
1.2.2.1 Ensamble de paneles $ 0,53  
Continuación Tabla 20             
  
WBS NOMBRE COSTO 
1.2.2.2 Conexión de paneles $ 0,53  
1.2.2.3 Direccionamiento de paneles $ 0,53  
1.2.3 Construcción de red eléctrica $ 2,65  
1.2.3.1 Instalación de tuberías y canaletas. $ 0,53  
1.2.3.2 tendido de cableado eléctrico $ 0,53  
1.2.3.3 adecuación de tablero eléctrico $ 0,53  
1.2.3.4 Instalación de aparatos eléctricos. $ 0,53  
1.2.3.5 Construcción de STP $ 0,53  
1.2.4 Instalación de equipos. $ 2,65  
1.2.4.1 Montaje y adecuación de banco de baterías. $ 0,53  
1.2.4.2 Instalación de regulador. $ 0,53  
1.2.4.3 Instalación de inversor $ 0,53  
1.2.4.4 Conexión de banco de baterías. $ 0,53  
1.2.4.5 Instalación de sistemas de medición $ 0,53  
1.2.5 Control de calidad y pruebas. $ 2,12  
1.2.5.1 Pruebas de continuidad circuito eléctrico. $ 0,53  
1.2.5.2 Prueba de conductancia de baterías. $ 0,53  
1.2.5.3 Prueba de funcionamiento de equipos $ 0,53  
1.2.5.4 Validación de rendimiento de paneles solares. $ 0,53  
1.3 Adquisiciones. $ 678,49  
1.3.1 Búsqueda de proveedores $ 4,30  
1.3.1.1 Solicitud de información de proveedores $ 0,86  
1.3.1.2 Invitaciones a licitar $ 0,86  
1.3.1.3 Solicitud de cotizaciones $ 0,86  
1.3.1.4 Criterio de selección $ 0,86  
1.3.1.5 Decisión de hacer o comprar $ 0,86  
1.3.2 Contrataciones $ 3,44  
1.3.2.1 Criterios de selección $ 0,86  
1.3.2.2 Criterios de evaluación de proveedores $ 0,86  
1.3.2.3 Selección de proveedor $ 0,86  
1.3.2.4 Negociación directa $ 0,86  
1.3.3 Emisión de órdenes de compra $ 670,75  
1.3.3.1 Elaboración orden de compra $ 0,86  
1.3.3.2 Aprobación de orden de compra $ 0,86  
1.3.3.3 notificación de orden de compra emitida al proveedor y $ 669,03  
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   102 
  
adquisición 
1.4 Estudios preliminares $ 2,76  
Continuación Tabla 20 
 
WBS NOMBRE COSTO 
1.4.1 Planificación de costos $ 0,69  
1.4.2 Estudio de recursos humanos $ 0,69  
1.4.3 Estudio de campo $ 0,69  
1.4.4 diseños preliminares $ 0,69  
1.5 Ventas $ 9,56  
1.5.1 Publicidad $ 0,40  
1.5.2 Reuniones informativas $ 5,19  
1.5.3 Determinar formas y tiempos de pago. $ 3,97  
1.6 Gerencia de proyectos $ 36,95  
1.6.1 Inicio $ 0,68  
1.6.1.1 Gestión de la integración $ 0,34  
1.6.1.1.1 Acta de constitución del proyecto $ 0,34  
1.6.1.2 Gestión de las comunicaciones. $ 0,34  
1.6.1.2.1 Identificación de interesados. $ 0,34  
1.6.2 Planeación del proyecto $ 7,11  
1.6.2.1 Gestión de la integración $ 0,34  
1.6.2.1.1 Desarrollo del plan de gestión del proyecto $ 0,34  
1.6.2.2 Gestión del alcance. $ 1,02  
1.6.2.2.1 Recopilar requisitos $ 0,34  
1.6.2.2.2 Definir el alcance $ 0,34  
1.6.2.2.3 Crear la EDT $ 0,34  
1.6.2.3 Gestión del tiempo $ 1,70  
1.6.2.3.1 Definir actividades $ 0,34  
1.6.2.3.2 Secuenciar actividades. $ 0,34  
1.6.2.3.3 Estimar recursos de las actividades $ 0,34  
1.6.2.3.4 Estimar la duración de las actividades $ 0,34  
1.6.2.3.5 Desarrollar cronograma $ 0,34  
1.6.2.4 Gestión de los costos $ 0,68  
1.6.2.4.1 Estimar los costos $ 0,34  
1.6.2.4.2 Determinar el presupuesto $ 0,34  
1.6.2.5 Gestión de la calidad $ 0,34  
1.6.2.5.1 Planificar la calidad $ 0,34  
1.6.2.6 Gestión de los recursos humanos. $ 0,34  
1.6.2.6.1 Desarrollar el plan de los recursos humanos. $ 0,34  
1.6.2.7 Gestión de las comunicaciones $ 0,34  
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1.6.2.7.1 Planificar las comunicaciones $ 0,34  
1.6.2.8 gestión de los riesgos $ 2,01  
Continuación Tabla 20 
 
WBS NOMBRE COSTO 
1.6.2.8.1 Planificar gestión de riesgos $ 0,34  
1.6.2.8.2 Identificar riesgos $ 0,34  
1.6.2.8.3 Realizar análisis cualitativo de riesgos $ 0,34  
1.6.2.8.4 Realizar análisis cuantitativo de riesgos $ 0,65  
1.6.2.8.5 Planificar la respuesta a riesgos. $ 0,34  
1.6.2.9 Gestión de las adquisiciones $ 0,34  
1.6.2.9.1 Planificar las adquisiciones. $ 0,34  
1.6.3 Ejecución $ 22,79  
1.6.3.1 Gestión de la integración $ 20,41  
1.6.3.1.1 Dirigir y gestionar la dirección del proyecto $ 20,41  
1.6.3.2 Gestión de la calidad $ 0,34  
1.6.3.2.1 Realizar aseguramiento de la calidad $ 0,34  
1.6.3.3 Gestión de los recursos humanos $ 1,02  
1.6.3.3.1 Adquirir el equipo del proyecto $ 0,34  
1.6.3.3.2 Desarrollar el equipo del proyecto $ 0,34  
1.6.3.3.3 Dirigir el equipo del proyecto $ 0,34  
1.6.3.4 Gestión de las comunicaciones $ 0,68  
1.6.3.4.1 Distribuir la información $ 0,34  
1.6.3.4.2 Gestionar las expectativas de los interesados $ 0,34  
1.6.3.5 Gestión de las adquisiciones $ 0,34  
1.6.3.5.1 Efectuar adquisiciones. $ 0,34  
1.6.4 Monitoreo y control $ 5,69  
1.6.4.1 Gestión de la integración $ 0,68  
1.6.4.1.1 Dar seguimiento y controlar el trabajo $ 0,34  
1.6.4.1.2 Realizar control de cambios $ 0,34  
1.6.4.2 Gestión del alcance $ 0,68  
1.6.4.2.1 verificar el alcance $ 0,34  
1.6.4.2.2 Controlar el alcance $ 0,34  
1.6.4.3 Gestión del tiempo $ 0,34  
1.6.4.3.1 Controlar el cronograma $ 0,34  
1.6.4.4 Gestión de los costos. $ 0,34  
1.6.4.4.1 Controlar costos $ 0,34  
1.6.4.5 Gestión de la calidad $ 0,34  
1.6.4.5.1 Hacer control de calidad $ 0,34  
1.6.4.6 Gestión de las comunicaciones $ 2,63  
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1.6.4.6.1 Informar el desempeño $ 2,63  
1.6.4.7 Gestión de los riesgos $ 0,34  
Continuación Tabla 20 
 
WBS NOMBRE COSTO 
1.6.4.7.1 Dar seguimiento y controlar los riesgos $ 0,34  
1.6.4.8 gestión de las adquisiciones $ 0,34  
1.6.4.8.1 Administrar las adquisiciones $ 0,34  
1.6.5 Cierre $ 0,68  
1.6.5.1 Gestión de la integración. $ 0,34  
1.6.5.1.1 Cierre de proyecto o fase. $ 0,34  
1.6.5.2 Gestión de las adquisiciones $ 0,34  
1.6.5.2.1 Cerrar las adquisiciones $ 0,34  
1.7 Reserva de Contingencia $ 43,103 
 
    Fuente: Construcción del autor 
 
 Estimación de costos. 
     La Tabla 21, muestra las estimaciones (estimado, pesimista y optimista) en cada una de 
las actividades del proyecto, agregando la reserva de contingencia producto del análisis de 
riesgos del propio producto.  
Tabla 21, Estimación de costos 
EDT DESCRIPCIÓN COSTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 
PROBABLE 
COSTO 
OPTIMISTA 
COSTO 
PESIMISTA 
COSTO 
ESTIMADO 
COSTO 
ESTIMADO 
EN DÉCIMA 
DE 
MILLONES 
1 Implementación De 
Sistema De Energía 
Fotovoltaica Para 
Estaciones Base 
$768.214.080,
00 
$763.756.953,6
0 
$855.035.488,0
0 
$771.108.126,9
3 
$784,006 
      0       
1.2 Construcción $10.640.000,0
0 
$9.788.800,00 $11.704.000,00 $10.675.466,67 $10,68 
1.2.1 Construcción De 
Estructuras 
$1.596.000,00 $1.468.320,00 $1.755.600,00 $1.601.320,00 $1,60 
1.2.1.1 Corte De Perfilería $532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.1.2 Soldadura Y 
Uniones De 
Perfilería 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.1.3 Anclaje De 
Estructura 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.2 Montaje De Paneles 
Solares 
$1.596.000,00 $1.468.320,00 $1.755.600,00 $1.601.320,00 $1,60 
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Continuación Tabla 21 
1.2.2.1 Ensamble De 
Paneles 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
EDT DESCRIPCIÓN COSTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 
PROBABLE 
COSTO 
OPTIMISTA 
COSTO 
PESIMISTA 
COSTO 
ESTIMADO 
COSTO 
ESTIMADO 
EN 
DÉCIMA 
DE 
MILLONES 
1.2.2.2 Conexión De 
Paneles  
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.2.3 Direccionamiento 
De Paneles 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.3 Construcción De 
Red Eléctrica 
$2.660.000,00 $2.447.200,00 $2.926.000,00 $2.668.866,67 $2,67 
1.2.3.1 Instalación De 
Tubería Y Canales 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.3.2 Tendido De 
Cableado Eléctrico 
 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.3.3 Adecuación De 
Cableado Eléctrico 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.3.4 Instalación De 
Aparatos Eléctricos 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.3.5 Construcción De 
SPT 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.4 Instalación De 
Equipos 
$2.660.000,00 $2.447.200,00 $2.926.000,00 $2.668.866,67 $2,67 
1.2.4.1 Montaje Y 
Adecuación De 
Banco De Baterías 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.4.2 Instalación De 
Regulador 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.4.3 Instalación De 
Inversor 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.4.4 Conexión De Banco 
De Baterías 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.4.5 Estalación De 
Sistemas De 
Medición 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.5 Control De Calidad 
De Pruebas 
$2.128.000,00 $1.957.760,00 $2.340.800,00 $2.135.093,33 $2,14 
1.2.5.1 Pruebas De 
Continuidad 
Circuito Eléctrico 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.5.2 Prueba De 
Conductancia De 
Baterías 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.5.3 Prueba De 
Funcionamiento De 
Equipos 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.2.5.4 Validación De 
Rendimiento De 
Paneles Solares 
$532.000,00 $489.440,00 $585.200,00 $533.773,33 $0,53 
1.3 Adquisiciones $676.286.576,
00 
$622.183.649,9
2 
$743.915.233,6
0 
$678.540.864,5
9 
$678,54 
1.3.1 Búsqueda De $4.306.665,00 $3.962.131,80 $4.737.331,50 $4.321.020,55 $4,32 
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Proveedores 
1.3.1.1 Solicitud De 
Información De 
Proveedores 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
EDT DESCRIPCIÓN COSTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 
PROBABLE 
COSTO 
OPTIMISTA 
COSTO 
PESIMISTA 
COSTO 
ESTIMADO 
COSTO 
ESTIMADO 
EN 
DÉCIMA 
DE 
MILLONES 
1.3.1.2 Invitaciones A 
Licitar 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.1.3 Solicitud De 
Cotizaciones 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.1.4 Criterio De 
Selección 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.1.5 Decisión De Hacer 
O Comprar 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.2 Contrataciones $3.445.332,00 $3.169.705,44 $3.789.865,20 $3.456.816,44 $3,46 
1.3.2.1 Criterios De 
Selección 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.2.2 Criterio De 
Evaluación De 
Proveedores 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.2.3 Selección De 
Proveedores 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.2.4 Negociación Directa $861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.3 Emisión De Órdenes 
De Compra 
$668.534.579,
00 
$615.051.812,6
8 
$735.388.036,9
0 
$670.763.027,6
0 
$670,76 
1.3.3.1 Elaboración De 
Orden De Compra 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.3.2 Aprobación De 
Orden De Compra 
$861.333,00 $792.426,36 $947.466,30 $864.204,11 $0,86 
1.3.3.3 Notificación De 
Orden De Compra 
Emitida Y 
Adquisición 
666811913 613466960 733493104,3 669034619,4 669,03 
1.4 Estadios 
Preliminares 
$2.736.000,00 $2.517.120,00 $3.009.600,00 $2.745.120,00 $2,75 
1.4.1 Planificación De 
Costo 
$684.000,00 $629.280,00 $752.400,00 $686.280,00 $0,69 
1.4.2 Estadio De Recursos 
Humanos 
$684.000,00 $629.280,00 $752.400,00 $686.280,00 $0,69 
1.4.3 Estudios De Campo $684.000,00 $629.280,00 $752.400,00 $686.280,00 $0,69 
1.4.4 Diseños 
Preliminares 
$684.000,00 $629.280,00 $752.400,00 $686.280,00 $0,69 
1.5 Ventas $9.520.000,00 $8.758.400,00 $10.472.000,00 $9.551.733,33 $9,55 
1.5.1 Publicidad $400.000,00 $368.000,00 $440.000,00 $401.333,33 $0,40 
1.5.2 Reuniones 
Informativas 
$5.168.000,00 $4.754.560,00 $5.684.800,00 $5.185.226,67 $5,19 
1.5.3 Determinar Tiempos 
Y Formas De Pago 
$3.952.000,00 $3.635.840,00 $4.347.200,00 $3.965.173,33 $3,97 
1.6 Gerencia De 
Proyectos 
$36.720.004,0
0 
$33.782.403,68 $40.392.004,40 $36.842.404,01 $36,84 
1.6.1 Inicio $687.620,00 $632.610,40 $756.382,00 $689.912,07 $0,69 
1.6.1.1 Gestión De 
Integración Del 
Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
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1.6.1.1.1 Acta De 
Constitución Del 
Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.1.2 Gestión De Las 
Comunicaciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
EDT DESCRIPCIÓN COSTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 
PROBABLE 
COSTO 
OPTIMISTA 
COSTO 
PESIMISTA 
COSTO 
ESTIMADO 
COSTO 
ESTIMADO 
EN 
DÉCIMA 
DE 
MILLONES 
1.6.1.2.1 Identificación De 
Los Interesados 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2 Planeación Del 
Proyecto 
$6.876.200,00 $6.326.104,00 $7.563.820,00 $6.899.120,67 $6,90 
1.6.2.1 Gestión De 
Integración Del 
Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.1.1 Desarrollo Del Plan 
De Gestión Del 
Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.2 Gestión Del Alcance $1.031.430,00 $948.915,60 $1.134.573,00 $1.034.868,10 $1,03 
1.6.2.2.1 Recopilar Requisitos $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.2.2 Definir El Alcance $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.2.3 Crear La EDT $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.3 Gestión Del Tiempo $1.719.050,00 $1.581.526,00 $1.890.955,00 $1.724.780,17 $1,72 
1.6.2.3.1 Definir  $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.3.2 Secuenciar $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.3.3 Estimar Recursos 
De Las Actividades 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.3.4 Estimar Duraciones 
De Las Actividades 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.3.5 Desarrollar 
Cronograma 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.4 Gestión De Costos $687.620,00 $632.610,40 $756.382,00 $689.912,07 $0,69 
1.6.2.4.1 Estimar Los Costos $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.4.2 Determinar El 
Presupuesto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.5 Gestión De La 
Calidad 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.5.1 Planificar La 
Calidad 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.6 Gestión De Los 
Recursos Humanos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.6.1 Desarrollar El Plan 
De Recursos 
Humanos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.7 Gestión De Las 
Comunicaciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.7.1  Planificar Las 
Comunicaciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.8 Gestión De Los 
Riesgos 
$1.719.050,00 $1.581.526,00 $1.890.955,00 $1.724.780,17 $1,72 
1.6.2.8.1 Planificar Gestión 
De Riesgos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.8.2 Identificar Riesgos $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.8.3 Realizar Análisis 
Cualitativo De Los 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
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Riesgos 
1.6.2.8.4 Realizar Análisis 
Cuantitativo De Los 
Riesgos 
 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
EDT DESCRIPCIÓN COSTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 
PROBABLE 
COSTO 
OPTIMISTA 
COSTO 
PESIMISTA 
COSTO 
ESTIMADO 
COSTO 
ESTIMADO 
EN 
DÉCIMA 
DE 
MILLONES 
1.6.2.8.5 Planificar La 
Respuesta De Los 
Riesgos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.9 Gestión De Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.2.9.1 Planificar Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3 Ejecución $22.750.480,0
0 
$20.930.441,60 $25.025.528,00 $22.826.314,93 $22,83 
1.6.3.1 Gestión De La 
Integración 
$20.343.810,0
0 
$18.716.305,20 $22.378.191,00 $20.411.622,70 $20,41 
1.6.3.1.1 Dirigir Y Gestionar 
La Dirección Del 
Proyecto 
$20.343.810,0
0 
$18.716.305,20 $22.378.191,00 $20.411.622,70 $20,41 
1.6.3.2 Gestión De La 
Calidad 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.2.1 Realizar 
Aseguramiento De 
La Calidad 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.3 Gestión De Los 
Recursos Humanos 
$1.031.430,00 $948.915,60 $1.134.573,00 $1.034.868,10 $1,03 
1.6.3.3.1 Adquirir El Equipo 
Del Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.3.2 Desarrollar El 
Equipo Del 
Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.3.3 Dirigir El Equipo 
Del Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.4 Gestión De Las 
Comunicaciones 
$687.620,00 $632.610,40 $756.382,00 $689.912,07 $0,69 
1.6.3.4.1 Distribuir La 
Información 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.4.2 Gestionar Las 
Expectativas De Los 
Interesados 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.5 Gestión De Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.3.5.1 Efectuar Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4 Monitoreo Y 
Control 
$5.718.084,00 $5.260.637,28 $6.289.892,40 $5.737.144,28 $5,74 
1.6.4.1 Gestión De 
Integración Del 
Proyecto 
$687.620,00 $632.610,40 $756.382,00 $689.912,07 $0,69 
1.6.4.1.1 Dar Seguimiento Y 
Controlar Los 
Trabajos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.1.2 Realizar Control De $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
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Continuación Tabla 21 
 Fuente: Construcción del autor 
2.3.1.5. Estimación de la reserva de contingencia  
     Se establece la estimación de la reserva de contingencia, mediante la identificación inicial de 
los riesgos a los cuales es susceptible el proyecto, desde el punto de la ejecución y del costo que 
Cambios 
1.6.4.2 Gestión De Alcance $687.620,00 $632.610,40 $756.382,00 $689.912,07 $0,69 
1.6.4.2.1 Verificar El Alcance $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.2.2 Controlar El 
Alcance 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
EDT DESCRIPCIÓN COSTO 
TOTAL DEL 
PROYECTO 
PROBABLE 
COSTO 
OPTIMISTA 
COSTO 
PESIMISTA 
COSTO 
ESTIMADO 
COSTO 
ESTIMADO 
EN 
DÉCIMA 
DE 
MILLONES 
1.6.4.3 Gestión De Tiempo $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.3.1 Controlar El 
Cronograma 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.4 Gestión De Costos $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.4,1 Controlar Los 
Costos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.5 Gestión De Calidad $343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.5.1 Hacer Control De 
Calidad 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.6 Gestión De Las 
Comunicaciones 
$2.623.794,00 $2.413.890,48 $2.886.173,40 $2.632.539,98 $2,63 
1.6.4.6.1 Informar El 
Desempeño 
$2.623.794,00 $2.413.890,48 $2.886.173,40 $2.632.539,98 $2,63 
1.6.4.7 Gestión De Los 
Riesgos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.7.1 Dar Seguimiento Y 
Controlar Los 
Riesgos 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.8 Gestión De Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.4.8.1 Administrar Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.5 Monitoreo Y 
Control 
$687.620,00 $632.610,40 $756.382,00 $689.912,07 $0,69 
1.6.5.1 Gestión De 
Integración Del 
Proyecto 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.5.1.1 Cierre De Proyecto 
O Fase 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.5.2 Gestión De Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.6.5.2.1 Cerrar Las 
Adquisiciones 
$343.810,00 $316.305,20 $378.191,00 $344.956,03 $0,34 
1.7 Reserva De 
Contingencia 
$42.311.500,0
0 
$40.966.580,00 $48.242.650,00 $41.742.538,33 $43,103 
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este conlleva, considerando que se encuentra expuesto a diferentes variaciones en sus líneas 
base. Se establece inicialmente el long list o lista de todos los riesgos que pueden afectar el 
proyecto; luego de esto, se realiza el respectivo análisis cualitativo del cual sale el short list o 
lista de los riesgos más propensos a afectar la ejecución del proyecto y posteriormente, mediante 
el análisis cuantitativo del short list, establecer la reserva de contingencia. Dicha reserva tiene 
como finalidad conocer el valor estimado para respaldar la ejecución en caso de materializarse 
los riesgos más grandes. La Gráfica 11, ilustra la ponderación del impacto y su respectivo 
estudio de la EMV: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   111 
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     La Figura 12 enmarca la desagregación general de los tipos de riesgos que se pueden encontrar 
en el proyecto. 
                                             . 
Figura 12, Estructura de desagregación de riesgos 
“Fuente: Construcción del autor 
 
2.3.1.5.2. Análisis cuantitativo de riesgos. 
     El análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto, tiene como propósito encontrar aquellos 
factores que pueden materializarse y poner en riesgo la ejecución del proyecto en cualquiera de 
sus fases. La Gráfica 11, enumera los riesgos más grandes detectados luego de pasar por un 
estudio de variables. 
2.3.1.5.3. Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo. 
     La reserva de contingencia del proyecto en tiempo y presupuesto, tiene un valor de 
$43.103.833. Dicha contingencia, tiene como finalidad, conocer los valores estimados para 
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respaldar la ejecución en caso de materializarse los riesgos más grandes. La Gráfica 11 muestra 
de manera explícita, el tiempo de reserva y el costo de contingencia. 
2.3.1.6. Estimación reserva de administración. 
     Se asume una reserva de administración como un imprevisto o un cambio no contemplado en 
el alcance del proyecto y que afectará la línea base de costo y el cronograma de actividades. En 
los costos del proyecto se planeó una reserva equivalente al 5% del costo de la inversión, en caso 
de que se presente algún imprevisto, de lo contrario, figurarán como un ahorro. 
2.3.1.7. Presupuesto del proyecto en decimas de millones. 
     Para fines de este proyecto, se definió como cuenta de control el tercer nivel de la estructura 
de desagregación del trabajo, considerando que allí es donde se dividen los entregables en 
paquetes de trabajo. En la Tabla 22, se presenta el presupuesto del proyecto, llevado 
financieramente a decimas de millones. 
Tabla 22, Presupuesto del proyecto 
 
 
 
EDT 
 
DESCRIPCIÓN  
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO EN 
DECIMAS DE 
MILLONES 
1 Implementación De Sistema De Energía Fotovoltaica 
Para Estaciones Base 
$ 784,006 
1.2 Construcción $ 10,64 
1.2.1 Construcción de estructuras $ 1,60 
1.2.1.1 Corte de perfilería $ 0,53 
1.2.1.2 Soldadura y uniones de perfilería $ 0,53 
1.2.1.3 Anclaje de estructura $ 0,53 
1.2.2 Montaje de paneles solares $ 1,60 
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Continuación Tabla 22 
 
EDT 
 
DESCRIPCIÓN  
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO EN 
DECIMAS DE 
MILLONES 
1.2.2.1 Ensamble de paneles $ 0,53 
1.2.2.2 Conexión de paneles  $ 0,53 
1.2.2.3 Direccionamiento de paneles $ 0,53 
1.2.3 Construcción de red eléctrica $ 2,66 
1.2.3.1 Instalación de tubería y canales $ 0,53 
1.2.3.2 Tendido de cableado Eléctrico $ 0,53 
1.2.3.3 Adecuación de cableado eléctrico $ 0,53 
1.2.3.4 Instalación de aparatos eléctricos $ 0,53 
1.2.3.5 Construcción se STP $ 0,53 
1.2.4 Instalación de equipos $ 2,66 
1.2.4.1 Montaje y adecuación de banco de baterías $ 0,53 
1.2.4.2 Instalación de regulador $ 0,53 
1.2.4.3 Instalación de inversor $ 0,53 
1.2.4.4 Conexión de banco de baterías $ 0,53 
1.2.4.5 Instalación de sistemas de medición $ 0,53 
1.2.5 Control de calidad de pruebas $ 2,13 
1.2.5.1 Pruebas de continuidad circuito eléctrico $ 0,53 
1.2.5.2 Prueba de conductancia de baterías $ 0,53 
1.2.5.3 Prueba de funcionamiento de equipos $ 0,53 
1.2.5.4 Validación de rendimiento de paneles solares $ 0,53 
1.3 Adquisiciones $ 676,29 
1.3.1 Búsqueda de proveedores $ 4,31 
1.3.1.1 Solicitud de información de proveedores $ 0,86 
1.3.1.2 Invitaciones a licitar $ 0,86 
1.3.1.3 Solicitud de cotizaciones $ 0,86 
1.3.1.4 Criterio de selección $ 0,86 
1.3.1.5 Decisión de hacer o comprar $ 0,86 
1.3.2 Contrataciones $ 3,45 
1.3.2.1 Criterios de selección $ 0,86 
1.3.2.2 Criterio de evaluación de proveedores $ 0,86 
1.3.2.3 Selección de proveedores $ 0,86 
1.3.2.4 Negociación directa $ 0,86 
1.3.3 Emisión de órdenes de compra $ 668,53 
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Continuación Tabla 22 
 
EDT 
 
DESCRIPCIÓN  
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO EN 
DECIMAS DE 
MILLONES 
1.3.3.1 Elaboración de orden de compra $ 0,86 
1.3.3.2 Aprobación de orden de compra $ 0,86 
1.3.3.3 Notificación de orden de compra emitida y adquisición $ 666,81 
1.4 Estadios preliminares $ 2,74 
1.4.1 Planificación de costo $ 0,68 
1.4.2 Estadio de recursos humanos $ 0,68 
1.4.3 Estudios de campo $ 0,68 
1.4.4 Diseños preliminares $ 0,68 
1.5 Ventas $ 9,52 
1.5.1 Publicidad $ 0,40 
1.5.2 Reuniones informativas $ 5,17 
1.5.3 Determinar tiempos y formas de pago $ 3,95 
1.6 Gerencia de proyectos $ 36,72 
1.6.1 Inicio $ 0,69 
1.6.1.1 Gestión de integración del proyecto $ 0,34 
1.6.1.1.1 Acta de constitución del proyecto $ 0,34 
1.6.1.2 Gestión de las comunicaciones $ 0,34 
1.6.1.2.1 Identificación de los interesados $ 0,34 
1.6.2 Planeación del proyecto $ 6,88 
1.6.2.1 Gestión de integración del proyecto $ 0,34 
1.6.2.1.1 Desarrollo del plan de gestión del proyecto $ 0,34 
1.6.2.2 Gestión del alcance $ 1,03 
1.6.2.2.1 Recopilar requisitos $ 0,34 
1.6.2.2.2 Definir el alcance $ 0,34 
1.6.2.2.3 Crear la edt $ 0,34 
1.6.2.3 Gestión del tiempo $ 1,72 
1.6.2.3.1 Definir  $ 0,34 
1.6.2.3.2 Secuenciar $ 0,34 
1.6.2.3.3 Estimar recursos de las actividades $ 0,34 
1.6.2.3.4 Estimar duraciones de las actividades $ 0,34 
1.6.2.3.5 Desarrollar cronograma $ 0,34 
1.6.2.4 Gestión de costos $ 0,69 
1.6.2.4.1 Estimar los costos $ 0,34 
1.6.2.4.2 Determinar el presupuesto $ 0,34 
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EDT 
 
DESCRIPCIÓN  
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO EN 
DECIMAS DE 
MILLONES 
1.6.2.5 Gestión de la calidad $ 0,34 
1.6.2.5.1 Planificar la calidad $ 0,34 
1.6.2.6 Gestión de los recursos humanos $ 0,34 
1.6.2.6.1 Desarrollar el plan de recursos humanos $ 0,34 
1.6.2.7 Gestión de las comunicaciones $ 0,34 
1.6.2.7.1   Planificar las comunicaciones $ 0,34 
1.6.2.8 Gestión de los riesgos $ 1,72 
1.6.2.8.1 Planificar gestión de riesgos $ 0,34 
1.6.2.8.2 Identificar riesgos $ 0,34 
1.6.2.8.3 Realizar análisis cualitativo de los riesgos $ 0,34 
1.6.2.8.4 Realizar análisis cuantivo de los riesgos $ 0,34 
1.6.2.8.5 Planificar la respuesta de los riesgos $ 0,34 
1.6.2.9 Gestión de las adquisiciones $ 0,34 
1.6.2.9.1 Planificar las adquisiciones $ 0,34 
1.6.3 Ejecución $ 22,75 
1.6.3.1 Gestión de la integración $ 20,34 
1.6.3.1.1 Dirigir y gestionar la dirección del proyecto $ 20,34 
1.6.3.2 Gestión de la calidad $ 0,34 
1.6.3.2.1 Realizar aseguramiento de la calidad $ 0,34 
1.6.3.3 Gestión de los recursos humanos $ 1,03 
1.6.3.3.1 Adquirir el equipo del proyecto $ 0,34 
1.6.3.3.2 Desarrollar el equipo del proyecto $ 0,34 
1.6.3.3.3 Dirigir el equipo del proyecto $ 0,34 
1.6.3.4 Gestión de las comunicaciones $ 0,69 
1.6.3.4.1 Distribuir la información $ 0,34 
1.6.3.4.2 Gestionar las expectativas de los interesados $ 0,34 
1.6.3.5 Gestión de las adquisiciones $ 0,34 
1.6.3.5.1 Efectuar las adquisiciones $ 0,34 
1.6.4 Monitoreo y control $ 5,72 
1.6.4.1 Gestión de integración del proyecto $ 0,69 
1.6.4.1.1 Dar seguimiento y controlar los trabajos $ 0,34 
1.6.4.1.2 Realizar control de cambios $ 0,34 
1.6.4.2 Gestión de alcance $ 0,69 
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Continuación Tabla 22      
 
EDT 
 
DESCRIPCIÓN  
PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO EN 
DECIMAS DE 
MILLONES 
1.6.4.2.1 Verificar el alcance $ 0,34 
1.6.4.2.2 Controlar el alcance $ 0,34 
1.6.4.3 Gestión de tiempo $ 0,34 
1.6.4.3.1 Controlar el cronograma $ 0,34 
1.6.4.4 Gestión de costos $ 0,34 
1.6.4.4,1 Controlar los costos $ 0,34 
1.6.4.5 Gestión de calidad $ 0,34 
1.6.4.5.1 Hacer control de calidad $ 0,34 
1.6.4.6 Gestión de las comunicaciones $ 2,62 
1.6.4.6.1 Informar el desempeño $ 2,62 
1.6.4.7 Gestión de los riesgos $ 0,34 
1.6.4.7.1 Dar seguimiento y controlar los riesgos $ 0,34 
1.6.4.8 Gestión de las adquisiciones $ 0,34 
1.6.4.8.1 Administrar las adquisiciones $ 0,34 
1.6.5 Monitoreo y control $ 0,69 
1.6.5.1 Gestión de integración del proyecto $ 0,34 
1.6.5.1.1 Cierre de proyecto o fase $ 0,34 
1.6.5.2 Gestión de las adquisiciones $ 0,34 
1.6.5.2.1 Cerrar las adquisiciones $ 0,34 
17 Reserva de contingencia $43,103 
   Fuente: Construcción del autor 
2.3.2. Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 
    A continuación, se muestra en la Tabla 23 y la Tabla 24, el presupuesto del proyecto 
discriminado en costo y en gasto para personal y producción. 
Tabla 23, Estimación de costos de aprovechamiento. 
 
GASTO MENSUAL 
Ítem Medida Costo Por 
Unidad 
Unidades 
Usadas 
Costo Total 
Estudio De Mercado Und  $ 20.000.000,00  1  $ 20.000.000,00  
Director De Proyectos Und  $ 3.800.000,00  0,5  $ 1.900.000,00  
Gerente Comercial  Und   $ 5.320.000,00  1  $ 5.320.000,00  
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Continuación Tabla 23 
Ítem Medida Costo Por 
Unidad 
Unidades 
Usadas 
Costo Total 
Jefe De Compras  Und   $ 3.648.000,00  1  $ 3.648.000,00  
Jefe De Ventas  Und   $ 2.736.000,00  1  $ 2.736.000,00  
Vendedores  Und   $ 1.216.000,00  2  $ 2.432.000,00  
Gerente Administrativo  Und   $ 5.320.000,00  1  $ 5.320.000,00  
Contador  Und   $ 2.736.000,00  1  $ 2.736.000,00  
Tesorero  Und   $ 1.216.000,00  1  $ 1.216.000,00  
Jefe De Recursos Humanos  Und   $ 2.736.000,00  1  $ 2.736.000,00  
Auxiliar Administrativo  Und   $ 1.216.000,00  3  $ 3.648.000,00  
Almacenista  Und   $ 1.824.000,00  1  $ 1.824.000,00  
Auxiliar De Almacén  Und   $ 1.216.000,00  1  $ 1.216.000,00  
Servicios Generales  Und   $ 1.064.000,00  1  $ 1.064.000,00  
Mensajero  Und   $ 1.064.000,00  1  $ 1.064.000,00  
Seguridad  Und   $ 4.560.000,00  1  $ 4.560.000,00  
Capacitación   Und   $ 300.000,00  10  $ 3.000.000,00  
Arriendo De Oficina  M
2
   $ 20.000,00  258,78  $ 5.175.600,00  
Plan Celular   Und   $ 40.000,00  11  $ 440.000,00  
Plan Telefonía Fija  Und   $ 300.000,00  1  $ 300.000,00  
Publicidad  Und   $ 400.000,00  1  $ 400.000,00  
Carga Operativa  Und   $ 75.441.440,00  1  $ 75.441.040,00  
     
   TOTAL  $ 146.176.640,00  
Fuente: Construcción del autor 
 Administración, de operación y de mantenimiento del proyecto. 
Tabla 24, Administración, operación y mantenimiento del proyecto. 
COSTOS PRIMER MES DE PRODUCCIÓN 3 SITIOS 
ITEM UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
COSTO POR 
UNIDAD 
UNIDAD
ES 
USADAS 
COSTO TOTAL 
          
Supervisores  Und   $ 
2.280.000,00  
1  $ 2.280.000,00  
Técnicos  Und   $ 
1.672.000,00  
2  $ 3.344.000,00  
Auxiliares  Und   $ 
1.216.000,00  
6  $ 7.296.000,00  
Paneles Solares Und  $ 
1.016.820,00  
150  $ 152.523.000,00  
Baterías  Und  $ 
4.415.904,00  
81  $ 357.688.224,00  
Reguladores Und  $ 855.420,00  9  $ 7.698.780,00  
Inversores Und  $ 
5.364.936,00  
6  $ 32.189.616,00  
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Continuación Tabla 24 
     Fuente: Construcción del autor 
     Se realiza el análisis de costos para la parte administrativa, técnica y comercial del proyecto la 
cual se plasma en la Tabla 25. 
Tabla 25, Personal requerido. 
 
PERSONAL REQUERIDO PARA OPERACIÓN 
CARGO SALARIO PRESTACIONES CANTIDAD TOTAL DIA HORA 
ADMINISTRATIVO 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
 $                
3.500.000,00  
 $             
1.820.000,00  
1  $           
5.320.000,00  
 $                        
177.333,33  
$             
22.166,67  
CONTADOR  $                
1.800.000,00  
 $                 
936.000,00  
1  $           
2.736.000,00  
 $                          
91.200,00  
$             
11.400,00  
TESORERO  $                    
800.000,00  
 $                 
416.000,00  
1  $           
1.216.000,00  
 $                          
40.533,33  
$               
5.066,67  
 
 
JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
 $                
1.800.000,00  
 $                 
936.000,00  
1  $           
2.736.000,00  
 $                          
91.200,00  
$             
11.400,00  
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
 $                    
800.000,00  
 $                 
416.000,00  
1  $           
1.216.000,00  
 $                          
40.533,33  
$               
5.066,67  
ALMACENISTA  $                
1.200.000,00  
 $                 
624.000,00  
1  $           
1.824.000,00  
 $                          
60.800,00  
$               
7.600,00  
AUXILIAR DE 
ALMACEN 
 $                    
800.000,00  
 $                 
416.000,00  
1  $           
1.216.000,00  
 $                          
40.533,33  
$               
5.066,67  
SERVICIOS 
GENERALES 
 $                    
700.000,00  
 $                 
364.000,00  
1  $           
1.064.000,00  
 $                          
35.466,67  
$               
4.433,33  
 
 
ITEM UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
COSTO POR 
UNIDAD 
UNIDAD
ES 
USADAS 
COSTO TOTAL 
Soportes Und  $ 129.120,00  39  $ 5.035.680,00  
Cable Eléctrico Und  $ 4.842,00  90  $ 435.780,00  
Sistema De Fusibles Und  $ 16.140,00  9  $ 145.260,00  
Transporte  Día  $ 120.000,00  25  $ 3.000.000,00  
Combustible Plantas Gl  $ 7.600,00  20  $ 152.000,00  
Brocas Und  $ 4.000,00  15  $ 60.000,00  
Dotaciones Und  $ 100.000,00  8  $ 800.000,00  
Papelería Und  $ 150.000,00  1  $ 150.000,00  
Viáticos Día  $ 80.000,00  200  $ 16.000.000,00  
Servicios Públicos Mes  $ 
1.000.000,00  
1  $ 1.000.000,00  
Arriendo Bodega M
2 
 $ 20.000,00  151,38  $ 3.027.600,00  
     
   TOTAL  $ 592.825.940,00  
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Continuación Tabla 25 
CARGO SALARIO PRESTACIONES CANTIDAD TOTAL DIA HORA 
MENSAJERO  $                    
700.000,00  
 $                 
364.000,00  
1  $           
1.064.000,00  
 $                          
35.466,67  
$               
4.433,33  
SEGURIDAD  $                
3.000.000,00  
 $             
1.560.000,00  
1  $           
4.560.000,00  
 $                        
152.000,00  
$             
19.000,00  
COMERCIAL 
DIRECTOR 
COMERCIAL 
 $                
3.500.000,00  
 $             
1.820.000,00  
1  $           
5.320.000,00  
 $                        
177.333,33  
$             
22.166,67  
JEFE DE 
COMPRAS 
 $                
2.400.000,00  
 $             
1.248.000,00  
1  $           
3.648.000,00  
 $                        
121.600,00  
$             
15.200,00  
JEFE DE VENTAS  $                
1.800.000,00  
 $                 
936.000,00  
1  $           
2.736.000,00  
 $                          
91.200,00  
$             
11.400,00  
VENDEDORES  $                    
800.000,00  
 $                 
416.000,00  
1  $           
1.216.000,00  
 $                          
40.533,33  
$               
5.066,67  
TECNICA 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS 
 $                
2.500.000,00  
 $             
1.300.000,00  
1  $           
3.800.000,00  
 $                        
126.666,67  
$             
15.833,33  
SUPERVISORES  $                
1.500.000,00  
 $                 
780.000,00  
1  $           
2.280.000,00  
 $                          
76.000,00  
$               
9.500,00  
TECNICOS  $                
1.100.000,00  
 $                 
572.000,00  
1  $           
1.672.000,00  
 $                          
55.733,33  
$               
6.966,67  
AUXILIARES  $                    
800.000,00  
 $                 
416.000,00  
1  $           
1.216.000,00  
 $                          
40.533,33  
$               
5.066,67  
       
     TOTAL  $    
44.840.000,00  
 
Fuente: construcción del autor 
2.3.2.1. Fuentes de fondos.  
     El presupuesto del proyecto tendrá un monto de $ 740.902.580. Las fuentes de fondos se 
materializan en una tabla llamada fuentes y usos de fondos justificada; además, en la tabla de 
amortización de préstamo. En la Tabla 26, se discriminan las fuentes financieras. 
Tabla 26, Fuentes de usos y refinanciación. 
 
FUENTES Y USOS DE FINANCIACIÓN 
Recursos propios $ 148.180.516 
Financiación con bancos $ 592.722.064 
Reserva de contingencia $  43.103.833 
Total, fuentes $ 784.006.413 
Fuente: construcción del autor 
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2.3.2.2. Financiación y costo financiación. 
     La financiación del proyecto está enmarcada por fuentes externas y rubros internos que 
constituyen la base de inicio del proyecto.  
2.3.3. Evaluación financiera del proyecto.  
     Los indicadores de viabilidad económica del proyecto, se referencian en el archivo adjunto 
(estudio técnico – financiero), sin embargo, en la Tabla 24, discriminamos los costos de la 
operación para la puesta en marcha del proyecto. En la Tabla 24, Tabla 27 y la Gráfica 12;  
vemos la evaluación financiera del personal administrativo requerido, así como los gastos 
mensuales y el balance general del proyecto 
Tabla 27, Gastos mensuales del proyecto. 
 
GASTOS MENSUAL 
ITEM MEDIDA COSTO POR 
UNIDAD 
UNIDADES 
USADAS 
COSTO TOTAL 
ESTUDIO DE MERCADO UND $           20.000.000,00 1 $         20.000.000,00 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS 
UND $             3.800.000,00 0,5 $           1.900.000,00 
GERENTE COMERCIAL UND $             5.320.000,00 1 $           5.320.000,00 
JEFE DE COMPRAS UND $             3.648.000,00 1 $           3.648.000,00 
JEFE DE VENTAS UND $             2.736.000,00 1 $           2.736.000,00 
VENDEDORES UND $             1.216.000,00 2 $           2.432.000,00 
DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
UND $             5.320.000,00 1 $           5.320.000,00 
CONTADOR UND $             2.736.000,00 1 $           2.736.000,00 
TESORERO UND $             1.216.000,00 1 $           1.216.000,00 
JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 
UND $             2.736.000,00 1 $           2.736.000,00 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
UND $             1.216.000,00 3 $           3.648.000,00 
ALMACENISTA UND $             1.824.000,00 1 $           1.824.000,00 
AUXILIAR DE ALMACEN UND $             1.216.000,00 1 $           1.216.000,00 
SERVICIOS GENERALES UND $             1.064.000,00 1 $           1.064.000,00 
MENSAJERO UND $             1.064.000,00 1 $           1.064.000,00 
SEGURIDAD UND $             4.560.000,00 1 $           4.560.000,00 
CAPACITACION UND $                 
300.000,00 
10 $           3.000.000,00 
ARRIENDO DE OFICINA M2 $                   
20.000,00 
258,78 $           5.175.600,00 
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Continuación Tabla 27 
ITEM MEDIDA COSTO POR 
UNIDAD 
UNIDADES 
USADAS 
COSTO TOTAL 
PLAN CELULAR UND $                   
40.000,00 
11 $               
440.000,00 
PLAN TELEFONIA FIJA UND $                 
300.000,00 
1 $               
300.000,00 
PUBLICIDAD UND $                 
400.000,00 
1 $               
400.000,00 
CARGA OPERATIVA UND $           75.441.440,00 1 $         75.441.040,00 
     
   TOTAL $       146.176.640,00 
 Fuente: Construcción del autor 
 
Gráfica 12, Gastos mensuales del proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
 
2.3.3.1. Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto.  
     En el Anexo I se puede observar de manera detallada, el movimiento del flujo de caja, así 
como el aprovechamiento de las utilidades. 
2.3.3.2. Definición del costo de la inversión – ROI. 
     Para el cálculo de ROI o retorno de inversión, tendremos presente que el valor de la inversión 
es de $859.446.993 y la utilidad antes de impuestos es de $ 116.001.635 en el primer mes de 
operaciones (Véase Ecuación 6), por lo tanto; 
ITEM TOTAL	INVERSIÓN DEPRECIACIÓN	MES ítem tiempo medición
EQUIPO	DE	OFICINA 39.162.740$																	 326.356$																				 EQUIPO	DE	OFICINA 120 meses
EQUIPO	DE	CÓMPUTO 31.299.900$																	 521.665$																				 EQUIPO	DE	CÓMPUTO 60 meses
MAQUINARIA 1.300.000$																			 10.833$																						 MAQUINARIA	Y	EQUIPO 120 meses
DEPREACIÓN	EQUIPO	DE	OFICINA	Y	COMPUTO TIPOS	DE	DEPRECIACIÓN
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𝑹𝑶𝑰 = (
𝑩𝑨𝑰
𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒔) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
Ecuación 6, Cálculo de ROI  
Fuente: Construcción del autor 
- BAI = Beneficios Antes de Impuestos 
- Activos medios = Son los valores medios de los activos empleados para 
generar dicho beneficio. 
 
     De esto se obtiene un ROI para nuestro proyecto de 13,49%, lo que concluye que, a mayor 
valor del ROI mayor será la rentabilidad del proyecto. 
2.3.3.3. Indicadores de rentabilidad o de beneficio – costo de análisis de valor.  
     La Tabla 28 muestra de forma general, la rentabilidad de la operación y el beneficio esperado 
del proyecto 
                           Tabla 28, Indicadores de rentabilidad 
 
Indicadores 
DTF 6.54% 
IPC 7.93% 
TASA INVERSOR 7.50% 
TASA EMPRESARIO 7.00% 
TIO ANUAL 
ESPERADA 
13.11% 
  
TIR 12.32% 
  
Indicadores Indicadores 
VPN       $ 30,831,086  
  
TIR MODIFICADA 12.72% 
                          Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.4. Análisis de sensibilidad.  
     A continuación se muestran tres diferentes escenarios pesimista, probable y optimista con sus 
respectivos costos y análisis de ganancia. Dado el análisis de los tres escenarios posibles para la 
ejecución del proyecto, se presentan las siguientes observaciones: 
 Escenario 1 pesimista. 
     Se presenta causado por la cantidad de sitios instalados al mes, debido a la inversión y 
a los gastos de operación mensuales para sostener la organización. Con solo un sitio al 
mes como se presenta en la Tabla 29, se hace insostenible la organización, ya que 
siempre se presentarian pérdidas mes a mes, lo que hace que el proyecto no sea viable 
para su ejecución. 
Tabla 29,  Análisis de sensibilidad escenario pesimista. 
 
Escenario 1 (pesimista) 
Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Cantidad de 
sitios al mes 
1 1 1 1 1 1 
Valor por 
sitio 
$ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Ventas $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Gastos fijos $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 
Gastos 
variables 
$ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 
Ganancia $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 
Fuente: Construcción del autor 
 Escenario 2 probable. 
     Este seria el mejor escenario para el desarrollo de la organización, ya que si bien, en 
los dos primeros meses de acción de la compañía se presenta una pérdida, es algo que se 
puede soportar con las ganancias que se presentan a partir del tercer mes, (como 
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observamos en la Tabla 30 así llegando a un punto de equilibrio a partir del 4 mes donde 
ya se soportarían las pérdidas y se tendrian las primeras ganancias del proyecto. 
 
Tabla 30, Escenario probable. 
 
Escenario 2 (probable) 
Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Cantidad de 
sitios al mes 
1 1 2 2,5 3 3 
Valor por 
sitio 
$ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Ventas $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 572.964.662,00 $ 716.205.827,00 $ 859.466.993,00 $ 859.466.993,00 
Gastos fijos $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 
Gastos 
variables 
$ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 403.069.760,66 $ 503.837.200,83 $ 604.604.640,99 $ 604.604.640,99 
Ganancia $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ 30.895.707,34 $ 73.369.432,68 $ 115.843.158,01 $ 115.843.158,01 
Fuente: Construcción del autor 
 Escenario 3 optimista. 
     Este escenario, a pesar de presentar ganancias desde el segundo mes y que con estas es 
posible suplir inmediatamente las pérdidas del primer mes, (véase Tabla 31), es un escenario 
que difícilmente se cumplirá ya que la organización es nueva y el producto a ofrecer es 
innovador para las compañías a las que se les ofrecerá, por esta razón se deben implementar unos 
primeros sitios con el fin de mostrar la efectividad de la solución y así obtener mas clientes y 
sitios mensuales. 
Tabla 31, Escenario optimista. 
 
Escenario 3 (Optimista) 
Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Cantidad de 
sitios al mes 
1 2 3 3 4 4 
Valor por 
sitio 
$ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Ventas $ 286.482.331,00 $ 572.964.662,00 $ 859.446.993,00 $ 859.446.993,00 $ 
1.145.929.324,00 
$ 
1.145.929.324,00 
Gastos fijos $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 
Gastos 
variables 
$ 201.534.880,00 $ 403.069.760,66 $ 604.604.640,99 $ 604.604.640,99 $ 806.139.512,32 $ 806.139.512,32 
Ganancia $ -54.051.734,33 $ 30.895.707,34 $ 115.843.158,01 $ 115.843.158,01 $ 200.790.608,68 $ 200.790.608,68 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3.5. Fuentes y usos de fondos. 
     La puesta en marcha de la organización y la implementación de la primera solución a los 
clientes que deseen usar el sistema de energización fotovoltaico para sus estaciones base, tendrá 
una inversión inicial de $ 286´482.331, los cuales serán financiados por entidades bancarias en 
un 80 por ciento y el restante será por recursos propios, esta financiación se solicitará a un 
tiempo de 60 meses como se muestra en el Anexo K. 
     Estos fondos serán utilizados en la implementación de las instalaciones de la organización y 
la adquisición tanto de recurso humano como de insumos para la ejecución de los primeros sitios. 
En el Anexo I se presenta el flujo de caja con el que se tramitará la solicitud del préstamo y en la 
Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 25, se presenta la estimación de costos de aprovechamiento, la 
administración de operación y de mantenimiento del proyecto y el costo del personal requerido. 
2.4. Estudio Social y Ambiental. 
     El estudio social ambiental es una herramienta fundamental para la gestión del proyecto. Es, a 
través de ella que se determinará su viabilidad ambiental y social, de acuerdo con las normas 
ambientales. El objetivo es describir e identificar los posibles impactos que ocasionaría el 
proyecto al ambiente con el fin de evitarlos, prevenirlos, controlarlos y mitigarlos a través de 
planes requeridos de seguimiento. 
2.4.1. Análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado.  
     Teniendo en cuenta lo amigable que es para el medio ambiente la solución que se da por parte 
del presente proyecto a la energización de estaciones base de telefonía móvil, se hará un análisis 
del ciclo de vida del producto en donde se evidencie el impacto ambiental que tiene la 
implementación de este sistema en las BTS, es así como se tendrán en cuenta cada una de las 
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fases del proyecto con respecto al impacto ambiental que cada una de ellas genere. También se 
mostrará el impacto ambiental que da el proyecto luego de su puesta en marcha por un tiempo de 
25 años que es el tiempo de vida útil de los paneles solares a implementar en este sistema de 
energía fotovoltaica. 
     Dentro de las opciones disponibles para medir el impacto ambiental del proyecto, se 
encuentra el uso de las herramientas para medir la huella de carbono o para ser más claros el 
cálculo de la emisión de dióxido de carbono (CO2) al ambiente, con el fin de hacer un mejor 
análisis del impacto ambiental generado por el proyecto se tendrá en cuenta el consumo de 
recursos como el agua, papel, combustibles fósiles y energía eléctrica. En la Gráfica 13, se da a 
conocer cada una de las etapas que se evaluarán dentro del ciclo de vida, así como los recursos 
utilizados en cada una de ellas.                                                            
 
Gráfica 13, Ciclo de vida del proyecto 
Fuente: Construcción del autor 
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     Teniendo en cuenta el resultado del análisis de cada uno de los recursos utilizados en cada 
fase del ciclo de vida del proyecto, a continuación, en la Gráfica 14, se presenta el resultado de 
dicho estudio, en donde se observan las cantidades utilizadas de cada recurso con respecto a cada 
fase del proyecto. Para cada una de las fases, se ha tenido en cuenta el consumo por personas y 
equipo que intervienen en ellas, tanto personal de oficina como personal técnico, así como 
también el consumo de la oficina. 
Gráfica 14, Recursos por etapa del proyecto 
 
Fuente: Construcción del autor 
2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.  
     Dentro del ciclo de vida del proyecto, se presenta una serie de entradas y salidas las cuales 
tienen un impacto al medio ambiente. En la Gráfica 15, se pueden observar cada uno de los 
elementos que hacen parte de las entradas, así como las salidas que representarán después de 
Personas Equipos
Consumo	
díario
Total	
consumo
Personas Vehiculos
Consumo	
díario
Total	
consumo
Personas Equipos
Consumo	
díario
Total	
consumo
Personas Equipos
Consumo	
díario
Total	
consumo
Personas Equipos
Consumo	
díario
Total	
consumo
Agua LTS 30 2 0 4 120 2 0 5 150 3 0 5 150 10 0 20 600 2 4 120 1140
Papel Kg 30 2 0 0,0096 0,288 2 0 0,0096 0,288 3 0 0,015 0,45 3 0 0,025 0,75 2 0,0096 0,288 2,064
Energia	
eléctrica.
KWh 30 2 2
1,8 54
2
0 0,9 27 3 3 2,3 69 10 6 12,5 375 2 2 0,9 27 552
Combustible	
gasolina.
Lts 30 0 0 0
0 0
1 16
480 0 0 0 0 0 2 30 900 1 6 180 1560
RECURSO
Consumo	total	
ciclo	de	vida
VENTAS ESTUDIOS	PRELIMINARES ADQUISICIONES CONSTRUCCIÓN PUESTA	EN	MARCHA
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SA
LI
D
A
S 
* EMISIONES AL AIRE 
* RESIDUOS SOLIDOS  
*  RESIDUOS POR USO 
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ejecutado el proceso de construcción del producto.                                       
Gráfica 15, , flujo de entradas y salidas ambientales 
Fuente: Construcción del autor 
 
     Dadas las entradas y los procesos para obtener el bien o servicio que se plantea en la 
utilización de energía fotovoltaica en estaciones base de comunicaciones móviles, se generan 
unas salidas que generan unos impactos al ambiente y que son las siguientes:  
 Emisiones al aire: Esta emisión se da por la quema de los combustibles y el uso de 
energía tanto en los procesos de fabricación como en las instalaciones de la organización. 
 Residuos sólidos: Todos los provenientes de los elementos sobrantes por los cortes de 
perfilarías, cables y demás elementos, así como la disposición de residuos provenientes 
de las obras civiles. 
 Residuos por uso de agua: Todos los sobrantes y el agua contaminada después de los 
procesos, así como el agua utilizada en las instalaciones. 
 Daños a suelos: estos daños en la ejecución del proyecto se dan en el momento de la 
ejecución de las obras civiles en donde sea necesario abrir brechas. 
2.4.3. Descripción y categorización de impactos ambientales.  
     El impacto ambiental está definido como cualquier alteración que se presente en el medio 
ambiente y socioeconómico, perjudicial o en beneficio; y que sea imputable al producto o 
desarrollo del proyecto. 
     Los impactos ambientales se dividen en 7 tipos: 
- Carácter 
- Relación causa -efecto 
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- Extensión. 
- Persistencia. 
- Capacidad de recuperación 
- Momento de manifestación. 
- Interrelación con otros impactos. 
 Tipo de impacto según su carácter.  
En la Tabla 32, se expone la principal característica del impacto para el proyecto 
Tabla 32, Impacto según carácter 
 
SEGÚN SU CARÁCTER 
Impacto positivo Impacto negativo 
El impacto ambiental del proyecto es positivo 
considerando que cuenta con una aceptación 
general de la comunidad puesto que después 
de la puesta en marcha, las emisiones de 
carbono se reducen aproximadamente en un 
100% 
 
 
No tiene impacto negativo. 
Fuente: Construcción del autor 
 Impacto según su relación.  
En la Tabla 33, se expone la principal característica del impacto para el proyecto 
Tabla 33, impacto según su relación. 
 
SEGÚN SU RELACIÓN (CAUSA – EFECTO) 
Directo Indirecto 
El cambio de sistema de energía convencional 
a fotovoltaica tiene una incidencia directa 
sobre la disminución de emisión de carbono. 
 
 
No tiene efectos indirectos 
Fuente: Construcción del autor” 
 Impacto por extensión.  
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En la Tabla 34, se exponen las principales características del impacto por extensión 
para el proyecto 
 
Tabla 34, Impacto por extensión 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 Impacto por su persistencia en el medio.  
En la Tabla 35, se expone las principales características del impacto para el proyecto 
Tabla 35, Impacto por su persistencia en el medio 
 
PERSISTENCIA EN EL MEDIO. 
Impacto temporal Impacto permanente 
 
El producto no predice un impacto temporal 
 
El producto causa una alteración del medio 
indefinida a través del tiempo. El tiempo de 
permanencia es catalogado como pertinaz. 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
IMPACTOS POR EXTENSIÓN 
Puntual Parcial Extremo Ubicación 
critica 
Total 
La acción 
impactante del 
producto produce 
un efecto 
localizado 
considerando que 
tiene un efecto 
positivo e 
inmediato en el 
ahorro de energía. 
El efecto del 
producto tiene una 
incidencia estimable 
en el ahorro de 
energía, sin embargo, 
la compañía tiene un 
efecto parcial de 
incidencia de 
producción de CO2 
 
 
El producto no 
tiene una 
incidencia 
negativa 
externa. 
 
 
El producto 
no tiene una 
incidencia 
negativa 
critica. 
El efecto del 
producto se 
manifiesta en el 
impacto 
generado hacia 
la empresa 
prestadora de 
energía eléctrica 
del sector. 
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 Impacto según su capacidad de recuperación.  
En la Tabla 36, se expone las principales características del impacto para el proyecto 
Tabla 36, Impacto por su capacidad de recuperación 
 
SEGÚN SU CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 
Irrecuperable Irreversible Reversible Recuperable Fugaz Mitigable 
El producto 
no genera 
ningún tipo 
de 
consecuencias 
o impacto 
negativo que 
deba ser 
recuperado. 
El producto 
no genera 
ningún tipo 
de 
consecuencias 
o impacto 
negativo que 
deba ser 
revertido. 
El producto 
no genera 
ningún tipo 
de 
consecuencias 
o impacto 
negativo que 
deba ser 
reversible. 
La emisión de 
CO2 en el 
momento de la 
fabricación de 
los insumos 
para el producto 
se verá 
recuperado en 
las celdas de 
funcionamiento. 
Para el 
producto del 
proyecto la 
recuperación 
del impacto 
es inmediata 
(sin 
actividad = 
a cero 
impactos) 
puesto que 
está 
corrigiendo 
el factor de 
emisión de 
CO2. 
El producto 
no genera 
ningún tipo 
de 
consecuencias 
o impacto 
negativo por 
lo que no hay 
nada que 
mitigar. 
Fuente: Construcción del autor 
 Impacto según su momento de manifestación.  
En la Tabla 37, se expone las principales características del impacto para el proyecto 
en su momento de manifestación. 
Tabla 37, Impacto según su momento de manifestación 
SEGÚN SU MOMENTO DE MANIFESTACIÓN 
Impacto latente Impacto inmediato Impacto de 
momento crítico. 
El impacto que genera el producto a Para el producto del proyecto Para el producto no 
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Fuente: Construcción del autor 
 Impacto según su interrelación con otros impactos.  
En la Tabla 38, se expone las principales características del impacto para el proyecto 
de interrelación con otros impactos. 
Tabla 38, Impacto según la correlación con todos. 
 
SEGÚN SU INTERRELACIÓN CON OTROS IMPACTOS 
Simple Acumulativo Sinérgico. 
 
El efecto del producto final se 
manifiesta sobre un solo 
componente ambiental de un 
modo de acción individualizado, 
sin consecuencias en la 
inducción de nuevos efectos. 
Para el producto final no 
existen efectos acumulativos 
que aumenten su gravedad 
con el tiempo, al igual que no 
necesita mecanismos de 
eliminación puesto que su 
función es mejorar las 
emisiones de CO2 
El producto final no 
provoca aparición de 
nuevos efectos con el 
tiempo, ni causa un 
mayor incidente 
ambiental. 
Fuente: Construcción del autor 
2.5. Cálculo de huella de carbono (Eco indicador 99, ISO 14040/44). 
     Teniendo en cuenta el ciclo de vida tanto del proyecto como el flujo de entradas y salidas del 
bien o producto producido por la compañía, así como el consumo de todos los elementos y 
equipos usados durante cada uno de los procesos y el área administrativa; se presenta el siguiente 
cálculo de huella de carbono (ver Tabla 39), en donde se ve reflejado en toneladas de CO2 
emitidas en un periodo de 30 días. 
 
 
través del tiempo se manifiesta en 
un plazo inmediato, pero la 
percepción de ahorro energético y la 
mejora a nivel ambiental se ven al 
paso de los meses. 
la recuperación del impacto es 
inmediata (sin actividad = a 
cero impactos) puesto que está 
corrigiendo el factor de 
emisión de CO2. 
existe un momento 
crítico. 
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Tabla 39, Cálculo huella de carbono 
 
CALCULO DE HUELLA DE CARBONO DEL PROYECTO 
Recurso Unidad de 
medida 
Días de 
muestra 
Consumo total 
ciclo de vida. 
Factores de 
conversión 
Total CO2 en 
Kg. 
Agua m
3
 30 1.140 0,0852 97,26 
Papel Kg 30 2.064 1,75 3,612 
Energía 
eléctrica 
kW/h 30 552 0,16 88,32 
Combustible Lts 30 1.560 2,196 3.425,76 
Recurso Unidad de 
medida 
Días de 
muestra 
 Total CO2 del 
proyecto 
3.614,95 
 Total CO2 en 
toneladas 
3,6149 
Fuente: Construcción del autor 
     Los datos anteriormente expuestos son las emisiones generadas por la organización, 
dispuestos en las oficinas y bodega que se tendrán dispuestas para el funcionamiento de las 
instalaciones. De esta misma forma, a continuación, en la Tabla 40, se presentará el cálculo de la 
huella de carbono de una estación base en funcionamiento con energía eléctrica y la reducción 
que dará la instalación del sistema de energía por medio de paneles solares, en donde podremos 
ver el impacto tan positivo que genera este tipo de cambios en las tecnologías convencionales 
contando con un ahorro durante la vida útil de 25 años de los paneles solares de 
aproximadamente 200 toneladas de CO2. 
Tabla 40, Emisión de CO2 
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Emisión de CO2 energía convencional contra energía fotovoltaica 
Unida
d de 
medid
a 
Consum
o Anual 
Tiempo 
vida útil 
product
o (años) 
Consum
o en 
vida útil 
del 
producto 
Factor de 
conversión 
energía 
convenciona
l. 
Total CO2 
con energía 
convencion
al en Kg 
Total CO2 
con energía 
convencion
al en 
toneladas 
Factor de 
conversión 
energía 
fotovoltaic
a 
Total CO2 
con 
energía 
fotovoltaic
a 
 
kW/h 
 
25.000 
 
25 
 
625.00
0 
 
0,32 
 
200.000 
 
200 
 
0 
 
0 
Consum
o de 
energía 
BTS 
Fuente: Construcción del autor 
     Es de aclarar que, la emisión de CO2 por la fabricación de los paneles solares, baterías y 
demás insumos utilizados en la ejecución del proyecto, serán asumidos por los fabricantes, 
quienes tendrán que buscar la manera de mitigarlos al máximo dentro de sus planes 
organizacionales. 
2.5.1. Estrategias de mitigación del impacto ambiental.  
     Dentro de la implementación y puesta en marcha de los proyectos para dar energía eléctrica a 
las estaciones base de telefonía móvil por medio de energía fotovoltaica, se contará con las 
siguientes estrategias para la mitigación del impacto ambiental que se presenta en el momento 
del uso de estas alternativas energéticas: 
 Se adquirirán paneles solares fabricados con materiales reciclables, que cumplan con las 
especificaciones técnicas y los requerimientos. 
 Para el uso de energía eléctrica en las instalaciones de la compañía, se implementará un 
sistema de energía fotovoltaica con el fin de bajar los niveles de emisión de CO2 por el 
uso de la energía eléctrica convencional. 
 Solo se hará uso de la papelería necesaria para los documentos que así lo requieran, 
como, por ejemplo, contratos y demás documentos que requieran ser firmados de puño y 
letra, los demás documentos de informes serán manejados por medios electrónicos. 
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2.5.2. Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del PGM.  
     El Anexo L, se muestra el análisis de sostenibilidad con los criterios de la matriz P5. 
 
 
 
3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
     En la planificación del proyecto, se hace referencia en forma detallada de la línea base 
inherente a cada una de las variables de la triple restricción (alcance, tiempo y costo). De igual 
manera, se presentan todas las herramientas y métodos que forman parte del desarrollo de los 
procesos de las áreas del conocimiento. En la planeación del proyecto también cobra gran 
relevancia la descripción de las áreas del conocimiento y su sinergia con la fase de planificación. 
3.1 Documentos del proyecto. 
     En este capítulo abordaremos al detalle, la documentación oficial del proyecto sobre la cual se 
tiene como principal documento el “project charter”, siendo este el que constituye la oficialidad 
del proyecto. 
3.1.1 Project Charter.  
 
     Sobre esta acta de constitución, se oficializará el inicio del proyecto definiendo oficialmente 
los objetivos, restricciones, director oficial del proyecto entre otros. El detalle del “Project 
chárter” los podemos encontrar en el Anexo D. 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   137 
  
3.2. Planes de gestión del proyecto. 
    En este capítulo se referenciará todo lo referente a los planes del proyecto que abarcan las 
áreas del conocimiento según el PMI, los planes auxiliares de las áreas de conocimiento, los 
planes de gestión subsidiarios, y el plan de sostenibilidad. 
 
 
     3.2.1. Plan de gestión del proyecto. 
      
 
PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
implementación de energía 
alternativa para estaciones base en san juan 
de Lozada Date Prepared:        Febrero 23 de 2017 
Project Life Cycle 
Phase Key Deliverables 
                             
                             Inicio 
“Project Charter”. 
“Project scope statement”. 
“Product scope statement”. 
Registro de involucrados. 
                          
                           
 
 
                       
 
 
 
Plan de gestión del proyecto. 
Plan de gestión de calidad. 
Plan de gestión de recursos humanos. 
Plan de sostenibilidad ambiental. 
Plan de gestión de involucrados. 
Plan de gestión de alcance. 
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                   Planeación Plan de gestión de cambios. 
Plan de gestión de la programación. 
Plan de gestión de costos. 
Plan de gestión de adquisiciones. 
Plan de gestión de riesgos. 
Plan de gestión de las comunicaciones. 
Plan de HS. 
                 
 
          Construcción y montaje. 
Equipos. 
Redes eléctricas. 
Obras Civiles. 
Manuales. 
                      
                      
             Puesta en marcha 
Encendido del sistema regulador de voltaje e inversor de 
corriente. Encendido del banco de baterías y acople con 
dispositivo inversor. 
Pruebas. 
Niveles en todos los puntos de la red. 
“performance” de los equipos. 
                               
                            Cierre 
Información general del proyecto, memorias de cálculo 
de cada etapa, planos, instructivos, manuales y procesos 
de garantías. 
Project Management Processes and Tailoring Decisions 
Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 
      
 
 
Acta constitución 
Plan de proyecto 
Dirigir el proyecto 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
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            Integration Controlar el trabajo 
Controlar cambios 
Cerrar proyecto 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
 
                    Scope 
 
Planificar alcance 
Recopilar requisitos 
Definir alcance 
Crear la EDT y EDP 
Validar alcance 
Controlar alcance 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
               
 
                  Time 
 
Planificar tiempo 
Definir actividades 
Secuenciar actividades 
Estimar recursos 
Estimar duración 
Desarrollar cronograma 
Controlar cronograma 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
 
 
                    Cost 
 
 
Planificar costo 
Estimar costos 
Determinar presupuesto 
Controlar costos 
 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
 
                 Quality 
 
 
Planificar calidad 
Asegurar la calidad 
Asegurar la calidad 
 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
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        Human Resources 
 
 
Planificar los recursos 
humanos 
Adquirir el equipo 
Desarrollar el equipo 
Dirigir el equipo 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
 
          Communication 
 
 
Planificar comunicaciones 
Gestionar comunicaciones 
Controlar comunicaciones 
 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
 
                      
                 Risk 
 
Planificar riesgos 
Identificar riesgos 
Análisis cualitativo de 
riesgos 
Análisis cuantitativo de 
riesgos 
Plan respuesta al riesgo 
Controlar riesgos 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
 
           Procurement 
 
 
Planificar adquisiciones 
Efectuar adquisiciones 
Administrar adquisiciones 
Cerrar adquisiciones 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
 
             Stakeholders 
  
Identificar interesados 
Planificar interesados 
Gestionar interesados 
Todos los procesos citados están 
establecidos y alineados con 
respecto a la metodología citada en 
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Controlar interesados 
 
la quinta versión de la guía de los 
fundamentos de gestión de 
proyectos (PMBOK®). 
 
PROJECT MANAGEMENT PLAN 
    Process Tools and Techniques 
Knowledge Area Tools and Techniques 
                                  
Integration 
Reuniones, juicio de expertos, técnicas analíticas y herramientas de 
control de cambios. 
 
                                     
Scope 
Juicio de expertos, reuniones, estudios comparativos, técnicas 
grupales de toma de decisiones, observaciones, prototipos, análisis de 
documentos, inspección y descomposición. 
 
 
 
                                  Time 
Juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, Determinación de 
dependencias, adelantos y retrasos, análisis de alternativas, 
estimaciones, técnicas grupales de toma de decisiones, análisis de la 
red del cronograma, método de la ruta crítica, método de la cadena 
critica, optimización de recursos, adelantos y retrasos, herramienta de 
programación. 
 
 
                                  Cost 
Juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, estimaciones, 
análisis de reserva, técnicas grupales de toma de decisiones, gestión de 
valor ganado, revisiones de desempeño, software de gestión de 
proyectos. 
 
                               Quality 
Siete herramientas básicas de calidad, reuniones, auditorías de 
calidad, revisión de solicitudes de cambio aprobadas, estudios 
comparativos, inspección y análisis de procesos. 
 Organigramas y descripciones de cargos, teoría organizaciones, 
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                       Human 
Resources 
juicio de expertos, reuniones, habilidades interpersonales y reglas 
básicas. 
 
                         
Communication 
Análisis de requisitos, reuniones, informes de desempeño, y juicio de 
expertos. 
 
 
 
                                    Risk 
Juicio de expertos, revisiones a la documentación, análisis de 
supuestos, evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos, 
matriz de probabilidad e impacto, categorización de riesgos, 
estrategias para riesgos, estrategias de respuesta a contingencias, 
reevaluación de los riesgos, auditorías de los riesgos y reuniones. 
 
 
                         
Procurement 
Juicio de expertos, investigación de mercado, técnicas de evaluación 
de propuestas, sistema de control de cambios del contrato, 
inspecciones, análisis de hacer o comprar y auditorías. 
 
                         
Stakeholders 
Análisis de interesados, juicio de expertos, reuniones, habilidades de 
gestión y métodos de comunicación. 
Variances and Baseline Management 
Scope Variance 
El alcance del 
proyecto no debe 
tener ningún tipo 
de variación, 
considerando que 
cualquier margen 
de modificación 
que se presente 
cambia las 
Scope Baseline Management 
 
No se contemplará ningún cambio al alcance del proyecto ya que por ser 
un proyecto de tecnología no cumpla con el propósito para el cual fue 
fabricado. 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   143 
  
características de 
calidad del 
producto final. 
Schedule Variance 
El cronograma del 
Proyecto está 
contemplado para 
tener un ±10% de 
variación 
(equivalente a dos 
días), según 
nuestro análisis de 
riesgos calculados. 
Schedule Baseline Management 
 
La gestión de esta línea base se realizará de acuerdo a los lineamientos 
del plan de ejecución del cronograma. 
Cost Variance 
En los costos del 
Proyecto se 
contempla un 
±10% de margen 
de sobrecostos 
para su ejecución. 
Lo anterior 
considerando el 
análisis de los 
riesgos calculados 
(EMV). 
Cost Baseline Management 
 
 
La gestión de esta línea base se realizará de acuerdo a los lineamientos 
del plan de costos del proyecto. 
Project Reviews 
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Los reportes de seguimiento del proyecto se realizarán de forma periódica (quincenal y/o 
mensualmente) sobre los cuales se validarán los comportamientos de las líneas bases del 
proyecto (tiempo, costo y alcance) con respecto a su ejecución. Cabe notar que el seguimiento 
del proyecto y la revisión de documentación se realiza con el fin de evaluar variaciones, 
desempeño, cambios y mejoras que se puedan observar de forma previa y así mismo 
consignarlas para establecer planes de mejora con el fin de garantizar el éxito de la ejecución. 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
 
     3.2.1.1. Plan de gestión de cambios. 
 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
implementación de energías 
alternativas para estaciones base en san juan de 
Lozada, meta. Date Prepared:  25 enero 2017 
Change Management Approach:  
A lo largo de la duración del proyecto nos enfrentamos a situaciones tanto exógenas como 
endógenas que se pueden presentar y/o materializar en cualquier momento, trayendo como 
consecuencias el incumplimiento de hitos, fechas y objetivos. Para mitigar este tipo de 
situaciones al presentarse una modificación repentina se deberá evaluar el impacto tanto en el 
alcance como en el tiempo y costo, y debemos hacer el respectivo informe a través del formato 
de control de cambios. 
Definitions of Change: 
Schedule change: Los cambios en el cronograma sobre los cuales se establecerán una gestión de 
control de cambios son los siguientes: 
 Retrasos por factores climáticos: En caso de materializarse el riesgo por precipitaciones 
en la zona de construcción del sistema en la estación base se solicitará al área de control 
de cambios, el sponsor y al cliente realizar una prorroga en el cronograma o en su defecto 
aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto. 
 Retraso por problemas de orden público: En caso de materializarse el riesgo por 
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problemas de orden público en la zona de construcción del sistema para la estación base, 
se solicitará al área de control de cambios, el sponsor y al cliente realizar una prorroga en 
el cronograma o en su defecto aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto. 
 Retrasos por demora de proveedores: En caso de materializarse el riesgo por problemas 
de orden público en la zona de construcción del sistema para la estación base, se 
solicitará al área de control de cambios, el sponsor y al cliente realizar una prorroga en el 
cronograma o en su defecto aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto. 
 Retraso por condiciones de salubridad: En caso de materializarse el riesgo por problemas 
de salubridad en la zona de construcción del sistema para la estación base, se solicitará al 
área de control de cambios, el sponsor y al cliente realizar una prorroga en el cronograma 
o en su defecto aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto. 
 Retrasos por diseños erróneos: En caso de materializarse el riesgo por problemas de 
diseños para la construcción del sistema para la estación base, se solicitara al área de 
control de cambios, el sponsor y al cliente realizar una prorroga en el cronograma o en su 
defecto aprobar un “Fast Tracking” o  “Crashing” en el proyecto. 
Budget change:  Los cambios en el cronograma sobre los cuales se establecerán una gestión de 
control de cambios son los siguientes, considerando que se pueden generan recortes en el 
presupuesto, sobrecostos financieros impactando el flujo de caja y/o en general se presente un 
gasto inesperado. 
 Una crisis económica en el sector de las telecomunicaciones obligará al aplazamiento o 
la cancelación definitiva del proyecto realizando un cambio radical en el costo del 
mismo, por lo cual en caso de presentarse se reportará al sponsor y al área de control de 
cambios. 
 De presentarse una TRM (A LA BAJA) nos traería un cambio el costo del proyecto y 
como consecuencia un ahorro significativo en la adquisición de equipos importados, por 
lo cual en caso de presentarse se reportara al sponsor y al área de control de cambios. 
Scope change:  Estos cambios se establecen en el proyecto cuando se generan cambios 
repentinos en los planes previamente establecidos afectando la línea base de alcance del 
proyecto. 
Se contemplan como riesgos hacia el alcance del proyecto los numerados a continuación: 
 Cambio del diseño durante la construcción: En el caso de tener cambios en los diseños 
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durante el proceso de ejecución, se hará una validación en conjunto con el cliente y el 
área de control de cambios para evaluar el impacto sobre el alcance final del proyecto. 
 Cambios de tecnología: El alcance del proyecto se podrá ver afectado por el cambio de 
tecnología para el uso de energías no convencionales,  ya que en caso de que el cambio 
sea un radical y deje obsoleta la tecnología ofrecida al cliente y este solicite un cambio a 
la nueva tecnología, por esta razón se validará con el área de control de cambios, a la 
dirección de la compañía una reunión en conjunto con el cliente para validar el impacto 
del cambio y buscar la solución con la nueva tecnología, esto teniendo en cuenta los 
costos operacionales que este cambio implique y si se puede trabajar con el mismo 
presupuesto. 
Project document changes:  Los cambios en los documentos del proyecto sobre los cuales se 
establecerán una gestión de control de cambios son los siguientes, considerando que estos 
cambios se establecen en el proyecto cuando se ha modificado en algún aspecto las líneas base 
sobre las cuales se está realizando gestión en cada uno de las fases del proyecto.  
 Solicitud de información adicional en formatos: Si por solicitud del cliente o de un ente 
de control se debe incluir alguna información adicional en los formatos que se harán 
entrega durante la ejecución del proyecto y en el momento del cierre. 
Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
 
 
“Sponsor” 
 
 
Patrocinador 
*Validar cambios sugeridos. 
*Validar y sugerir ajustes a la 
documentación presentada 
*Aceptar o rechazar cambios. 
 
 
Muy alta (95 a 100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCC 
 
 
 
 
 
 
 
Comité de control 
de cambios. 
*Validar documentación presentada.  
* Hacer cualquier tipo de 
sugerencia. Para brindar soluciones 
que no alteren el proyecto.  
* Hacer las devoluciones pertinentes 
por falta de información o claridad 
de impactos. 
*Aceptar cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
Muy alta (95% al 
100%) 
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PM 
 
 
Dirección del 
proyecto. 
*Validar cambios sugeridos  
*Validar la información registrada 
en la documentación presentada  
*Dar aval de cambios  
 
 
 
 
Alta (90% al 95%) 
 
 
 
Ingeniero 
coordinador de 
cambios. 
*Revisar cada parte de las 
solicitudes de cambios registradas.  
*Sugerir alternativas de solución y 
hacer correcciones pertinentes.  
 
 
Media (80% al 90%) 
Change Control Process: 
 
 
         
      Change request submittal  
Del ejercicio de la ejecución del proyecto basados en el 
cronograma y los riesgos analizados se identifican los trabajos 
que requieren cambios por su posibilidad de impacto en el 
proyecto. Esta solicitud se escala al ingeniero coordinador de 
forma física o en la herramienta establecida. 
 
 
         Change request tracking 
El ingeniero coordinador de cambios valida que clase de cambio 
está solicitando el equipo y si la información está completa y 
debidamente diligenciada para posteriormente realizar el 
escalamiento a los “stakeholders” del proyecto. 
 
 
         Change request review 
El director del proyecto y “sponsor” evalúan los cambios 
solicitados y previamente validados por el ingeniero de control 
de cambios verificando el impacto del cambio en el proyecto y 
dando el aval. 
 
      
     Change request disposition 
De no llegar a ser avalado o necesitarse alguna modificación, es 
el comité de control de cambios quien toma las decisiones de 
cambio, si es el caso el director de proyecto re planificará de 
acuerdo a las decisiones tomadas por el comité. 
Fuente, Construcción del autor 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   148 
  
3.3. Plan de involucrados. 
     El plan de involucrados contempla todas las personas que hacen parte del proyecto y lo 
impactan  de alguna forma ya sea negativa o positivamente según su influencia y poder dentro 
del proyecto, por lo cual, hacemos una descripción de dichos “stakeholders” en la Tabla 2 la 
cual hace referencia a la identificación de interesados del proyecto, así como su participación e 
influencia durante el proyecto y en la  
 
Tabla 3, damos una visual amplia de del rol de los interesados, su interés y recursos para la 
consecución de objetivos.  
 
3.3.1. Matriz de registro de involucrados.  
 
 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: Implementación de energías alternativas para 
estaciones base en la población de san juan de 
Lozada, meta. 
Date Prepared: 27 de febrero de 2017 
 
Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 
JUNTA DIRECTIVA   C D  
GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
   C D 
CONTADOR   C D  
TESORERO   C D  
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
  C D  
ALMACENISTA   C D  
AUXILIAR DE 
ALMACÉN 
  C D  
SERVICIOS   C D  
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GENERALES 
MENSAJERO   C D  
SEGURIDAD   C D  
GERENTE 
COMERCIAL 
   C D 
JEFE DE COMPRAS    C D 
JEFE DE VENTAS    C D 
VENDEDORES    C D 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS 
   C D 
SUPERVISORES    C D 
TÉCNICOS    C D 
AUXILIARES   C D  
CLIENTE  C  D  
 C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 
Stakeholder Communication 
Needs 
Method/Medium Timing/Frequency 
CLIENTE Estado de avance del 
proyecto 
Reunión / Mail Semanal. 
GERENTE 
COMERCIAL 
Reporte de estado de 
obra 
Reunión / Mail Semanal. 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 
Reporte de avance Mail Diario 
SUPERVISOR DE OBRA Reporte de avance Formato de avance Diario 
JUNTA DIRECTIVA Balance general Reunión Mensual 
JEFE DE COMPRAS Informe de abastecimiento Mail Quincenal 
Pending Stakeholder Changes 
Con el fin de controlar todos los cambios de los interesados se realizara un monitoreo constante 
con el fin de validar cada uno de los que actualmente se encuentre en el proyecto y todos los que 
se puedan adherir al mismo durante el ciclo de vida del proyecto y que se pueden dar de acuerdo 
a las zonas donde se realizaran los trabajos de instalación de las soluciones fotovoltaicas, para el 
caso del proyecto presente se tienen varios interesados a los que hay que prestar mucha atención 
los cuales son el cliente, la comunidad, los proveedores y los entes gubernamentales ya que un 
cambio significativo de alguno de ellos puede generar un alto costo al proyecto o la cancelación 
del mismo lo cual implicarían pérdidas para el sponsor y a su vez para la organización. 
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Interesado Riesgo adicionado Impacto generado 
Cliente Cambio de tecnologías en las 
estaciones base lo cual genere 
un aumento en el consumo de 
energía del sitio. 
Mal funcionamiento del 
sistema, sobrecostos en el 
proyecto por el aumento de 
elementos necesarios. 
Comunidad El crecimiento de la 
comunidad en la zona podría 
incrementar la demanda de 
equipos para la estación base 
ya que se requeriría un mayor 
margen de cubrimiento para la 
demanda que se presente. 
Aumento en los costos de 
instalación de la solución, 
retraso en los tiempos de 
entrega lo cual generaría 
sobrecostos en mano de obra y 
un malestar en la comunidad y 
en los interesados del 
proyecto. 
Proveedores Cambio de materiales de 
fabricación para los elementos 
adquiridos, cambio de 
tecnologías. 
Podría presentar malos 
funcionamientos en los 
montajes, sobrecostos por 
garantías a los clientes y el 
mal nombre con los 
interesados del proyecto. 
Entes de gobierno. Cambio en la regulación de 
las tecnologías de uso de 
energías no convencionales, 
retiro de incentivos por el uso 
de energías limpias. 
Sobrecostos en las 
adquisiciones y por ende en el 
proyecto. 
 
 STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
Stakeholder Relationships 
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Con el fin de tener la mejor relación entre los interesados se realizarán reuniones periódicas 
durante la ejecución de cada uno de los proyectos, esto con el fin de aclarar dudas, recibir 
solicitudes por parte de los clientes, con un tiempo no mayor a una semana entre cada una de las 
reuniones, esto con el fin de asegurar la satisfacción de todas las partes interesadas y llevar un 
registro de calidad de toda la información contenida en el proyecto. 
Stakeholder Engagement Approach 
Stakeholder Approach 
 
Equipo del trabajo 
Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades 
programadas por la dirección y el cliente. Manteniendo los 
niveles de calidad requeridos para cada actividad. 
 
Cliente 
Recibir los productos y servicios contratados tal y como se 
gestionaron los diseños, que cumplan con los estándares 
específicos 
 
Junta directiva 
Garantizar los que los procesos se cumplan, se lleven los 
controles pertinentes para el cumplimiento de las actividades 
en tiempo y calidad. 
 
Proveedores 
Brindar la calidad de los productos ofrecidos, cumpliendo con 
las entregas en las fechas establecidas, respetando los 
cronogramas pactados y así lograr mantener a gusto la 
organización. 
 
Contabilidad 
Dar cumplimiento al pago de proveedores y velar por el 
cumplimiento del presupuesto del contrato. 
 
Inversionistas 
Garantizar que la organización cuente con presupuesto para la 
ejecución del proyecto. 
Departamento de impuestos Garantizar que se respeten los acuerdos según la ley 1715 del 
13 de mayo del 2014, en donde se establece los pagos que se 
hacen por parte de las compañías que hagan uso de energías no 
convencionales. 
 
Población San Juan de Lozada 
Contar con acceso a nuevas tecnologías por medio de la red 
celular y mejorar los sistemas de comunicación de la zona. 
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Fuente: Construcción de los autores. 
3.3.2. Análisis de involucrados. 
     La función del análisis de interesados es establecer los escalafones de compromiso de cada 
uno de los miembros del equipo de trabajo que actuarán en el desarrollo del proyecto. En el 
análisis de identificación de los interesados se tendrá en cuenta el nivel de influencia que cada 
uno de ellos tenga dentro del desarrollo de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, 
en búsqueda de la identificación de los interesados se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 Liderazgo. 
 Habilidades interpersonales. 
 
     En la Tabla 2 se detallan los roles, el porcentaje de participación y la influencia de cada uno 
de los “stakeholders” del proyecto. 
 
3.3.3. Matriz de temas y respuestas. 
     En el desarrollo del proyecto, se tiene en cuenta un aspecto fundamental y es el crecimiento 
de la organización. Por ello se abordarán temas de importantes para cada uno de los grupos de 
interesados que se relacionan con el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta este aspecto se 
presenta en la  
Gráfica 5 y la Tabla 4 la matriz de temas y respuestas, en la cual se contemplarán aspectos como 
la madurez del tema, así como la respuesta organizacional. 
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3.4. Plan de alcance. 
 
 SCOPE MANAGEMENT PLAN 
Project 
Title: 
implementación de energías alternativas 
para estaciones base en la población de 
san juan de Lozada, meta. 
Date: 07 de febrero 2017 
Scope Statement Development 
Con el fin de hacer la declaración de alcance del proyecto se tuvo en cuenta la necesidad de 
energización de estaciones base en sitios donde la energía eléctrica convencional no tiene 
cobertura, contando con la opinión de los interesados en el proyecto entre ellos el cliente 
potencial del mismo, se tiene en cuenta cubrir una necesidad en algunas poblaciones y también 
el poder llevar a futuro el proyecto a los sitios ya existentes con el fin de generar un impacto 
ambiental positivo, luego de las reuniones con los interesados y estudios de viabilidad para la 
instalación de las soluciones energéticas, se procede a realizar la estructura de desagregación 
del producto la cual se refleja en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
WBS Structure 
El alcance del proyecto se define a partir del segundo nivel de la estructura de desagregación 
del producto en donde se tienen en cuenta los siguientes paquetes de trabajo: 
 Ventas 
 Estudios preliminares 
 Adquisiciones 
 Construcción 
 Puesta en marcha. 
WBS Dictionary 
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Los campos a utilizar en el diccionario de la EDT para el desarrollo del proyecto se darán de la 
siguiente forma: 
 Codigo de paquete de trabajo. 
 Paquete de trabajo 
 Codigo EDT 
 Nombre de la tarea 
 Fecha inicio / Fecha final 
 Descripción del paquete de trabajo 
 Criterios de aceptación. 
 El diccionario de la EDT se puede observar en el numeral ¡Error! No se encuentra el 
rigen de la referencia. 
  
SCOPE MANAGEMENT PLAN 
Scope Baseline Maintenance 
Para llevar un buen control del alcance del proyecto se plantean reuniones periódicas con el 
cliente, patrocinadores con el fin de validar cualquier aspecto que desvíe la línea base del 
alcance, de igual forma se programan reuniones semanales con el equipo de trabajo con el fin 
de validar avance, estado y posibles cambios en el proyecto que se den dentro de la 
construcción del mismo. 
 
Scope Change 
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Cualquier cambio que se genere al alcance del proyecto se deberá presentar en una reunión en 
conjunto con el área de control de cambios donde se validara el impacto que este cambio 
pueda generar al proyecto, en cuanto a la línea base de tiempo y costo, para así poderlo 
exponer al “sponsor” y el cliente con el fin de tomar la decisión de aceptar los cambios y de 
quien asumirá los costos de los mismos. 
Deliverable Acceptance 
El gerente técnico junto con el director del proyecto serán los encargados de llevar a cabo una 
forma de monitoreo y control del proyecto con el fin de entregar al cliente el producto 
ofrecido, de igual forma serán los encargados en hacer la entrega formal de los proyectos y 
hacer las respectivas capacitaciones sobre el uso y cuidado de los mismos. 
 
Scope and Requirements Integration 
Todos los requerimientos del producto y del alcance del proyecto se encuentran relacionados 
en la EDT, en donde se pueden visualizar todos los requisitos y entregables de cada uno de los 
paquetes de trabajo con lo cual se busca realizar el seguimiento para el cumplimiento de cada 
uno de ellos y así llegar a satisfacer las necesidades del proyecto, cada uno de estos 
entregables será validado para así garantizar el 100% del cumplimiento del proyecto con el fin 
de garantizar cubrir las expectativas del cliente. 
Fuente, Construcción del autor
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3.4.1. Plan de requerimientos. 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Implementación de sistema de energía 
fotovoltaica para estaciones base Date: 26 de febrero de 2017 
Collection 
La recolección de los requerimientos para el proyecto se dará teniendo en cuenta a todos los 
interesados que hacen parte del proyecto en el cual se tendrá en cuenta sus opiniones e 
inquietudes sobre la implementación de los sistemas de energización, con el fin de lograr la 
mejor recolección de requerimientos se utilizarán las siguientes herramientas: 
 Juicio de expertos. 
 Reuniones de lluvia de ideas. 
 Solicitudes de los clientes. 
 Reunión de acercamiento con el cliente y demás interesados 
 Documentos del producto (manuales, fichas técnicas, etc.) 
Analysis 
Con el fin de lograr el mejor análisis para los requerimientos del producto final que se hará 
entrega a este análisis, se hará en conjunto con el cliente quien dará a conocer por medio de 
una solicitud formal las necesidades que se deberán cubrir en cuanto a demanda eléctrica del 
sitio, equipos que se encuentran instalados y espacios disponibles para la adecuación de los 
paneles. Con esto se busca obtener el mejor resultado en el diseño y posterior implementación 
de la solución para el sitio. 
Categories 
Para un mejor entendimiento de los requerimientos estos se categorizarán de la siguiente 
forma: 
 Requerimientos de la organización: corresponde a los requerimientos dados por los 
directivos y gerente administrativo de la organización, así como los requerimientos de 
las áreas involucradas en el desarrollo de los productos a entregar. 
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 Requerimientos de producto: Corresponden a los requerimientos evidenciados por 
todos los participantes de la fabricación del producto en donde se evidencian 
necesidades y posibles mejoras del producto. 
 Requerimientos del cliente:  Corresponde a todos los requerimientos de los clientes 
en cuanto al producto final se refiere, los cuales son de gran importancia ya que pueden 
tener un alto impacto en la ejecución del proyecto. 
 Requerimientos de calidad: Corresponde a todos los requerimientos de materiales y 
equipos que se requieran para la entrega del producto final tal y como se le prometió al 
cliente, incluye pruebas preliminares y finales del producto. 
 Requerimiento de proveedores: Corresponde a todos los requerimientos que tengan 
los proveedores en cuanto a tiempos de entrega y pagos a realizar de los elementos a 
utilizar en el proyecto. 
 Requerimientos externos: Corresponde a los requerimientos que se deben cumplir en 
normatividad legal sea de la nación o de las regiones donde se llevará a cabo el 
proyecto. 
Documentation 
La documentación de los requerimientos se presentará en plantilla de documentación de 
requerimientos en donde se debe incluir como mínimo la siguiente información: 
 ID. 
 Requerimiento. 
 Interesado. 
 Categoría. 
 Prioridad. 
 Criterio de aceptación. 
 Método de validación. Adicional a lo anterior se deberá establecer las siguientes 
pautas: 
 Objetivo del requerimiento. 
 Riesgo. 
 Limitación en tiempo y costo. 
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Prioritization. 
La priorización de los requerimientos se dará teniendo en cuanta la línea base de alcance, 
tiempo y costo, así como la calidad y los riesgos que cada requerimiento tenga sobre el 
proyecto, se dará teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
 Alcance 35% 
 Tiempo 20% 
 Costo 20% 
 Calidad 15% 
 Riesgos 10% 
Estos serán los porcentajes a tener en cuenta para la priorización de los requerimientos y así 
mismo se dará el manejo apara cada uno de ellos y se le responderá al interesado. 
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
Metrics 
Las métricas para los requerimientos se plantean dentro del plan de calidad del proyecto en 
donde se tienen en cuenta los criterios de aceptación de cada uno de los requerimientos dados 
para el proyecto, sean de producto, de interesados externos o de la misma organización. 
Traceability Structure 
Para llevar una buena trazabilidad de los requerimientos del proyecto cada uno de estos se 
deberá relacionar en la matriz de trazabilidad de requerimientos, en donde se tendrá en cuenta 
lo que le dio origen a cada uno de ellos, a estos se les dará un código para un mejor control y 
se llevará un monitoreo a lo largo de todo el ciclo de vida. 
Tracking 
Para el rastreo de los requerimientos se generará una matriz en donde se vincularán todos los 
registros que se den por cada uno de los interesados y contará con un ID para poder llevar un 
mejor control. De la misma manera como se incluye el origen del requerimiento se definirá 
una estrategia con la cual se manejará cada uno de los registros. 
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Reporting 
El reporte de los requerimientos se presentará semanalmente por parte del director del 
proyecto a su grupo de trabajo en donde se validará el cumplimiento, el estado de cada uno y 
se presentará la fecha en la que se dará respuesta del requerimiento, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos en el formato correspondiente: 
 Requerimiento 
 Fecha de reunión 
 Fecha de presentación del requerimiento 
 Estado actual 
 Avance a la fecha 
 Fecha proyectada 
Validation 
La validación al cumplimiento de los requerimientos se llevará por medio de las reuniones 
realizadas por el director de proyecto, así mismo se destinarán auditorias de seguimiento a 
cada uno de los proyectos ejecutados con el fin de validar el cumplimiento de la totalidad de 
los requerimientos planteados inicialmente. 
Estas validaciones se realizarán a lo largo de la ejecución del proyecto en cada una de sus 
etapas. 
Configuration Management 
La gestión de la configuración de los requerimientos se basará en el plan de gestión de 
cambios para lo cual se creará un comité encargado de aprobar los cambios que se llevaran a 
cabo durante el proceso y se tendrán en cuenta los riesgos e impactos que estos requerimientos 
causen en el proyecto basados en la triple restricción de alcance tiempo y costo. 
 
Fuente, Construcción del autor. 
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3.4.1.1. Documentación de requerimientos 
     REQUIREMENTS DOCUMENTATION 
 
Project 
Title: 
Implementación de sistema 
de energía fotovoltaica para 
estaciones base 
Date 
Prepared: 26 de febrero de 2017 
 
ID Requirement Stakeholder Category Priority 
Acceptance 
Criteria 
Validation 
Method 
 
 
 
R01 
 
 
 
Consumo 
eléctrico 
mensual de la  
estación base, 
se solicitará el  
histórico del 
último año 
 
 
 
          Cliente 
 
 
 
Cliente 
 
 
 
Alta 
Se requiere por 
parte del cliente 
el  
consumo  
eléctrico de la 
estación base  
o el calculado 
respecto a los 
equipos  
que se van a 
instalar para 
poder hacer  
los cálculos de 
los paneles y 
baterías 
 
Reunión de 
presentación de 
solicitudes del 
cliente, se 
firmará un acta 
donde quede 
estipulada y 
asegurada la 
información 
entregada por 
parte del 
cliente. 
 
 
 
R02 
Fichas técnicas 
de los equipos  
utilizados en la 
BTS en donde 
se  
encuentre el 
consumo 
eléctrico  
de cada uno de 
 estos 
 
 
 
Director de 
proyecto 
 
 
 
Organiza- 
cional. 
 
 
 
Media 
Se debe contar 
con las fichas 
técnicas de los 
equipos 
utilizados por 
el cliente 
dentro de las 
estaciones base, 
esto con el fin 
de lograr la 
satisfacción del 
cliente en un 
100% 
Reunión de 
presentación de 
solicitudes del 
cliente, se 
firmará un acta 
donde quede 
estipulada y 
asegurada la 
información 
entregada por 
parte del 
cliente. 
 
 
 
R03 
 
 
Plano de sitio 
donde se 
realizará el 
proyecto 
 
 
Cliente 
 
 
Producto 
 
 
Alta 
Por parte del 
cliente debe ser 
entregado un 
plano que 
cumpla en un 
100% con lo 
encontrado en 
sitio y la 
distribución de 
los elementos 
que estén en él. 
 
Visita 
preliminar a 
sitio para 
validación de 
plano y 
medidas. 
 
R04 
Normas y leyes 
para el uso de 
energías no 
convencionales 
en el territorio 
 
Director de 
proyecto 
 
Externo 
 
Alta 
Se deben 
cumplir las 
normas tanto 
nacionales, así 
como las 
Reuniones de 
seguimiento y 
de planeación 
del proyecto. 
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nacional de 
Colombia 
regionales en 
un 100% 
 
R05 
El producto 
terminado 
deberá tener una 
autonomía de 
las baterías 
mínimo de 24 
horas 
 
Bioenergy 
 
Calidad 
 
Muy alta 
Se debe llegar a 
cubrir la 
satisfacción del 
cliente en un 
95% 
Pruebas de 
funcionamiento 
de los 
elementos 
 
R06 
Todos los 
productos que 
se adquieran 
para el proyecto 
deberán cumplir 
altos estándares 
de calidad 
 
Contratistas 
 
Proveedor 
 
Muy alta 
Los productos 
deberán 
cumplir 
mínimo con el 
95% de la 
capacidad 
indicada en las 
fichas técnicas 
Pruebas de 
insumos por 
cada lote 
adquirido. 
 
R07 
Cumplir con 
todos los 
acuerdos 
pactados en el 
momento de la 
firma del 
contrato 
 
Sponsor 
 
Organizac
ional 
 
Alta 
Se debe 
cumplir con el 
100% de lo 
pactado en lo 
contratado con 
los clientes 
Reuniones de 
seguimiento de 
avance y estado 
de los 
proyectos. 
 
     Fuente: construcción del autor.     
     3.4.1.2 Matriz de trazabilidad de requerimientos 
 
     REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX 
Project Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA 
ESTACIONES BASE EN LA POBLACIÓN DE SAN JUAN DE 
LOZADA, META. Date Prepared: 
 
Requirement Information Relationship Traceability 
ID 
Requiremen
t 
Priority Category Source Objective 
WBS 
Deliverable Metric 
Validatio
n 
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R01 
 
Consumo 
eléctrico 
mensual de la  
estación 
base, se 
solicitará el  
histórico del 
último año 
 
 
 
 
     
     Alta 
 
 
 
 
 
   Cliente 
Clientes 
 
 
 
 
 
Lograr hacer el 
mejor diseño 
para la estación 
base con el fin 
de cubrir las 
expectativas del 
cliente. 
Estudios 
preliminares 
Se medirá realizando 
una validación en 
campo del consume 
con el fin de saber si 
lo reportado es lo real. 
Visual y 
pruebas en 
campo 
R02 
  
Fichas 
técnicas de 
los equipos  
utilizados en 
la BTS en 
donde se  
encuentre el 
consumo 
eléctrico  
de cada uno 
de estos 
 
 
 
    Media 
 
 
 
Organiza 
cional. 
Director 
de 
proyecto  
 Obtener la 
mayor cantidad 
de información 
de los sitios para 
lograr hacer el 
mejor diseño y 
así lograr la 
autonomía 
prometida al 
cliente 
Estudios 
preliminares  
 Se realizará una 
validación en campo 
Visual, 
lista de 
chequeo.  
R03 
  
Plano de sitio 
donde se 
realizará el 
proyecto. 
 
       
      Alta 
 
 
  Producto 
 Director 
de 
proyecto 
 Lograr el mejor 
diseño en la 
distribución de 
los paneles y así 
ocupar el menor 
espacio posible 
dentro de la 
BTS. 
 Estudios 
preliminares 
Entrega de plano a 
cliente para su 
aceptación y firma de 
acta de inicio de obra  
Lista de 
chequeo, 
visual.  
R04 
  
Normas y 
leyes para el 
uso de 
energías no 
convencional
es en el 
territorio 
nacional de 
Colombia 
 
 
 
 
     Alta 
 
 
 
 
 
  Externo 
 Director 
de 
proyecto 
 Cumplir con 
toda la 
normatividad 
existente en el 
territorio 
nacional sobre 
el uso de 
energías no 
convencionales, 
así como las 
regionales para 
la instalación de 
los equipos. Planeación 
Se validarán las 
normas nacionales y 
se hará un 
acercamiento a las 
alcaldías de los sitios 
donde se trabajará. 
Lista de 
chequeo, 
visitas a 
campo.  
R05 
  
 
 
El producto 
terminado 
deberá tener 
una 
autonomía de 
las baterías 
mínimo de 
24 horas 
 
 
 
 
 
  Muy     
alta 
 
 
 
 
 
 
 Calidad 
 Director 
de 
proyecto 
Obtener la 
mejor 
autonomía para 
lograr el 
funcionamiento 
normal de la 
BTS en los 
momentos que 
no se cuente con 
luz solar. 
Estudios 
preliminares  
Se hará una 
validación del 
funcionamiento del 
sistema de baterías 
con el fin de 
garantizar la 
autonomía prometida 
al cliente  
 Pruebas 
finales, 
visual, 
lista de 
chequeo. 
R06 
  
Todos los 
productos 
que se 
adquieran 
para el 
proyecto 
deberán 
cumplir altos 
estándares de 
calidad 
 
 
 
 
   Muy alta 
 
 
 
 
Proveedor 
 Jefe de 
compras 
 Contar siempre 
con los mejores 
insumos para así 
poder ofrecer 
los mejores 
productos. 
Adquisicio- 
nes  
 Se validará cada lote 
comprador y se 
verificará el 
cumplimiento de las 
fichas técnicas y 
funcionamiento. 
Visual, 
lista de 
chequeo y 
pruebas.  
R07 
  
Cumplir con 
todos los 
acuerdos 
pactados en 
el momento 
de la firma 
del contrato 
 
 
 
  Alta 
 
 
Organizaci
onal 
 Gerente 
administra
tivo 
Lograr la 
satisfacción 
total del cliente 
con el producto 
entregado y en 
lo posible lograr 
superarlas. 
 Monitoreo y 
control 
Se validará por medio 
de pruebas e 
inspecciones durante 
todo el ciclo de vida 
del proyecto.  
Visual, 
pruebas, 
listas de 
chequeo y 
reuniones 
de 
avance.  
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 R08 
 Dar 
cumplimient
o a la 
estrategia 
organizacion
al  Alta 
Organizaci
onal  
Gerente 
administra
tivo  
Cumplir con 
todas las 
políticas de la 
organización. Ejecución  
Se validará cada 
proceso del ciclo de 
vida del proyecto  
Auditorías
, y listas 
de 
chequeo.  
 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.4.2.  Línea base de Alcance. 
     La línea base de alcance define lo que el proyecto va a desarrollar (haciendo referencia a los 
entregables del proyecto), como se van a definir los requerimientos, cambios, control, tiempos de 
ejecución y describe la estrategia para gestionarlos.  
Los entregables del proyecto se describen mediante tres documentos, La EDT, El Diccionario 
para la EDT y el Enunciado del Alcance del Proyecto. 
3.4.2.1. Estructura de desagregación del producto (EDP) 
La estructura de desagregación del producto (EDP) es una herramienta con la cual gestionaremos 
el proyecto considerando que es crucial para la planificación. Con ella subdividiremos el 
proyecto en componentes de productos. La estructura y sus paquetes de trabajo se describen en la 
Gráfica 8¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del proyecto. 
3.4.2.2. Estructura de desagregación del trabajo (EDT). 
     La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una herramienta de descomposición 
jerárquica del proyecto orientada al producto del trabajo que será ejecutado por el equipo de 
trabajo.  Con ella organizamos y definimos el alcance total del proyecto y subdividimos el 
trabajo en partes de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar. La estructura jerárquica del 
producto se describe en la  
            del proyecto. 
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3.4.2.3. Project Scope Statement. 
 
     El enunciado de alcance del proyecto es un documento que contiene los requisitos a tener en 
cuenta para el desarrollo del producto. En el tendremos en cuenta los criterios de aceptación, los 
entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto entre otros. El detalle de este 
documento se describe en el Anexo F. 
3.4.2.4. Diccionario de la WBS 
     Sobre el diccionario de la WBS tenemos al detalle la desagregación de los paquetes con la 
respectiva descripción como se ilustra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..Anexo M, Diccionario de la WBS 
3.5. Plan de gestión de la programación. 
 
SCHEDULE MANAGEMENT PLAN 
 
 
Project Title: Implementación 
de sistema de energía 
fotovoltaica para estación base                                                                       
  Date: 20 De febrero 
de 2017  
Schedule Methodology 
El método elegido para el proyecto será el método de la ruta crítica CPM  
Schedule Tools 
Se utilizaron varias herramientas en la elaboración de este plan tales como “Microsoft 
Project”, Microsoft office Excel, Wbs Chart Pro. 
Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 
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Para efectos del proyecto y 
estimaciones que se requieran 
dentro del mismo todas las 
actividades seran calculadas y 
programadas en días. 
 
 
 
 
 
 Días, para efectos de 
cálculo de efectividad y 
cumplimiento de cada 
una de las actividades se 
medirá en días/hombre. 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de determinar el estado 
de las actividades y asi saber si en 
el tiempo actual se encuentras en 
los tiempos establecidos, 
adelantadas o retrasadas, se 
tendran en cuenta las siguientes 
variables: 
 
 <1 , se entendera que la 
actividad se encuentra 
atrazado. 
 =1, se entendera que la 
actividad se encuentra 
dentro de los tiempos 
establecidos. 
>1, se dara por entendido que la 
actividad se encuentra adelantada. 
Schedule Reporting and Format 
Dentro de las actividades contempladas está la de realizar una reunión cada 8 días para revisar 
el estado real del proyecto vs el programado en la herramienta Microsoft Project, donde todos 
los involucrados sabrán de dicho avance y cómo enfrentarse a retrasos de ser reportados en 
estas reuniones y que acciones se tomarán, esta medición se hará a través de la línea base de 
tiempo en “Microsoft Project” incluyendo su debida alimentación del mismo con las 
ejecuciones reales. 
Process Management 
Activity identification La identificación de las actividades se logra 
con la construcción de la (EDP estructura de 
desagregación del producto y la (EDT) 
estructura de desagregación de trabajo,) para 
ello se tomará el juicio de expertos y la 
experiencia de proyectos similares.  
Activity sequencing La secuencia de actividades está dada por el 
análisis del Pert donde se plasma que 
actividades son las que contiene el proyecto y 
la construcción del cronograma en Microsoft 
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Project donde se define tiempos secuencia y 
cuáles serán las sucesoras y predecesoras de 
estas.  
Estimating resources Dependiendo de qué necesidad de recurso se 
solicita para la realización de cada actividad 
que contiene el cronograma se identificará que, 
cuanto, cuando y como se requiere el recurso.  
Estimating effort and duration La estimación del esfuerzo y la duración se 
logrará a través de dos ejercicios el cálculo de 
duraciones de actividades en Pert y la 
programación en Microsoft Project esto 
consultando el juicio de expertos y proyectos 
similares en la realización y esfuerzo de cada 
actividad. 
Updating, monitoring, and controlling Se realizarán reuniones cada 8 días para 
verificar en monitoreo y control del proyecto. 
La actualización se dará si dado el caso es 
sobrepasado el umbral de varianza mayor a 
15% ahí y solo ahí se actualizará la 
programación y se deberá realizar una 
notificación escrita y verbal a todos los 
miembros del equipo e interesados. 
 
Fuente: Construcción del autor  
     3.5.1 Línea Base de tiempo. 
 
     La línea base de tiempo se define como el cronograma del proyecto en el cual el resultado del 
ejercicio debe ser la identificación de las actividades. Dichas tareas se unen en un diagrama de 
red para luego definir las duraciones de las actividades y haber definido recursos 
(Emprojectmanagement, 2017). A continuación, se desglosarán cada una de las partes que 
componen la línea base de tiempo para el proyecto. El análisis de la línea de tiempo, costo, 
recursos y desempeño que se hará en este capítulo se realizará sobre un prototipo de montaje y 
no sobre el proyecto caso. 
     3.5.1.1 Red. 
 
     A manera de dato informativo, el diagrama de red se utiliza para representar gráficamente las 
actividades a realizar durante el proceso evidenciando las sucesoras y las predecesoras de las 
mismas logrando así un orden inicial del programa y mostrando cual sería la posible ruta crítica 
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del proyecto. Para lograr la representación del diagrama de red se utilizó la herramienta 
“Microsoft Project” (Microsoft, 2017), y se puede consultar en el documento adjunto.  
 
 
 
     3.5.1.2.  Memoria de cálculos y estimaciones BETA PERT. 
 
     El cálculo de las duraciones se realizó tomando valores de duración optimista, pesimista y 
esperada como resultado de este análisis se obtiene la duración definitiva de cada actividad. 
(Ceolevel, 2014). Para el cálculo se define las variables como: 
 O = Valor optimista. 
 P = valor pesimista. 
 Mp = valor más probable. 
     Teniendo los datos de los anteriores valores se procede a aplicar la siguiente fórmula. (Véase  
Ecuación 7). 
 
𝑩𝑬𝑻𝑨 𝑷𝑬𝑹𝑻 =
(𝑶 + 𝑷 + 𝟒𝑴𝒑)
𝟔
 
Ecuación 7, Cálculos y estimaciones BETA PERT 
Fuente: Construcción del autor. 
 
     Ya con la formula aplicada, se procede a calcular dicha duración la cual se evidencia en el 
Anexo  cálculo de las duraciones, distribución Beta Pert.  
 
     3.5.1.3. Calendario. 
     El calendario del proyecto está definido como fecha de inicio el lunes 10 de julio de 2017 y 
terminación el jueves 21 de septiembre de 2017 tal como lo registra la  
 y consta de un horario laboral de lunes a jueves de 7 am a 4:30 pm, viernes 7 am a 5 pm y 
sábados de 7 am a 12 pm, estos datos se plasmaron en Microsoft Project para iniciar con la 
programación del proyecto. (Véase Gráfica 16 ).  
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Gráfica 16, datos de inicio y fin del proyecto 
Fuente, Microsoft Project. Construcció del autor. 
 
 
     Dentro del calendario se deja establecidos cuales son los días no laborables (Gráfica 17) para 
tener en cuenta en el cronograma. 
 
Gráfica 17, calendario laboral (excepciones) 
 
Fuente, Microsoft Project. Construcción del autor. 
     3.5.1.4.   Cronograma. 
     Para la elaboración del cronograma de actividades, se realizaron un total de 202 líneas con sus 
respectiva asignación y nivelación de recursos, el cronograma de actividades se puede consultar 
en el archivo adjunto de “Microsoft Project”.   
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     3.5 2.   Recursos. 
     Para realizar la programación del proyecto, es necesario contar con recursos para la ejecución 
de varias actividades estos recursos pueden ser materiales, equipos, herramientas tecnología 
entre otros.  
     3.5.2.1 Estructura de desagregación de recursos. 
     La estructura de desagregación de recursos está definida para el desarrollo del proyecto en 
personal, infraestructura y equipos, en la Gráfica 10se especifica la estructura descrita 
anteriormente. 
     3.5.2.2 Necesidades de recursos. 
     Al momento de definir la planificación del proyecto es necesario saber la cantidad exacta de 
producto bien o servicio el cual se ofrecerá en el mercado, teniendo clara esta información 
sabremos la cantidad de recursos necesarios que se utilizará en la elaboración de cada una de las 
actividades de este (Wikipedia, 2017) 
     3.5.2.3   Hoja de recursos. 
     En la elaboración del cronograma con la herramienta “Microsoft Project” podemos realizar la 
hoja de recursos, esta es producto del análisis de la necesidad de los recursos requeridos para la 
realización del montaje los cuales se plasman en la Tabla 41 
 
Tabla 41, hoja de recursos 
. 
Nombre del recurso Tipo Inicial
es 
Capacidad 
máxima 
Tasa 
estánd
ar 
Acumular Calendario 
base 
ALMACENISTA Trabaj
o 
A 1 $9.120
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
ARRIENDO BODEGA Costo A   Prorrateo  
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Continuación Tabla 43      
Nombre del recurso Tipo Inicial
es 
Capacidad 
máxima 
Tasa 
estánd
ar 
Acumula
r 
Calendario base 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
Trabaj
o 
A 1 $6.080
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
AUXILIAR DE 
ALMACÉN 
Trabaj
o 
A 1 $6.080
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
AUXILIARES Trabaj
o 
AR 3 $6.080
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
BATERÍAS Materi
al 
B  $6.136
.000.0
0 
Prorrateo  
VIÁTICOS Costo B   Fin  
BROCAS Materi
al 
B  $20.00
0.00 
Prorrateo  
CANALETAS ADHESIVA 
1/2" 
Materi
al 
C  $129.0
00.00 
Prorrateo  
COMBUSTIBLE PLANTA Materi
al 
C  $50.66
6.67 
Prorrateo  
CONTADOR Trabaj
o 
C 1 $13.68
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
DESTORNILLADOR Trabaj
o 
D 1 $200.0
0/hora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS 
Trabaj
o 
D 1 $19.00
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
DOTACIONES Materi
al 
D  $266.6
66.67 
Prorrateo  
EQUIPO DE 
SOLDADURA 
Trabaj
o 
E 1 $1.500
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
EQUIPO DE TRABAJO 
EN ALTURAS 
Trabaj
o 
E 1 $0.00/
hora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
EQUIPOS DE COMPUTO Costo E   Prorrateo  
EQUIPOS DE OFICINA Costo E   Prorrateo  
FACTURA EQUIPOS 
CELULARES 
Costo F   Prorrateo  
GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
Trabaj
o 
G 1 $26.00
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
GERENTE COMERCIAL Trabaj
o 
G 1 $26.60
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
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Continuación Tabla 43       
Nombre del recurso Tipo Inicial
es 
Capacidad 
máxima 
Tasa 
estánd
ar 
Acumular Calendario 
base 
INVERSORES Materi
al 
I  $250.0
00.00 
Prorrateo  
JEFE DE COMPRAS Trabaj
o 
J 1 $18.24
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 
Trabaj
o 
J 1 $13.68
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
JEFE DE VENTAS Trabaj
o 
J 1 $13.68
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
MENSAJERO Trabaj
o 
M 1 $5.320
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
MULTIMETRO Costo M   Prorrateo  
PANELES SOLARES Materi
al 
P  $2.500
.000.0
0 
Prorrateo  
PAPELERIA Materi
al 
P  $50.00
0.00 
Prorrateo  
PERFILES lámina cl 16 
8*4*3m 
Materi
al 
P  $48.72
0.00 
Prorrateo  
REGULADORES Materi
al 
R  $450.0
00.00 
Prorrateo  
SEGURIDAD Trabaj
o 
S 1 $22.80
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
SERVICIOS GENERALES Trabaj
o 
S 1 $5.320
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
SERVICIOS PUBLICOS Costo S   Prorrateo  
SUPERVISORES Trabaj
o 
S 1 $11.40
0.00/h
ora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
TALADRO Trabaj
o 
T 1 $0.00/
hora 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
TÉCNICOS Trabaj
o 
T 1 $8.360
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
TESORERO Trabaj
o 
T 1 $6.080
.00/hor
a 
Prorrateo calendario 
proyecto 
solar 
TORNILLERÍA Materi
al 
T  $50.00
0.00 
Prorrateo  
TRANSPORTE 
MATERIALES 
Costo T   Comienzo  
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Continuación Tabla 43 
Nombre del recurso Tipo Inicial
es 
Capacidad 
máxima 
Tasa 
estánd
ar 
Acumular Calendario 
base 
TRANSPORTE 
PERSONAL 
Costo T   Prorrateo  
VENDEDORES Trabaj
o 
V 2 $6.080
.00/hor
a 
Prorrateo Estándar 
 
Fuente, Microsoft Project. Construcción del autor. 
 
     3.5.2.4   Uso de recursos por tarea. 
     En la ejecución de actividades tenemos una relación directa con los recursos ya son la 
herramienta necesaria para la realización de las tareas, ahora, basados en el cronograma 
construido en “Microsoft Project” en la Tabla 42 relacionamos los recursos por cada actividad.  
 
Tabla 42, uso de recursos por actividad. 
 
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1 Implementación de energías alternativas 
para estaciones base en la población de 
san juan de losada, meta. 
 
1.1 Caso de negocio   
1.1.1 Acercamiento con nuevos clientes 
potenciales 
 
1.1.1.1 Acercamiento con nuevos clientes vía mail Vendedores 
1.1.1.2 Acercamiento con nuevos clientes vía telefónica Vendedores 
1.1.1.3 Acercamiento con nuevos clientes visitando sus 
propias oficinas 
Vendedores 
1.1.2 Entrevista y presentación de “brochure” de 
servicios a clientes 
Gerente comercial 
1.1.3 Reunión con cliente para establecer 
necesidades del montaje en sitio 
 
1.1.4 Presentación de montaje tipo Gerente comercial 
1.1.5 Entrega de cotización inicial Gerente administrativo 
1.1.6 Respuesta de cliente a cotización enviada con 
ajustes de ser necesario 
Mensajero 
1.1.7 Entrega de cotización con nueva propuesta si 
aplica 
Auxiliar administrativo. Gerente 
administrativo 
1.1.8 Convocatoria por parte de cliente a cita de 
negociación 
Gerente administrativo 
1.1.9 Cierre de negociación Gerente comercial 
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Continuación Tabla 42 
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1.1.10.1 Entrega de papelería a cliente para inscripción 
como contratistas de su empresa 
Gerente administrativo, auxiliar 
administrativo, contador 
1.1.10.2 Elaboración de contrato por parte de cliente  Auxiliar administrativo 
1.1.10.3 Firma de contrato  Gerente comercial 
1.1.10.4 Tramite de pólizas contractuales Gerente administrativo, auxiliar 
administrativo, contador 
1.2 Diseño   
1.3 Construcción y montaje   
1.3.1 Obras preliminares  
1.3.1.1 Transporte de herramienta y equipos menores Transporte materiales 
1.3.1.2 Transporte de equipos y plataforma para trabajo 
seguro en alturas 
Transporte materiales 
1.3.1.3 Transporte de personal de oficina a punto de 
trabajo fuera de la ciudad 
Transporte personal. viáticos 
1.3.1.4 Descapote de terreno  
1.3.1.5 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.3.1.6 Adecuación de terreno para campamento 
provisional de obra 
 
1.3.1.6.1 Nivelación de terreno Auxiliares, técnicos 
1.3.1.6.2 Compactación de terreno Auxiliares, técnicos 
1.3.1.6.3 Fundida de dados en concreto Auxiliares, técnicos 
1.3.1.6.4 Instalación de contenedores para oficina en 
campo 
Auxiliare, técnicos 
1.3.1.6.5 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.3.1.7 Adecuación de terreno para recepción de 
equipos 
 
1.3.1.7.1 Construcción de patio de almacenamiento en 
terreno 
 
1.3.1.7.1.1 Construcción de cerramiento Auxiliares 
1.3.1.7.1.2 Construcción de tarimas y estanterías Auxiliares 
1.3.1.7.1.3 Construcción de cubierta en patio de 
almacenamiento 
Auxiliares 
1.3.1.7.1.4 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.3.1.7.2 Acondicionamiento de terreno para trabajo 
seguro en alturas 
 
1.3.1.7.2.1 Instalación de líneas de trabajo y de vida para 
trabajo seguro en alturas 
Servicios generales 
1.3.1.7.2.2 Instalación de plataforma de trabajo para trabajo 
seguro en alturas 
Servicios generales 
1.3.1.7.2.3 Instalación de barandas restrictivas para 
plataforma para trabajo seguro en alturas 
Servicios generales 
1.3.1.7.2.4 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.3.1.7.3 Transporte de equipos y materiales a sitio Auxiliar de almacén, transporte 
material. 
1.3.1.7.3.1 Recepción en oficina principal y envío de 
equipos a punto de montaje 
Almacenista 
1.3.1.7.3.2 Recepción en oficina principal y envío de 
materiales a punto de montaje 
Auxiliar de almacén 
1.3.1.7.3.3 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
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Continuación Tabla 42  
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1.3.2 Alistamiento de fotoceldas  
1.3.2.1 Fabricación de soportes para paneles  
1.3.2.1.1 Corte de perfiles para soportes Técnicos, auxiliares, perfiles 
lamina cl 16 8*4*3mm, equipo de 
soldadura, taladro 
1.3.2.1.2 Soldadura de soportes para montaje Técnicos, auxiliares, equipo de 
soldadura 
1.3.2.1.3 Izaje de soportes  Técnicos, auxiliares 
1.3.2.2 Instalación de soportes para paneles Auxiliares, paneles solares, perfiles 
lamina cl 16 8*4*3mm. Tornillería, 
brocas, taladro, equipo de 
soldadura 
1.3.2.3 Izaje de equipos hasta el punto de instalación Técnicos, auxiliares 
1.3.2.4 Montaje de paneles solares Auxiliares, técnicos, tornillería, 
taladro, destornillador 
1.3.2.5 Direccionamiento de paneles Técnicos, auxiliares. 
1.3.2.6 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.3.3 Adecuación de red eléctrica  
1.3.3.1 Instalación de canaletas Auxiliares, técnicos, canaletas 
adhesivas 1/2", tornillería. 
1.3.3.2 Tendido de cable de corriente Técnicos, auxiliares 
1.3.3.3 Instalación de tomas eléctricas Taladro, auxiliares 
1.3.3.4 Instalación de “breakers” eléctricos Auxiliares, técnicos, destornillador 
1.3.3.5 Adecuación de sitio para baterías Auxiliares, técnicos, perfiles 
lamina cl 16 8*4*3mm, equipo de 
soldadura 
1.3.3.6 Instalación de baterías 1 de 2 Auxiliares, técnicos, baterías, 
destornillador 
1.3.3.7 Instalación de baterías 2 de 2 Auxiliares, técnico, baterías, 
taladro, destornillador 
1.3.3.8 Instalación de regulador Técnicos, auxiliares, reguladores. 
1.3.3.9 Instalación del inversor Auxiliares, técnicos, inversores 
1.3.3.10 Conexión de sistema de refrigeración existente  Auxiliares, técnicos 
1.3.3.11 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.4 Pruebas   
1.4.1 Pruebas iniciales  
1.4.1.1 Toma de parámetros y niveles de medición 
para aparatos electrónicos y eléctricos 
 
1.4.1.1.1 Prueba de funcionamiento en frio de baterías Auxiliares 
1.4.1.1.2 Prueba de continuidad de cables Técnicos, auxiliares 
1.4.1.1.3 Prueba de funcionamiento de regulador en frio Auxiliares 
1.4.1.1.4 Prueba de inversores en frio Auxiliares 
1.4.1.2 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.4.2 Puesta en marcha y pruebas   
1.4.2.1 Encendida de montaje  Auxiliares, técnicos 
1.4.2.2 Prueba de funcionamiento en caliente de baterías Auxiliares 
1.4.2.3 Toma de niveles tomas eléctricas en caliente Auxiliares 
1.4.2.4 Prueba de funcionamiento de regulador en 
caliente 
Auxiliares 
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Continuación Tabla 42  
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1.4.2.5 Prueba de inversores en caliente Técnicos 
1.4.2.6 Prueba de funcionamiento de paneles Supervisores 
1.4.2.7 Entrega de reportes de interventoría Supervisores 
1.5 Gerencia de proyectos  
1.5.1 Arranque gerencia de proyectos  
1.5.2   Inicio  
1.5.2.1 Apertura de inicio Gerente comercial 
1.5.2.2 Gestión de la integración  
1.5.2.2.1 Elección de director de proyecto Jefe de recursos humanos 
1.5.2.2.2 Acta de constitución del proyecto Gerente administrativo, gerente 
comercial y director de proyectos 
1.5.2.3 Gestión de las comunicaciones  
1.5.2.3.1 Identificación de interesados director de proyectos 
1.5.3 Planeación del proyecto  
1.5.3.1 Gestión de la integración  
1.5.3.1.1 Desarrollo del plan de gestión del proyecto Técnicos, director de proyectos, 
supervisores 
1.5.3.2 Gestión de alcance del proyecto  
1.5.3.2.1 Recopilación de requisitos Supervisores, técnicos 
1.5.3.2.2 Definición del alcance Supervisores, técnicos 
1.5.3.2.3 Creación de EDT Director de proyectos 
1.5.3.3 Gestión del tiempo  
1.5.3.3.1 Definir actividades Director de proyectos, 
supervisores, técnicos. 
1.5.3.3.2 Realizar secuencia de actividades Director de proyectos, 
supervisores, técnicos 
1.5.3.3.3 Estimación de recursos de las actividades Supervisores, técnicos 
1.5.3.3.4 Estimación de duración de actividades Supervisores, técnicos 
1.5.3.3.5 Desarrollo cronograma Director de proyectos 
1.5.3.4 Gestión de costos  
1.5.3.4.1 Estimación de costos Gerente administrativo, auxiliar 
administrativo 
1.5.3.4.2 Elaboración de presupuesto Director de proyectos, gerente 
administrativo, auxiliar 
administrativo 
1.5.3.5 Gestión de la calidad  
1.5.3.5.1 Planificación de la calidad Gerente administrativo, gerente 
comercial, director de proyectos 
1.5.3.6 Gestión de los recursos humanos  
1.5.3.6.1 Desarrollo del plan de recursos humanos Jefe de recursos humanos 
1.5.3.7 Gestión de las comunicaciones   
1.5.3.7.1 Planificación de las comunicaciones Director de proyectos, gerente 
administrativo, gerente comercial 
1.5.3.8 Gestión de riesgo  
1.5.3.8.1 Planificación gestión de riesgo Director de proyectos, gerente 
administrativo, gerente comercial 
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EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1.5.3.8.2 Identificación de riesgos Auxiliar administrativo, 
almacenista, jefe de recursos 
humanos, jefe de compras y 
director de proyectos 
1.5.3.8.3 Análisis cualitativo de riesgos Director de proyectos 
1.5.3.8.4 Análisis cuantitativo de riesgos Director de proyectos 
1.5.3.8.5 Planificación de respuesta de riesgos Director de proyectos 
1.5.3.9 Gestión de las adquisiciones  
1.5.3.9.1 Planificación de gestión de adquisiciones Almacenista, jefe de compras, 
director de proyectos 
1.5.4 Ejecución  
1.5.4.1 Gestión de integración  
1.5.4.1.1 Dirigir y gestionar la dirección del proyecto Director de proyectos 
1.5.4.2 Gestión de la calidad  
1.5.4.2.1 Realizar aseguramiento de la calidad Director de proyectos 
1.5.4.3 Gestión de los recursos humanos  
1.5.4.3.1 Adquisición de equipo del proyecto  
1.5.4.3.1.1 Publicación de ofertas de empleo para nuevo 
personal de montaje 
Jefe de recursos humanos 
1.5.4.3.1.2 Procesos de selección de nuevo personal para 
montaje 
Jefe de recursos humanos 
1.5.4.3.1.3 Contratación de personal para nuevo montaje Auxiliar administrativo 
1.5.4.3.2 Desarrollo del equipo del proyecto Director de proyectos 
1.5.4.3.3 Dirigir el equipo del proyecto Director de proyectos 
1.5.4.4 Gestión de las comunicaciones   
1.5.4.4.1 Distribución de la información Supervisores 
1.5.4.4.2 Gestionar las expectativas de los interesados  Director de proyectos 
1.5.4.5 Gestión de las adquisiciones   
1.5.4.5.1 Efectuar adquisiciones  
1.5.4.5.1.1 Contratación de proveedores Auxiliar administrativo 
1.5.4.5.1.2 Adquisición de equipos y materiales  
1.5.4.5.1.2.1 Batería trojan plomo-ácido 12v 205ah Baterías, jefe de compras 
1.5.4.5.1.2.2 Regulador Morningstar 20amp12volt ref ss20l Reguladores, almacenista 
1.5.4.5.1.2.3 Inversor pro watt 1000w 12v Auxiliar de almacén, inversores 
1.5.4.5.1.2.4 Tornillería Tornillería, auxiliar de almacén 
1.5.4.5.1.2.5 Panel Canadian solar 245w 36v Jefe de compras, paneles solares 
1.5.4.5.1.2.6 Equipo de soldadura Equipo de soldadura, almacenista 
1.5.4.5.1.2.7 Equipo para toma de medidas eléctricas 
multímetro 
Almacenista, multímetro 
1.5.4.5.1.2.8 Equipo de trabajo en alturas Almacenista, equipo de trabajo en 
alturas 
1.5.4.5.1.2.9 Herramienta menor Auxiliar de almacén 
1.5.4.5.1.2.10 Dotaciones Dotaciones, almacenista 
1.5.4.5.1.2.11 Papelería Almacenista, auxiliar de almacén 
1.5.4.5.1.2.12 Equipos de computo Jefe de compras, equipos de 
computo 
1.5.4.5.1.2.13 Equipos de oficina Jefe de compras, equipos de oficina 
1.5.5 Monitoreo y control  
1.5.5.1 Gestión de integración  
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Continuación Tabla 42  
EDT Nombre de tarea Nombres de los recursos 
1.5.5.1.1 Dar seguimiento y controlar el trabajo  
1.5.5.1.1.1 Informes de supervisión técnica Supervisores 
1.5.5.1.2 Realizar control de cambios  
1.5.5.1.2.1 Verificación de informe de supervisión 
solicitando cambio en un proceso 
Director de proyectos 
1.5.5.1.2.2 Realizar acción correctiva Técnicos 
1.5.5.1.2.3 Cerrar formato o informe con control de cambio 
realizada 
Supervisores 
1.5.5.2 Gestión de alcance del proyecto  
1.5.5.2.1 Verificar el alcance Director de proyectos 
1.5.5.2.2 Controlar el alcance Director de proyectos 
1.5.5.3 Gestión del tiempo  
1.5.5.3.1 Controlar el cronograma  
1.5.5.3.1.1 Comités de avance  Director de proyectos 
1.5.5.4 Gestión de costos  
1.5.5.4.1 Controlar costos  
1.5.5.4.1.1 Comité de control de costos Director de proyectos, gerente 
administrativo, auxiliar 
Administrativo 
1.5.5.5 Gestión de la calidad  
1.5.5.5.1 Hacer control de calidad  
1.5.5.5.1.1 Diligenciamiento de formatos de calidad para 
actividades 
Auxiliares 
1.5.5.6 Gestión de las comunicaciones   
1.5.5.6.1 Informar el desempeño Supervisores 
1.5.5.7 Gestión de riesgo  
1.5.5.7.1 Dar seguimiento y controlar los riesgos Director de proyectos 
1.5.5.8 Gestión de las adquisiciones  
1.5.5.8.1 Administrar las adquisiciones Gerente administrativo 
1.5.6 Cierre  
1.5.6.1 Gestión de integración  
1.5.6.1.1 Cierre de proyecto   
1.5.6.1.1.1 Entrega de equipos para su uso Jefe de ventas 
1.5.6.1.1.2 Capacitación de entrega de producto Vendedores 
1.5.6.1.1.3  Cierre de contratos Auxiliar administrativo, gerente 
administrativo, contador, tesorero 
1.5.6.2 Gestión de las adquisiciones  
1.5.6.2.1  Cerrar las adquisiciones  
1.5.6.2.1.1 Cierre de órdenes de compra  Auxiliar administrativo, 
almacenista, contador, tesorero 
1.5.7  Fin de gerencia de proyecto  
 
Fuente, Microsoft Project. Construcción del autor. 
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     3.5.2.5.   Nivelación. 
 
     Realizada la programación en “Microsoft Project” adicionando los recursos respectivos a 
cada tarea o actividad, procedemos a realizar la nivelación de por recursos, esta opción es de 
gran ayuda ya que así evitamos errores en la asignación de recursos de tipo humano, materiales 
herramientas y/o equipos, para visualizar los recursos sobre asignados. La mejor estrategia es 
visualizar el Gantt de seguimiento; en esta vista se indica la sobreasignación del recurso, una vez 
revisada la programación y se cerciora que no exista la sobre asignación de recurso se puede ver 
el informe general de recursos donde se detalla que ningún recurso esta recargado y presentaría 
conflictos a la hora de ejecutar alguna tarea. En la Gráfica 18 observamos la estadística de 
recurso. 
Gráfica 18, estadística de recursos 
Fuente, Microsoft Project. Construcción del autor 
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     3.5.3   Desempeño. 
 
     Desempeño lo definimos como el producto de la línea base del tiempo de ejecución contra el 
porcentaje de trabajo logrado en todas las etapas del proyecto y se describe gráficamente por 
medio de la curva S como se muestra a continuación (Ernest, s.f.). 
     3.5.3.1 Curva S de desempeño. 
 
     La curva de desempeño o curva “S” representada en la , compara gráficamente la línea base 
de tiempo versus el porcentaje de trabajo completado con el fin de realizar el monitoreo y control 
del cumplimento de los tiempos reales para cada actividad del cronograma contra los tiempos 
planeados del proyecto. La curva S de desempeño es extraída de la programación realizada con 
la herramienta “Microsoft Project”. 
 
. Gráfica 19, curva S de desempeño 
Fuente, Microsoft office Excel. Construcción del autor. 
 
     Para realizar los cálculos para la curva “S” de desempeño se discriminaron las duraciones 
parciales, acumuladas y porcentaje previsto comparado con cada una de las semanas de trabajo, 
(Pérez, 2014); así como se tabularon en la Tabla 43. 
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                                            Tabla 43, cálculos para curva S de desempeño 
 
SEMANA DURACIÓN 
PARCIAL 
DURACIÓN 
ACUMULADA 
% 
ACUMULADO 
PREVISTO 
10/07/2017 0 0 0% 
17/07/2017 62,5 62,5 4% 
24/07/2017 121 183,5 12% 
31/07/2017 124,5 308 21% 
07/08/2017 80 388 26% 
14/08/2017 182 570 39% 
21/08/2017 273 843 57% 
28/08/2017 129 972 66% 
04/09/2017 113 1085 73% 
11/09/2017 172,25 1.257,25 85% 
18/09/2017 124,25 1.381,5 93% 
25/09/2017 98 1.479,5 100% 
 
                                        Fuente, Microsoft office Excel. Construcción del autor 
     3.5.3.2   SPI 
     Este indicador muestra la relación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo 
presupuestado del trabajo programado según la herramienta “Microsoft Project”, (Malone, s.f.). 
La Ecuación 8 muestra el desarrollo de la formula: 
En español 
𝐼𝑅𝑃 = 𝐶𝑃𝑇𝑅 𝐶𝑃𝑇𝑃⁄  
En inglés 
𝑆𝑃𝐼 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 𝐵𝐶𝑊𝑆⁄  
Ecuación 8, Relación costo trabajo realizado y costo trabajo programado 
Fuente: Construcción del autor 
 
     Este indicador solo se aplica teniendo una ejecución del proyecto, pero como nos 
encontramos en la fase de planeación, se establecerán parámetros a seguir cuando llegue el 
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momento de la ejecución, el monitoreo y control, el indicador de gestión para el cálculo SPI se 
detalla en la Tabla 44 
                        Tabla 44, indicador de gestión del cronograma. 
 
RANGO DE EVALUACIÓN ESTRATEGIA META 
ZONA DE CUMPLIMIENTO 
1<SPI>=1,7 
Darle seguimiento en las 
reuniones de comité cada 8 
días. 
1 
ZONA DE ALERTA                                
0,85<SPI<=1 
Enfrentar los retrasos 
tomando acciones 
pertinentes como adelantar 
trabajos en horas extras o 
realizar CRASHING. 
ZONA DE                               
SPI<0,84 
Realizar planes de acción 
involucrando a los 
SPONSOR. 
 
Fuente, Microsoft office Excel. Construcción del autor 
3.6 Plan de gestión del costo. 
 
COST MANAGEMENT PLAN 
   Project Title: 
Implementación de sistema de energía 
fotovoltaica para estación base                                                                       Date: 20 De febrero de 2017
 
Level of Accuracy:  Units of Measure:  Control Thresholds:  
 
 
 
 
 
 
Se trabajará en decimas de 
 
 
 
 
 
 
Pesos Colombianos 
Teniendo como referencia la línea base 
de tiempo-costo la desviación en costos 
de las actividades serán medidas de la 
siguiente manera: 
 
(-) ó 0% a 10% dentro de costo del 
presupuesto. 
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millon. – COP De 10% a 20% se tomará acciones 
pertinentes para generar un acertado 
control de costos tales como la 
inserción de una matriz de trazabilidad. 
 
> 20% se tomará como medida que 
roles involucrados participaran de una 
multa de modo proporcional a la 
desviación según los informes 
presentados en la reunión de control de 
costos. 
Rules for Performance Measurement:  
Se tomará el tercer nivel de la estructura de desagregación del trabajo como punto de 
referencia para ejecutar los controles de medida, en cada uno de los hitos del proyecto se 
evaluará la matriz de trazabilidad de costos verificando cual es la desviación total del costo del 
proyecto y cómo se comporta la proyección al cierre. 
Cost Reporting and Format:  
Para tener una evaluación de costos eficaz se determina que una de las herramientas a utilizar 
es la matriz de trazabilidad de costos en ella debe estar contenido, número de solicitud, valor 
de la solicitud, proveedor, cantidad, orden de compra, número de cuenta específico para el 
proyecto, responsable de la ejecución de pago. 
 
Process Management: 
Estimating costs En la estimación de costos se utilizarán técnicas como: 
 Juicio de expertos. 
 Estimación paramétrica 
 Reserva de contingencia 
 Estimación con tres valores 
 
Developing the budget Se definirá la línea base de costos y se definirá la reserva de 
contingencia una vez identificados los riesgos más posibles que 
atacaran el proyecto 
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Updating, monitoring and 
controlling 
La herramienta a utilizar será la matriz de costos que contará con 
un control de trazabilidad para estar informados de cualquier 
cambio solicitado e implementado o si todo está dentro del 
presupuesto en cualquier reunión de control de costos que se 
realizará de manera periódica.  
 
Fuente: Construcción del autor 
     3.6.1. Estructura de desagregación del costo. 
Al iniciar la estimación de costos uno de los primeros puntos a intervenir es la realización de la 
estructura de desagregación de costos tal como se muestra en la Gráfica 20. 
Gráfica 20, estructura de desagregación de costos. 
Fuente: Construcción del autor 
 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   184 
  
     3.6.2   Línea base de costos. 
En la siguiente Tabla 45 se muestra la línea base de costo y tiempo elaborado con la herramienta 
“Microsoft Project” se aclara que el tiempo de ejecución es de 63,25 días.   
 
Tabla 45, línea base de costos. 
 
Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin 
Implementación de energías 
alternativas para estaciones base en la 
población de san juan de Lozada, meta. 
$357,43 63,25 
días 
lun 
10/07/17 
jue 
21/09/17 
Caso de negocio  $2,96 13,81 
días 
lun 
10/07/17 
mar 
25/07/17 
Diseño  $0,50 6 días lun 
07/08/17 
lun 
14/08/17 
Construcción y montaje  $20,00 25,75 
días 
sáb 
12/08/17 
mar 
12/09/17 
Pruebas  $0,86 6 días mar 
12/09/17 
mar 
19/09/17 
Gerencia de proyectos $300,76 63,25 
días 
lun 
10/07/17 
jue 
21/09/17 
Reserva de contingencia $32,32 0 días lun 
10/07/17 
jue 
21/09/17 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
     3.6.2.1 Memoria de cálculo de estimación de costos. 
     Para la estimación de costos se utilizará técnicas como juicio de expertos, estimación 
paramétrica, reserva de contingencia, estimación con tres valores cada uno de ellos con sus 
respectivos cálculos. La estimación de costos se podrá consultar en los archivos adjuntos de 
estudio técnico “Microsoft Excel” y el cronograma de actividades en “Microsoft Project”.  
     3.6.2.2   Presupuesto. 
     El presupuesto para el diseño, construcción y puesta en marcha del prototipo de antena se 
describe en la Tabla 46 
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Tabla 46, presupuesto. 
 
EDT Nombre de tarea Costo Comienzo Fin 
1 IMPLEMENTACION DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS PARA ESTACIONES BASE 
EN LA POBLACIÓN DE SAN JUAN DE 
LOZADA, META. 
$357,43 lun 
10/07/17 
jue 
21/09/17 
1.1    INICIO $0,00 lun 
10/07/17 
lun 
10/07/17 
1.2    CASO DE NEGOCIO  $2,97 lun 
10/07/17 
mar 
25/07/17 
1.2.1       ACERCAMIENTO CON NUEVOS 
CLIENTES POTENCIALES 
$0,19 lun 
10/07/17 
mie 
12/07/17 
1.2.1.1          ACERCAMINETO CON NUEVOS 
CLIENTES VIA MAIL 
$0,05 lun 
10/07/17 
lun 
10/07/17 
1.2.1.2          ACERCAMINETO CON NUEVOS 
CLIENTES VIA TELEFÓNICA 
$0,05 mar 
11/07/17 
mar 
11/07/17 
1.2.1.3          ACERCAMINETO CON NUEVOS 
CLIENTES VISITANDO SUS PROPIAS 
OFICINAS 
$0,10 mar 
11/07/17 
mie 
12/07/17 
1.2.2       ENTREVISTA Y PRESENTACIÓN DE 
“BROCHURE” DE SERVICIOS A CLIENTES 
$0,21 mar 
11/07/17 
mar 
11/07/17 
1.2.3       REUNIÓN CON CLIENTE PARA 
ESTABLECER NECESIDADES DEL 
MONTAJE EN SITIO 
$0,43 mar 
11/07/17 
jue 
13/07/17 
1.2.3.1          CONSTRUCCIÓN DE LISTA DE 
NECESIDADES DEL CLIENTE PARA 
MONTAJE  
$0,21 mar 
11/07/17 
mie 
12/07/17 
1.2.3.2          ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE  $0,21 mie 
12/07/17 
jue 
13/07/17 
1.2.4       PRESENTACIÓN DE MONTAJE TIPO $0,21 jue 
13/07/17 
vie 
14/07/17 
1.2.5       ENTREGA DE COTIZACIÓN INICIAL $0,21 vie 
14/07/17 
lun 
17/07/17 
1.2.6       RESPUESTA DE CLIENTE A COTIZACIÓN 
ENVIADA CON AJUSTES DE SER 
NECESARIO 
$0,04 lun 
17/07/17 
lun 
17/07/17 
1.2.7       ENTREGA DE COTIZACIÓN CON NUEVA 
PROPUESTA SI APLICA 
$0,26 mar 
18/07/17 
mar 
18/07/17 
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Continuación Tabla 46 
EDT Nombre de tarea Costo Comienzo Fin 
1.2.8       CONVOCATORIA POR PARTE DE 
CLIENTE A CITA DE NEGOCIACIÓN 
$0,21 mar 
18/07/17 
mie 
19/07/17 
1.2.9       CIERRE DE NEGOCIACIÓN $0,21 mie 
19/07/17 
jue 
20/07/17 
1.2.10       PROCESO DE CONTRATACIÓN $0,99 jue 
20/07/17 
mar 
25/07/17 
1.2.10.1          ENTREGA DE PAPELERÍA A CLIENTE 
PARA INSCRIPCIÓN COMO CONTRATISTAS 
DE SU EMPRESA 
$0,37 jue 
20/07/17 
vie 
21/07/17 
1.2.10.2          ELABORACIÓN DE CONTRATO POR 
PARTE DE CLIENTE  
$0,05 vie 
21/07/17 
lun 
24/07/17 
1.2.10.3          FIRMA DE CONTRATO  $0,21 lun 
24/07/17 
lun 
24/07/17 
1.2.10.4          TRAMITE DE POLIZAS 
CONTRACTUALES 
$0,37 mar 
25/07/17 
mar 
25/07/17 
1,3    DISEÑO  $0,50 lun 
07/08/17 
lun 
14/08/17 
1.3.1       RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
SITIO DE MONTAJE 
$0,05 lun 
07/08/17 
mar 
08/08/17 
1.3.1.1          UBICACIÓN DE SITIO EN MAPA DE 
BRILLO SOLAR PARA DETECCIÓN DE 
INCIDENCIA SOLAR PARA DISEÑO 
DEFINITIVO 
$0,05 lun 
07/08/17 
mar 
08/08/17 
1.3.2       DISEÑO DE CIRCUITO DE PANELES  $0,13 mar 
08/08/17 
jue 
10/08/17 
1.3.3       DISEÑO DE UBICACIÓN DE PANELES  $0,09 jue 
10/08/17 
vie 
11/08/17 
1.3.4       DISEÑO DE CIRCUITO DE BATERÍAS  $0,07 vie 
11/08/17 
sáb 
12/08/17 
1.3.5       DISEÑO DE CIRCUITO DEL SISTEMA 
INVERSOR 
$0,09 sáb 
12/08/17 
lun 
14/08/17 
1.3.6       DISEÑO DE CIRCUITO DEL SISTEMA 
REGULADOR 
$0,08 lun 
14/08/17 
lun 
14/08/17 
1,4    CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  $20,00 sáb 
12/08/17 
mar 
12/09/17 
1.4.1       OBRAS PRELIMINARES $1,75 sáb 
12/08/17 
lun 
21/08/17 
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1.4.1.1          TRANSPORTE DE HERRAMIENTA Y 
EQUIPOS MENORES 
$0,00 sáb 
12/08/17 
lun 
14/08/17 
1.4.1.2          TRANSPORTE DE EQUIPOS Y 
PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS 
$0,00 sáb 
12/08/17 
lun 
14/08/17 
1.4.1.3          TRANSPORTE DE PERSONAL DE 
OFICINA A PUNTO DE TRABAJO FUERA DE 
LA CIUDAD 
$0,00 sáb 
12/08/17 
lun 
14/08/17 
1.4.1.4          DESCAPOTE DE TERRENO $0,05 lun 
14/08/17 
mar 
15/08/17 
1.4.1.5          ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORIA 
$0,09 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.4.1.6          ADECUACIÓN DE TERRENO PARA 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 
$0,56 lun 
14/08/17 
vie 
18/08/17 
1.4.1.6.1             NIVELACIÓN DE TERRENO $0,12 lun 
14/08/17 
mar 
15/08/17 
1.4.1.6.2             COMPACTIACIÓN DE TERRENO $0,12 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.4.1.6.3             FUNDIDA DE DADOS EN CONCRETO $0,16 mie 
16/08/17 
jue 
17/08/17 
1.4.1.6.4             INSTALACIÓN DE CONTENEDORES 
PARA OFICINA EN CAMPO 
$0,12 jue 
17/08/17 
vie 
18/08/17 
1.4.1.6.5             ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORIA 
$0,05 vie 
18/08/17 
vie 
18/08/17 
1.4.1.7          ADECUACIÓN DE TERRENO PARA 
RECEPCIÓN DE EQUIPOS 
$1,05 lun 
14/08/17 
lun 
21/08/17 
1.4.1.7.1             CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE 
ALMACENAMIENTO EN TERRENO 
$0,19 mar 
15/08/17 
lun 
21/08/17 
1.4.1.7.1.1                CONSTRUCCIÓN DE 
CERRAMIENTO 
$0,05 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.4.1.7.1.2                CONSTRUCCIÓN DE TARIMAS Y 
ESTANTERIAS 
$0,05 mie 
16/08/17 
jue 
17/08/17 
1.4.1.7.1.3                CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN 
PATIO DE ALMACENAMIENTO 
$0,05 jue 
17/08/17 
vie 
18/08/17 
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1.4.1.7.1.4                ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORÍA 
$0,05 lun 
21/08/17 
lun 
21/08/17 
1.4.1.7.2             ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 
PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 
$0,15 lun 
14/08/17 
lun 
21/08/17 
1.4.1.7.2.1                INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE 
TRABAJO Y DE VIDA PARA TRABAJO 
SEGURO EN ALTURAS 
$0,04 lun 
14/08/17 
mar 
15/08/17 
1.4.1.7.2.2                INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 
DE TRABAJO PARA TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS 
$0,04 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.4.1.7.2.3                INSTALACIÓN DE BARANDAS 
RESTRICTIVAS PARA PLATAFORMA PARA 
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 
$0,04 mie 
16/08/17 
jue 
17/08/17 
1.4.1.7.2.4                ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORIA 
$0,02 lun 
21/08/17 
lun 
21/08/17 
1.4.1.7.3             TRANSPORTE DE EQUIPOS Y 
MATERIALES A SITIO 
$0,71 jue 
17/08/17 
sáb 
19/08/17 
1.4.1.7.3.1                RECEPCIÓN EN OFICINA 
PRINCIPAL Y ENVIO DE EQUIPOS A PUNTO 
DE MONTAJE 
$0,07 jue 
17/08/17 
sáb 
19/08/17 
1.4.1.7.3.2                RECEPCIÓN EN OFICINA 
PRINCIPAL Y ENVIO DE MATERIALES A 
PUNTO DE MONTAJE 
$0,05 jue 
17/08/17 
vie 
18/08/17 
1.4.1.7.3.3                ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORÍA 
$0,01 jue 
17/08/17 
vie 
18/08/17 
1.4.2       ALISTAMIENTO DE FOTOCELDAS $3,73 vie 
18/08/17 
mar 
29/08/17 
1.4.2.1          FABRICACIÓN DE SOPORTES PARA 
PANELES 
$0,57 vie 
18/08/17 
mar 
22/08/17 
1.4.2.1.1             CORTE DE PERFILES PARA 
SOPORTES 
$0,22 vie 
18/08/17 
sáb 
19/08/17 
1.4.2.1.2             SOLDADURA DE SOPORTES PARA 
MONTAJE 
$0,18 sáb 
19/08/17 
lun 
21/08/17 
1.4.2.1.3             IZAJE DE SOPORTES  $0,16 lun 
21/08/17 
mar 
22/08/17 
1.4.2.2          INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA 
PANELES 
$2,63 mar 
22/08/17 
mie 
23/08/17 
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1.4.2.3          IZAJE DE EQUIPOS HASTA EL PUNTO 
DE INSTALACIÓN 
$0,12 mie 
23/08/17 
jue 
24/08/17 
1.4.2.4          MONTAJE DE PANELES SOLARES $0,17 lun 
28/08/17 
lun 
28/08/17 
1.4.2.5          DIRECCIONAMIENTO DE PANELES $0,16 lun 
28/08/17 
mar 
29/08/17 
1.4.2.6          ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORÍA 
$0,09 lun 
28/08/17 
mar 
29/08/17 
1.4.3       ADECUACIÓN DE RED ELÉCTRICA $14,52 vie 
01/09/17 
mar 
12/09/17 
1.4.3.1          INSTALACIÓN DE CANALETAS $0,29 vie 
01/09/17 
vie 
01/09/17 
1.4.3.2          TENDIDO DE CABLE DE CORRIENTE $0,16 vie 
01/09/17 
lun 
04/09/17 
1.4.3.3          INSTALACIÓN DE TOMAS 
ELÉCTRICAS 
$0,05 lun 
04/09/17 
mar 
05/09/17 
1.4.3.4          INSTALACIÓN DE BREAKERS 
ELÉCTRICOS 
$0,12 lun 
04/09/17 
mar 
05/09/17 
1.4.3.5          ADECUACIÓN DE SITIO PARA 
BATERIAS 
$0,15 mar 
05/09/17 
mie 
06/09/17 
1.4.3.6          INSTALACIÓN DE BATERÍAS 1 DE 2 $6,25 mie 
06/09/17 
jue 
07/09/17 
1.4.3.7          INSTALACIÓN DE BATERÍAS 2 DE 2 $6,25 jue 
07/09/17 
jue 
07/09/17 
1.4.3.8          INSTALACIÓN DE REGULADOR $0,61 vie 
08/09/17 
vie 
08/09/17 
1.4.3.9          INSTALACIÓN DEL INVERSOR $0,41 vie 
08/09/17 
lun 
11/09/17 
1.4.3.10          CONEXIÓN DE SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN EXISTENTE  
$0,12 lun 
11/09/17 
mar 
12/09/17 
1.4.3.11          ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORÍA 
$0,09 lun 
11/09/17 
mar 
12/09/17 
1,5    PRUEBAS  $0,86 mar 
12/09/17 
mar 
19/09/17 
1.5.1       PRUEBAS INICIALES $0,35 mar 
12/09/17 
jue 
14/09/17 
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1.5.1.1          TOMA DE PARAMETROS Y NIVELES 
DE MEDICIÓN PARA APARATOS 
ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS 
$0,26 mar 
12/09/17 
jue 
14/09/17 
1.5.1.1.1             PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN 
FRIO DE BATERÍAS 
$0,05 mar 
12/09/17 
mie 
13/09/17 
1.5.1.1.2             PRUEBA DE CONTINUIDAD DE 
CABLES 
$0,12 mar 
12/09/17 
mie 
13/09/17 
1.5.1.1.3             PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE 
REGULADOR EN FRÍO 
$0,05 mar 
12/09/17 
mie 
13/09/17 
1.5.1.1.4             PRUEBA DE INVERSORES EN FRÍO $0,05 mie 
13/09/17 
jue 
14/09/17 
1.5.1.2          ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORÍA 
$0,09 jue 
14/09/17 
jue 
14/09/17 
1.5.2       PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS  $0,51 vie 
15/09/17 
mar 
19/09/17 
1.5.2.1          ENCENDIDA DE MONTAJE  $0,12 vie 
15/09/17 
vie 
15/09/17 
1.5.2.2          PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN 
CALIENTE DE BATERÍAS 
$0,05 vie 
15/09/17 
lun 
18/09/17 
1.5.2.3          TOMA DE NIVELES TOMAS 
ELÉCTRICAS EN CALIENTE 
$0,05 vie 
15/09/17 
lun 
18/09/17 
1.5.2.4          PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE 
REGULADOR EN CALIENTE 
$0,05 vie 
15/09/17 
lun 
18/09/17 
1.5.2.5          PRUEBA DE INVERSORES EN 
CALIENTE 
$0,07 vie 
15/09/17 
lun 
18/09/17 
1.5.2.6          PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE 
PANELES 
$0,09 vie 
15/09/17 
lun 
18/09/17 
1.5.2.7          ENTREGA DE REPORTES DE 
INTERVENTORÍA 
$0,09 lun 
18/09/17 
mar 
19/09/17 
1,6    GERENCIA DE PROYECTOS $300,77 lun 
10/07/17 
jue 
21/09/17 
1.6.1       ARRANQUE GERENCIA DE PROYECTOS $0,00 lun 
10/07/17 
lun 
10/07/17 
1.6.2       INICIO $0,68 jue 
20/07/17 
lun 
24/07/17 
1.6.2.1          APERTURA DE INICIO $0,21 jue 
20/07/17 
vie 
21/07/17 
1.6.2.2          GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN $0,40 jue 
20/07/17 
sáb 
22/07/17 
    
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   191 
  
Continuación Tabla 46 
EDT Nombre de tarea Costo Comienzo Fin 
1.6.2.2.1             ELECCIÓN DE DIRECTOR DE 
PROYECTO 
$0,11 jue 
20/07/17 
vie 
21/07/17 
1.6.2.2.2             ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 
$0,29 vie 
21/07/17 
sáb 
22/07/17 
1.6.2.3          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES $0,08 sáb 
22/07/17 
lun 
24/07/17 
1.6.2.3.1             IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS $0,08 sáb 
22/07/17 
lun 
24/07/17 
1.6.3       PLANEACIÓN DEL PROYECTO $3,38 lun 
24/07/17 
lun 
07/08/17 
1.6.3.1          GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN $0,16 lun 
24/07/17 
lun 
24/07/17 
1.6.3.1.1             DESARROLLO DEL PLAN DE 
GESTIÓN DEL PROYECTO 
$0,16 lun 
24/07/17 
lun 
24/07/17 
1.6.3.2          GESTIÓN DE ALCANCE DEL 
PROYECTO 
$0,23 lun 
24/07/17 
mar 
25/07/17 
1.6.3.2.1             RECOPILACIÓN DE REQUISITOS $0,08 lun 
24/07/17 
lun 
24/07/17 
1.6.3.2.2             DEFINICIÓN DEL ALCANCE  $0,08 mar 
25/07/17 
mar 
25/07/17 
1.6.3.2.3             CREACIÓN DE EDT $0,08 mar 
25/07/17 
mar 
25/07/17 
1.6.3.3          GESTIÓN DEL TIEMPO $0,78 mie 
26/07/17 
vie 
28/07/17 
1.6.3.3.1             DEFINIR ACTIVIDADES $0,16 mie 
26/07/17 
mie 
26/07/17 
1.6.3.3.2             REALIZAR SECUENCIA DE 
ACTIVIDADES 
$0,16 mie 
26/07/17 
mie 
26/07/17 
1.6.3.3.3             ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS 
ACTIVIDADES 
$0,16 mie 
26/07/17 
jue 
27/07/17 
1.6.3.3.4             ESTIMACION DE DURACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
$0,16 jue 
27/07/17 
vie 
28/07/17 
1.6.3.3.5             DESARROLLO CRONOGRAMA  $0,15 mie 
26/07/17 
jue 
27/07/17 
1.6.3.4          GESTIÓN DE COSTOS $0,33 jue 
27/07/17 
vie 
28/07/17 
1.6.3.4.1             ESTIMACIÓN DE COSTOS $0,13 jue 
27/07/17 
vie 
28/07/17 
1.6.3.4.2             ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO $0,20 jue 
27/07/17 
vie 
28/07/17 
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1.6.3.5          GESTIÓN DE LA CALIDAD $0,57 lun 
31/07/17 
lun 
31/07/17 
1.6.3.5.1             PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD $0,57 lun 
31/07/17 
lun 
31/07/17 
1.6.3.6          GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
$0,05 lun 
31/07/17 
mar 
01/08/17 
1.6.3.6.1             DESARROLLO DEL PLAN DE 
RECURSOS HUMANOS 
$0,05 lun 
31/07/17 
mar 
01/08/17 
1.6.3.7          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  $0,29 lun 
31/07/17 
mar 
01/08/17 
1.6.3.7.1             PLANIFICACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
$0,29 lun 
31/07/17 
mar 
01/08/17 
1.6.3.8          GESTIÓN DE RIESGO $0,78 mar 
01/08/17 
lun 
07/08/17 
1.6.3.8.1             PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE 
RIESGO 
$0,29 mar 
01/08/17 
mar 
01/08/17 
1.6.3.8.2             IDENTIFIACIÓN DE RIESGOS $0,26 mar 
01/08/17 
mie 
02/08/17 
1.6.3.8.3             ANÁLISIS CUALITATIVO DE 
RIESGOS 
$0,08 mie 
02/08/17 
mie 
02/08/17 
1.6.3.8.4             ANÁLISIS CUANTIVO DE RIESGOS $0,08 mie 
02/08/17 
jue 
03/08/17 
1.6.3.8.5             PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA DE 
RIESGOS 
$0,08 lun 
07/08/17 
lun 
07/08/17 
1.6.3.9          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES $0,19 lun 
07/08/17 
lun 
07/08/17 
1.6.3.9.1             PLANIFICACION DE GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 
$0,19 lun 
07/08/17 
lun 
07/08/17 
1.6.4       EJECUCIÓN $294,39 lun 
07/08/17 
mie 
16/08/17 
1.6.4.1          GESTIÓN DE INTEGRACIÓN $0,08 mar 
08/08/17 
mar 
08/08/17 
1.6.4.1.1             DIRIGIR Y GESTIONAR LA 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
$0,08 mar 
08/08/17 
mar 
08/08/17 
1.6.4.2          GESTIÓN DE LA CALIDAD $0,08 lun 
07/08/17 
mar 
08/08/17 
1.6.4.2.1             REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
$0,08 lun 
07/08/17 
mar 
08/08/17 
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1.6.4.3          GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
$0,50 lun 
07/08/17 
lun 
14/08/17 
1.6.4.3.1             ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEL 
PROYECTO 
$0,27 lun 
07/08/17 
jue 
10/08/17 
1.6.4.3.1.1                PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE 
EMPLEO PARA NUEVO PERSONAL DE 
MONTAJE 
$0,11 lun 
07/08/17 
mar 
08/08/17 
1.6.4.3.1.2                PROCESOS DE SELECCIÓN DE 
NUEVO PERSONAL PARA MONTAJE 
$0,11 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.4.3.1.3                CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
PARA NUEVO MONTAJE 
$0,05 mie 
09/08/17 
jue 
10/08/17 
1.6.4.3.2             DESARROLLO DEL EQUIPO DEL 
PROYECTO 
$0,15 jue 
10/08/17 
vie 
11/08/17 
1.6.4.3.3             DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO $0,08 lun 
14/08/17 
lun 
14/08/17 
1.6.4.4          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  $0,24 lun 
14/08/17 
mie 
16/08/17 
1.6.4.4.1             DISTRIBUCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
$0,09 lun 
14/08/17 
mar 
15/08/17 
1.6.4.4.2             GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DE 
LOS INTERESADOS  
$0,15 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.6.4.5          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  $293,50 lun 
07/08/17 
sáb 
12/08/17 
1.6.4.5.1             EFECUTAR ADQUISICIONES $293,50 lun 
07/08/17 
sáb 
12/08/17 
1.6.4.5.1.1                CONTRATACIÓN DE 
PROVEEDORES 
$0,05 lun 
07/08/17 
mar 
08/08/17 
1.6.4.5.1.2                ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 
$293,45 mar 
08/08/17 
sáb 
12/08/17 
1.6.4.5.1.2.1                   BATERÍA TROJAN PLOMO-ÁCIDO 
12V 205AH  
$165,74 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.4.5.1.2.2                   REGULADOR MORNIGSTAR 
20AMP12VOLT REF SS20L  
$1,39 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.4.5.1.2.3                   INVERSOR PROWATT 1000W 12V $0,52 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.4.5.1.2.4                   TORNILLERÍA $0,07 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.4.5.1.2.5                   PANEL CANADIAN SOLAR 245W 
36V 
$125,07 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
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1.6.4.5.1.2.6                   EQUIPO DE SOLDADURA $0,04 mie 
09/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.4.5.1.2.7                   EQUIPO PARA TOMA DE 
MEDIDAS ELÉCTRICAS MULTÍMETRO 
$0,04 mie 
09/08/17 
jue 
10/08/17 
1.6.4.5.1.2.8                   EQUIPO DE TRABAJO EN 
ALTURAS 
$0,04 jue 
10/08/17 
jue 
10/08/17 
1.6.4.5.1.2.9                   HERRAMIENTA MENOR $0,02 jue 
10/08/17 
jue 
10/08/17 
1.6.4.5.1.2.10                   DOTACIONES $0,30 jue 
10/08/17 
vie 
11/08/17 
1.6.4.5.1.2.11                   PAPELERÍA $0,06 vie 
11/08/17 
vie 
11/08/17 
1.6.4.5.1.2.12                   EQUIPOS DE COMPUTO $0,07 vie 
11/08/17 
sáb 
12/08/17 
1.6.4.5.1.2.13                   EQUIPOS DE OFICINA $0,07 vie 
11/08/17 
sáb 
12/08/17 
1.6.5       MONITOREO Y CONTROL $1,46 mar 
08/08/17 
mie 
30/08/17 
1.6.5.1          GESTIÓN DE INTEGRACIÓN $0,25 mie 
16/08/17 
mie 
30/08/17 
1.6.5.1.1             DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR 
EL TRABAJO 
$0,09 mie 
16/08/17 
jue 
17/08/17 
1.6.5.1.1.1                INFORMES DE SUPERVICIÓN 
TÉCNICA  
$0,09 mie 
16/08/17 
jue 
17/08/17 
1.6.5.1.2             REALIZAR CONTROL DE CAMBIOS $0,16 mar 
29/08/17 
mie 
30/08/17 
1.6.5.1.2.1                VERIFICACIÓN DE INFORME DE 
SUPERVICIÓN SOLICITANDO CAMBIO EN 
UN PROCESO 
$0,08 mar 
29/08/17 
mie 
30/08/17 
1.6.5.1.2.2                REALIZAR ACCIÓN CORRETIVA $0,03 mie 
30/08/17 
mie 
30/08/17 
1.6.5.1.2.3                CERRAR FORMATO O INFORME 
CON CONTROL DE CAMBIO REALIZADA 
$0,05 mie 
30/08/17 
mie 
30/08/17 
1.6.5.2          GESTIÓN DE ALCANCE DEL 
PROYECTO 
$0,15 mie 
16/08/17 
jue 
17/08/17 
1.6.5.2.1             VERIFICAR EL ALCANCE $0,08 mie 
16/08/17 
mie 
16/08/17 
1.6.5.2.2             CONTROLAR EL ALCANCE $0,08 jue 
17/08/17 
jue 
17/08/17 
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Continuación Tabla 46    
EDT Nombre de tarea Costo Comienzo Fin 
1.6.5.3          GESTIÓN DEL TIEMPO $0,15 lun 
21/08/17 
mar 
22/08/17 
1.6.5.3.1             CONTROLAR EL CRONOGRAMA $0,15 lun 
21/08/17 
mar 
22/08/17 
1.6.5.3.1.1                COMITES DE AVANCE  $0,15 lun 
21/08/17 
mar 
22/08/17 
1.6.5.4          GESTIÓN DE COSTOS $0,41 mar 
22/08/17 
mie 
23/08/17 
1.6.5.4.1             CONTROLAR COSTOS $0,41 mar 
22/08/17 
mie 
23/08/17 
1.6.5.4.1.1                COMITÉ DE CONTROL DE COSTOS $0,41 mar 
22/08/17 
mie 
23/08/17 
1.6.5.5          GESTIÓN DE LA CALIDAD $0,05 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.6.5.5.1             HACER CONTROL DE CALIDAD $0,05 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.6.5.5.1.1                DILIGENCIAMIENTO DE 
FORMATOS DE CALIDAD PARA 
ACTIVIDADES 
$0,05 mar 
15/08/17 
mie 
16/08/17 
1.6.5.6          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  $0,09 mar 
22/08/17 
mie 
23/08/17 
1.6.5.6.1             INFORMAR EL DESEMPEÑO $0,09 mar 
22/08/17 
mie 
23/08/17 
1.6.5.7          GESTIÓN DE RIESGO $0,15 jue 
17/08/17 
vie 
18/08/17 
1.6.5.7.1             DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR 
LOS RIESGOS 
$0,15 jue 
17/08/17 
vie 
18/08/17 
1.6.5.8          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES $0,21 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.5.8.1             ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES $0,21 mar 
08/08/17 
mie 
09/08/17 
1.6.6       CIERRE $0,85 mar 
19/09/17 
jue 
21/09/17 
1.6.6.1          GESTIÓN DE INTEGRACIÓN $0,57 mar 
19/09/17 
mie 
20/09/17 
1.6.6.1.1             CIERRE DE PROYECTO  $0,57 mar 
19/09/17 
mie 
20/09/17 
1.6.6.1.1.1                ENTREGA DE EQUIPOS PARA SU 
USO 
$0,11 mar 
19/09/17 
mie 
20/09/17 
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Continuación Tabla 46    
EDT Nombre de tarea Costo Comienzo Fin 
1.6.6.1.1.2                CAPACITACIÓN DE ENTREGA DE 
PRODUCTO 
$0,05 mar 
19/09/17 
mar 
19/09/17 
1.6.6.1.1.3                CIERRE DE CONTRATOS $0,41 mar 
19/09/17 
mie 
20/09/17 
1.6.6.2          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES $0,28 mie 
20/09/17 
jue 
21/09/17 
1.6.6.2.1             CERRAR LAS ADQUISICIONES $0,28 mie 
20/09/17 
jue 
21/09/17 
1.6.6.2.1.1                CIERRE DE ORDENES DE COMPRA  $0,28 mie 
20/09/17 
jue 
21/09/17 
1,7    FIN DE GERENCIA DE PROYECTO $0,00 jue 
21/09/17 
jue 
21/09/17 
1,8 RESERVA DE CONTINGENCIA $32,33 lun 
10/07/17 
jue 
21/09/17 
 
Fuente: Construcción del autor. 
     3.6.3   Desempeño. 
     Básicamente el desempeño es el producto del tiempo de ejecución contra el porcentaje de 
costo logrado en un instante determinado del proyecto. 
3.6.3.1 Curva S de presupuesto. 
     En la Gráfica 21, evaluaremos el tiempo contra la línea base del costo, con esta herramienta 
se realizará monitoreo y control de la inversión y lo ejecutado a la fecha de corte. 
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Gráfica 21, curva S de presupuesto  
Fuente: Construcción del autor 
     3.6.3.2   CPI. 
     Este índice muestra los rendimientos del costo planificado versus el costo del trabajo 
realizado a determinadas fechas de corte, (Malone, s.f.); para su cálculo se aplicaría la siguiente 
Ecuación 9: 
 
𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  
Ecuación 9, Costos planificado VS costo trabajo realizado 
Fuente: Construcción del autor 
 
Donde.  
 EV= Valor ganado. 
 AC= Costo actual. 
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     Este índice solo se aplica teniendo una ejecución del proyecto, pero como nos encontramos en 
la fase de planeación se establecerán parámetros a seguir cuando llegue el momento de la 
ejecución, el monitoreo y control, así como lo describe la Tabla 47. 
 
                                     Tabla 47, criterio de evaluación de rendimiento de costo (CPI) 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: Construcción del autor 
Para tener presente:  
 CPI>1 Bajo costo de presupuesto 
 CPI=1 En costo 
 CPI<1 Sobrecosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RANGO DE 
EVALUACIÓN 
ESTRATEGIA META  
ZONA DE 
CUMPLIMIENTO 
1=CPI<=1,7 
Darle seguimiento en 
las reuniones de comité 
cada 8 días. 
1 
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3.7 Plan de gestión de calidad. 
QUALITY MANAGEMENT PLAN 
 
Project Title: 
Implementación de sistema 
de energía fotovoltaica para 
estaciones base Date Prepared: 22 de febrero de 2017 
 Quality Roles and Responsibilities 
Role Responsibilities 
1. Gerente administrativo 1. velar porque las estrategias de calidad 
planteadas se cumplan. 
Plantear y hacer cumplir los indicadores de 
desempeño para todos los participantes del 
proyecto. 
Buscar la mejora continua del proyecto basado 
en la calidad de los productos ofrecidos. 
Aprobar todos los formatos e informes que se 
presentaran con los indicadores de calidad del 
proyecto. 
 
2. Director de proyecto 2. Velar por el cumplimiento de los procesos del 
proyecto basados en la calidad, cumpliendo la 
normatividad y políticas internas. 
Velar por el cumplimiento de las metas de 
calidad pautadas y los tiempos de ejecución 
según el cronograma. 
Tener en cuenta los indicadores de calidad par a 
las reuniones con el personal técnico y la 
gerencia del proyecto. 
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3. Coordinador de Calidad 3.Velar por el cumplimiento de los estándares 
de calidad de la organización. 
Hacer cumplir toda la normatividad vigente en 
cuanto a calidad se refiere. 
Plantear nuevas propuestas para el 
mejoramiento de la calidad de los productos 
ofrecidos. 
Programar periódicamente programas de 
capacitación para el personal y directivos 
enfocados en la calidad de los productos y 
procesos del proyecto. 
4. Supervisor de calidad 
 
4. Validar que se cumpla todo lo estipulado en 
calidad y tiempos del proyecto. 
Alimentar los sistemas de información donde se 
observe el consolidado diario del indicador de 
calidad. 
Hacer los informes pertinentes de las fallas en 
los procesos de calidad. 
Quality Planning Approach 
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Para la planificación de la calidad del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes 
requerimientos: 
 
 Capacitaciones a los empleados directos y de contratistas para dar a conocer el plan de 
calidad de la organización. 
 Revisión de todos los equipos y elementos que se usaran para la ejecución del 
proyecto. 
 Reuniones quincenales donde se validará el cumplimiento de los indicadores de 
calidad. 
 Auditorías internas, los tiempos de estas se darán de acuerdo a las necesidades del 
cliente y de la cantidad de sitios que se encuentren en ejecución. 
 Auditorías externas semestrales en donde se validará el cumplimiento de toda la 
normatividad sea interna o externa. 
 Se llevará a cabo un plan de validación de reclamaciones e inquietudes del cliente 
respecto a cada uno de los proyectos ejecutados. 
 
 
 
 
QUALITY MANAGEMENT PLAN 
Quality Assurance Approach 
Para brindar un buen aseguramiento de la calidad se tomarán como base las siguientes normas 
y marcos de referencia: 
 
 Guía de los fundamentos de gestión de proyectos (PMBOK®). 
 Norma ISO 9001: 2015 en gestión de la calidad. 
 Norma ISO 27001 Seguridad de la información. 
 Norma ISO 19011 de 2011 para gestión de auditorías. 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   202 
  
 Ley 1715 de 2014 integración de energías no convencionales al sistema energético 
nacional. 
 
 
Quality Control Approach 
Para obtener un buen control de la calidad se llevara una traza e identificación de cada uno de 
los aspectos referentes al área de control de calidad esto por medio de diagramas de causa 
efecto, listas de chequeo con el fin de tener un mejor control sobre cada una de las actividades 
que hacen parte vital del proyecto y con esto poder realizar un análisis de los datos, con el fin 
de lograr tener un control y saber si las actividades se están llevando según lo establecido y de 
ser lo contrario poder tomar decisiones a tiempo. 
Quality Improvement Approach 
Para llevar a cabo un buen mejoramiento de la calidad se tendrán en cuenta los siguientes 
requerimientos: 
 Se mantendrán los equipos de medición calibrados, estos no podrán superar un año 
desde su ultimo mantenimiento. 
 Se harán reuniones periódicas con el cliente con el fin de conocer sus inquietudes y 
escuchar sus requerimientos hacia el proyecto. 
 Realizar el mantenimiento de los equipos con los que se ejecuten trabajos en el 
proyecto. 
 Promover un buen plan de comunicación entre las partes interesadas y con los clientes 
internos y externos del proyecto. 
 Realizar visitas continuas y validación de los productos comprados a los proveedores. 
 Hacer pruebas de cada lote de materiales adquiridos. 
 Buscar la mejora continua de las métricas y metas planteadas con el fin de mejorar la 
calidad del producto y los tiempos de entrega a los clientes. 
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Fuente: Construcción del autor.  
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     3.7.1 Métricas de calidad. 
 
QUALITY METRICS 
Project  
Title: 
                          Implementación de energía alternativa 
para estaciones base en 
En                        la población de San Juan de Losada 
(meta) 
Date  
Prepared: 26 de Febrero de 2017 
 
ID Item Metric Measurement 
Method 
C01 Adecuación de sede de la 
compañía 
Entrega de las instalaciones 
donde se adecuarán las 
oficinas para la atención a 
los clientes, se validarán 
redes eléctricas, de 
cómputo y funcionamiento 
de acueducto. 
Se hará una 
validación 
visual y pruebas 
de 
funcionamiento. 
 
C02 Control de materiales Realizar control de calidad 
a los materiales, tomando 
una unidad de cada lote 
para las pruebas. 
Visual, 
inventario, 
pruebas de 
funcionamiento. 
C03 Procesos de la organización Controlar cada uno de los 
procesos que se den en el 
ciclo de vida del proyecto 
Visual, listas de 
chequeo y 
reportes de 
avance. 
C04 Diseño Validar planos y cálculos 
realizados para la 
instalación de las 
soluciones  
Visual, lista de 
chequeo y 
validación de 
cálculos. 
C05 Presentación del diseño Entrega de diseño al cliente Acta de reunión 
y firma de 
acuerdo final 
C06 Obras civiles Validar terreno, materiales 
y control de planos. 
Visual, listas de 
chequeo y 
pruebas. 
C07 Red eléctrica Validación de materiales, 
redes eléctricas e 
instalación de cableado y 
elementos que la 
componente. 
Visual, pruebas 
y listas de 
chequeo. 
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C08 Bases de Paneles Fabricación de bases para 
paneles, soldadura, 
materiales y Resistencia. 
Visual, Pruebas 
de Resistencia y 
listas de 
chequeo. 
C09 Paneles Instalación de paneles y 
funcionamiento. 
Visual, pruebas 
de 
funcionamiento. 
C10 Baterías Construcción de circuito de 
baterías, de acuerdo a los 
diseños. 
Visual, pruebas 
de 
funcionamiento. 
C11 Equipos Control de instalación de 
equipos de acuerdo al 
diseño planteado. 
Visual, pruebas 
de 
funcionamiento. 
C12 Equipos de control Validación de los equipos 
de control del circuito los 
cuales darán paso al uso de 
las baterías en el momento 
que no se tenga luz solar. 
Visual, pruebas 
de 
funcionamiento. 
Fuente: Construcción del autor. 
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     3.7.2 Plan de mejora del proceso. 
 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
Project Title: 
Implementación de sistema de 
energía fotovoltaica para 
estaciones base Date Prepared: 26 de febrero de 2017 
 
Process Description 
Para tener en cuenta la mejora de procesos tendremos en cuenta para este caso el proceso de 
manejo de reclamaciones, el cual cuenta con un flujograma en el cual se evidencia el paso a 
paso a seguir por un PQR para dar la respuesta en los tiempos establecidos, el propósito de 
tener claro este proceso es poder dar celeridad a las respuestas y así evitar caer en un silencio 
administrativo en alguna de ella, esto con el fin de evitar sanciones y molestias en los clientes 
y reclamantes. 
Process Boundaries 
Process Starting Point 
Radicado del PQR 
Process Ending Point 
Respuesta de PQR a solicitante 
Inputs 
 
Documento con reclamación del cliente, 
estos pueden ser vía correo electrónico o 
notificación escrita en carta enviada por el 
reclamante. 
Outputs 
 Correo electrónico con respuesta a 
cliente sobre reclamación. 
 Documento firmado por el responsable 
del proceso y con firma de satisfacción 
del cliente. 
 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
Stakeholders 
Process Owner:  Director del proyecto. 
Other Stakeholders 
 Supervisor de obra 
 Director administrativo. 
 Técnico líder de obra 
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Process Metrics 
Metric Control Limit 
1.PQR 1. Tiempo de respuesta 72 horas 
2.”Check list” 2. Tiempo de tratamiento 24 horas 
 
3.Formato de control de cambios 3. Tiempo de tratamiento 24 horas 
4.Acta de respuesta de PQR 4. Tiempo de tratamiento 24 horas 
 
  Fuente: Construcción del autor.  
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   208 
  
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
Targets for Improvement 
Las metas de mejora en los procesos se dan teniendo en cuenta las siguientes pautas: 
 Se debe buscar la satisfacción del cliente con la respuesta dada a la reclamación. 
 Se buscará la disminución de tiempo para la respuesta de las reclamaciones. 
 Presentar todos los soportes y documentos a los clientes donde se soporte la respuesta 
dada a la reclamación. 
 Buscar un mecanismo con el cual se le haga el escalamiento al directamente involucrado 
en la reclamación validado la etapa o actividad del proceso sobre la cual recae la 
reclamación. 
 
Process Improvement Approach 
No DURACIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO OBSERVACIONES
1
2
GERENTE DEL 
PROYECTO
Recepción de documentos o 
notificaciones de reclamaciones y/o 
comunicados de felicitación.
PQR
Se recepciona el PQR y se 
comunica al director de 
proyecto.
3
Validacion de la reclamación para 
determinar si lo solicitado en el 
documento es acorde con las 
especificaciones de entrega del 
producto.
4 24 horas
ING. 
INTERVENTOR
Validacion de parametros según 
reclamación especifica para hacer 
estudio de compromisos y alcances.
Check list 
Se tienen 24 horas para 
validar falla y gestionar 
internamente según 
procedimientos.
5 24 horas
TECNICO Y
GERENTE DE 
PRODUCCIÓN.
Ajuste o corrección del problema 
encontrado en el producto según la 
especificación solicitada por el 
cliente.
Check list 
Formato de control 
de cambios.
Acta oficial de 
respuesta PQR
Se ajusta el producto a lo 
solicitado por el cliente y 
se hace entrega oficial en 
campo y se da respuesta a 
la reclamación escrita. 
6 24 horas
GERENTE DEL 
PROYECTO
Respuesta emitida especificando el 
acuerdo y alcances de fabricacion y 
condiciones finales del producto.
Acta oficial de 
respuesta al PQR 
Se da respuesta al 
comunicado y/o 
requerimiento haciendo 
enfasis en los acuerdos de 
servicio y alcances sobre 
los cuales se constituyo el 
producto.
7
ACTIVIDAD
                                                                             FIN
Recepción de documentos o notificaciones de 
reclamaciones.
PQR
NO
SI
Aplica la 
reclamación segun 
las especificaciones 
del producto?
Se procede a validar segun el diseño y lo 
estipulado en el alcance para dar solución a la 
reclamación del cliente.
FIN
Se ajusta el producto a lo solicitado por el 
cliente y se hace entrega oficial en campo y se 
da respuesta a la reclamación escrita. 
Se da respuesta al comunicado y/o 
requerimiento haciendo enfasis en los acuerdos 
de servicio y alcances sobre los cuales se 
constituyo el producto.
 
Attach a process flowchart of the current and the intended future processes. 
 
Fuente: Construcción del autor 
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3.8   Plan de gestión de los recursos humanos. 
 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Implementación de 
sistema de energía 
fotovoltaica para 
estaciones base Date Prepared: 23 de Febrero de 2017 
 
Roles, Responsibilities, and Authority 
Role Responsibility Authority 
1. Gerente administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gerente comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Director de 
proyecto 
1. Satisfacer las necesidades en 
cada una de las actividades 
del proyecto en recurso 
humano y financiero 
       Motivar, comunicar e 
informar a la junta directiva 
el avance del proyecto y el 
estado actual del mismo. 
       Hacer seguimiento y 
revisión constante al 
presupuesto del proyecto 
 
2. Planificación: sabe proyectar 
las ventas y al equipo a la 
consecución de metas. 
       Supervisar: hace 
seguimiento de los 
resultados de los miembros 
de su equipo 
      Liderar: Representa, respalda 
y acompaña las gestiones 
realizadas por su equipo de 
ventas 
3.   Dirigir a los miembros del      
equipo 
solicitar información a su equipo 
de trabajo para así realizar 
1. Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Media 
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4. Supervisor de proyecto 
 
 
 
 
 
 
5. Oficial electricista 
 
 
 
 
 
 
 
6. Auxiliar técnico 
 
 
 
 
informes o presentaciones de 
avances a sus superiores 
Llevar control riguroso del 
presupuesto del proyecto 
Implementar o idear decisiones 
cruciales tomadas en juntas con 
el fin de llevar al equipo y al 
proyecto como tal por la senda 
del éxito 
4.  * Seguimiento: Responsable 
del cumplimiento del alcance del 
proyecto 
Control: Encargado de controlar 
las funciones y roles del equipo 
a su cargo. 
Liderar: llevar el equipo tanto 
funcional como emocionalmente 
a la consecución de resultados
  
5. Dirigir a los ayudantes del 
equipo 
       realizar los montajes de los 
paneles solares según 
especificaciones técnicas 
entregadas por sus superiores 
Llevar control riguroso la puesta 
en marcha de los equipos 
6. Asegurar materiales y 
herramientas para el 
desempeño del personal 
técnico 
Apoyo para ejecución de 
trabajos menores 
Alistamientos de materiales, 
herramientas y equipos para 
hacer eficientes las funciones 
técnicas 
 
 
3. Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Media 
 
 
 
 
 
 
 
5. Media 
 
 
 
 
 
 
 
6. Media 
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7.  Vendedor 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Administrador de 
recursos financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Jefe de compras 
 
 
10. Jefe de ventas 
 
7. Entrevistarse con posibles 
clientes para abrir 
oportunidades nuevas de 
proyecto 
entender y dar a entender desde 
la parte técnica los servicios 
ofrecidos para el proyecto 
entregar el proyecto para su 
operación al cliente una vez 
se culmine el proyecto 
8. Elabora, analiza e interpreta 
los estados financieros del 
proyecto 
      Adapta el sistema contable 
más conveniente para el 
proyecto 
      Da cumplimiento a las 
obligaciones fiscales 
       Es el veedor de las 
operaciones y movimientos 
financieros registrados en las 
formas contables 
      Da información veraz y 
oportuna para toma de 
decisiones 
9. Coordinar planear y dirigir a 
las personar encargadas de 
adquirir o comprar insumos o 
herramientas para realizar el 
proyecto 
10. Planificación: debe saber 
cuándo y en donde se debe 
vender. 
Supervisar: hace seguimiento de 
los resultados de los 
miembros de su equipo, 
supervisa el trabajo en 
conjunto 
Liderar: Representa y acompaña 
 
 
 
 
 
7.  Baja 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.   Baja 
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Project Organizational Structure 
La estructura organizacional del proyecto de implementación de energía fotovoltaica para 
estaciones base de telefonía celular se puede observar en el numeral 1.2.1.6 en la Gráfica 3 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Jefe de gestión 
humana 
al equipo comercial 
11. velar por el cumplimiento de 
las obligaciones 
contractuales entre 
trabajador y la compañía 
Hacer seguimiento al 
comportamiento de los 
empleados dentro de las 
instalaciones 
Realizar el reclutamiento, 
selección y contratación del 
equipo requerido para el 
proyecto. 
Construir los planes necesarios 
para el cuidado del personal. 
 
10.  Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. Alta. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Staffing Management Plan  
Staff Acquisition Staff Release 
 Se definirá el perfil del personal según 
requerimiento para el proyecto y el 
tipo de actividades a realizar. 
 El personal deberá cumplir con la 
formación y aptitudes para el cargo a 
desempeñar. 
 Todo el personal que trabajará en el 
proyecto deberá tener un gran sentido 
de pertenencia hacia la organización 
sus aliados. 
 El personal que participará en el 
proyecto deberá cumplir con un 
mínimo requerimiento de seguridad en 
cuanto a los antecedentes penales se 
refiere. 
 El personal directo de la organización 
y que realice tareas administrativas 
contará con un contrato a término 
indefinido con un periodo de prueba 
inicial de dos meses y será evaluado 
de acuerdo al cumplimiento de las 
metas de la organización. 
 El personal técnico contará con 
contrato a término de obra o labor y 
este se medirá de acuerdo al 
desempeño para una próxima 
contratación. 
 El personal del contratista deberá 
contar son un contrato firmado ya sea 
indefinido o por obra o labor. 
Resource Calendars 
 El personal administrativo de la organización deberá trabajar con un horario de 7:00 a 
17:00 con una hora de almuerzo de lunes a viernes, de ser necesario por urgencia en 
entrega del proyecto se trabajará los días sábados y Domingos. 
 El personal técnico que se encuentra en los proyectos trabajara en una jornada de 7:00 
a 17:00 contando con una hora de almuerzo de lunes a viernes, los días sábados con el 
fin de completar las 48 horas semanales trabajarán en un horario de 8:00 a 11:00, se 
trabajará en jornada completa el día sábado y los días domingos de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto, estos horarios estarán supeditados a las zonas de trabajo y 
de acuerdo a los permisos de los organismos de control regionales. 
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Training Requirements 
Role Qualifications Requirements 
1. Gerente 
administrativo 
Profesional en ingeniería 
industria o administración de 
empresas. 
Manejo de idioma ingles en un 
90% tanto hablado como escrito. 
Mínimo 5 años de experiencia 
en la gerencia de organizaciones 
Altas habilidades de 
negociación. 
Maestría en alta gerencia. 
Habilidades para planificación 
estratégica. 
 
En el ciclo de vida del proyecto 
debe presentar como mínimo los 
siguientes requerimientos: 
 Comunicación efectiva a 
todo nivel. 
 Liderazgo. 
 Enfoque a orientación de 
resultados. 
 
2. Gerente comercial 
Profesional en comercio 
internacional. 
Manejo de idioma ingles en un 
90% tanto hablado como escrito. 
Mínimo 5 años de experiencia 
en la gerencia de organizaciones 
o en gerencia de mercadeo. 
Altas habilidades de 
negociación  
Maestría en gerencia 
Alto manejo de herramientas de 
ofimática. 
 
En el ciclo de vida del proyecto 
debe presentar como mínimo los 
siguientes requerimientos: 
 Comunicación efectiva a 
todo nivel. 
 Liderazgo. 
 Enfoque a orientación de 
resultados. 
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3. Director de 
proyecto 
Profesional en ingeniería 
eléctrica, electrónica, civil de 
telecomunicaciones o afines. 
Manejo de idioma ingles en un 
70% tanto hablado como escrito 
Experiencia de 4 años en la 
dirección de proyectos de 
construcción o implementación 
de tecnología. 
Manejo de Excel avanzado y 
herramientas de ofimática. 
Especialización en Gerencia de 
proyectos certificación de PMI. 
Comunicación. 
certificación de Retie. 
En el ciclo de vida del proyecto 
debe presentar como mínimo los 
siguientes requerimientos: 
 Comunicación efectiva a 
todo nivel. 
 Liderazgo. 
 Enfoque a orientación de 
resultados. 
 
4. Supervisor de 
proyecto 
Profesional en ingeniería 
eléctrica, electrónica, civil de 
telecomunicaciones o afines. 
Comunicación. 
certificación de Retie. Liderazgo. 
Experiencia de 2 años en la 
dirección de proyectos de 
construcción o implementación 
de tecnología. 
Manejo de idioma ingles en un 
50% tanto hablado como escrito. 
 
En el ciclo de vida del proyecto 
debe presentar como mínimo los 
siguientes requerimientos: 
 Comunicación efectiva a 
todo nivel. 
 Liderazgo. 
 
5. Oficial electricista 
Tecnólogo eléctrico. Liderazgo. 
Certificación Retie Trabajo en equipo 
 
En el ciclo de vida del proyecto 
debe presentar como mínimo los 
siguientes requerimientos: 
 Comunicación efectiva a 
todo nivel. 
Experiencia de 3 años en la 
instalación de redes eléctricas 
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 Liderazgo. 
 
6. Auxiliar técnico 
Técnico eléctrico. Trabajo en equipo 
 
En el ciclo de vida del proyecto 
debe presentar como mínimo los 
siguientes requerimientos: 
 Comunicación efectiva a 
todo nivel. 
 Liderazgo. 
 
Certificación Retie. 
Experiencia de 2 años en la 
instalación de redes eléctricas 
7.  Vendedor 
Tecnólogo en comercio. 
Manejo de idioma ingles en un 
50% tanto hablado como escrito 
Experiencia de 3 años en ventas 
de productos de tecnología. 
Habilidades de comunicación. 
Habilidades de negociación 
8.  Administrador de 
recursos financieros 
Profesional en contaduría. 
Manejo de idioma ingles en un 
70% tanto hablado como escrito 
Especialización en 
administración financiera. 
Trabajo en equipo 
Experiencia de 5 años en 
manejo de finanzas en 
organizaciones de tecnología. 
Habilidades de negociación 
9.  Jefe de compras 
Profesional en negocios. Trabajo en equipo 
Experiencia de 5 años en 
logística en organizaciones de 
tecnología. 
Manejo de idioma ingles en un 
50% tanto hablado como escrito 
Especialización en 
administración financiera. 
Habilidades de negociación 
10. Jefe de ventas 
Experiencia de 5 años en 
dirección de ventas de productos 
de tecnología de tecnología. 
Habilidades de negociación 
Profesional en comercio 
internacional. 
Manejo de idioma ingles en un 
90% tanto hablado como escrito. 
Especialización en negocios. 
Manejo de herramientas de 
ofimática. 
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11.  Jefe de gestión 
humana 
Profesional en ingeniería 
industria o administración de 
empresas. 
Dirección estratégica. 
Especialización en gestión 
humana. 
Liderazgo. 
Experiencia de 5 años en 
dirección de recursos humanos. 
Habilidades de comunicación. 
 
Rewards and Recognition 
 
Se manejará una tabla de reconocimientos y recompensas la cual ira ligada a las metas de la 
organización y serán porcentuales de acuerdo al rendimiento de cada uno de los involucrados y 
del porcentaje de cumplimiento de los “KPI´s” planteados al inicio del proyecto. 
Regulations, Standards, and Policy Compliance 
Todos los empleados tanto directos como los de los contratistas al iniciar un proceso dentro de la 
organización se comprometen a cumplir completamente todas las normas y políticas internas de la 
organización, así como las de los clientes de la empresa. 
Safety 
Para el control de los requerimientos de seguridad de la compañía se encargará el área de 
recursos humanos junto con el personal de supervisión, quienes harán cumplir el plan HS 
estipulado en el documento en el numeral 3.13   Plan HS). 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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     3.8.1   Matriz RACI 
 
RESPONSIBILITY ASSIGNMENT MATRIX 
Project Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS  
PARA ESTACIONES BASE EN  
SAN JUAN DE LOZADA, META.. Date Prepared:              24 de febrero 2017 
  
Fuente: Construcción del autor 
- R = Responsible: The person performing the work. 
- A = Accountable: The person who is answerable to the project manager that the work is 
done on time, meets requirements, and is acceptable. 
- C = Consult: The person who has information necessary to complete the work. 
- I = Inform:  This person should be notified when the work is complete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente 
administrativo
Gerente 
comercial
Director de 
proyecto
Diseñador
Supervisor 
de 
proyecto
Oficial 
electricista
Auxiliar 
técnico
Vendedor
Administrador 
de recursos 
financieros
Jefe de 
compras
Jefe de 
ventas
Jefe de 
gestión 
humana
Junta 
directiva
Almacenista
Elaboración de 
propuestas para 
clientes
I R C A
Elaboración de diseños 
preliminares
I R A C
Elaboración de 
presupuestos 
I I R A I I C I
Acercamiento con 
clientes
I C A R
Contratación de 
personal
I A C I R
Manejo de contratistas R A C I R I
Manejo de proveedores R C A I
Manejo del proyecto I R A C C I
Manejo de actas de 
reunión
R A C C C C C C I
Actualización de 
sistemas de 
información
I R A C C I
Inventarios de material I C R A
Aprobación de diseños R A C I
Toma de decisiones 
del proyecto
R C A I
Manejo de finanzas de 
la organización
R A C C I
Pagos a proveedores I C R A I
Capacitación de 
personal
I R C I A
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     3.8.2 Roles y responsabilidades. 
 
ROLES AND RESPONSIBILITIES 
 
Project Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS                   
ALTERNATIVAS PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN  JUAN DE 
LOZADA, META. Date Prepared:  22 de febrero 2017 
Resource Role Description 
Se presentan a continuación los roles con la descripción correspondiente para cada uno de ellos. 
ROL DESCRIPCIÓN 
Gerente 
administrativo 
Es la persona que apoya en el proyecto de cara a la junta directiva y 
está al tanto del proyecto en la parte financiera y de recurso 
humano. 
Gerente comercial 
Es la persona que se encarga dentro del proyecto de guiar al equipo 
de venta hacia los proveedores de servicios de telefonía en 
estaciones base. Es el nexo entre el director del proyecto y la fuerza 
comercial 
Director de proyecto 
Es la persona que dirige, apoya, soporta y define el proyecto, su 
interés en el proyecto es alto 
Supervisor de 
proyecto 
Es la persona encargada de hacer seguimiento y control a las 
labores diarias de los trabajadores de planta, así como llevar el 
control de materiales, herramientas y velar por la seguridad del 
equipo de trabajo 
Oficial electricista 
Es la persona encargada de realizar los montajes de los paneles 
solares en terreno 
Auxiliar técnico 
Es el encargado de brindar apoyo al personal técnico en las labores 
diarias, facilitando las funciones del equipo y dando agilidad a 
tareas menores 
Vendedor 
Persona encargada de ofrecer los servicios a futuros clientes  
Administrador de 
recursos financieros 
Es el encargado de optimizar mediante la administración y diseño 
de sistemas de información financiera el proceso de toma de 
decisiones considerando su conocimiento multidisciplinario que le 
permiten conocer y entender el negocio 
Jefe de compras 
Persona encargada de adquirir y negociar los insumos necesarios 
para realizar el proyecto 
Jefe de ventas 
Es la persona que se encarga dentro del proyecto de guiar al equipo 
de venta hacia los proveedores de servicios de telefonía en 
estaciones base. Es el nexo entre el gerente comercial y la fuerza de 
ventas 
 
Authority 
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Para el desarrollo del proyecto se da un nivel de autoridad a cada uno de los participantes del 
mismo, esto de acuerdo con su cargo y las necesidades que tiene cada uno de ellos. 
Role Authority 
Gerente administrativo Alta 
Gerente comercial Media 
Director de proyecto Alta 
Supervisor de proyecto Media 
Oficial electricista Media 
Auxiliar técnico Media 
Vendedor  Baja 
Administrador de recursos financieros  Alta 
 Jefe de compras   Baja 
Jefe de ventas Media 
Jefe de gestión humana Alta. 
 
Responsibility 
Para cada uno de los roles presentes en el proyecto se dan unas responsabilidades de acuerdo al cargo que 
cada uno de ellos tiene dentro del proyecto. 
ROL RESPONSABILIDADES 
Gerente administrativo 
* Satisfacer las necesidades en cada una de las actividades del 
proyecto en recurso humano y financiero.   * Motivar, comunicar e 
informar a la junta directiva el avance del proyecto y el estado 
actual del mismo. *Hacer seguimiento y revisión constante al 
presupuesto del proyecto. 
Gerente comercial 
* Planificación: sabe proyectar las ventas y al equipo a la 
consecución de metas.  * Supervisar: hace seguimiento de los 
resultados de los miembros de su equipo.  * Liderar: Representa, 
respalda y acompaña las gestiones realizadas por su equipo de 
ventas. 
Director de proyecto 
* Dirigir a los miembros del equipo.  * solicitar información a su 
equipo de trabajo para así realizar informes o presentaciones de 
avances a sus superiores.  * Llevar control riguroso del presupuesto 
del proyecto.  * Implementar o idear decisiones cruciales tomadas 
en juntas con el fin de llevar al equipo y al proyecto como tal por la 
senda del éxito. 
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Supervisor de proyecto Es el encargado de supervisar el diseño y la ejecución de las 
actividades del montaje sobre terreno 
Oficial electricista 
Es el encargado de la ejecución de las actividades del montaje 
sobre terreno 
Auxiliar técnico 
Es el encargado brindar apoyo en la ejecución de las actividades 
del montaje sobre terreno 
Vendedor 
* Entrevistarse con posibles clientes para abrir oportunidades 
nuevas de proyecto.  * entender y dar a entender desde la parte 
técnica los servicios ofrecidos para el proyecto.  *entregar el 
proyecto para su operación al cliente una vez se culmine el 
proyecto. 
Administrador de 
recursos financieros 
* Elabora, analiza e interpreta los estados financieros del proyecto.  
* Adapta el sistema contable más conveniente para el proyecto.      
* Da cumplimiento a las obligaciones fiscales.  * Es el veedor de 
las operaciones y movimientos financieros registrados en las 
formas contables.  * Da información veraz y oportuna para toma de 
decisiones.  
Jefe de compras Coordinar planear y dirigir a las personar encargadas de adquirir o 
comprar insumos o herramientas para realizar el proyecto. 
Jefe de ventas 
* Planificación: debe saber cuándo y en donde se debe vender.  * 
Supervisar: hace seguimiento de los resultados de los miembros de 
su equipo, supervisa el trabajo en conjunto.  * Liderar: Representa 
y acompaña al equipo comercial. 
 
  
ROLES AND RESPONSIBILITIES 
Qualifications 
Para cada uno de los roles del proyecto se dan unos criterios de calificación y unos requisitos 
mínimos que tiene que cumplir en cuanto a nivel educativo se refiere para el cargo. 
Role Qualifications 
1. Gerente 
administrativo 
Profesional en ingeniería industria o administración de empresas. 
Mínimo 5 años de experiencia en la gerencia de organizaciones 
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Qualifications 
Maestría en alta gerencia. 
2. Gerente comercial 
Profesional en comercio internacional. 
Mínimo 5 años de experiencia en la gerencia de organizaciones o 
en gerencia de mercadeo. 
Maestría en gerencia 
3. Director de 
proyecto 
Profesional en ingeniería eléctrica, electrónica, civil de 
telecomunicaciones o afines. 
Experiencia de 4 años en la dirección de proyectos de construcción 
o implementación de tecnología. 
Especialización en Gerencia de proyectos certificación de PMI. 
certificación de Retie. 
4. Supervisor de 
proyecto 
Profesional en ingeniería eléctrica, electrónica, civil de 
telecomunicaciones o afines. 
certificación de Retie. 
Experiencia de 2 años en la dirección de proyectos de construcción 
o implementación de tecnología. 
5. Oficial electricista 
Tecnólogo eléctrico. 
Certificación Retie. 
Experiencia de 3 años en la instalación de redes eléctricas 
6. Auxiliar técnico 
Técnico eléctrico. 
Certificación Retie 
Experiencia de 2 años en la instalación de redes eléctricas 
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Qualifications 
7.  Vendedor 
Tecnólogo en comercio. 
Experiencia de 3 años en ventas de productos de tecnología. 
8.  Administrador de 
recursos financieros 
Profesional en contaduría. 
Especialización en administración financiera. 
Experiencia de 5 años en manejo de finanzas en organizaciones de 
tecnología. 
9.  Jefe de compras 
Profesional en negocios. 
Experiencia de 5 años en logística en organizaciones de tecnología. 
Especialización en administración financiera. 
10. Jefe de ventas 
Experiencia de 5 años en dirección de ventas de productos de 
tecnología de tecnología. 
Profesional en comercio internacional. 
Especialización en negocios. 
11.  Jefe de gestión 
humana 
Profesional en ingeniería industria o administración de empresas. 
Especialización en gestión humana. 
Experiencia de 5 años en dirección de recursos humanos. 
 
 
 
 Requirements 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   224 
  
 Requirements 
Para cada uno de los roles presentes en el proyecto no basta solo con el cumplimiento de los 
niveles educativos, también se deben cumplir una serie de requerimientos de aptitudes y 
habilidades necesarias para cada uno de los cargos. 
Role Requirements 
1. Gerente 
administrativo 
Manejo de idioma ingles en un 90% tanto hablado como escrito. 
Altas habilidades de negociación. 
Habilidades para planificación estratégica 
2. Gerente comercial 
Manejo de idioma ingles en un 90% tanto hablado como escrito. 
Altas habilidades de negociación  
Alto manejo de herramientas de ofimática. 
3. Director de 
proyecto 
Manejo de idioma ingles en un 70% tanto hablado como escrito 
Manejo de Excel avanzado y herramientas de ofimática. 
Comunicación. 
Liderazgo. 
4. Supervisor de 
proyecto 
Comunicación. 
Liderazgo. 
Manejo de idioma ingles en un 50% tanto hablado como escrito 
5. Oficial electricista 
Liderazgo. 
Trabajo en equipo 
6. Auxiliar técnico Trabajo en equipo 
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 Requirements 
7.  Vendedor 
Manejo de idioma ingles en un 50% tanto hablado como escrito 
Habilidades de comunicación. 
Habilidades de negociación 
8.  Administrador de 
recursos financieros 
Manejo de idioma ingles en un 70% tanto hablado como escrito 
Trabajo en equipo 
Habilidades de negociación 
9.  Jefe de compras 
Trabajo en equipo 
Manejo de idioma ingles en un 50% tanto hablado como escrito 
Habilidades de negociación 
10. Jefe de ventas 
Habilidades de negociación 
Manejo de idioma ingles en un 90% tanto hablado como escrito. 
Manejo de herramientas de ofimática. 
11.  Jefe de gestión 
humana 
Dirección estratégica. 
Liderazgo. 
Habilidades de comunicación. 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.9 Plan de gestión de las comunicaciones. 
 
 
COMMUNICATIONS MANAGEMENT PLAN 
 
Project 
Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS                   
ALTERNATIVAS PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN JUAN 
DE LOZADA, META 
Date 
Prepared:                         25 de febrero 2017 
 
 
Stakeholder Information Method 
Timing or 
Frequency 
Sender 
Gerencia de cliente Reporte semanal de 
estado 
Email / 
Reunión 
Primer día de la 
semana 
Gerente 
comercial 
Gerente Comercial Reporte semanal de 
estado de obra 
Email / 
Reunión 
Ultimo día de la 
semana 
Director de 
Proyecto 
Director de Proyecto Reporte diario de 
avance 
Email Primera hora 
laboral del día 
Supervisor 
de obra 
Supervisor de obra Reporte diario de 
avance 
Formato 
de avance 
Antes de terminar 
el día laboral 
Técnico líder 
Gerente Comercial / 
Gerente administrativo 
Reporte de gastos y 
costos 
Email / 
Reunión 
Primer día de la 
semana 
Director de 
proyecto 
Junta directiva Balance general Reunión Primer día hábil 
del mes 
Gerente 
administrativ
o 
Jefe de compras Estado actual de 
abastecimiento 
Email Cada dos semanas Proveedores 
 
 
Assumptions Constraints 
Comunicación vía Email sin 
interrupciones 7 días 24 horas a la 
semana. 
Que existan fallas en las redes de comunicaciones, y no se 
cuente con un respaldo. 
Las reuniones programadas de 
seguimiento se llevarán a cabo en 
días lunes y las fechas designadas 
Que el día lunes sea festivo o que exista un comité citado a 
última hora. En este caso se realizará el día hábil siguiente. 
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por el director. 
Existirá un reporte de avance diario 
con el estado de avance del 
proyecto. 
Que el personal encargado de la labor de control y 
seguimiento se encuentre incapacitado o que no cuente con 
los medios para hacer el reporte. 
    Glossary of Terms or Acronyms 
Email: Correo electrónico 
Red: Infraestructura la cual presenta un diseño que posibilita la transmisión y recepción de datos. 
Respaldo: También llamado “Backup”, es el sistema que se encarga de dar una segunda entrada 
o impulso a un proceso. 
Abastecimiento: Es la actividad que busca cubrir las necesidades de consumo en un determinado 
tiempo. 
Balance: Es un informe que deja ver la situación actual de una gestión realizada en un instante de 
tiempo. 
 
Attach relevant communication diagrams or flowcharts. 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
     3.9.1    Matriz de comunicaciones.   
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 
Nombre del Proyecto:  
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS  
ALTERNATIVAS PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN  JUAN 
DE LOZADA, META 
      Director del Proyecto 
 
      Gerente 
administrativo 
Fecha última 
actualización 
 
               22/02/2017 
    Versión 
 
      01 
 
 
# Informe / 
Reunión 
Frecuencia ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entregable Responsable 
1 Informe / 
Reunión 
reporte de 
estado 
Semanal Gerente 
cliente 
Oficinas 
de 
cliente 
Primer día 
de la 
semana 
Correo 
electrónico 
(Email) 
Gerente 
comercial 
2 Informe / 
Reunión 
reporte de 
estado de obra 
Semanal Gerente 
comercial 
Oficinas 
propias 
Ultimo día 
de la 
semana 
Correo 
electrónico 
(Email) 
Director del 
proyecto 
3 Informe 
reporte de 
avance 
Diario Director del 
proyecto 
Oficina 
director 
del 
proyecto 
Primera 
hora 
laboral del 
día 
Correo 
electrónico 
(Email) 
Supervisor de 
obra 
4 Informe 
reporte de 
avance 
Diario Supervisor de 
obra 
Formato 
de 
avance 
diario 
Antes de 
terminar el 
día laboral 
Acta de 
indicadores y 
avances 
Técnico líder 
5 Informe / 
Reunión 
reporte de 
gastos y costos 
Semanal Gerente 
comercial y 
administrativo 
Oficinas 
propias 
Primer día 
de la 
semana 
Correo 
electrónico 
(Email) 
Director del 
proyecto 
6 Reunión 
balance 
general 
Mensual Junta 
Directiva 
Oficinas 
propias 
Primer día 
hábil del 
mes 
Acta de 
indicadores y 
avances 
Gerente 
administrativo 
7 Informe 
estado actual 
de 
abastecimiento 
Quincenal Jefe de 
compras 
Oficina 
de jefe / 
sala de 
juntas. 
Cada dos 
semanas 
Correo 
electrónico 
(Email) 
Proveedores 
 
Notas: las fechas de reuniones y entregas de informes están sujetas al cronograma de 
actividades. 
 
Notas: 
Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 
¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 
¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha 
y hora. 
¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión 
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colocar el lugar físico o virtual de la misma 
Entregable: Tipo de documento sobre el cual reposara la información de reuniones, actas y 
demás compromisos. 
 
 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
3.10   Plan de gestión de riesgos. 
 
RISK MANAGEMENT PLAN 
 
 
Project Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS  
ALTERNATIVAS PARA                                         
ESTACIONES BASE EN SAN  JUAN DE 
LOZADA, META Date Prepared:   23 de febrero 2017 
    
Methodology 
 
 
 
 
 
 
 
Identification de los 
riesgos. 
 
Para la identificación de los riesgos se realizó primeramente la 
identificación de los supuestos del proyecto a través de reuniones 
de análisis y recopilando datos a través de juicio de expertos y los 
miembros del proyecto dándonos una guía de identificación de las 
amenazas y posibles restricciones que pudieran impactar de forma 
negativa o positiva el proyecto. Luego de la identificación de los 
supuestos y sus respectivas restricciones se socializaron 
nuevamente al interior del equipo de trabajo para determinar su 
veracidad y poder definir un seguimiento periódico y analizar la 
posible aparición de otros riesgos que puedan afectar el Proyecto. 
Finalmente, con la información recopilada se realizó la estructura 
de desagregación de riesgos donde se contemplan riesgos técnicos 
(requisitos, tecnología, complejidad, interfaces, rendimiento, 
factibilidad y calidad), externos (subcontratistas, proveedores, 
regulatorio, mercado, cliente, condiciones climáticas), de la 
organización (dependencias del proyecto, recursos, financiación, 
priorización) y de la dirección de proyectos (estimación, 
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planificación, control y comunicación).  
 
 
 
 
 
Planificar la gestión de 
los riesgos 
 
Para el desarrollo del diseño, adquisiciones, instalación y puesta en 
marcha del sistema de energía alternativo en las estaciones base de 
telecomunicaciones es demasiado importante la realización del plan 
para identificar los riesgos, el cual nos dará una visual y permitirá 
tener un enfoque más amplio del cómo vamos hacer en caso de que 
se materialicen los riesgos o se presenten condiciones adversas a lo 
largo de la ejecución del proyecto, afectando de forma positiva o 
negativa los objetivos planeados. Por tanto, se realizará un análisis 
de la identificación, planeación, priorización, evaluación y control 
de los riesgos encontrados para el proyecto. 
 
Priorización de los 
riesgos 
 
En la identificación de los supuestos se identificaron 20 riesgos, de 
los cuales se priorizaron los más relevantes considerando un “risk 
score” por encima de 0,18 y sobre los cuales vamos a trabajar en el 
plan de riesgos. Los riesgos más altos los vemos descritos en la 
Gráfica 11 
 
 
 
 
Evaluar los riesgos 
 
Una vez identificados y priorizados los riesgos, pasamos a realizar 
la matriz de registro de riesgos, sobre la cual listamos los registros 
identificados para el proyecto, les realizamos el análisis cualitativo 
identificando el “short list”, para posteriormente realizar el análisis 
cuantitativo con aquellos riesgos que son más relevantes o de 
mayor cuidado durante el proyecto. A estos les analizaremos su 
impacto en tiempo y costos. 
 
 
 
 
Controlar los riesgos 
 
Una vez identificados los principales riesgos se realizarán reuniones 
de seguimiento y control de forma semanal para evaluar los avances 
y niveles de probabilidad de materialización de los mismos. 
Considerando que del porcentaje de avance del proyecto es posible 
que los riesgos cambien de prioridad o por el contrario se logren 
mitigar en gran manera. También como manera de control se 
realizarán auditorias en campo con el fin de evaluar y registrar si las 
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ponderaciones y nivel de probabilidad de materialización del riesgo 
tiene la efectividad esperada y si se está llevando a cabo el 
procedimiento adecuado. En las reuniones también haremos un 
análisis de las reservas que se contemplaron, validando si 
cronológica y financieramente se está cumpliendo con los hitos del 
proyecto. 
 
Roles and Responsibilities 
Para el desarrollo del plan de riesgos es fundamental tener claridad en los roles y 
responsabilidades que tiene cada miembro del equipo de trabajo frente a los riesgos del proyecto. 
Describiremos el rol que desempeña cada miembro del equipo y su responsabilidad para que se 
lleven a cabo las metas y objetivos trazados para el proyecto a fin de lograr cumplir con el plan 
de riesgo y poder evitar, mitigar, transferir, aceptar, explotar, compartir o mejorar los riesgos. A 
continuación, se definen las funciones de los responsables de evaluar, hacer seguimiento y 
control de los riesgos. 
CÓDIGO ES-02 
Rol Gerente administrativo 
Responsabilidades 
* Satisfacer las necesidades en cada una de las actividades del proyecto en 
recurso humano y financiero. 
* Motivar, comunicar e informar a la junta directiva el avance del proyecto 
y el estado actual del mismo. 
*Hacer seguimiento y revisión constante al presupuesto del proyecto. 
 
CÓDIGO ES-03 
Rol Gerente comercial 
Responsabilidade
s 
1. Planificación: sabe proyectar las ventas y al equipo a la consecución de 
metas. 
2. Supervisar: hace seguimiento de los resultados de los miembros de su 
equipo. 
3. Liderar: Representa, respalda y acompaña las gestiones realizadas por su 
equipo de ventas. 
 
CÓDIGO ES-04 
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Rol Director de proyecto 
Responsabilidade
s 
* Dirigir a los miembros del equipo 
* solicitar información a su equipo de trabajo para así realizar informes o 
presentaciones de avances a sus superiores 
* Llevar control riguroso del presupuesto del proyecto 
* Implementar o idear decisiones cruciales tomadas en juntas con el fin de 
llevar al equipo y al proyecto como tal por la senda del éxito  
 
CÓDIGO ES-05 
Rol Supervisor de proyecto 
Responsabilidades 
1. Seguimiento: Responsable del cumplimiento del alcance del proyecto. 
2. Control: Encargado de controlar las funciones y roles del equipo a su 
cargo. 
3. Liderar: llevar el equipo tanto funcional como emocionalmente a la 
consecución de resultados. 
 
 
CÓDIGO ES-10 
Rol Jefe de compras 
Responsabilidades 
Coordinar planear y dirigir a las personar encargadas de adquirir o comprar 
insumos o herramientas para realizar el proyecto. 
 
Risk Categories 
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Para el desarrollo del diseño, adquisiciones, instalación y puesta en marcha del sistema de 
energía alternativo en las estaciones base de telecomunicaciones, definimos a través del equipo 
de trabajo cuatro principales categorías de riesgos, las cuales están reflejadas en la siguiente 
estructura desagregada: 
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RISK MANAGEMENT PLAN 
Risk Management Funding 
La financiación necesaria para llevar a cabo las diversas actividades de la gestión de riesgo 
identificadas dentro de nuestro análisis cuantitativo y cualitativo tiene un costo total de $ 
43.103.833,33 siendo el resultado de nuestro análisis de contingencia y se discriminan de la 
siguiente forma: 
 
Lo anterior es resultado de calcular la probabilidad por el impacto de cada uno de los principales 
riesgos traducidos en costos. Este análisis de contingencia esta referenciado también en la 
Gráfica 20 de estimación de reservas. 
Basándonos en el desarrollo de proyectos similares y juicio de expertos, se considera como 
reserva de gestión el 5% del presupuesto asignado, correspondiendo al siguiente monto (Véase 
Ecuación 10: 
$ 740.902.580 ∗ 5% = $ 37.045.129 
Ecuación 10 Reserva de gestión 
Fuente: Construcción del autor 
 
El monto total de las reservas para el proyecto es el siguiente. (Véase Ecuación 11): 
 
$ 37.045.129 + $ 43.103.833,33 = $ 80.148.962,3  
Ecuación 11, Monto total de las reservas 
Fuente: Construcción del autor 
TIEMPO (Mes) COSTO ($)
5 ORDEN PUBLICO CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.21 2,916,666.67$     
6 MALA CALIDAD CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.6 1,475,000.00$     
7 CRISIS ECONÓMICA COMPRAS AMENAZA 1.26 9,035,833.33$     
11 CAMBIO EN EL DISEÑO DURANTE EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.49 3,383,333.33$     
12 RECORTE DE PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.25 5,466,666.67$     
15 ENFERMEDADES CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.48 5,733,333.33$     
16 PROBLEMAS CLIMÁTICOS CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.49 5,413,333.33$     
19 DESFASE DE PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.14 3,488,333.33$     
20 FALLA EN COMUNICACIONES ESTUDIO PRELIMINAR AMENAZA 0.1 983,333.33$        
22 INCUMPLIMIENTO DE HITOS CONSTRUCCIÓN AMENAZA 0.4 6,241,666.67$     
24 ARANCELES DE IMPORTACIÓN COMPRAS OPORTUNIDAD 0.14 403,666.67$        
25 IMPUESTOS ESTUDIO PRELIMINAR OPORTUNIDAD 0.14 630,000.00$        
44,137,500.00$   
1,033,666.67$     
43,103,833.33$   
TOTAL AMENAZAS
TOTAL OPORTUNIDADES
TOTAL CONTINGENCIA
EMV
ID RIESGO
EDT TIPO
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Contingency Protocols  
Para el desarrollo del diseño, adquisiciones, instalación y puesta en marcha del sistema de 
energía alternativo en las estaciones base de telecomunicaciones, se consideraron los siguientes 
protocolos de contingencia considerando que pueden llegar a materializarse los riesgos expuestos 
o alguno de ellos.  
Los riesgos nombrados son aquellos que entraron en la banda roja de la matriz probabilidad 
cont
ra 
impa
cto, 
supe
rand
o el 
mar
gen 
míni
mo 
de 
calif
icaci
ón 
del 
riesg
o 
(0,1
8). 
 
Riesgos Tipo Estrategia Acción de contingencia al riesgo
ORDEN PUBLICO AMENAZA TRANSFERIR
Comunicación directa con los comandantes 
de la fuerza pública de la zona
MALA CALIDAD AMENAZA EVITAR
Pruebas técnicas y recertificaciones al 
personal
CRISIS 
ECONÓMICA
AMENAZA ACEPTAR
Aprovisionamiento previo de insumos, 
materiales  y M.O. considerando los 
movimientos monetarios a nivel mundial
CAMBIO EN EL 
DISEÑO DURANTE 
EJECUCIÓN
AMENAZA MITIGAR
Definición de alcance en el project charter 
definitivo en comité de iniciación del proyecto 
con stakeholders
RECORTE DE 
PRESUPUESTO
AMENAZA MITIGAR
Definición de alcance en el project charter 
definitivo en comité de iniciación del proyecto 
con stakeholders
ENFERMEDADES AMENAZA MITIGAR
Programa de vacunación y exámenes 
médicos periódicos 
PROBLEMAS 
CLIMÁTICOS
AMENAZA ACEPTAR
Evaluar el escenario para normalizar el 
cronograma de ejecución mediante crashing .
DESFASE DE 
PRESUPUESTO
AMENAZA MITIGAR
Definición de alcance en el project charter 
definitivo en comité de iniciación del proyecto 
con stakeholders
FALLA EN 
COMUNICACIONES
AMENAZA MITIGAR
Se deben programar reuniones y 
capacitaciones de comunicación efectiva 
INCUMPLIMIENTO 
DE HITOS
AMENAZA MITIGAR
Seguimiento de cronograma y cambios de 
fechas en inicio de actividades
ARANCELES DE 
IMPORTACIÓN
OPORTUNIDAD EXPLOTAR
Aprovisionamiento previo de insumos, 
materiales  y M.O. considerando 
negociaciones entre países
IMPUESTOS OPORTUNIDAD EXPLOTAR
Aprovisionamiento previo de insumos, 
materiales y M.O. considerando fluctuación 
de costos por inflación (cambio de año).
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RISK MANAGEMENT PLAN 
 
 
Project Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS                   
ALTERNATIVAS PARA                                              
ESTACIONES BASE EN SAN  
JUAN DE LOZADA, META 
               
 
                 Date Prepared: 
 
 
22 de febrero 2017 
Frequency and Timing 
Se propone realizar un seguimiento de los riesgos en lapsos de semana trascurrida a medida 
del avance de las actividades, este seguimiento estará basado en la identificación de los riegos 
el tipo, la estrategia para dicho riesgo y su respectiva acción de contingencia. 
Stakeholder Risk Tolerances 
Para determinar la tolerancia al riesgo de los interesados del proyecto es necesario partir de 
unas variables de probabilidad e impacto de la siguiente forma: 
 Probabilidad: 
Puntuación Probabilidad del riesgo Definición. 
3 Alta Puede suceder en más de una oportunidad. 
2 Media Es muy posible que suceda el riesgo 
1 Baja Es poco probable que se materialice el riesgo 
 
 Impacto: 
Puntuación Impacto del riesgo Definición. 
3 Alta Puede haber un impacto significativo 
2 Media El impacto puede provocar alguna reacción. 
1 Baja El impacto es pequeño y manejable. 
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 Matriz de probabilidad – impacto: 
  
Im
p
ac
to
 
Probabilidad 
  Baja 1 Media 2 Alta 3 
Alto 3 3  6   9 
Medio 2 2   4  6 
Bajo 1  1  2 3  
 
 Los impactos en las líneas de tolerancia más altas (9) deberán hacerse cargo de dar 
respuesta al riesgo los directores y gerentes de las áreas involucradas. 
 Para los impactos en las líneas de tolerancia media (6 y 4) deberán dar respuesta al 
riesgo los coordinadores y jefes de las áreas. 
 Para los impactos en las líneas de tolerancia baja (1, 2 y 3) deben dar respuesta al 
riesgo los operarios, técnicos y supervisores. 
Según las líneas de tolerancia estos riesgos se deben evitar, transferir, mitigar, aceptar, 
explotar, mejorar o compartir y está en poder del gerente de proyecto dar respuesta al riesgo a 
fin de minimizar su impacto. 
Teniendo en cuenta lo calculado en el “risk management” tendremos un EMV de $ 
43.103.833,33 y la probabilidad de riesgo seria media según el análisis. 
Tracking and Audit 
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Para el proyecto de diseño, adquisiciones, instalación y puesta en marcha del sistema de 
energía alternativo en las estaciones base de telecomunicaciones realizaremos reuniones 
semanales, los días lunes en la mañana o martes en caso de haber día festivo, para revisar el 
comportamiento de los riesgos más altos asociados al proyecto con el fin de realizar el debido 
seguimiento con el gerente del proyecto. En estas reuniones se puede validar y considerar otros 
riegos, se puede modificar su grado de impacto o probabilidad de ocurrencia dependiendo el 
avance del proyecto. Todos estos cambios se realizarán mediante un acta oficial sobre la cual 
se especifiquen como se abordarán los nuevos riesgos y el avance de los existentes, de qué 
forma se les va a realizar monitoreo del riesgo y control de cambios. Sobre este formato de 
seguimiento y control todos los involucrados deberán estar de acuerdo con los cambios y 
deben firmar.  
 
RISK MANAGEMENT PLAN 
Definitions of Probability 
Very high 
Muy alta probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los 
últimos 3 años existe la probabilidad que se materialice el riesgo 
de un 80% a 90%. 
High 
Alta probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los últimos 3 
años existe la probabilidad que se materialice el riesgo de un 
60% a 80%. 
Medium 
Probabilidad de ocurrencia media, teniendo en cuenta los últimos 
3 años existe la probabilidad que se materialice el riesgo de un 
50% a 60%. 
Low 
Probabilidad de ocurrencia baja, teniendo en cuenta los últimos 3 
años existe la probabilidad que se materialice el riesgo de un 
30% a 50%. 
Very low 
Muy baja probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los 
últimos 3 años existe la probabilidad que exista el riesgo de un 
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RISK MANAGEMENT PLAN 
Definitions of Impact by Objective 
10% a 30%. 
 
Scope Quality Time Cost 
Very high 
El producto final 
del proyecto es 
totalmente inútil e 
inaceptable. 
El producto final 
del proyecto es 
totalmente 
inutilizable. 
Atraso general en 
el cronograma del 
proyecto mayor 
al 20% 
Incremento 
del costo del 
proyecto 
mayor al 
20%. 
High 
La reducción del 
alcance perjudica 
de forma 
considerable el 
proyecto y se 
convierte en 
inaceptable. 
La reducción de la 
calidad es 
inaceptable y 
requiere la 
aprobación del 
cliente y 
“stakeholders” 
 
Atraso general en 
el cronograma del 
proyecto del 10% 
al 20% 
 
Incremento 
del costo del 
proyecto del 
10% al 20% 
Medium 
 
Áreas del alcance 
principales 
afectadas  
La reducción de la 
calidad empieza a 
ser considerable y 
requiere la 
aprobación del 
cliente y 
“stakeholders” 
 
Atraso general en 
el cronograma del 
proyecto del 5% 
al 10% 
 
Incremento 
del costo del 
proyecto del 
5% al 10% 
Low 
Afectación de 
alcance para las 
áreas secundarias 
asociadas al 
Se considera la 
afectación para 
procesos muy 
exigentes y 
Aumento del 
tiempo 
(afectación de 
cronograma) del 
Aumento del 
costo del 
proyecto del 
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Probability and Impact Matrix 
 
Very high 1,5% 3,0% 4,5% 6,0% 9,0% 
High 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 6,0% 
Medium 0,75% 1,5% 2,25% 3,0% 4,5% 
Low 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 
 
3,0% 
Very low 0,25% 0,5% 0,75% 1,0% 1,5% 
 Very low Low Medium High Very high 
Fuente: Construcción del autor. 
     3.10.1 Matriz de registros, análisis y contingencias. 
     En ella observamos la matriz de análisis sobre la cual se determinaron los riesgos más altos y 
se respuesta de acción para mitigar el mismo. (Véase: Anexo ). 
 
proyecto. detallados. 2% al 5% 2% al 5% 
Very low 
Afectación del 
alcance a un nivel 
muy bajo, apenas 
perceptible. 
Afectación muy 
baja con un 
impacto a la 
calidad del 
proyecto bastante 
insignificante. 
Afectación de 
tiempo muy baja, 
con un aumento 
en cronograma no 
significativo. 
Afectación 
muy baja con 
un aumento 
en el costo 
bastante 
insignificante. 
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     3.10.2 Ficha técnica de riesgos. 
RISK DATA SHEET 
Project 
Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN 
JUAN DE LOZADA, META 
Date 
Prepared: 
                   
 23 de febrero 2017 
 
Risk ID:  
RT- 5 
Risk Description :     Inclusiones de grupos armados al margen de la ley en el sector 
donde se desarrolla el proyecto. 
Status:  
Rojo 
Risk Cause:    Grupos al margen de la ley existentes en la zona 
Probability 
Impact Score 
análisis 
cuantitativo  
Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
0,7 
     
0,05 0,4 
0,4 
0,4 
0,198 Comunicación directa con los 
comandantes de la fuerza pública 
de la zona 
Revised  
Probability 
Revised Impact 
Revised 
Score 
Responsible 
Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
0,1 
0,04 
0,02 
0,03 
0,03 
0,011 Gerente del 
proyecto 
Solicitud de 
acompañamiento a 
las fuerzas militares 
durante la ejecución. 
Secondary Risks:  El riesgo secundario que puede surgir del riesgo de orden público es el 
siguiente: 
 Desmantelamiento o robo de los materiales causando pérdidas económicas y de tiempo. 
Residual Risk  : El riesgo catalogado como residual derivado del riesgo principal son los 
siguientes: 
 Amenazas y extorciones al personal encargado de la obra. 
Contingency Plan     
Solicitud de acompañamiento a las fuerzas militares 
durante la ejecución. 
Contingency Funds      $ 8.750.000,00 
Contingency Time     21 días.         
Fallback Plans:    
Se llevarán al punto de trabajo materiales básicos de reserva con el fin de adelantar la mayor 
parte de los trabajos planificados. 
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Comments:  Las zonas más propensas a tener incursiones de grupos armados al margen de la ley 
para el desarrollo del proyecto son los llanos orientales y parte del norte del país. 
RISK DATA SHEET 
 
Project 
Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
PARA  ESTACIONES BASE EN 
SAN  JUAN DE LOZADA, META 
Date 
Prepared:                    23 de febrero 2017 
 
Risk ID   
RT - 6 
Risk Description: Insatisfacción del personal contratado para el proyecto por las 
tareas asignadas. 
Status:  
Rojo 
Risk Cause: Bajo desempeño del personal 
  
Probability 
Impact Score 
análisis 
cuantitativo 
Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
0,5 
0,05 
0,7 
0,4 
0,8 
0,208 Reuniones periódicas con el 
personal técnico para conocer el 
clima laboral y las propuestas de 
mejora. 
Revised  
Probability 
Revised Impact 
Revised 
Score 
Responsible 
Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
0,2 
0,04 
0,1 
0,1 
0,2 
0,014 Gerente del 
proyecto 
Se realizarán 
encuestas de clima 
organizacional para 
conocer falencias y 
oportunidades de 
mejora. 
Secondary Risks:  Los nuevos riesgos que pueden surgir de la estrategia adoptada para abordar el 
riesgo de bajo desempeño son los siguientes: 
 Desacato de las normas de trabajo. 
 Bajo interés por aprender o acatar órdenes técnicas. 
Residual Risk: El riesgo restante luego de implementar la estrategia de respuesta es el siguiente: 
 Abandono de trabajo sin justificación. 
Contingency Plan:  Pruebas técnicas y 
recertificaciones al personal 
Contingency Funds:   $ 4.425.000,00 
Contingency Time:   6 días     
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Fallback Plans:  Se recepcionaran hojas de vida de “backup” por medio del área de recursos 
humanos con disponibilidad inmediata con el fin de hacer reemplazos. 
Comments: El área de recursos humanos debe pasar por un filtro minucioso al personal 
contratado explicando roles y responsabilidades a fin de no tener deserciones, rotación de 
personal y retrasos en la ejecución del proyecto. 
 
RISK DATA SHEET 
Project 
Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN  
JUAN DE LOZADA, META 
Date 
Prepared:                   23 de febrero 2017 
 
Risk ID   
RC- 7 
Risk Description:  Fluctuación del dólar superando el 5% en alza con respecto a la 
TRM de la fecha en que se firme el acta de inicio del proyecto 
Status: 
Rojo 
Risk Cause:  Alzas en las tasas de interés e impuestos en la nación. 
Probability 
Impact Score 
análisis 
cuantitativo 
Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
0,7 
0,05 
0,7 
0,4 
0,8 
0,292 Suficiente abastecimiento 
teniendo como referencia la baja 
del dólar y firma de contratos 
especificando exclusividad bajo 
sostenimiento de precio. 
Revised  
Probability 
Revised Impact 
Revised 
Score 
Responsible 
Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
0,2 
0,05 
0,3 
0,2 
0,3 
0,017 Gerente del 
proyecto y 
de 
compras. 
Realizar contratos 
de exclusividad 
con proveedores y 
transportadores por 
tarifas fijas y 
abastecerse en 
mayor forma. 
Secondary Risks: El nuevo riesgo que puede surgir de la estrategia adoptada para abordar el 
riesgo de bajo desempeño es el siguiente: 
 Que el proveedor baje la calidad de los insumos a causa del alza o fluctuación del dólar. 
Residual Risk : El riesgo restante luego de implementar la estrategia de respuesta es el siguiente: 
 Que no exista suficiente almacenamiento, material ni proveedores que abastezcan la 
demanda.  
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Contingency Plan: Aprovisionamiento previo de 
insumos, materiales y M.O. 
Contingency Funds:  $ 27.107.500,00 
Contingency Time:   1 mes y 26 días. 
Fallback Plans : Abastecimiento al por mayor teniendo un “backup” de materiales comprados a 
bajo costo considerando la estabilidad o baja del dólar. 
Comments:  Es esencial tener presente para todas las gestiones de celebración de contratos o 
adquisiciones, validar el comportamiento de fluctuación de la moneda a fin de buscar un punto 
estable y sacar provecho económico. 
 
RISK DATA SHEET 
 
Project 
Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN  
JUAN DE LOZADA, META 
Date 
Prepared:                    23 de febrero 2017 
Risk ID  
RT-11 
Risk Description: El cliente entrega la información completa o errada de los 
consumos para realizar el diseño de la solución. 
Status: 
Rojo 
Risk Cause: Cambios en los diseños durante la ejecución del proyecto. 
Probability 
Impact Score 
análisis 
cuantitativo 
Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
0,7 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,233 Definición de condiciones y de 
alcance sobre la ejecución 
contemplando información veraz 
de información (consumos) 
entregados por el cliente.  
Revised  
Probability 
Revised Impact 
Revised 
Score 
Responsible 
Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
0,2 
0,1 
0,1 
0,09 
0,2 
0,011 Gerente del 
proyecto. 
La definición de 
condiciones, 
parámetros y 
estructuración de 
alcance previo al 
inicio del proyecto. 
Secondary Risks: El nuevo riesgo que pueden surgir de la estrategia adoptada para abordar el 
riesgo de cambio en el diseño es el siguiente: 
 Desperdicios de materiales (costos). 
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Residual Risk: El riesgo restante luego de implementar la estrategia de respuesta es el siguiente: 
 Que el cliente no entregue a tiempo o completo las hojas de consumos requeridos por 
desconocimiento. 
Contingency Plan: Solicitud de planos y características 
de consumo de las antenas, elementos y accesorios que 
se alimentaran de la corriente eléctrica. 
Contingency Funds: $ 10.150.000,00 
Contingency Time:  1 mes, 19 dias. 
Fallback Plans:  Se contará con un respaldo eléctrico provisional mientras se corrigen los diseños. 
Comments:  Es necesario para la ejecución del proyecto contar con la definición optima de la 
información de consumos la cual debe dejarse estipulada en el acta de constitución, así como las 
contingencias en caso de no existir la información. 
 
RISK DATA SHEET 
 
Project 
Title: 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN  
JUAN DE LOZADA, META 
Date 
Prepared:           23 de febrero 2017 
Risk ID 
RA- 12 
Risk Description:  La elaboración del presupuesto del proyecto no sea 
minuciosamente elaborado y no se tengan como referencia presupuestos de 
proyectos similares 
Status:  
Rojo. 
Risk Cause:  Desfase en el monto del presupuesto 
Probability 
Impact Score 
análisis 
cuantitativo 
Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
0,5 
 
0,05 0,7 
 
0,4 0,8 
0,208 Definición del presupuesto en el 
“project charter” validando 
contingencias en comité de 
iniciación del proyecto con 
“stakeholders”. 
Revised  
Probability 
Revised Impact 
Revised 
Score 
Responsible 
Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
0,2 
0,05 
0,2 
0,1 
0,3 
0,014 Gerente del 
proyecto. 
Validación de las 
fuentes de 
financiación y las 
contingencias 
presupuestadas. 
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Secondary Risks: El nuevo riesgo que pueden surgir de la estrategia adoptada para abordar el 
riesgo de desfase presupuestal es el siguiente: 
 Que no exista una fuente de financiación confiable o que las reservas de contingencia no 
sean suficientes  
Residual Risk:  El riesgo restante luego de implementar la estrategia de respuesta es el siguiente: 
 Que no queden estipulados los costos del proyecto y las contingencias en el acta de 
constitución. 
Contingency Plan:  Validación de las fuentes de 
financiación para inyectar capital. 
Contingency Funds:  $ 16.400.000,00 
Contingency Time :  25 días. 
Fallback Plans: Hacer uso de las reservas de contingencia de forma inmediata y reducir gastos de 
operación. 
Comments: El presupuesto del proyecto debe ser analizado teniendo un margen de contingencia y 
considerando como herramienta fundamental el juicio de expertos con la finalidad de proyectarse 
financieramente y no entrar en reprocesos. 
 
3.11 Plan de Gestión de adquisiciones. 
 
 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Project Title: IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN  JUAN DE 
LOZADA, META 
Date Prepared:               26de febrero 2017 
 
Procurement Authority 
Para el proyecto de diseño, instalación y puesta en marcha del sistema de energía alternativo 
en las estaciones base de telecomunicaciones, se determinó que el gerente general y el director 
de compras son las únicas autoridades para realiza las adquisiciones y su rol esta descrito de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 
Director del proyecto. 
La validación y autorización de presupuestos 
de adquisiciones y contratos será función 
exclusiva del director del proyecto, solo con 
esta firma se cambiará los documentos 
pertinentes. A su vez para cualquier tipo de 
novedad que impacte el presupuesto, así 
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como las adquisiciones será el quien debe 
hacer las respectivas negociaciones buscará 
la autorización de los interesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director de compras. 
Sera la persona encargada de validar y 
aprobar todo tipo de adquisiciones en caso de 
tener ausencia del director del proyecto, 
además deberá verificar que los cambios que 
se le realicen al presupuesto, contratistas, 
proveedores, compras y documentación. 
Cabe notar que los cambios en el contrato 
sólo se pueden realizar por medio de un otro 
sí. De igual forma es el encargado de auditar 
los entregables del proyecto, dar manejo al 
almacén y realizar las evaluaciones de 
proveedores teniendo en cuenta los criterios 
de calidad, tiempo de entrega y garantías. 
 
Roles and Responsibilities: 
Project Manager 
1. Aprobación de materiales y equipos. 
2. Búsqueda de proveedores en conjunto con el 
jefe de compras. 
3. Aprobación de proveedores. 
4. Análisis de tipo de contrato a utilizar con 
cada uno de los proveedores. 
5. Aprobación de cantidades de elementos para 
cada uno de los proyectos. 
6. Aprobación de pagos a proveedores. 
7. Cierre de contratos con proveedores. 
 
Procurement Department 
1. Controlar el ingreso y salida de 
insumos según requerimientos. 
2. Controlar el “stock” de materiales en 
bodega. 
3. Realizar contactos con los proveedores. 
4. Realizar los contratos estipulados con 
cada uno de los proveedores. 
5. Controlar la rotación de materiales a 
fin de impacto de forma positive el 
presupuesto. 
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Standard Procurement Documents 
1. Orden de compra. 
2. Contratos. 
3. Pólizas. 
4. Solicitud de información de proveedores (RFI) 
5. Estudio de solicitud de propuestas (RFP) 
6. Requerimiento de cotización (RFQ). 
7. Orden de servicio. 
8.  Requisición. 
9. Acta de ingresos. 
10. Acta de despachos. 
Contract Type 
El tipo de contrato que utilizaremos para todas las adquisiciones durante el proyecto es el 
contrato a precio fijo, tanto para el material como para la mano de obra. 
 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
    Bonding and Insurance Requirements 
Para los proveedores y contratistas quienes superen los $ 130´000.000 en la contratación 
realizada se exigirán pólizas con las cuales se garantice el cumplimiento de las entregas tanto 
en materiales como en los trabajos realizados en campo, estas pólizas serán las siguientes: 
 Pólizas de cumplimiento con fechas de entrega pactadas. 
 Pólizas calidad las cuales garantizaran la calidad de os suministros tanto humanos 
como de materiales. 
 Pólizas de garantía las cuales aseguraran el buen funcionamiento de los productos 
adquiridos. 
Para los contratos los cuales no superen el monto inicialmente descrito se trabajará con 
órdenes de compra las cuales serán aprobadas por el gerente del proyecto y el jefe de compras. 
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    Selection Criteria 
Weight Criteria 
    40 Respaldo en adquisición de los productos. 
    30 Garantías 
     20 Diferencia en costos 
     10 Tiempo en el mercado. 
    Procurement Assumptions and Constraints 
Supuesto en el alcance para las adquisiciones: 
 Que todas las adquisiciones de materiales estén alineadas con lo estipulado y aprobado en 
el alcance. 
Restricción en el alcance para adquisiciones: 
 La contratación de personal debe estar estipulada en la declaración de alcance. 
 Las actividades de adquisición que no estén nombradas y aprobadas en el alcance del 
proyecto no se tendrán en cuenta. 
Supuesto en el tiempo para las adquisiciones: 
 Que los insumos ya sean de mano de obra o de productos se harán en el tiempo 
establecido durante la firma de los contratos y no se aceptarán excesos en ninguna de las 
estancias de la entrega e implementación de los mismos. 
Restricción en tiempo para adquisiciones: 
 Siempre las garantías de los productos se deben gestionar durante los primeros 20 días de 
inicio del proyecto para evitar retrasos en el cronograma. 
Supuesto en el costo para las adquisiciones: 
 Que se tenga como presupuesto para las adquisiciones lo inicialmente negociado con los            
vendedores de los productos a utilizar durante el desarrollo del proyecto. 
Restricción en el costo para adquisiciones:  
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 Siempre los cambios que se realicen a las adquisiciones o contratos efectuados tendrán 
que pasar por proceso de cambios para ajustes en presupuesto. 
 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Integration Requirements 
         
           WBS 
Se alineará la EDT en conjunto con los requerimientos y cantidades que se 
requieran para la buena ejecución del proyecto presentado al cliente, de esta 
forma se da a conocer al contratista de una manera más clara el alcance del 
proyecto. 
 
     Schedule 
Se deberá exigir a los contratistas una alineación adecuada de los 
cronogramas manejados por ellos contra el cronograma del proyecto con el 
fin de que la sinergia que se plasme entre los dos logre el cumplimiento de 
este al 100 por ciento. 
 
Documentation 
Los contratistas deberán cumplir con una documentación mínima antes, 
durante y después de finalizado el proyecto, la cual se describe a 
continuación: 
 Acta de inicio del proyecto. 
 Bitácoras de avance de obra. 
 Actas de reunión de seguimiento. 
 Documentación de seguridad de los trabajadores, para contratistas de 
actividades. 
 Acta final de obra. 
 Paz y salvo de liquidación de obra. 
Póliza de garantía. 
 
          Risk 
El gerente del proyecto realizará un plan de monitoreo y control de las 
actividades del proyecto, en caso de materializarse un riesgo se llevará a cabo 
el plan de contingencia analizado en la identificación, evaluación y control 
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donde se deberá contar con el aval del director del proyecto, el área legal 
junto con el área de control de cambios en caso de ser necesario. 
 
    Performance        
Reporting 
Se llevarán informes de rendimiento de cada una de las etapas del proyecto 
con el fin de conocer el estado de avance y su comparativo en tiempo, costo 
y calidad. 
El contratista hará entregas diarias de las bitácoras de avance de obra, esto 
con el fin de llevar un control más fuerte al cumplimiento de las actividades 
programadas. 
Estos informes se registrarán en actas de seguimiento con el fin de tener 
tareas de control y responsables de validarlas. 
Performance Metrics 
Domain Metric Measurement 
            40 Calidad: El proveedor debe partir de la premisa de servicio y calidad. 
             25 Entrega de elementos en tiempos estipulados: Cumplimiento en tiempos de 
entrega de los productos adquiridos según lo estipulado contractualmente. 
             25 Capacidad de cumplimiento: El proveedor debe tener la logística necesaria 
para entregar los productos solicitados sin contratiempos y de forma 
completa. 
            
              10 
Medios de despacho: El proveedor está en capacidad para hacer llegar a sus 
centros de distribución y bodegas el material solicitado para realizar los 
despachos y la forma que los hará llegar al cliente final. 
Fuente: Construcción del autor 
     3.11.1 Criterios de selección de proveedores. 
 
SOURCE SELECTION CRITERIA 
Project Title: IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS PARA                                     
ESTACIONES BASE EN SAN  JUAN 
DE LOZADA, META 
Date Prepared:                             26 de 
febrero 2017 
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 1 2 3 
Criteria 1  
Respaldo en la 
adquisición de 
los productos 
 
 
 
 
Proveedor con dificultades 
para conseguir los insumos 
solicitados. 
 
Proveedor con tiempos 
relativamente largos 
para abastecimiento de 
productos. 
Proveedor con suficiente 
abastecimiento de 
productos en bodega y 
rotación de material 
fluida. 
 
Criteria 2 
           
Diferencia en 
costos 
Proveedor con costos bajos, 
pero hay mala calidad en los 
productos. 
Proveedor con precios 
altos por la poca 
cantidad de rotación de 
sus productos. 
Proveedor con precios 
razonables y exclusividad 
en precios por compras al 
por mayor. 
Criteria 3 
Garantías 
 
No hay garantía en los 
productos. 
La garantía que ofrece 
el proveedor por los 
productos se limita a 
los 3 meses de uso. 
Proveedor con gran 
experiencia en el manejo 
de garantías y respaldo de 
los productos. 
Criteria 4 
Tiempo en el 
mercado 
Relativamente poco, 
aproximadamente 2 años 
incursionando con la 
tecnología. 
Tiene 5 años de 
experiencia en el 
mercado. 
Proveedor con 14 años de 
experiencia y ofrece 
asesoría de las 
características técnicas 
del producto. 
 
 Weight Candidate 
1 Rating  
Candidate 
1 Score  
Candidate 
2 Rating 
Candidate 
2 Score 
Candidate 
3 Rating 
Candidate 
3 Score 
Criteria 1 
Respaldo en la 
adquisición de los 
productos 
 
 
40 
 
 
2 
 
 
10 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
4 
 
 
35 
Criteria 2 
Diferencia en costos 
 
 
20 
 
 
3 
 
 
15 
 
3 
 
 
16 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
18 
Criteria 3 
      Garantías 
 
30 
 
 
2 
 
 
 
15 
 
 
4 
 
 
20 
 
 
5 
 
 
27 
Criteria 4 
Tiempo en el 
mercado 
 
10 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
4 
 
 
7 
 
 
5 
 
 
10 
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Totals  
100 
 
9 
 
50 
 
14 
 
73 
 
18 
 
90 
El “Rating” fue calificado de la siguiente forma: 1 Pésimo, 2 malo, 3 aceptable, 4 Bueno y 5 excepcional. 
Fuente: Construcción del autor. 
     3.11.2 Criterios de evaluación de los proveedores. 
     Los criterios con las cuales será evaluado el proveedor esta descrito en la Tabla 48, criterios 
de evaluación. de la siguiente manera.  
Tabla 48, criterios de evaluación. 
 
MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
PONDERACIÓN 
ENTREGA DE 
ELEMENTOS EN 
LOS TIEMPOS 
ESTIPULADOS 
Cumplimiento en tiempos 
de entrega de los productos 
adquiridos según lo 
estipulado 
contractualmente 
15% de demora =5,       
25% de demora =4,              
35% de demora =3,             
60% de demora =2,           
mayor al 60% =1. 
 
 
25% 
 
CAPACIDAD DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROVEEDOR 
El proveedor debe tener la 
logística necesaria para 
entregar los productos 
solicitados sin 
contratiempos y de forma 
completa. 
15% de capacidad =5,          
25% de capacidad =4,              
35% de capacidad =3,             
60% de capacidad =2,           
mayor al 60% =1. 
 
 
25% 
CALIDAD Debe partir de la premisa 
de servicio y calidad. 
15% de calidad =5,          
25% de calidad =4,              
35% de calidad =3,             
60% de calidad =2,           
mayor al 60% =1. 
 
40% 
 
 
 
MEDIOS DE 
DESPACHO 
El proveedor está en 
capacidad para hacer llegar 
a sus centros de 
distribución y bodegas el 
material solicitado para 
realizar los despachos y la 
forma que los hará llegar al 
cliente final. 
 
15% de calidad =5,       
25% de calidad =4,              
35% de calidad =3,             
60% de calidad =2,           
mayor al 60% =1. 
 
 
 
10% 
Fuente: Construcción del autor 
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3.12 Plan de sostenibilidad. 
PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
 Objetivo del plan 
     Realizar una investigación a fondo del proyecto ¨implementación de sistema de energía 
fotovoltaica para estaciones base¨, logrando obtener información significativa que permita 
obtener resultados acerca de la sostenibilidad del mismo a través de diferentes análisis como el 
análisis PESTLE, Análisis de riesgos y análisis de impactos; teniendo esta información, se 
lograra corregir aspectos de gran impacto social y ambiental cerciorándose  así, que el proyecto 
garantice una sostenibilidad que  supla la demanda, asegurando que próximas generaciones 
puedan satisfacer sus propias demandas. 
 Resumen ejecutivo 
     En la actualidad, son muchas las empresas dedicadas a dar soluciones de energización por 
medio de sistemas no convencionales, entre ellas, la energía fotovoltaica. Al interior del mercado 
nacional, hay un gran número de proveedores tanto de insumos como de soluciones para las 
necesidades de energías limpias a nivel industrial y comercial, las cuales se describirán al detalle 
a continuación. 
 Descripción del proyecto 
     Aunque los sistemas de energías no convencionales a nivel mundial todavía no tienen el auge 
esperado, puesto que no se tiene una conciencia amplia sobre lo amigables que son para el medio 
ambiente y sus beneficios económicos a largo plazo, esta clase de energías representan año tras 
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año, un aumento en la utilización de sistemas de energía alternativa sobre los cuales los 
gobiernos a nivel mundial dan un gran respaldo a estas propuestas. 
     En cuanto a la energía fotovoltaica, recientemente se pudo ver un ejemplo de la utilización de 
esta en el estadio del dragón de Kaohsiung en Taiwán en donde se realizaron los juegos 
mundiales del 2009 y gracias a la utilización de 8.844 paneles solares no solo se abastece de 
energía el mítico estadio, sino que de igual forma genera la suficiente energía para sostener el 
80% de la población que se encuentra a su alrededor (20 Minutos, 2009).  Al igual que este, se 
ven más construcciones a nivel mundial que le apuestan a esta opción de energía. 
     A nivel de Latinoamérica, Chile es líder de la más alta producción de energía fotovoltaica, en 
donde encontramos un sistema llamado Amanecer solar CAP, en donde se encuentra una planta 
que utiliza 310.000 paneles solares y con los cuales se entrega energía eléctrica a 125.000 
hogares. 
     En Colombia, aunque actualmente no son muy utilizados los sistemas de energía fotovoltaica, 
esta clase de tecnología se viene trabajando desde los años 80 en donde se vieron los primeros 
paneles solares que fueron utilizados para el calentamiento de agua en unos edificios de la zona 
de Salitre y el Tunal en la capital Bogotá además de algunas construcciones en Medellín. 
     Actualmente varias empresas del país se encuentran comprometidas con la implementación e 
investigación de modelos eléctricos basados en energías fotovoltaicas, una de ellas el grupo EPM 
quien por medio de un proyecto de implementación para zonas no interconectadas le ha 
permitido abastecer a más de 580 personas con este sistema, así como algunas escuelas en zonas 
alejadas. Con estos sistemas logran generar una capacidad autónoma de 1.025 vatios (W). En 
Bogotá recientemente, se inauguró el colegio distrital Ramón Jimeno el cual actualmente gracias 
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a la energía solar genera autónomamente cerca de 21,62 kV, logrando reducir la emisión de 22 
Toneladas de CO2 y ahorrando el 71% del consumo eléctrico mensual. 
En la actualidad menos de 3%  de la energía consumida por el territorio nacional proviene de 
fuentes de energías no convencionales, teniendo en cuenta que las estaciones base de telefonía a 
nivel nacional tienen un alto consumo de energía y también que en algunas zonas del país no se 
encuentra con cobertura de red eléctrica convencional, se busca por medio del presente proyecto, 
no solo lograr dar la solución de energización para estos sitios alejados y que se encuentran en 
este momento aislados de la señal de comunicaciones móviles, sino que también se busca llegar a 
energizar los sitios existentes para que las organizaciones que hagan implementación de nuestro 
diseño se vean beneficiadas en cuanto al ahorro de energía, y con esto también podamos generar 
un impacto ambiental a gran escala en la reducción de emisión de CO2 en nuestro planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis del entorno. 
- Ciclo de vida del producto 
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     El análisis del entorno se estudiará validando el ciclo de vida del producto desde su inicio 
hasta su respectivo final, como se muestra en la Gráfica 22. 
Gráfica 22, ciclo de vida del producto 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificación de entorno. 
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En la identificación del entorno, se determinaron los lugares o posibles puntos a impactar en el 
desarrollo del proyecto como se muestra en la Gráfica 23. 
Gráfica 23, identificación del entorno 
Fuente: Construcción del autor. 
 
 
- Priorizar entorno analizado 
     Según el análisis obtenido, el entorno a analizar es el municipio de San Juan de Lozada en el 
departamento del Meta. 
 
 Identificar factores de entorno. 
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     La identificación de los factores que impactan directamente el proyecto visto desde el punto 
de vista del entorno se describe en la Gráfica 24. 
 
Gráfica 24, identificación de factores de entorno. 
Fuente: Construcción del autor 
 Breve caracterización del entorno 
     El escenario en el cual se desarrollará el producto, se encuentra ubicado en la población de 
san Juan de Lozada, en el departamento del Meta, la cual no cuenta con cobertura de red eléctrica 
convencional y por esta razón a los operadores de comunicaciones móviles no les ha sido posible 
la instalación y puesta en marcha de una estación base de telefonía para suplir la falta de 
comunicación en la población, dicha población cuenta con una incidencia solar alta lo cual ayuda 
en el sistema fotovoltaico. 
 Análisis PESTLE 
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     La matriz de análisis nos muestra la incidencia del proyecto en los diferentes entornos 
políticos, económico, social, tecnológicos, ambientales y jurídicos en las diferentes fases según 
como lo muestra el Anexo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones. 
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     Después de realizar el análisis se evidencia como resultado del presente proyecto en factores 
sociales y ambientales presenta una tendencia negativa, pero atendiendo las recomendaciones 
propuestas, serán fáciles de mitigar; entre ellas, se presentan dos factores negativos. Por un lado, 
el “clima”, esto debido a la lluvia que se presenta en dos periodos del año (marzo y octubre). Por 
otro lado, y como segundo factor negativo, es orden publico debido a disturbios presentados en 
el municipio de San Juan de Lozada, ya que es zona roja donde habitan grupos al margen de la 
ley existen registros de hostigamientos de os mismos en la zona en cuestión. 
 Resultados 
     Los resultados del análisis de la matriz PESTLE y su incidencia en el proyecto se relacionan 
en la Tabla 49. 
                                            Tabla 49, tabla de incidencias PESTLE 
 
Factor Nivel de incidencia 
Mn N I P Mp 
Políticas internas del 
cliente 
 x    
Comunidad.  x    
Vías de acceso.  x    
Clima. x     
Proveedores  x    
Costos.    x  
Orden público x     
Fluctuación de moneda 
extranjera. 
 x    
Normatividad ambiental.    x  
TOTAL 2 5  2  
 
Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
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I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 Análisis de riesgos. 
     Para conocer los riesgos que impactan el proyecto y a la comunidad donde se desarrollara el 
mismo, se realiza la matriz de impacto y probabilidad ambiental y social. Ver Anexo. 
Conclusiones: 
     Se realiza el análisis en la matriz de riesgos encontrando riesgos que podrían afectar 
seriamente el proyecto si no se toman las medidas necesarias; para esto, se asignaran los recursos 
necesarios para mitigarlos en el momento oportuno. 
El resultado de la evaluación de los riesgos externos que impactan al proyecto se describen en la     
Tabla 50. 
 
 
 
 
 
 
  
          Tabla 50, evaluación de riesgos. 
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RIESGO VALORACIÓN GLOBAL ACCIÓN 
CIERRE DE LA VIA/ 
ADQUSICIONES Y 
EJECUCIÓN 
M ACEPTAR  
CIERRE DE LA VIA/ 
ADQUSICIONES Y 
EJECUCIÓN 
M TRANSFERIR 
CRISIS ECONÓMICA/ 
ADQUSICIONES Y 
EJECUCIÓN 
M ACEPTAR 
ENFERMEDADES/ 
EJECUCIÓN 
H MITIGAR 
PROBLEMAS 
CLIMATICOS/EJECUCIÓN 
H ACEPTAR 
OPOSICIÓN COMUNITARIA/ 
EJECUCIÓN 
H TRANSFERIR 
 
            Fuente: Construcción del autor. 
 
     Se tienen tres (3) riesgos medianos y tres (3) riesgos altos de los cuales se aceptarán: uno (1) 
mediano y uno (1) alto tomando las acciones correspondientes 
 Recomendaciones 
     Las recomendaciones serian aplicables al proyecto específicamente ya que se tiene las 
acciones correctivas a seguir, por lo tanto, debe realizarse planeación monitoreo y control a cada 
una de las acciones sugeridas en el plan de tratamiento de riesgos. 
 
 
 
 
 Análisis de impactos.  
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     Podemos concluir en el cálculo de la huella de carbono eléctrica, que una de las principales 
fuentes de carbono tomando el suministro de energía es el uso de las lámparas y equipos 
eléctricos dentro de las instalaciones de la oficina. 
     Para la huella de carbono por el uso de combustibles la principal fuente son los medios de 
transporte utilizados para que el personal pueda llegar al sitio de trabajo, así como la planta 
eléctrica utilizada para el uso de los equipos en el sitio donde se implementara el montaje de 
paneles solares. 
Resultados 
- Cálculo de huella de carbono eléctrica. 
     El cálculo del impacto de la huella de carbono eléctrica de las etapas de  pre factibilidad, 
mercadeo y diseño del proyecto se muestra en la Tabla 51, Tabla 52 y Tabla 53. 
 
Tabla 51, tabla de pre factibilidad. 
 
Análisis de pre factibilidad 
FUENTE NÚMERO HORAS/DÍA DÍAS CONSUMO 
/HORA    
kW/h 
CONSUMO 
ENERGÍA 
TOTAL   
kW/h 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
KgCO2eq/kW/h 
HUELLA 
DE 
CARBONO 
KgCO2eq 
Computadores 7 8 5 0,065 18,2 0,136 2,4752 
Impresora 2 8 5 0,027 2,16 0,136 0,29376 
Teléfono 3 24 5 0,025 9 0,136 1,224 
Lámparas 11 3 5 0,032 5,28 0,136 0,71808 
Celulares 3 3 5 0,00483 0,21735 0,136 0,0295596 
Cafetera 1 6 5 0,6 18 0,136 2,448 
Modem 1 24 5 0,03 3,6 0,136 0,4896 
Ups 1 24 5 0,044 5,28 0,136 0,71808 
      TOTAL 8,3962796 
 
       Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 52, mercadeo 
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MERCADEO 
FUENTE NÚMERO HORAS/DÍA DÍAS CONSUMO 
/HORA    
kW/h 
CONSUMO 
ENERGÍA 
TOTAL   
kW/h 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
KgCO2eq/kW/h 
HUELLA 
DE 
CARBONO 
KgCO2eq 
Computadores 13 8 8 0,065 54,08 0,136 7,35488 
Impresora 3 8 8 0,027 5,184 0,136 0,705024 
Teléfono 4 24 8 0,025 19,2 0,136 2,6112 
Lámparas 21 3 8 0,032 16,128 0,136 2,193408 
Celulares 6 3 8 0,00483 0,69552 0,136 0,0945907 
Cafetera 1 6 8 0,6 28,8 0,136 3,9168 
Modem 1 24 8 0,03 5,76 0,136 0,78336 
Ups 1 24 8 0,044 8,448 0,136 1,148928 
      TOTAL 18,808191 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 53, diseño. 
 
DISEÑO 
FUENTE NÚMERO HORAS/DÍA DÍAS CONSUMO 
/HORA    
kW/h 
CONSUMO 
ENERGÍA 
TOTAL   kW/h 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
KgCO2eq/kW/h 
HUELLA 
DE 
CARBONO 
KgCO2eq 
Computadores 2 8 3 0,065 3,12 0,136 0,42432 
Impresora 1 8 3 0,027 0,648 0,136 0,088128 
Teléfono 1 24 3 0,025 1,8 0,136 0,2448 
Lámparas 11 3 3 0,032 3,168 0,136 0,430848 
Celulares 2 3 3 0,00483 0,08694 0,136 0,0118238 
Cafetera 1 6 3 0,6 10,8 0,136 1,4688 
Modem 1 24 3 0,03 2,16 0,136 0,29376 
Ups 1 24 3 0,044 3,168 0,136 0,430848 
      TOTAL 3,3933278 
 
      Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
     En la Tabla 54 Tabla 55 y Tabla 56, se muestra el resultado del análisis de adquisiciones y 
contratos, construcción y puesta en marcha de huella de carbono eléctrica. 
 
Tabla 54, Adquisiciones y contratos 
 
ADQUISICIONES Y CONTRATOS 
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FUENTE NÚMERO HORAS/DÍA DÍAS CONSUMO 
/HORA    
kW/h 
CONSUMO 
ENERGÍA 
TOTAL   
kW/h 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
KgCO2eq/kW/h 
HUELLA DE 
CARBONO 
KgCO2eq 
Computadores 6 8 8 0,065 24,96 0,136 3,39456 
Impresora 2 8 8 0,027 3,456 0,136 0,470016 
Teléfono 2 24 8 0,025 9,6 0,136 1,3056 
Lámparas 21 3 8 0,032 16,128 0,136 2,193408 
Celulares 3 3 8 0,00483 0,34776 0,136 0,0472954 
Cafetera 1 6 8 0,6 28,8 0,136 3,9168 
Modem 1 24 8 0,03 5,76 0,136 0,78336 
Ups 1 24 8 0,044 8,448 0,136 1,148928 
      TOTAL 13,259967 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 55, Construcción. 
 
CONSTRUCCIÓN 
FUENTE NÚMERO HORAS/DÍA DÍAS CONSUMO 
/HORA    
kW/h 
CONSUMO 
ENERGÍA 
TOTAL   
kW/h 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
KgCO2eq/kW/h 
HUELLA DE 
CARBONO 
KgCO2eq 
Computadores 10 8 14 0,065 72,8 0,136 9,9008 
Impresora 3 8 14 0,027 9,072 0,136 1,233792 
Teléfono 3 24 14 0,025 25,2 0,136 3,4272 
Lámparas 21 3 14 0,032 28,224 0,136 3,838464 
Celulares 6 3 14 0,00483 1,21716 0,136 0,1655338 
Cafetera 1 6 14 0,6 50,4 0,136 6,8544 
Modem 1 24 14 0,03 10,08 0,136 1,37088 
Ups 1 24 14 0,044 14,784 0,136 2,010624 
      TOTAL 28,801694 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
Tabla 56, Puesta en marcha 
 
PUESTA EN MARCHA 
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FUENTE NÚMERO HORAS/DÍA DÍAS CONSUMO 
/HORA    
kW/h 
CONSUMO 
ENERGÍA 
TOTAL   
kW/h 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
KgCO2eq/kW/h 
HUELLA DE 
CARBONO 
KgCO2eq 
Computadores 7 8 3 0,065 10,92 0,136 1,48512 
Impresora 2 8 3 0,027 1,296 0,136 0,176256 
Teléfono 3 24 3 0,025 5,4 0,136 0,7344 
Lámparas 21 3 3 0,032 6,048 0,136 0,822528 
Celulares 5 3 3 0,00483 0,21735 0,136 0,0295596 
Cafetera 1 6 3 0,6 10,8 0,136 1,4688 
Modem 1 24 3 0,03 2,16 0,136 0,29376 
Ups 1 24 3 0,044 3,168 0,136 0,430848 
      TOTAL 5,4412716 
        
  HUELLA DE 
CARBONO 
ELÉCTRICA 
TOTAL 
KgCO2eq 
     
  78,100731      
Fuente: Construcción del autor. 
 
- Cálculo de huella de carbono combustible. 
     En la Tabla 57, Tabla 58, Tabla 59, Tabla 60, Tabla 61,  y Tabla 63, se relacionan los 
resultados del análisis de pre factibilidad, mercadeo, diseño, adquisiciones y contratos 
adquisiciones y contratos, construcción, puesta en marcha y uso de huella de carbono eléctrica. 
 
 
 
 
Tabla 57, análisis de pre factibilidad. 
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Análisis de pre factibilidad 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
Galones 
F.E 
KgCO2e/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Carros 2 45 5 40 11,25 8,15 91,6875 
Moto 2 60 5 100 6 8,15 48,9 
      TOTAL 140,5875 
  
 Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Tabla 58, mercadeo 
Mercadeo 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
Galones 
F.E 
KgCO2e/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Carros 1 80 8 40 16 8,15 130,4 
Moto 1 70 8 100 5,6 8,15 45,64 
      TOTAL 176,04 
 
  Fuente: Construcción del autor. 
 
 
Tabla 59, diseño 
 
Diseño 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
Galones 
F.E 
KgCO2e/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Camioneta 1 150 3 35 12,8571429 8,15 104,785714 
      TOTAL 104,785714 
 
Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 60, adquisiciones y contratos. 
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Adquisiciones y contratos 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
Galones 
F.E 
KgCO2e/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Camión 1 100 3 20 15 10,15 152,25 
Carro 1 50 3 40 3,75 8,15 30,5625 
Moto 1 70 3 100 2,1 8,15 17,115 
      TOTAL 199,9275 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 61, construcción. 
 
Construcción 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
Galones 
F.E 
KgCO2e/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Camioneta 1 100 14 35 40 10,15 406 
Carro 1 50 14 40 17,5 8,15 142,625 
Moto 1 70 14 100 9,8 8,15 79,87 
Planta 1 1 14 1 14 9,15 128,1 
      TOTAL 628,495 
 
  Fuente: Construcción del autor 
 
 
Tabla 62, puesta en marcha. 
 
Puesta en Marcha 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
Galones 
F.E 
KgCO2e/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Camioneta 1 100 3 35 8,57142857 10,15 87 
Carro 1 50 3 40 3,75 8,15 30,5625 
Moto 1 70 3 100 2,1 8,15 17,115 
      TOTAL 134,6775 
 
  Fuente: Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
Tabla 63, uso. 
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USO 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
galones 
F.E 
KgCO2eq/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Carros 2 45 5 40 11,25 8,15 91,687 
Motos 2 60 5 100 6 8,15 48,9 
 Total 140,587 
 
Huella de carbono combustible total KgCO2eq 1.525,1007 
 
Cálculo de huella de carbono total = 1.603,2014 KgCO2eq 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
- Recomendaciones del cálculo de la huella  
     Dadas las condiciones anteriores, podemos recomendar para la reducción de la huella de 
carbono durante la ejecución del proyecto, implementar técnicas para mitigar el uso de energía 
eléctrica dentro de las instalaciones. Entre ellas, hacer uso de bombillos ahorradores, equipos de 
cómputo de última tecnología los cuales cuentan con consumo más bajo de energía respecto a 
versiones anteriores, así como la reducción de tiempos en la ejecución de los proyectos para 
disminuir el consumo de combustible. 
 Análisis de impactos ambientales 
Conclusiones 
     Derivado de las cifras arrojadas en la huella de combustible, se encontró que se está 
impactando de forma negativa, debido a las distancias a recorrer, considerando que son bastante 
extensas y los vehículos a utilizar tienden a contaminar en gran forma. Por consiguiente, se ha 
pensado en ubicar una oficina en la población de san Juan de Lozada, con el fin de mitigar por 
desplazamientos las emisiones. 
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     Dados los resultados de la huella de carbono generada por el uso de energía eléctrica 
convencional en las instalaciones y considerando que es bastante alta, se piensa establecer un 
sistema de paneles solares en las oficinas para cubrir la demanda de energía en el segundo piso 
de las oficinas, de igual forma buscar hacer las oficinas lo más iluminadas naturalmente. 
     Los resultados delos análisis de impacto del proyecto en los diferentes niveles  se relacionan 
en la Tabla 65, Tabla 65, Tabla 66, Tabla 67. 
 
Tabla 64, resultado de análisis antes de la construcción. 
 
(antes) construcción 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
galones 
F.E 
KgCO2eq/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Camioneta 1 100 14 35 40 10,15 406 
Carro 1 50 14 40 17,5 8,15 142,62 
Moto 1 70 14 100 9,8 8,15 79,97 
Planta 1 1 14 1 14 9,15 128,1 
 Total 628,495 
 
          Fuente: Construcción del autor 
 
 
Tabla 65, resultado de análisis de impacto después de construcción. 
 
(antes) construcción 
Fuente Número Km/día Días Km/gl Total 
galones 
F.E 
KgCO2eq/gal 
Subtotal 
KgCO2eq 
Carro 1 80 14 40 28 8,15 228,2 
Moto 1 70 14 100 9,8 8,15 79,97 
Planta 1 1 14 1 14 9,15 128,1 
 Total 308,07 
         Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 66, huella de carbono de energía antes de la construcción. 
 
(antes) construcción 
 
Fuente 
 
Número 
 
Hora/día 
 
Días 
 
Consumo 
kW/h 
Consumo 
de 
energía 
total 
kW/h 
 
Factor de 
Emisión 
KgCO2eq/kW/h 
 
Huella de 
carbono 
KgCO2eq 
Computadores 10 8 14 0,65 72,8 0,136 9,90 
Impresora 3 8 14 0,027 9,07 0,136 1,23 
Teléfono 3 24 14 0,025 25,2 0,136 3,43 
Lámparas 21 3 14 0,032 28,224 0,136 3,84 
Celulares 6 3 14 0,00483 1,217 0,136 0,17 
Cafetera 1 6 14 0,6 50,4 0,136 6,85 
Modem 1 24 14 0,03 10,08 0,136 1,37 
Ups 1 24 14 0,044 14,78 0,136 2,01 
 Total 28,20 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Tabla 67, huella de carbono de energía después de la construcción. 
 
(después) construcción 
 
Fuente 
 
Número 
 
Hora/día 
 
Días 
 
Consumo 
kW/h 
Consumo 
de 
energía 
total 
kW/h 
Factor de 
Emisión 
KgCO2eq/kW/h 
Huella de 
carbono 
KgCO2eq 
Computadores 10 8 14 0,65 72,8 0,136 9,90 
Impresora 3 8 14 0,027 9,072 0,136 1,23 
Teléfono 3 24 14 0,025 25,2 0,136 3,43 
Celulares 6 3 14 0,00483 1,2171 0,136 0,17 
Cafetera 1 6 14 0,6 50,4 0,136 6,85 
Modem 1 24 14 0,03 10,08 0,136 1,37 
Ups 1 24 14 0,044 14,784 0,136 2,01 
 Total 24,96 
 
 Fuente: Construcción del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recomendaciones del análisis de impactos  
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- Como resultado para la mejora del impacto de la huella de carbono del combustible 
hacia el entorno, se ve que lo más factible es, cancelar los desplazamientos en 
camioneta y hacer contratación de personal directamente en la zona lo que nos da una 
reducción de 320 KgCO2eq  
- Como resultado para la mejora del impacto de la huella de carbono del energía 
eléctrica hacia el entorno, se ve que los más factible es, implementar la iluminación 
natural de la zona de oficinas de segundo piso y tener un sistema alimentado por 
paneles solares para las lámparas, lo que nos da una reducción de 3,84  KgCO2eq. 
 Matriz P5 
Conclusiones 
     Luego de realizada la matriz de sostenibilidad P5, podemos concluir que los impactos más 
altos se dan a nivel ambiental en el manejo de los sistemas de energización convencionales 
dentro de la organización los cuales se distribuyen en los equipos de trabajo de cada uno de los 
integrantes de la compañía, así como en el sistema lumínico de las oficinas de trabajo. 
     Otra de las calificaciones más altas dentro de la matriz, se presenta a nivel de transporte por lo 
que la matriz nos genera una alarma, para la cual se debe buscar un mecanismo con el que se 
mitiguen dichas emisiones y poder lograr un mejor equilibrio. 
     Se observa de igual forma, una alarma en la parte de disposición final de los elementos como 
los paneles y baterías después de cumplir su vida útil. 
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     A nivel social se puede concluir que, los puntos a los que se debe prestar más atención es a 
los de comportamiento ético, ya que gracias a una serie de decretos por el uso de estas opciones 
de energía se generan unos descuentos en impuestos y aranceles de importación, lo cual daría pie 
para que se presenten problemas de malos o indebidos manejos de los recursos. 
     Los resultados obtenidos en la matriz P5 se relacionan en el Anexo XX, sobre la cual se 
analizaron los respectivos impactos. 
Recomendaciones de la matriz P5 
     Luego de elaborar y evaluar la matriz P5, podemos entregar las siguientes recomendaciones a 
tener en cuenta en el momento de la ejecución del proyecto: 
- Se deben tomar acciones correctivas con el fin de mitigar la huella de carbono emitida 
tanto por el uso de combustibles como el uso de energía eléctrica convencional. 
- Con el fin de controlar la disposición de los elementos usados en el producto 
entregado al cliente, para el uso de paneles y baterías, se deberá buscar proveedores 
que ofrezcan productos con un alto porcentaje de materiales reciclables en sus 
productos. 
- Para evitar problemas de corrupción y malos manejos de recursos, se deberá 
implementar una política de adquisiciones y contratos que cumpla con todos los 
mandatos y estatutos que se publiquen dentro de la compañía, esto siempre buscando 
la transparencia frente a los clientes y las personas beneficiada por los proyectos. 
 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto. 
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     Las estrategias de mitigación de impactos, actividades, impactos y metas se relacionan en la        
Tabla 68 y      Tabla 69 
 
       Tabla 68, impacto, objetivos y estrategias de mitigación del impacto 1. 
 
Disminucion gases de efecto invernadero por consumo de energia 
Ahorro de energia
1. Aprovechamiento de luz natural
Gestion
T0= consumo mes 
Th= Consumo total historico.
mes Hist.(Kw/h) Meta Reduc
1 450 427 5%
2 435 404 7%
3 389 350 10%
4 390 331 15%
5 400 320 20%
6 410 319 22%
7 389 295 24%
8 425 318 25%
9 440 325 26%
10 376 270 28%
11 404 286 29%
12 410 287 30%
Indicador
El indicador de gestión medira el progreso del avance mensual en ahorro de 
energia según la meta planteada.
Impacto
Estrategia
Objetivo
Reducir el consumo de energia electrica convencional para la segunda planta de 
las instalaciones administrativas.
Actividades principales.
2. Identificación de los circuito electricos de alimentacion de la segunda planta.
Impacto
El indicador de impacto medira mes a mes la reduccion en mi huella de carbono de 
energia medido en 
3. Instalación de sistema de paneles solares y equipos de conversion de energia.
4. Acople de sistema alternativo con circuito electrico segunda planta.
Meta
Reduccion del 30% de consumo de energia electrica en un año.
𝑇0
𝑇ℎ
 1 ∗ 100 =  
𝐶    𝑚  𝑚  
𝐶    𝑚  𝑡 𝑡   ℎ  𝑡     
 1 ∗ 100 = %  ℎ          𝑚 
𝐾 𝐶 2  
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indicador de impacto (reduccion consumo de energia)
Hist.(Kw/h) Meta
 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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     Tabla 69,  impacto, objetivos y estrategias de mitigación riesgo  2. 
 
Disminucion de emisiones de gas por consumo de combustible
Ahorro de combustible
Gestion
T0= consumo mes combustible
Th= Consumo total historico.
mes Hist.(Gls) Meta Reduc
1 210 203 3%
2 198 188 5%
3 190 176 7%
4 195 177 9%
5 200 180 10%
6 192 169 12%
7 185 159 14%
8 180 153 15%
9 183 153 16%
10 180 147 18%
11 175 141 19%
12 187 150 20%
Impacto
Impacto
Estrategia
Objetivo
Reducir el consumo de combustible para los desplzamientos del personal al sitio de 
trabajo en la zona.
Actividades principales.
2. Disminución de recorridos para traslado de personal al sitio de trabajo.
3. Optimización de tiempos según cronograma de actividades.
Meta
1. Ubicación de oficina base en la población sobre la cual realizaremos los trabajos.
Reduccion del 20% de consumo de energia electrica en un año.
Indicador
El indicador de gestión medira el progreso del avance mensual en ahorro de 
combustible según la meta planteada.
El indicador de impacto medira mes a mes la reduccion en mi huella de carbono de 
combustiblemedido en 
𝑇0
𝑇ℎ
 1 ∗ 100 = 
𝐶    𝑚  𝑚     𝑚𝑏  𝑡 𝑏  
𝐶    𝑚  𝑡 𝑡   ℎ  𝑡     
 1 ∗ 100 = %  ℎ          𝑚 
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      Fuente: Construcción del autor. 
 
 Revisión y reporte 
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     Los pasos a tomar en una auditoria de proyecto en relación a la sostenibilidad son los 
siguientes: 
 
• Revisar documentación correspondiente a los formatos diligenciados en cada una de las 
fases del proyecto. 
• Se revisará el cumplimiento de las metas de los planes para la reducción del consumo de 
combustibles fósiles y el consumo de energía en las instalaciones. 
• La auditoría revisara la disposición final de los elementos sobrantes durante los trabajos 
realizados, estos tendrán que ir a sitios autorizados y certificados para el manejo de esta 
clase de materiales. 
• Se validará la procedencia de los insumos utilizados para la fabricación del producto 
final, para esto se realizarán visitas a los distribuidores en donde se validarán los insumos, 
esto realizando pruebas a un elemento de cada lote comprado. 
 
     Las métricas de sostenibilidad serán informadas a lo largo del proyecto de la siguiente forma: 
• Se entregará un reporte semanal del consumo de todos los elementos contaminantes que 
se usen durante la ejecución del proyecto, esto con el fin de buscar iniciativas para la 
reducción de los gases efecto invernadero producidos por nosotros. 
• Los reportes se entregarán en medida de unidades de consumo de cada uno de los 
elementos que generen emisiones al ambiente. 
• Se presentará el informe de sostenibilidad al finalizar la adecuación de cada sitio en 
donde se validará el consumo total versus la meta de ahorro total. 
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Nota: esta plantilla está basada en la Metodología PRiSM del Green Project Management 
(GPM). 
 
3.12.1 Matriz P5. 
     Una de las formas que tenemos para medir el impacto del proyecto, es la utilización de la 
matriz P5, la cual se muestra en el Anexo B y nos dará la visual de las estrategias a utilizar para 
mitigar las malas prácticas sociales y ambientales desde el inicio del ciclo de vida hasta el 
desarrollo completo del producto. 
3.13   Plan HS 
  
1. Objetivo. 
     El plan HS tiene como objetivo el establecer los lineamientos, requerimientos y 
normatividades establecidas para velar por la seguridad y calidad de los trabajos realizados 
durante el proyecto, las cuales deben ser cumplidas por todo el personal directo y subcontratistas. 
Dichas especificaciones en ningún momento remplazarán la normatividad legal vigente y serán 
de obligatorio cumplimiento. 
 
2. Alcance. 
     El presente plan aplica para todos los contratistas, subcontratistas, personal directo y del 
cliente que se encuentren realizando labores dentro de los sitios en los que los proyectos se estén 
ejecutando, así como en las instalaciones de la compañía. 
3. Marco legal. 
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     Dentro de las disposiciones de los trabajos a realizar en cada uno de los sitios, los contratistas 
que estarán ejecutando dichos trabajos, tendrán como obligación el estricto cumplimiento de 
todas las normatividades y leyes tanto estatales como internas de la compañía, con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas dentro de las instalaciones donde se ejecutarán los 
proyectos. Por lo cual, los contratistas deberán presentar toda la documentación pertinente a 
salud ocupacional de la siguiente forma: 
1. Quince días antes del inicio de los trabajos asignados. 
2. Periódicamente dos días antes de la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones 
de seguridad. 
3. Presentaran un informe semanal de los eventos en los que se haya presentado algún 
incidente laboral por seguridad industrial. 
 
3.1 Requisitos legales. 
 
Con el fin de dar estricto cumplimiento a las obligaciones legales en lo que a seguridad en el 
trabajo se refiere, los contratistas y el área de seguridad industrial de la organización deberá 
cumplir con los siguientes requerimientos para poder dar inicio a las actividades: 
 
 Reglamente de higiene y seguridad en el trabajo para la compañía, así como para cada uno 
de los contratistas, estos reglamentos se deberán cumplir en su totalidad sin importar que el 
interno de la compañía sea diferente al del contratista, los contratistas se ajustarán a las 
solicitudes de la organización. 
 Se deberá presentar el programa de salud ocupacional, el cual debe cumplir todo lo 
establecido legalmente siguiendo lo indicado en la ley 1562 de 2012 “Por el cual se 
modifica al sistema de riesgos laborales y se dictan otras dispocisiones en materia de salud 
ocupacional”. 
 El contratista antes de iniciar los trabajos en un tiempo no menor a ocho días deberá 
presentar el soporte de afiliación de los técnicos al sistema de salud, pensión y ARL, así 
como a la caja de compensación familiar. 
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 El contratista tiene como obligación presentar los exámenes médicos de ingreso en donde si 
dictamine que el personal es apto medicamente para el desarrollo de las actividades, esto se 
deberá realizar con una institución acreditada y legalmente constituida. 
 Debido a que los trabajos a realizar requieren trabajos en alturas, los contratistas deberán 
presentar los certificados de aptitud para trabajo en alturas de cada uno de los integrantes del 
equipo de trabajo, así mismo los integrantes directos de la compañía sean ingenieros, 
supervisores y personal que requiera hacer inspecciones en sitio. 
 Anualmente se deberán realizar exámenes médicos periódicos con el fin de velar por la salud 
de los trabajadores y miembros del equipo de trabajo, estos exámenes deberán ser realizados 
de acuerdo al cargo de la misma forma que el examen de ingreso. 
 Se debe cumplir lo dispuesto legalmente en la resolución 1409 de 2012 dispuesta por el 
ministerio de trabajo donde se establece todo lo referente a reglamentación para la seguridad 
al realizar trabajo en alturas. 
 Se deberá presentar el plan ambiental donde se establezca el manejo de los elementos 
contaminantes y su disposición final, lo cual será validado por la supervisión de los 
proyectos, dichas disposiciones se deberán realizar en sitios legalmente certificados por las 
entidades estatales pertinentes. 
 
3.1 Requisitos específicos. 
     Con el fin de lograr el cumplimiento de todos los aspectos legales para la ejecución de los 
trabajos dentro y fuera de la organización, los contratistas y empleados directos deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 Presentar certificación de las competencias para el trabajo con los materiales y equipos que 
se manejarán durante los proyectos. Esta certificación será emitida por la organización quien 
dispondrá del personal que dictará la capacitación y evaluación del personal que trabajará en 
los proyectos. 
 Se deberá cumplir con el plan de vacunación dispuesto de acuerdo a las zonas donde se van 
a ejecutar los proyectos teniendo en cuenta que los sitios donde se va a trabajar son zonas 
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tropicales o boscosas. A sí mismo, se deberá cumplir con el cuadro de vacunación anti 
tetánica para controlar los efectos de cortaduras con los materiales utilizados. 
 Para el ingreso a los sitios de trabajo se debe cumplir con todas las normas de seguridad 
requeridas para la actividad a ejecutar. 
 Los grupos de trabajo deberán contar con un brigadista o una persona capacitada en 
primeros auxilios para atender a sus compañeros en caso de que se requiera. 
 Todos los grupos de trabajo deberán disponer de los elementos mínimos para la atención y 
rescate de ser necesario por los trabajos en alturas, estos deberán contar con un kit de rescate 
de alturas. 
 Todo contratista deberá presentar el organigrama de obra en donde se estipulará el personal 
que trabajará en el proyecto y sus respectivas órdenes jerárquicas. 
4. Registro de entrega y uso de EPP´s. 
     Debido al tipo de actividad que se realizará en los proyectos a ejecutar, se dispone de un 
listado mínimo de elementos de protección personal que son de uso obligatorio los cuales se 
relacionan en la Gráfica 25, donde se presentan los requerimientos y estándares mínimos a 
cumplir por cada uno de ellos, así como la actividad para la que serán necesarios dentro de la 
organización. 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   282 
  
 
Gráfica 25, requisitos de entrega y uso de EPP´s 
Fuente: Construcción del autor 
 
5. Plan de capacitación del personal 
 
     Todo el personal que realice actividades dentro del proyecto, deberá contar con las 
capacitaciones mínimas para la ejecución de sus actividades diarias dentro de las cuales se 
encuentran, su cuidado personal y el de sus compañeros dentro de los sitios de trabajo. Este plan 
de capacitación deberá contar como mínimo con los siguientes temas: 
 Generalidades de plan HS. 
 Uso de los EPP. 
 Reporte de accidentes de trabajo. 
 Trabajo en alturas (entrenamiento y reentrenamientos). 
 Permisos de trabajos en alturas y espacios confinados. 
 Primeros auxilios. 
 Uso y disposición de materiales contaminantes. 
ELEMENTO PARTE DEL CUERPO NORMA SITIOS DE USO QUIEN DEBE USAR OBSERVACIONES
CASCO Cabeza
ANSI Z89.1 - 
2003
Instalaciones de la organización y sitios de 
ejecución de los proyectos
Todo el personal técnico y 
administrativo que este en campo.
GAFAS Ojos
ANSI Z87.1-
2003 
Serán usadas de carácter obligatorio en los 
sitios donde se ejecutan los proyectos.
Todo el personal técnico y 
administrativo que este en campo.
PROTECTOR RESPIRATORIO Sistema respiratorio NTC-2561
Deben ser utilizados en los sitios de trabajo 
donde se estén realizando los proyectos y en 
los sitios que se trabaje con productos 
quimicos.
Todo el personal técnico y 
administrativo que este en campo.
Será usado en los sitios donde se 
trabaje en espacios confinados, o donde 
se este expuesto a algún gas 
contaminante
PROTECTOR AUDITIVO Oídos ANSI S 3.19 
Son de uso obligatorio en los sitios donde se 
realicen trabajos con equipos que generen 
altos volúmenes de ruido.
Todo el personal técnico y 
administrativo que este en campo.
Será usado en los sitios donde se 
genere un alto volumen de ruido sea por 
el ambiente o por los elementos 
utilizados dentro de la ejecución del 
proyecto.
GUANTES Manos NTC-2190 
Se debe utilizar en todas las instalaciones 
en donde se encuentren elementos 
almacenados, así como en los sitios de 
trabajo donde se estén ejecutando los 
proyectos.
Todo el personal técnico y 
administrativo que este en campo.
BOTAS Pies
ANSI-Z41-
177 
Son de uso obligatorio en todos los sitios en 
donde se realicen los proyectos, así como en 
las instalaciones de la organización donde 
se tengan almacenados materiales.
Todo el personal técnico y 
administrativo que este en campo.
Todo el personal que ingrese a los sitios 
de trabajo deberá contar con el calzado 
adecuado.
OVEROL Cuerpo NTC-3252 
Seran de uso obligatorio en los sitios donde 
se realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto
ARNES Protección contra caídas
ANSI Z359-
1992 
Serán de uso obligatorio en los sitios donde 
se realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto
para trabajaos en alturas iguales o 
superiores a 1,5 m
SLINGAS Protección contra caídas
ANSI Z359.1- 
1992
Serán de uso obligatorio en los sitios donde 
se realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto
para trabajaos en alturas iguales o 
superiores a 1,5 m
MOSQUETONES Protección contra caídas
ANSI-Z359.1- 
1992 y ANSI- 
A10.14-1991 
Serán de uso obligatorio en los sitios donde 
se realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto
para trabajaos en alturas iguales o 
superiores a 1,5 m
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 Política de alcohol y drogas. 
 Estrategias de motivación para el personal. 
     Los supervisores en sitio y encargados de llevar a cabo el plan HS, deberán hacer una charla 
de no más de 15 min previa al inicio de las labores, esto se deberá hacer diariamente con el fin de 
dar a conocer con el indicador actualizado de los accidentes de trabajo y días de incapacidad que 
se presenten a la fecha. 
     Todos las capacitaciones y reuniones de inicio diario de trabajo se tendrán que registrar en el 
formato de actas de reunión y se deberán registrar las firmas de todos los asistentes a las mismas. 
 
6. Proceso para ingreso del personal a los sitios de trabajo. 
     El proceso para el ingreso del personal a los sitios de trabajo se describe a continuación. 
6.1 Documentación del personal. 
     La documentación del personal deberá ser entregada 72 horas antes de dirigirse a cualquiera 
de los proyectos, se deberá entregar de forma obligatoria la siguiente documentación: 
 Pagos de salud, pensión y riesgos laborales, estos deben estar al día y ser del 
periodo hábil. 
 Exámenes médicos de ingreso, en caso de ser personal de contratista que ya 
cuenta con un tiempo laborando con él se exigirá el examen periódico laboral. 
 Copia del documento de identidad. 
 Certificado de trabajo en alturas. 
 Registro de entrega de EPP. 
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6.2 Etapas internas. 
 se realiza la revisión de la documentación por parte de la persona encargada de 
HS de la compañía. 
 Se cita al personal para dar las inducciones de seguridad necesarias de acuerdo a 
los sitios de trabajo. 
     Se genera el carné de la compañía junto con los certificados de asistencia a las inducciones. 
 
 
 
4. CONCLUSIONES. 
 
     Como resultado del proyecto de grado, se puede concluir que, para el buen desarrollo de un 
proyecto es necesario tener claro el problema o necesidad que se piensa mitigar y con esto lograr 
elaborar el producto más adecuado para cubrir este problema o necesidad. 
     Una de las herramientas en el proceso de selección para las alternativas de solución a 
problemas es el “scoring”, este nos da la opción de seleccionar la mejor alternativa de una forma 
rápida y sencilla. Durante el desarrollo del proyecto se vio que una parte esencial para la 
realización de un buen presupuesto es el desarrollo de un estudio técnico sólido, dado que este 
nos indica las necesidades de recurso en cada una de las actividades que forman el proyecto.   
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     Para una buena estimación del esfuerzo y la duración, se recurrirá a la consulta del juicio de 
expertos y consulta de proyectos similares en la realización y esfuerzo de cada actividad, así 
como la construcción de un Pert y la programación en “Microsoft Project”.  
     Para tener una evaluación de costos eficaz, una de las herramientas a utilizar es la matriz de 
costos la cual se complementa con una trazabilidad. 
     El uso de los instrumentos para realizar el plan de sostenibilidad de la compañía, ayuda con la 
mitigación de los riesgos en cuanto al impacto ambiental que se generé con el producto, por lo 
cual se propone tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto. 
 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
     Se recomienda para los proyectos futuros, usar el método “scoring” para la selección de ideas 
en proyectos y así mismo para las opciones de solución al problema, ya que este nos brinda una 
gran imparcialidad basada en juicio de expertos. 
     Para futuros proyectos se sugiere en lo posible, que en el grupo de trabajo se tengan personas 
con algún conocimiento sobre alguno de los aspectos que conlleve el proyecto, tales como 
aspectos técnicos o administrativos requeridos durante la ejecución del mismo. 
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     Es recomendable contar con un buen juicio de expertos y contar como referencia con un 
proyecto similar para tener un análisis de costos y tiempos de ejecución de actividades aterrizada 
a la realidad. 
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7. ANEXOS 
Anexo A. Técnica nominal de grupo para selección de idea. 
1. Selección de miembros del equipo. 
     Se crea el grupo de trabajo conformado por 3 profesionales en diferentes áreas, ingeniería 
civil, ingeniería electrónica e ingeniería de telecomunicaciones, los cuales plantearán diferentes 
ideas para la selección de una y con ella dar inicio al trabajo de un proyecto, los integrantes son: 
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 Ing. Andrés Cuestas. 
 Ing. Néstor Castillo. 
 Ing. William Lozada. 
 
2. Selección de lista de temas. 
 
Teniendo en cuenta los conocimientos de cada uno de ellos y la experticia en sus áreas se 
plantearán una serie de ideas las cuales se plantean en la Tabla 70 
.          
Tabla 70, Lista de ideas 
 
 
Tema 
 
Idea 
A Construcción de un cuarto para disposición de residuos en un conjunto 
residencial 
B Energización de fuentes eléctricas en redes de telecomunicaciones de 
tecnología HFC. 
C Uso de energías no convencionales en redes de telecomunicaciones. 
D Energización de estaciones base de comunicaciones móviles en zonas 
de difícil acceso. 
E Construcción de carreteras para acceso a corregimientos apartados del casco 
urbano. 
 
 Fuente, Construcción del autor. 
 
3. Calificación de ideas por parte de los miembros del equipo. 
 
La calificación de cada una de las ideas se hará numéricamente como se relaciona en la Tabla 71, 
siendo el número 1 la más baja calificación y el 5 la más alta, arrojando la siguiente calificación: 
                                             Tabla 71, Ponderación de calificaciones  
 
 
Calificación 
 
Equivalencia 
5 Muy alto 
4 Alto 
3 Medio 
2 Baja 
1 Muy baja 
 
                                 Fuente: Construcción del autor 
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En la Tabla 72 se presenta la calificación dada por los miembros del grupo a cada uno de los 
temas. 
 
           Tabla 72, Calificación de participantes. 
 
 
Tema 
 
Andrés 
 
Néstor 
 
William 
 
Total 
 
Prioridad 
A 5 2 2 9 3 
B 2 4 2 8 4 
C 4 4 4 12 2 
D 4 4 5 13 1 
E 3 2 2 7 5 
 
            Fuente: Construcción del autor 
 
4. Motivación ponderada. 
 
En la Tabla 73 se presenta la motivación ponderada dada por cada uno de los integrantes del 
grupo a cada uno de los temas: 
 
  Tabla 73, Motivación ponderada 
 
Andrés Néstor William 
 
Tema 
 
Importancia 
 
Índice 
 
Importancia 
 
Índice 
 
Importancia 
 
Índice 
A 9 0,236842 7 0,205882 5 0,1562 
B 8 0,210526 6 0,176470 6 0,1875 
C 7 0,184210 8 0,235294 7 0,2187 
D 9 0,236842 9 0,264705 10 0,3125 
E 5 0,131578 4 0,117647 4 0,125 
TOTAL 38 1,00 34 1,00 32 1,00 
 
Fuente: Construcción de los autores 
          7.  Suma de índices de importancia. 
 
De acuerdo a la calificación dada anteriormente de acuerdo a la importancia dada por cada uno 
de los integrantes, se presenta la Tabla 74 la suma de los índices de importancia, donde se 
muestra cuál de las opciones puntea como la opción para iniciar la construcción de un proyecto. 
 
           Tabla 74, Índices de importancia. 
 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   292 
  
 
Tema 
 
Andrés 
 
Néstor 
 
William 
 
Total 
 
Porcentaje 
A 0,2368 0,2058 0,1562 0,1996 19,96% 
B 0,2105 0,1764 0,1875 0,1914 19,15% 
C 0,1842 0,2352 0,2187 0,2127 21,28% 
D 0,2368 0,2647 0,3125 0,2713 27,13% 
E 0,1315 0,1176 0,125 0,1247 12,47% 
            
            Fuente: Construcción de los autores 
 
8. Variación 2. 
 
En la Tabla 75 se presenta la calificación de cada uno de los integrantes del equipo ponderada de 
1 a 100 lo cual representa una puntuación, se da la libertad a cada uno de los integrantes de 
calificar o no las opciones. 
 
                            Tabla 75  , calificación de integrantes 
 
 
Tema 
 
Andrés 
 
Néstor 
 
William 
 
Total 
A 95 70 75 240 
B 70 65 80 215 
C 80 82 84 246 
D 90 97 95 282 
E 30 40 45 115 
 
                         Fuente: Construcción de los autores 
 
 
9. Decisión de tema a trabajar. 
 
Luego de aplicar la técnica de grupo nominal para la elección del tema a trabajar en el proyecto 
de grado, se acuerda después de esta calificación que se trabajara en la opción D 
ENERGIZACIÓN DE ESTACIONES BASE DE COMUNICACIONES MÓVILES EN 
ZONAS DE DIFCIL ACCESO, la cual fue la que recibió una aceptación más grande por todos 
los miembros del equipo de trabajo. 
También luego de la calificación y al ver que otra de las opciones que más alta calificación 
obtuvo fue la C que plantea implementar energías no convencionales en redes de 
telecomunicaciones, se opta por buscar como tema de trabajo la IMPLEMENTACIÓN DE 
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SISTEMAS DE ENERGIZACIÓN PARA ESTACIONES BASE POR MEDIO DE 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo B. Análisis multi criterio definición de alternativa “scoring” 
 
Técnica nominal de grupo para definir la alternativa de solución. 
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En busca de una solución al problema principal que se presenta en la prestación de servicios de 
telefonía celular en la zona, se debe hacer una búsqueda de posibles alternativas al problema 
energético y elegir el que más se adapte a las condiciones presentadas. 
Identificación y descripción de alternativas de solución. 
 
Para poder dar solución al problema de la energización de la antena, se deben plantear las 
alternativas de implementación de red eléctrica para el lugar donde será instalada la estación 
base, las alternativas contempladas son: 
A. Red eléctrica convencional. 
Esta alternativa se trata de un sistema de red eléctrica convencional, solicitado a la empresa 
prestadora de este servicio en la zona donde se instalará la BTS para comunicaciones móviles y 
demás servicios que se puedan prestar por este sitio. El sistema de red eléctrica convencional 
consiste en una ampliación a la red eléctrica que se encuentre en la zona y así poder llevar la red 
desde el punto más cercano hasta la estación base. 
Lo anterior podría implicar el tendido de varios kilómetros de cables, instalar una serie de postes 
para poder extender los mismos, así como también la instalación de un transformador, los 
equipos y materiales necesarios para poder llegar al sitio. De igual forma se deberá contar con un 
sistema de respaldo para que en el momento que falle la red eléctrica este sistema entre en 
funcionamiento. 
 
 
 
B. Planta eléctrica (Combustible fósil) 
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Se plantea como solución el uso de una planta eléctrica con el fin de soportar el servicio de 
energía eléctrica de la estación base las 24 horas del día y así poder entregar el fluido eléctrico de 
los equipos. 
 
Esta planta funcionará a base de combustibles fósiles como ACPM o gasolina y deberá estar en 
constante revisión. Se deberá contar con el personal suficiente para que diariamente se haga 
llegar el combustible a la planta y esta nunca deje de funcionar. De igual manera se tendrá que 
realizar un mantenimiento mensual en donde se dará respaldo con otro equipo para no afectar el 
servicio de la estación. 
 
C. Sistema por energía eólica 
Se presenta este sistema como una posible solución ya que es una alternativa que al no utilizar 
energías convencionales es muy amigable con el medio ambiente y no hace necesario el uso de 
una gran infraestructura para su instalación. Este sistema consta de baterías, inversores, 
reguladores, motor generador y un molino el cual estará en constante movimiento con la 
finalidad que las baterías permanezcan cargadas y el sitio con energía en todo momento. 
Para su buen funcionamiento se deberán hacer los estudios necesarios para las corrientes de 
viento que circulen en la zona y así mismo poder modelar el sistema para garantizar su buen 
funcionamiento. En caso de las corrientes de viento no ser lo suficientemente fuertes y/o 
constantes se deberá contar son un sistema de respaldo para los momentos en que no se tenga el 
recurso suficiente. 
 
D. Sistema de energía fotovoltaica 
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Hoy por hoy los sistemas de energización por medio de métodos no convencionales son los más 
aceptados por las personas del común y por la industria en general. En la Tabla 76 se numeran 
las alternativas eléctricas, siendo la energía fotovoltaica la más favorable puesto que es un 
sistema que utiliza la energía solar por medio de su brillo e incidencia, para ello este sistema 
utiliza en su funcionamiento paneles solares, baterías, reguladores, inversores y cableado 
eléctrico. Este método es el más utilizado dado que se aprovechan los rayos solares así este 
nublado el cielo, el sistema es muy estable ya que al hacer un buen cálculo de las horas de sol y 
su incidencia sobre la zona se puede hacer un sistema bastante efectivo. 
Para el buen diseño de este sistema se tienen en cuenta los mapas de incidencia solar, así como el 
promedio de las horas de sol que se tiene durante el día y los requerimientos del cliente en cuanto 
a consumo del sitio donde se instalara dicha solución. No se requiere un sistema de respaldo ya 
que con el banco de baterías instalado deberá ser suficiente para el soporte durante las noches. 
 
                                     Tabla 76, alternativas eléctricas 
 
 
Alternativa 
 
Descripción 
A Red eléctrica convencional 
B Planta eléctrica (combustibles fósiles) 
C Energía eólica 
D Energía fotovoltaica 
 
                                     Fuente: Construcción de los autores 
 
Análisis de las alternativas (social - tecnológica - económica). 
 
Se presenta el análisis de las soluciones por medio de la calificación de cada uno de los expertos, 
cada uno de ellos dará su puntuación para así poder dar un análisis teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Costo. 
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 Tiempo de ejecución. 
 Impacto ambiental. 
 Riesgos para el personal. 
En la Tabla 77 se presentan los criterios de evaluación para el análisis alternativas.  
                                        Tabla 77, Análisis de alternativas 
 
 
Calificación 
 
Equivalencia 
5 Muy alto 
4 Alto 
3 Medio 
2 Baja 
1 Muy baja 
                                      
                                   Fuente: Construcción de los autores 
  
 
En la Tabla 78, Tabla 79 y Tabla 80, se presenta de forma detallada los criterios de calificación 
de cada una de las alternativas y la ponderación dada por cada uno de los integrantes del grupo. 
 
              Tabla 78, Calificación de alternativa (Andrés) 
 
Criterios Costo
Tiempo de 
ejecución
Impácto 
ambiental
Riesgos para 
el personal
Total
Alternativa
A 5 4 4 4 4,25
B 5 2 5 3 3,75
C 3 4 1 4 3,00
D 3 3 1 2 2,25
Calificación alternativas de solución Andres
 
             Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
 
 
 
             Tabla 79, calificación de alternativa (Néstor). 
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Expertos Costo
Tiempo de 
ejecución
Impácto 
ambiental
Riesgos para 
el personal
Total
Alternativa
A 5 5 4 5 4,75
B 5 3 5 4 4,25
C 4 4 1 5 3,50
D 3 4 1 2 2,50
Calificación alternativas de solución Néstor
 
              Fuente: Construcción de los autores 
 
 
               Tabla 80, calificación alternativa (William). 
 
Expertos Cósto
Tiempo de 
ejecución
Impácto 
ambiental
Riesgos para 
el personal
Total
Alternativa
A 5 5 5 5 5,00
B 5 3 5 4 4,25
C 3 3 1 4 2,75
D 3 4 1 3 2,75
Calificación alternativas de solución William
 
 
               Fuente: Construcción de los autores 
 
Teniendo en cuenta la calificación dada por cada uno de los expertos se puede analizar lo 
siguiente de cada una de las alternativas: 
Red eléctrica convencional: Después de observar la calificación dada por cada uno de los 
expertos se puede evidenciar que esta solución para la zona donde se trabajará presenta un alto 
impacto en el ambiente por la adecuación de la ruta para la red que se requiere, así como también 
representa un alto riesgo para los trabajadores que se verán incluidos dentro del proyecto de 
instalación de la red eléctrica considerando que deberán realizar trabajos en alturas superiores a 
los 6 metros. Adicional a esto la instalación de esta red convencional no representará un mayor 
avance tecnológico a la zona ya que se continuaría con el sistema de energización que siempre se 
ha utilizado. 
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Planta eléctrica (Combustible fósil): Aunque este sistema es uno de los que menos tiempo 
representa para su implementación, analizando las calificaciones de los expertos es uno de los 
que más costo tiene tanto económico como ambiental, ya que se requiere una gran inversión de 
forma diaria para sostener el sistema. Ambientalmente es el más inestable ya que al utilizar 
combustibles fósiles la emisión de gases que se da por estos equipos es bastante alta y teniendo 
en cuenta que el equipo funcionaria día y noche se aumenta en gran cantidad la contaminación 
representando esto una molestia a nivel social por la incomodidad sonora y de emisiones de 
humo que afecta las personas que vivan en las cercanías a la zona donde se encuentre la estación. 
Sistema por energía eólica: Este sistema para los expertos es uno de los mejores para dar la 
solución al problema planteado, ya que es un sistema que ambientalmente representa muy poco 
impacto y económicamente es uno de los más útiles considerando que la inversión se hace en una 
sola oportunidad y el mantenimiento no se hace en periodos de tiempo tan cortos como los otros 
debido a la tecnología utilizada. Socialmente representa un avance en la utilización de energías 
renovables y que no representan pérdidas ambientales. 
El único problema que podría representar este sistema es que las corrientes de viento no son las 
mismas en ningún momento y no se podría establecer con cuál de las medidas tomadas se haría 
el diseño, este sistema funcionaría mejor como sistema de respaldo que como sistema principal. 
Sistema de energía fotovoltaica: Este sistema al igual que el eólico es de los más aconsejados 
para da la solución ya que es un sistema que no requiere una inversión económica a gran escala, 
el impacto ambiental es mínimo y el avance tecnológico de la zona es bastante grande por el solo 
hecho de utilizar energías no convencionales para lograr esta solución. 
Los riesgos que conlleva la instalación e implementación de este sistema no son tan grandes 
como los de las otras alternativas ya que la altura a la que se trabaja no es tan grande. 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   300 
  
 
Selección de alternativa (método multi - criterio) 
 
 
Teniendo en cuenta las alternativas que se encuentran actualmente disponibles para solucionar el 
problema de energización de la estación base en el municipio San Juan de Lozada, se realizó el 
análisis de las variables utilizando el método “scoring” para así poder tener una selección más 
objetiva de la alternativa con la cual se dará solución a la problemática. 
En la Tabla 81 se presenta la calificación y selección de la alternativa de solución se dio por 
medio de juicio de expertos, en donde se asignó una calificación significativa por cada uno de 
ellos de forma numérica, para que así cada uno de los expertos de una calificación a cada 
solución y se encuentre la más viable para dar la solución final al problema. 
De acuerdo a los aspectos tenidos en cuenta al momento de realizar la valoración, se tomará 
como solución la alternativa que tenga la calificación más baja considerando que dicha 
alternativa es la que tiene un impacto menor a nivel ambiental, económico, de tiempo y en riesgo 
para los trabajadores del proyecto. 
                           Tabla 81, Calificación final de expertos. 
 
Experto Néstor Andrés William Total
Alternativa
A 4,75 4,25 5 4,67
B 4,25 3,75 4,25 4,08
C 3,5 3 2,75 3,08
D 2,5 2,25 2,75 2,5
Calificación finál expertos
 
                       Fuente: Construcción de los autores 
De acuerdo a la calificación obtenida anteriormente se tomará como alternativa de solución el 
sistema de Energización Fotovoltaica. Consideramos este sistema como solución ya que es el 
que menos impacto ambiental genera y sus costos no son tan altos en comparación a lo que se 
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ahorrara en un futuro la empresa dueña de la estación base. Los riesgos que generará a los 
involucrados que estarán trabajando en campo son más manejables que con los otros sistemas. 
También el sistema representa un avance tecnológico no solo para la zona donde se encontrará 
en funcionamiento, sino también para el operador el cual se está viendo beneficiado por este. 
Descripción general de la alternativa seleccionada. 
 
La alternativa seleccionada está basada en la instalación de paneles solares dentro de la estación 
base ubicada hacia el sector de mayor incidencia solar dentro del predio, teniendo en cuenta los 
estudios de consumos y cantidad de horas de sol en la zona. 
El sistema de celdas fotovoltaicas transformará energía solar en energía eléctrica y esta a su vez 
será acumulada y transportada a todos los puntos de la estación base en los cuales se requiera 
fluido eléctrico. Para la implementación del sistema descrito anteriormente nos basamos en las 
normas RETIE bajo las cuales se rige todo tipo de manipulación de redes eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C. Project scope statement 
 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
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Project Title: 
Implementación de sistema de 
energía fotovoltaica para 
estaciones base. Date Prepared: 06 de Oct de 2016 
 
Product Scope Description 
La implementación del sistema de energía fotovoltaica para la estaciones base de 
comunicación celular inicia con un estudio de los sitios en donde se realizara la instalación de 
la solución energética, en estos se realizaran unos estudios preliminares de la zona donde se 
tendrá en cuenta la intensidad del brillo solar y las horas de sol que hay diariamente en la zona, 
esto se validara con la institución encargada de los temas ambientales en el país que para 
nuestro caso es el IDEAM, con estos estudios preliminares se realizara el diseño del proyecto 
final y como será instalado dentro de la BTS, de esta forma se podrán hacer las adquisiciones 
de los paneles y demás elementos necesarios, posteriormente se realizara el transporte de todos 
los elementos al sitio donde se hará el montaje de toda la red de paneles, baterías y demás 
elementos. Luego de tener los elementos en el sitio se dará inicio con la instalación de los 
soportes para los paneles, la instalación de los mismos, la instalación de todo el circuito de 
baterías y la red eléctrica requerida, se instalarán los equipos como inversores y reguladores, 
esto se hará en un tiempo de dos semanas por sitio, luego de tener el montaje completamente 
instalado se realizarán las pruebas preliminares para luego hacer la entrega final al cliente. 
Project Deliverables  
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Los entregables del proyecto según nuestra EDT son los siguientes: 
 Puesta en marcha 
 Construcción 
 Adquisiciones. 
 Estudios preliminares. 
 Ventas 
 Gerencia de proyectos. 
 
Project Acceptance Criteria  
El principal criterio de aceptación del proyecto es que el producto final cumpla con la totalidad 
de requerimientos y características planteadas en la fase inicial, dentro de estas encontramos: 
 El sistema será capaz de suplir la falta de energía eléctrica en la BTS y esta será 
suplida con energía solar. 
 Los sistemas de respaldo serán los adecuados para cubrir la necesidad de energía en las 
horas donde no se cuente con incidencia solar. 
 Los paneles solares y demás elementos del sistema cumplirán con los estándares de 
calidad mencionados en la propuesta hecha al cliente. 
 El tiempo máximo para la entrega en funcionamiento del proyecto será de 9 meses 
cubriendo todas las fases. 
Project Exclusions  
 No aplica la normatividad de impuestos convencional para cualquier tipo de industria o 
compañía ya que por la ley 1715 del 2014 se aplican unas tasas especiales para quienes 
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utilicen este tipo de energías. 
 No aplica el suministro de elementos o equipos diferentes a los utilizados para la 
consecución del bien o producto establecido. 
 No aplica el uso e implementación de otras tecnologías de energía no convencionales. 
Project Constraints  
Dentro de las limitaciones de nuestro proyecto encontramos los siguientes puntos: 
 Tiempo: El tiempo máximo para la ejecución de nuestro proyecto es de nueve meses 
en el que se cubrirán todas las fases. 
 Costo: El costo estimado del proyecto dependerá de la solución que se requiera según 
la zona y las condiciones encontradas durante el proceso de verificación previa, lo cual 
dará la estimación del presupuesto requerido, esto será consignado en la planeación de 
costos acordada con el “sponsor”. 
 Recurso humano: La ejecución del proyecto se llevará a cabo por el personal técnico en 
campo, contando con un supervisor y el personal administrativo requerido para hacer el 
seguimiento y control de las fases del mismo. 
 Calidad del producto: Se destinará parte del presupuesto y del recurso humano para el 
control de calidad del proyecto y los insumos requeridos para este. 
 
 
 
 
Project Assumptions 
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Dentro del proyecto se darán por supuestos los siguientes puntos: 
 Elaboración de un plan de control de calidad tanto del producto final como de los 
insumos requeridos para este. 
 Elaboración de un estudio previo al diseño para presentar el presupuesto final al 
operador que requiere la solución. 
 Solicitud de permisos y requerimientos de las zonas de trabajo donde se instalará la 
solución 
 Definición de los requerimientos los cuales serán planteados en reuniones con los 
clientes y todas las partes interesadas del proyecto. 
 Elaboración de los documentos de seguimiento y control durante la ejecución de todo 
el proyecto. 
 Presentación de los documentos de aceptación y cierre del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo D. Project charter 
 
 
PROJECT CHARTER 
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Project Title: Implementación de sistema de energía fotovoltaica para estaciones base. 
 
Project Sponsor: _____________________     Date Preparad: ___06 de Oct de 2016___ 
 
Project Manager:    Andrés Mario Cuestas      Project Customer: William O. Lozada - Néstor 
Castillo 
 
Project Purpose or Justification: 
 
El proyecto de implementación de sistemas de energía fotovoltaica para estaciones base, nace 
con el fin de lograr ampliar la cobertura de las redes de comunicación celular en las zonas 
apartadas del país; logrando con este sistema la energización de dichos sitios en los lugares de 
difícil acceso para la energía eléctrica convencional. De esta manera no solo lograr un impacto 
ambiental positivo, sino que también poder lograr suplir las necesidades de comunicaciones de 
las personas de las poblaciones apartadas y donde el servicio de redes celulares es casi nulo. 
 
Project Description: 
El proyecto tiene como inicio un estudio de los sitios en donde se realizara la instalación de la 
solución energética, en estos se realizaran unos estudios preliminares de la zona donde se tendrá 
en cuenta la intensidad del brillo solar y las horas de sol que hay diariamente en la zona, esto se 
validara con la institución encargada de los temas ambientales en el país que para nuestro caso es 
el IDEAM, con estos estudios preliminares se realizara el diseño del proyecto final y como será 
instalado dentro de la BTS, de esta forma se podrán hacer las adquisiciones de los paneles y 
demás elementos necesarios, posteriormente se realizara el transporte de todos los elementos al 
sitio donde se hará el montaje de toda la red de paneles, baterías y demás elementos. Luego de 
tener los elementos en el sitio se dará inicio con la instalación de los soportes para los paneles, la 
instalación de los mismos, la instalación de todo el circuito de baterías y la red eléctrica 
requerida, se instalarán los equipos como inversores y reguladores, esto se hará en un tiempo de 
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dos semanas por sitio, luego de tener el montaje completamente instalado se realizarán las 
pruebas preliminares para luego hacer la entrega final al cliente. 
 
High – Level Requerements:  
 
Como requerimientos de alto nivel se tendrán en cuenta los siguientes:  
Requerimiento de Producto: 
* Lograr la energización de la BTS por medio de energía no convencional con el respaldo 
adecuado para las horas de poca incidencia solar. 
Requerimiento del proyecto: 
* Cumplimiento de las políticas y normas vigentes para el desarrollo y montaje de soluciones 
con base en energía no renovables. 
* Lograr mitigar el impacto ambiental por el uso de energías convencionales. 
* Gestionar el cumplimiento del cronograma en un plazo no mayor a 90 días calendario, evitando 
así resultados negativos durante el desarrollo del proyecto. 
Requerimientos de organización: 
* Dar cumplimiento a la estrategia organizacional de la compañía contemplando todas sus 
políticas internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
High – Level Risks:  
 
Los riesgos de alto nivel son los siguientes: 
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* Problemas con las comunidades aledañas. 
* Atentados producidos por grupos al margen de la ley. 
* Factores climáticos y poca incidencia solar. 
* Tasa de cambio monetario. 
* Cambios en la estructura montada por el operador móvil. 
* Desintegración del equipo de trabajo de campo. 
* Mayores exigencias por parte del cliente. 
  
PROJECT CHARTER 
 
 
Project Objetives 
 
Success Criteria 
 
Person Approving 
 
Scope: S 
 
 
Energización de BTS 
 
Cumple / No cumple 
 
Gerente de proyecto 
 
Time: 
 
 
90 días 
 
No exceder plazo +/- 10 días. 
 
Gerente de proyecto 
 
Cost: 
 
 
$ 749.902.580 
 
No exceder presupuesto +/- 
7%. 
 
Gerente de proyecto 
 
Other: 
 
Calidad 
Cumplir con todos los 
estándares de calidad 
 
Gerente de proyecto 
 
 
 
 
Summary Milestones 
 
Due Date 
 
Gestión del proyecto 
 
15 enero 2017 
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Planificación del proyecto 
 
 
30 enero 2017 
 
Obras preliminares 
 
01 de marzo 2017 
 
Transporte 
 
 
05 marzo 2017 
 
Montaje de paneles solares 
 
10 marzo 2017 
 
Adecuación de red eléctrica para BTS 
 
 
15 marzo 2017 
 
Instrumentación. 
 
 
20 marzo 2017 
Seguimiento y control 
 
1 - 30 marzo 2017 
Cierre 
 
10 abril 2017 
 
PROJECT CHARTER 
 
Estimated Budget: 
 
 
El presupuesto estimado para este proyecto es de $ 749.902.580 discriminados así: 
 
* Puesta en marcha….................................................................... $ 3.000.000 
* Construcción……………........................................................... $ 10.640.000 
* Adquisiciones……...................................................................... $ 676.286.576 
* Estudios preliminares................................................................  $ 2.736.000 
* Ventas……………….............................................................  $ 11.520.000 
* Gerencia de proyectos……………….......................................  $ 36.720.004 
 
Stakeholder(s) 
 
Role 
 
Comunidad de san Juan de Lozada. 
 
Beneficiarios finales del proyecto 
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Grupo médico 
 
Cubrimiento de emergencias de salud pública 
 
Educadores 
 
Transferencia de conocimiento a través de 
medios digitales. 
 
 
Gobernación del Meta 
Ejecución del plan de gobierno y 
mejoramiento de calidad de vida de la 
población. 
 
Operadores móviles 
 
Instalación de BTS en la zona. 
 
 
Grupo industrial 
 
Mejorar su capacidad de producción y/o 
comercio.  
 
Gerencia de proyectos 
 
Ejecutar el proyecto con tiempos y costos 
establecidos. 
 
Project Manager Authority Level 
 
 
Staffing Decisions: 
 
El gerente del proyecto tendrá decisión sobre el todo el personal y por lo cual podrá evaluar, 
hacer seguimiento, controlar y tomar todo tipo de decisiones con las personas que puedan afectar 
el curso del mismo.  
 
 
Budget Management and Variance: 
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El gerente influye sobre el presupuesto y la variación del mismo en el momento que se vea 
afectado el valor final del mismo por solicitudes o cambios solicitados por los interesados o el 
“sponsor”. 
 
 
PROJECT CHARTER 
 
Technical Desicions: 
 
 
El director del proyecto en el desarrollo del trabajo podrá intervenir y tomar decisiones técnicas 
siempre y cuando no afecten el presupuesto del mismo ni el producto final deseado. 
 
 
Conflict Resolution: 
 
 El director de proyecto tiene la facultad de tomar decisiones sobre el personal que presente 
conductas que afecten el curso normal del proyecto, así como también puede tomar decisiones 
sobre los proveedores que incumplan con los insumos solicitados. 
 
 
Approvals: 
 
 
___________________________________        _______________________________________ 
Project Manager Signature                                                    Sponsor or Originator Signature 
 
Néstor Castillo – Andrés Cuestas –William Lozada 
__________________________________         ______________________________________ 
Project Manager Name                                                         Sponsor or Originator Name 
 
 
________06 de Oct de 2016_                                 ______________________________________________ 
Date                                                                      
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Anexo E. Product scope statement 
 
Product Scope Statement 
 
     
Project Name 
Implementación de sistema de energía fotovoltaica para 
estaciones base. 
Performing Division Tecnología e Ingeniería. 
Performing Group BioEnergy S.A.S. 
Product Energización de estación base con energía solar. 
Prepared By 
Document Owner(s) Project / Organization Role 
Andrés Mario Cuestas  Gerente de Proyecto 
Néstor Iván Castillo Gerente de Proyecto 
William Orlando Lozada Gerente de Proyecto 
Scope Statement Version Control 
Versión Date Author Change Description 
 
1.0 
 
 
06/06/2016 
Néstor Castillo 
Andrés Cuestas 
William Lozada 
 
N/A 
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PRODUCT SCOPE PURPOSE 
 
Product Scope Purpose 
El objeto del producto es brindar energía necesaria a una estación base por 
medio de paneles solares. 
 
PRODUCT SCOPE DEFINITION 
 
           Executive Summary 
Executive Summary 
El producto que se brindará para dar energía eléctrica a la BTS estará 
compuesto por los siguientes elementos: 
 Paneles solares de 310 W 
 Regulador fotovoltaico de 40 A. 
 Inversores de 3000 W 
 Baterías con capacidad de 900 Ah 
La instalación eléctrica del sitio se construirá teniendo en cuenta toda 
normatividad presente por las entidades regulatorias como RETIE, ministerio 
de minas y energía y toda regulación ambiental, legal y de calidad como 
también la ley 1715 de 2014 la cual regula todo proyecto y empresa el cual 
quiera hacer uso de energías no convencionales.  
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            In Scope 
  
 
 
 
. 
  
             Out of Scope 
 
Out of Scope 
Dentro de la funcionalidad específica del producto no harán parte de los 
entregables al cliente los siguientes requerimientos: 
 
* Diseños. 
* Memorias de cálculo. 
* Listado de proveedores. 
* Datos contables. 
 
 
 
 
 
 
         
 
In Scope 
Dentro del alcance del producto tenemos: 
*El montaje de energía fotovoltaica abastecerá la estación base durante las 24 
horas del día. 
*Disminuir de forma considerable las emisiones contaminantes de dichos sitios, 
generados por el consumo de energía convencional. 
*La vida útil del producto tendrá una duración de 25 años. 
* Se utilizarán baterías de compuesto de gel buscando mitigar el impacto de los 
ácidos hacia el medio ambiente. 
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              Acceptance Criteria 
 
Acceptance Criteria 
 
Para la aceptación del cliente el producto tiene que ser entregado en los tiempos 
establecidos y con las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta hecha 
en la negociación, para la entrega al cliente se establece lo siguiente: 
 
• Montaje físico de acuerdo al diseño 
• Pruebas de funcionamiento de los paneles solares 
• Pruebas de rendimiento del sistema de respaldo 
 
 
 
 
APPROVALS 
Prepared by   Néstor Castillo – William Lozada – Andrés cuestas 
                        Project Manager 
Approved by _____Créditos e inversión propia. _ 
                    Project Sponsor 
 
__________________________________ 
  Executive Sponsor 
 
___CLARO S.A._______ 
Customer 
 
___MOVISTAR________ 
Customer 
 
___TIGO_____________ 
Customer 
 
 
Approval Date _01 de marzo de 201 
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Anexo F. Estructura de desagregación EDP y EDT 
 
Estructura de desagregación del producto (EDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                Fuente: Construcción de los autores 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   317 
  
Anexo G, Estructura de desagregación del trabajo (EDT) 
 
 
 
                             
                    Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo H. Herramientas utilizadas para el estudio de mercado. 
 
Técnicas de investigación: 
1. Definir la cuestión a investigar. 
La investigación va dirigida a los sectores que no tienen cobertura de telefonía celular por falta de 
estaciones base a causa del deficiente o nulo cubrimiento de redes eléctricas en zonas rurales. 
1.1.  Definición del tipo de información  
La información concreta que necesitamos para conocer nuestra oportunidad de salida al mercado 
está enmarcada en las necesidades de expansión de las empresas prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones hacia los sectores sobre los cuales no se tiene cubrimiento de red. 
    1.2. Elegir la técnica de investigación. 
Las técnicas de investigación existentes para el estudio de mercado son las siguientes: 
 Búsqueda desde escritorio. 
 Búsqueda en campo. 
 Búsqueda en internet. 
Por la complejidad para hacer una investigación de campo más personalizada a los operadores de 
servicios de telecomunicaciones móviles y considerando la limitante de información que manejan 
dichas compañías hemos decidido hacer una investigación desde escritorio tomando como apoyo las 
herramientas tecnológicas a nuestro alcance y la información suministrada por los medios masivos. 
   1.3 Matriz DOFA para evaluar el impacto del estudio de mercado. 
Considerando las oportunidades de mercado, nuestras fortalezas como empresa, las debilidades y las 
amenazas encontradas en el desarrollo del producto, en la Tabla 82 relacionaremos la matriz que 
definirá nuestro estudio de mercado. 
Tabla 82, matriz DOFA 
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Fuente, (Autores, 2016) 
1.4.  Recolección y análisis de datos. 
            Composición y características del mercado. 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la informacipon de cobertura 
e redes de energía sobre el territorio nacional, lo cual representa una zona potencial de penetración 
para las empresas prestadora de servicios de telecomunicaciones y por ende implementar el sistema 
de alimentación con energías no convencionales. 
1.5    Tamaño del mercado. 
El mercado potencia abarca cuanta cantidad de antenas instaladas tengan los operadores de telefonía 
celular en Colombia. 
1.6   Clientes potenciales. 
El proyecto está dirigido a las empresas operadoras de telefonía celular a nivel nacional como son: 
 Claro 
 Movistar 
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 UNE 
1.7   Descripción del mercado 
Nuestro mercado potencial está enfocado en la penetración de las empresas prestadoras de servicio 
de telefonía celular a los sectores que aún no cuentan con cobertura celular. 
1.8  Características de la demanda 
Para el dimensionamiento de la demanda se tienen en cuenta todas las empresas que tengan dentro 
de su estructura funcional para prestar los servicios de comunicaciones la instalación de estaciones 
base, los cuales son los clientes potenciales tanto para dar una solución de energización en zonas de 
difícil acceso, así como poder brindar este modelo como solución para generar un ahorro en los 
pagos del servicio de energía eléctrica para estos sitios. 
Actualmente en el país se cuenta con cinco operadores móviles que cuentan con infraestructura 
propia, así como se encuentran dos compañías que prestan el servicio de alquiler de algunas de estos 
sitios. 
Actualmente en el país se tienen entre 12.000 y 15.000 antenas instaladas y en funcionamiento y 
para poder tener una mejor prestación de servicio tanto en tecnología como en cobertura se requiere 
instalar entre 4.000 y 7.000 sitios nuevos, lo cual nos da una dimensión de mercado bastante amplia 
y sólida para el desarrollo del proyecto. 
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Anexo I. Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto.  
 
 
594.725.940$             Administración 6% Impuesto de renta 33% Sitios 4
146.176.640$             Imprevistos 7% % de incremento 33%
740.902.580$             Utilidad 3% 16,50%
246.967.526,67$       Total 16% Reserva $ 129.311.500
286.482.331$             
Item/Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Resumen Gráfico
Ingresos
Instalaciones Sitios 859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          
Total De Ingresos 859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             859.446.993$             1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          1.145.929.324$          
Costos
Director De Proyectos 1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  
Supervisores 2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  2.280.000$                  
Técnicos 3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  3.344.000$                  
Auxiliares 7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  7.296.000$                  
Paneles Solares 152.523.000$             152.523.000$             152.523.000$             152.523.000$             152.523.000$             152.523.000$             203.364.000$             203.364.000$             203.364.000$             203.364.000$             203.364.000$             203.364.000$             
Baterías 357.688.224$             357.688.224$             357.688.224$             357.688.224$             357.688.224$             357.688.224$             476.917.632$             476.917.632$             476.917.632$             476.917.632$             476.917.632$             476.917.632$             
Reguladores 7.698.780$                  7.698.780$                  7.698.780$                  7.698.780$                  7.698.780$                  7.698.780$                  10.265.040$                10.265.040$                10.265.040$                10.265.040$                10.265.040$                10.265.040$                
Inversores 32.189.616$                32.189.616$                32.189.616$                32.189.616$                32.189.616$                32.189.616$                42.919.488$                42.919.488$                42.919.488$                42.919.488$                42.919.488$                42.919.488$                
Soportes 5.035.680$                  5.035.680$                  5.035.680$                  5.035.680$                  5.035.680$                  5.035.680$                  6.714.240$                  6.714.240$                  6.714.240$                  6.714.240$                  6.714.240$                  6.714.240$                  
Cable electrico 435.780$                      435.780$                      435.780$                      435.780$                      435.780$                      435.780$                      581.040$                      581.040$                      581.040$                      581.040$                      581.040$                      581.040$                      
Sistema de fusibles 145.260$                      145.260$                      145.260$                      145.260$                      145.260$                      145.260$                      193.680$                      193.680$                      193.680$                      193.680$                      193.680$                      193.680$                      
Transporte 3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  4.000.000$                  4.000.000$                  4.000.000$                  4.000.000$                  4.000.000$                  4.000.000$                  
Combustible Planta 152.000$                      152.000$                      152.000$                      152.000$                      152.000$                      152.000$                      202.667$                      202.667$                      202.667$                      202.667$                      202.667$                      202.667$                      
Brocas 60.000$                        60.000$                        60.000$                        60.000$                        60.000$                        60.000$                        80.000$                        80.000$                        80.000$                        80.000$                        80.000$                        80.000$                        
Dotaciones 800.000$                      -$                               -$                               -$                               800.000$                      -$                               -$                               -$                               800.000$                      -$                               -$                               -$                               
Papelería 150.000$                      150.000$                      150.000$                      150.000$                      150.000$                      150.000$                      200.000$                      200.000$                      200.000$                      200.000$                      200.000$                      200.000$                      
Viáticos 16.000.000$                16.000.000$                16.000.000$                16.000.000$                16.000.000$                16.000.000,00$          21.333.333$                21.333.333$                21.333.333$                21.333.333$                21.333.333$                21.333.333$                
Servicios Públicos 1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  1.000.000$                  
Arriendo Bodega 3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  3.027.600$                  
Costos Financieros
Cuota 9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  9.878.701$                  
Total De Costos 604.604.641$             603.804.641$             603.804.641$             603.804.641$             604.604.641$             603.804.641$             795.497.421$             795.497.421$             796.297.421$             795.497.421$             795.497.421$             795.497.421$             
Gastos
Director De Proyectos 1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  1.900.000$                  
Gerente Comercial 5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  
Jefe De Compras 3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  
Jefe De Ventas 2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  
Vendedores 2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  2.432.000$                  
Gerente Administrativo 5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  5.320.000$                  
Contador 2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  
Tesorero 1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  
Jefe De Recursos Humanos 2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  2.736.000$                  
Auxiliar Administrativo 3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  3.648.000$                  
Almacenista 1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  1.824.000$                  
Auxiliar De Almacen 1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  1.216.000$                  
Servicios Generales 1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  
Mensajero 1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  1.064.000$                  
Seguridad 4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  4.560.000$                  
Capacitacion 3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  3.000.000$                  
Arriendo De Oficina 5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  5.175.600$                  
Plan Celular 440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      440.000$                      
Plan Telefonia Fija 300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      300.000$                      
Publicidad 400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      400.000$                      
Carga Operativa 75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                75.441.040$                
Gastos Financieros
Interés 13.039.885$                                               12.822.554$                12.605.223$                12.387.891$                12.170.560$                11.953.228$                11.735.897$                11.518.565$                11.301.234$                11.083.903$                10.866.571$                10.649.240$                10.431.908$                
Total De Gastos 13.039.885$                                               138.999.194$             138.781.863$             138.564.531$             138.347.200$             138.129.868$             137.912.537$             137.695.205$             137.477.874$             137.260.543$             137.043.211$             136.825.880$             136.608.548$             
Depreciación
Maquinaria 10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        10.833$                        
Equipo De Oficina 326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      326.356$                      
Equipo De Computo 521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      521.665$                      
Total Depreciación 858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      858.855$                      
Inversiones
Prestamo Hipotecario 592.722.064$                                             
Capital Social 148.180.516$                                             
Inversión Total 740.902.580$                                             -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               
Utilidad Antes De Impuesto 114.984.303$             116.001.635$             116.218.966$             116.436.298$             115.853.629$             116.870.960$             211.877.843$             212.095.174$             211.512.506$             212.529.837$             212.747.168$             212.964.500$             
Impuesto De Renta 18.972.410$                19.140.270$                19.176.129$                19.211.989$                19.115.849$                19.283.708$                34.959.844$                34.995.704$                34.899.563$                35.067.423$                35.103.283$                35.139.142$                
Utilidad Después De Impuesto -$                                             753.942.465 96.011.893$                96.861.365$                97.042.837$                97.224.308$                96.737.780$                97.587.252$                176.917.999$             177.099.470$             176.612.942$             177.462.414$             177.643.886$             177.825.357$             
Flujos De Caja Del Proyecto
Proyección De ventas
Valor Unitario Con Utilidad
AIU IMPUESTOSCostos Total Para La implementación de 3 sitios
Costos Total
Gasto total
Valor Total
Valor Unitario
Impuesto de renta 
para proyectos 
medioambientales
Reserva de contingencia
 
 
  Fuente: Construcción de los autores
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Anexo J. Cálculos análisis de sensibilidad 
 
Dado el analísis de los tres escenarios posibles para la ejecución del proyecto se presentan las 
siguientes observaciones: 
Escenario 1 pesimista: Se presenta causado por la cantidad de sitios instalados al mes, debido a 
a inversión y a los gastos de operación mensuales para sostener la organización, con solo un sitio al 
mes como se presenta en la Tabla 83, se hace insostenible para la organización ya que las siempre 
se presentarían perdidas mes a mes, lo que hace que el proyecto no sea viable para su ejecución. 
Tabla 83, Escenario 1 (pesimista) 
 
Escenario 1 (pesimista) 
Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Cantidad de 
sitios al mes 
1 1 1 1 1 1 
Valor por 
sitio 
$ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Ventas $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Gastos fijos $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 
Gastos 
variables 
$ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 
Ganancia $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 
 
Fuente: Construcción de los autores 
 
Escenario 2 probable: Este seria el mejor escenario para el desarrollo de la organización ya que si 
bien en los dos primeros meses de acción de la compañía se presenta una pérdida es algo que se 
puede soportar con las ganancias que se presentan a partir del tercer mes, en la  
Tabla 84 se presenta el punto de equilibrio a partir del 4 mes donde ya se soportarían las pérdidas y 
se tendrían las primeras ganancias del proyecto. 
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Tabla 84, Escenario 2 (probable) 
 
Escenario 2 (probable) 
Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Cantidad de 
sitios al mes 
1 1 2 2,5 3 3 
Valor por 
sitio 
$ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Ventas $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 572.964.662,00 $ 716.205.827,00 $ 859.466.993,00 $ 859.466.993,00 
Gastos fijos $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 
Gastos 
variables 
$ 201.534.880,00 $ 201.534.880,00 $ 403.069.760,66 $ 503.837.200,83 $ 604.604.640,99 $ 604.604.640,99 
Ganancia $ -54.051.734,33 $ -54.051.734,33 $ 30.895.707,34 $ 73.369.432,68 $ 115.843.158,01 $ 115.843.158,01 
Fuente: Construcción de los autores 
Escenario 3 optimista: Este escenario a pesar de presentar ganancias desde el segundo mes y que 
con estas es posible suplir inmediatamente las perdidas del primer mes, es un escenario 
que difícilmente se cumplirá ya que la organización es nueva y el producto a ofrecer es innovador 
para las compañías a las que se les ofrecerá, en la Tabla 85 se relaciona el movimiento financiero 
para implementar los  primeros sitios buscando la efectividad de la solución y así obtener mas 
clientes y sitios mensuales. 
Tabla 85, Escenario 3 (optimista). 
 
Escenario 3 (Optimista) 
Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Cantidad de 
sitios al mes 
1 2 3 3 4 4 
Valor por 
sitio 
$ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 $ 286.482.331,00 
Ventas $ 286.482.331,00 $ 572.964.662,00 $ 859.446.993,00 $ 859.446.993,00 $ 
1.145.929.324,00 
$ 
1.145.929.324,00 
Gastos fijos $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 $ 138.999.194,00 
Gastos 
variables 
$ 201.534.880,00 $ 403.069.760,66 $ 604.604.640,99 $ 604.604.640,99 $ 806.139.512,32 $ 806.139.512,32 
Ganancia $ -54.051.734,33 $ 30.895.707,34 $ 115.843.158,01 $ 115.843.158,01 $ 200.790.608,68 $ 200.790.608,68 
 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo K. Tablas de amortización del crédito adquirido para el proyecto. 
 
                                    
                                Tabla 86, Tablas de amortización del crédito adquirido para el proyecto 
 
 
 
 
 
 
Amortización Del Préstamo 
 
 
 
 
        
 
 
Monto 
 $          
740.902.580  Préstamo Cuota 
Capital 
Social 
   
 
 Capital 
Social 20% 
 $         
592.722.064  
 $            
9.878.701  
 $        
148.180.516  
   
 
 i 2,20% mensual 
     
 
 Plazo N 5 Años 
     
 
 n 12 
      
 
 Periodos 60 
      
 
 
        Sistema De Cuota Variable 
 
Sistema De Cuota Fija 
Periodos 
 
Capital Saldo Interés Pago 
 
Abono A 
Capital Interés Cuota Fija 
0 
 
  
 $          
592.722.064  
 $           
13.039.885  
 $          
13.039.885  
 
      
1 
  $        
9.878.701  
 $          
582.843.363  
 $           
12.822.554  
 $          
22.701.255  
 
$4.847.121,82 
$13.039.885,
41 $17.887.007,23 
2 
  $        
9.878.701  
 $          
572.964.662  
 $           
12.605.223  
 $          
22.483.924  
 
$4.953.758,50 
$12.933.248,
73 $17.887.007,23 
3 
  $        
9.878.701  
 $          
563.085.961  
 $           
12.387.891  
 $          
22.266.592  
 
$5.062.741,18 
$12.824.266,
04 $17.887.007,23 
4 
  $        
9.878.701  
 $          
553.207.260  
 $           
12.170.560  
 $          
22.049.261  
 
$5.174.121,49 
$12.712.885,
74 $17.887.007,23 
5 
  $        
9.878.701  
 $          
543.328.559  
 $           
11.953.228  
 $          
21.831.929  
 
$5.287.952,16 
$12.599.055,
06 $17.887.007,23 
6 
  $        
9.878.701  
 $          
533.449.858  
 $           
11.735.897  
 $          
21.614.598  
 
$5.404.287,11 
$12.482.720,
11 $17.887.007,23 
7 
  $        
9.878.701  
 $          
523.571.157  
 $           
11.518.565  
 $          
21.397.267  
 
$5.523.181,43 
$12.363.825,
80 $17.887.007,23 
8 
  $        
9.878.701  
 $          
513.692.455  
 $           
11.301.234  
 $          
21.179.935  
 
$5.644.691,42 
$12.242.315,
81 $17.887.007,23 
9 
  $        
9.878.701  
 $          
503.813.754  
 $           
11.083.903  
 $          
20.962.604  
 
$5.768.874,63 
$12.118.132,
60 $17.887.007,23 
10 
  $        
9.878.701  
 $          
493.935.053  
 $           
10.866.571  
 $          
20.745.272  
 
$5.895.789,87 
$11.991.217,
35 $17.887.007,23 
11 
  $        
9.878.701  
 $          
484.056.352  
 $           
10.649.240  
 $          
20.527.941  
 
$6.025.497,25 
$11.861.509,
98 $17.887.007,23 
12 
  $        
9.878.701  
 $          
474.177.651  
 $           
10.431.908  
 $          
20.310.609  
 
$6.158.058,19 
$11.728.949,
04 $17.887.007,23 
13 
  $        
9.878.701  
 $          
464.298.950  
 $           
10.214.577  
 $          
20.093.278  
 
$6.293.535,47 
$11.593.471,
76 $17.887.007,23 
14 
  $        
9.878.701  
 $          
454.420.249  
 $              
9.997.245  
 $          
19.875.947  
 
$6.431.993,25 
$11.455.013,
98 $17.887.007,23 
15 
  $        
9.878.701  
 $          
444.541.548  
 $              
9.779.914  
 $          
19.658.615  
 
$6.573.497,10 
$11.313.510,
13 $17.887.007,23 
16 
  $        
9.878.701  
 $          
434.662.847  
 $              
9.562.583  
 $          
19.441.284  
 
$6.718.114,04 
$11.168.893,
19 $17.887.007,23 
17 
  $        
9.878.701  
 $          
424.784.146  
 $              
9.345.251  
 $          
19.223.952  
 
$6.865.912,55 
$11.021.094,
68 $17.887.007,23 
18 
  $        
9.878.701  
 $          
414.905.445  
 $              
9.127.920  
 $          
19.006.621  
 
$7.016.962,62 
$10.870.044,
60 $17.887.007,23 
19 
  $        
9.878.701  
 $          
405.026.744  
 $              
8.910.588  
 $          
18.789.289  
 
$7.171.335,80 
$10.715.671,
43 $17.887.007,23 
20 
  $        
9.878.701  
 $          
395.148.043  
 $              
8.693.257  
 $          
18.571.958  
 
$7.329.105,19 
$10.557.902,
04 $17.887.007,23 
21 
  $        
9.878.701  
 $          
385.269.342  
 $              
8.475.926  
 $          
18.354.627  
 
$7.490.345,50 
$10.396.661,
72 $17.887.007,23 
22 
  $        
9.878.701  
 $          
375.390.641  
 $              
8.258.594  
 $          
18.137.295  
 
$7.655.133,10 
$10.231.874,
12 $17.887.007,23 
23 
  $        
9.878.701  
 $          
365.511.939  
 $              
8.041.263  
 $          
17.919.964  
 
$7.823.546,03 
$10.063.461,
20 $17.887.007,23 
24 
  $        
9.878.701  
 $          
355.633.238  
 $              
7.823.931  
 $          
17.702.632  
 
$7.995.664,04 
$9.891.343,1
8 $17.887.007,23 
25 
  $        
9.878.701  
 $          
345.754.537  
 $              
7.606.600  
 $          
17.485.301  
 
$8.171.568,65 
$9.715.438,5
7 $17.887.007,23 
26 
  $        
9.878.701  
 $          
335.875.836  
 $              
7.389.268  
 $          
17.267.969  
 
$8.351.343,16 
$9.535.664,0
6 $17.887.007,23 
27 
 
 $        
9.878.701  
 $          
325.997.135  
 $              
7.171.937  
 $  
         
17.050.638  
 
$8.535.072,71 
$9.351.934,5
1 $17.887.007,23 
28 
  $        
9.878.701  
 $          
316.118.434  
 $              
6.954.606  
 $          
16.833.307  
 
$8.722.844,31 
$9.164.162,9
1 $17.887.007,23 
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29 
  $        
9.878.701  
 $          
306.239.733  
 $              
6.737.274  
 $          
16.615.975  
 
$8.914.746,89 
$8.972.260,3
4 $17.887.007,23 
30 
  $        
9.878.701  
 $          
296.361.032  
 $              
6.519.943  
 $          
16.398.644  
 
$9.110.871,32 
$8.776.135,9
1 $17.887.007,23 
31 
  $        
9.878.701  
 $          
286.482.331  
 $              
6.302.611  
 $          
16.181.312  
 
$9.311.310,49 
$8.575.696,7
4 $17.887.007,23 
32 
  $        
9.878.701  
 $          
276.603.630  
 $              
6.085.280  
 $          
15.963.981  
 
$9.516.159,32 
$8.370.847,9
1 $17.887.007,23 
33 
  $        
9.878.701  
 $          
266.724.929  
 $              
5.867.948  
 $          
15.746.650  
 
$9.725.514,82 
$8.161.492,4
0 $17.887.007,23 
34 
  $        
9.878.701  
 $          
256.846.228  
 $              
5.650.617  
 $          
15.529.318  
 
$9.939.476,15 
$7.947.531,0
8 $17.887.007,23 
35 
  $        
9.878.701  
 $          
246.967.527  
 $              
5.433.286  
 $          
15.311.987  
 
$10.158.144,62 
$7.728.862,6
0 $17.887.007,23 
36 
  $        
9.878.701  
 $          
237.088.826  
 $              
5.215.954  
 $          
15.094.655  
 
$10.381.623,80 
$7.505.383,4
2 $17.887.007,23 
37 
  $        
9.878.701  
 $          
227.210.125  
 $              
4.998.623  
 $          
14.877.324  
 
$10.610.019,53 
$7.276.987,7
0 $17.887.007,23 
38 
  $        
9.878.701  
 $          
217.331.423  
 $              
4.781.291  
 $          
14.659.992  
 
$10.843.439,96 
$7.043.567,2
7 $17.887.007,23 
39 
  $        
9.878.701  
 $          
207.452.722  
 $              
4.563.960  
 $          
14.442.661  
 
$11.081.995,64 
$6.805.011,5
9 $17.887.007,23 
40 
  $        
9.878.701  
 $          
197.574.021  
 $              
4.346.628  
 $          
14.225.330  
 
$11.325.799,54 
$6.561.207,6
8 $17.887.007,23 
41 
  $        
9.878.701  
 $          
187.695.320  
 $              
4.129.297  
 $          
14.007.998  
 
$11.574.967,13 
$6.312.040,0
9 $17.887.007,23 
42 
  $        
9.878.701  
 $          
177.816.619  
 $              
3.911.966  
 $          
13.790.667  
 
$11.829.616,41 
$6.057.390,8
2 $17.887.007,23 
43 
  $        
9.878.701  
 $          
167.937.918  
 $              
3.694.634  
 $          
13.573.335  
 
$12.089.867,97 
$5.797.139,2
6 $17.887.007,23 
44 
  $        
9.878.701  
 $          
158.059.217  
 $              
3.477.303  
 $          
13.356.004  
 
$12.355.845,06 
$5.531.162,1
6 $17.887.007,23 
45 
  $        
9.878.701  
 $          
148.180.516  
 $              
3.259.971  
 $          
13.138.672  
 
$12.627.673,66 
$5.259.333,5
7 $17.887.007,23 
46 
  $        
9.878.701  
 $          
138.301.815  
 $              
3.042.640  
 $          
12.921.341  
 
$12.905.482,48 
$4.981.524,7
5 $17.887.007,23 
47 
  $        
9.878.701  
 $          
128.423.114  
 $              
2.825.309  
 $          
12.704.010  
 
$13.189.403,09 
$4.697.604,1
3 $17.887.007,23 
48 
  $        
9.878.701  
 $          
118.544.413  
 $              
2.607.977  
 $          
12.486.678  
 
$13.479.569,96 
$4.407.437,2
7 $17.887.007,23 
49 
  $        
9.878.701  
 $          
108.665.712  
 $              
2.390.646  
 $          
12.269.347  
 
$13.776.120,50 
$4.110.886,7
3 $17.887.007,23 
50 
  $        
9.878.701  
 $            
98.787.011  
 $              
2.173.314  
 $          
12.052.015  
 
$14.079.195,15 
$3.807.812,0
8 $17.887.007,23 
51 
  $        
9.878.701  
 $            
88.908.310  
 $              
1.955.983  
 $          
11.834.684  
 
$14.388.937,44 
$3.498.069,7
8 $17.887.007,23 
52 
  $        
9.878.701  
 $            
79.029.609  
 $              
1.738.651  
 $          
11.617.352  
 
$14.705.494,07 
$3.181.513,1
6 $17.887.007,23 
53 
  $        
9.878.701  
 $            
69.150.907  
 $              
1.521.320  
 $          
11.400.021  
 
$15.029.014,94 
$2.857.992,2
9 $17.887.007,23 
54 
  $        
9.878.701  
 $            
59.272.206  
 $              
1.303.989  
 $          
11.182.690  
 
$15.359.653,26 
$2.527.353,9
6 $17.887.007,23 
55 
  $        
9.878.701  
 $            
49.393.505  
 $              
1.086.657  
 $          
10.965.358  
 
$15.697.565,64 
$2.189.441,5
9 $17.887.007,23 
56 
  $        
9.878.701  
 $            
39.514.804  
 $                 
869.326  
 $          
10.748.027  
 
$16.042.912,08 
$1.844.095,1
5 $17.887.007,23 
57 
  $        
9.878.701  
 $            
29.636.103  
 $                 
651.994  
 $          
10.530.695  
 
$16.395.856,15 
$1.491.151,0
8 $17.887.007,23 
58 
  $        
9.878.701  
 $            
19.757.402  
 $                 
434.663  
 $          
10.313.364  
 
$16.756.564,98 
$1.130.442,2
4 $17.887.007,23 
59 
  $        
9.878.701  
 $               
9.878.701  
 $                 
217.331  
 $          
10.096.032  
 
$17.125.209,41 $761.797,82 $17.887.007,23 
60 
  $        
9.878.701  
-$                               
0  
-$                              
0  
$
9.878.701  
 
$17.501.964,02 $385.043,21 $17.887.007,23 
Sumatori
a 
  $    
592.722.064  
 $    
17.485.300.888  
 $         
397.716.505  
 $       
990.438.569  
 
 $           
592.722.064  
 $       
480.498.370  
 $      
1.073.220.434  
 
 
        
 
  
  
 $    
1.138.619.085  
 
Diferencia Entre Cuota Fija a 
Cuota Variable 
 $            
82.781.865  
 
 Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo L. Análisis de sostenibilidad (matriz P5) 
 
Integradores del P5 Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos Puntaje en 
Planeación 
Justificación Puntaje estudios 
preliminares 
Justificación Puntaje 
ejecución 
Justificación Total Acciones de mejora/respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos de 
fabricación de 
bien o servicio 
 
Objetivos y 
esfuerzos para 
obtener el 
producto 
 
 
 
 
 
 
 
Impactos 
ambientales, 
sociales y 
económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos y 
esfuerzos para 
obtener el 
producto 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
económica 
 
Retorno de la 
inversión 
Relación costo 
beneficio 
 
 
 
 
-3 
Todos los 
indicadores 
presentados son 
positivos siempre 
que se cumpla con 
la cantidad de sitios 
mínima  
 
 
 
 
-3 
Los indicadores 
financieros siguen 
siendo positivos ya que 
para los estudios 
preliminares existe un 
acuerdo previo con el 
cliente 
 
 
 
 
-3 
Con base en proyectos y 
adecuaciones para la industria y 
hogares usando la misma 
tecnología se evidencia que el 
proyecto es rentable 
financieramente. 
 
 
 
 
-9 
 
Valor neto actual  
 
-3 
El proyecto presenta 
una utilidad en la 
línea de tiempo 
positiva 
 
 
-3 
El proyecto en esta 
fase proyecta una 
utilidad positiva debido 
al acuerdo previo con 
el cliente 
 
 
-3 
El proyecto es rentable y tiene una 
buena proyección. 
 
 
-9 
 
 
Agilidad 
empresarial 
Flexibilidad/ 
Opcionalidad en el 
proyecto 
 
 
 
-1 
Ya que se trata de 
una opción por 
medio de energías 
no renovables él 
puede ajustarse a 
cambios en cuanto a 
capacidad 
 
 
 
-2 
Se pueden durante los 
estudios realizar 
cambios si el cliente va 
presentar mayor 
consumo de energía en 
la estación 
 
 
 
2 
se podría comprometer el buen 
funcionamiento del proyecto por 
cambios a última hora. 
 
 
 
-1 
 
Flexibilidad 
empresarial 
incrementada 
 
 
0 
  
 
0 
  
 
0 
  
 
0 
Se dará la calificación luego de la puesta en marcha 
de la organización  
 
Estimulación 
económica 
Impacto económico 
local 
 
 
 
-3 
Aumento en las 
opciones de negocio 
para los habitantes 
de las zonas donde 
antes no había 
cobertura de red 
celular 
 
 
 
-3 
Aumento en los 
posibles clientes y en 
competencias para los 
operadores celulares. 
 
 
 
-3 
Se puede generar empleo local en 
las zonas donde se van a realizar 
los trabajos 
 
 
 
-9 
 
Beneficios 
indirectos 
 
 
-3 
Llegada de nuevas 
tecnologías  
 
 
-3 
Generación de empleo 
directo e indirecto 
 
 
-3 
Llegada de nuevos mercados de 
tecnología a las zonas nuevas y a 
las existentes. 
 
 
-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
Compra local  
 
-2 
Existen varios 
proveedores internos 
con los que se 
pueden contratar las 
adquisiciones 
 
 
-3 
Utilizan recursos 
locales para esta etapa 
del proyecto 
 
 
-3 
A nivel nacional existen los 
recursos suficientes para hacer las 
adquisiciones de los insumos 
 
 
-8 
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Impactos 
ambientales, 
sociales y 
económicos 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad línea 
base del medio 
ambiente 
Comunicación 
digital 
 
 
 
-2 
El envío de 
información será por 
vía electrónica solo 
los contratos serán 
gestionados en 
físico. 
 
 
 
-2 
La información será 
consignada por medios 
digitales evitando el 
uso de papel en el 
diseño de las 
soluciones 
 
 
 
-3 
Toda información de reportes e 
informes de obra se realizarán por 
medios electrónicos 
 
 
 
-7 
 
Viajes  
 
 
 
-3 
En la etapa de 
planeación no serán 
necesarios viajes, 
solo se dispondrá de 
transporte dentro de 
la ciudad para ir a 
las sedes de los 
clientes potenciales 
 
 
 
 
-1 
En esta fase del 
proyecto se requiere de 
viajes para la ejecución 
de los diseños y 
estudios previos 
 
 
 
 
1 
El flujo de viajes durante esta fase 
del proyecto es alta puesto que se 
requiere llevar los insumos y el 
personal a diario a los sitios de 
trabajo 
 
 
 
 
-3 
Se buscará un mecanismo para evitar los viajes 
repetitivos basados en el rendimiento de los trabajos 
 
 
Energía 
Energía utilizada.  
 
 
-1 
Solo se consumirá 
energía para el 
funcionamiento de 
los equipos de las 
oficinas 
 
 
 
-2 
Se requiere energía 
tanto en las 
instalaciones locales 
como en las remotas 
donde se realizarán los 
diseños  
 
 
 
2 
Se utilizará energía tanto en el sitio 
de construcción como en las 
oficinas 
 
 
 
-1 
 
Emisiones /CO2   
 
 
 
-1 
Se tendrán 
emisiones por el uso 
de energía y agua en 
las oficinas 
 
 
 
 
-1 
Se darán emisiones por 
las oficinas y por los 
combustibles usados 
para el transporte del 
personal, así como por 
el agua utilizada. 
 
 
 
 
2 
Se darán emisiones tanto en las 
instalaciones de la organización 
como en los sitios donde se estén 
instalando las soluciones. 
 
 
 
 
0 
 
Retorno de energía 
limpia 
 
 
 
3 
No se presenta 
reutilización de 
energía en esta fase 
 
 
 
3  
No se tiene 
reutilización de energía 
 
 
 
2 
Se podrá hacer uso de energía 
limpia para la entrega del proyecto, 
durante las pruebas finales 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
Residuos 
Reciclado  
 
-3 
Se reciclará todo el 
papel que ya no se 
requiera para el 
proceso 
 
 
-3 
Se reciclará y 
trabajaran diseños en 
papel reciclable con el 
fin de mitigar el 
impacto 
 
 
-2 
Se reutilizará todo el material 
sobrante de los trabajos anteriores  
 
 
          -8 
 
Eliminación  
 
 
-2 
Se dispondrá y 
clasificará todos los 
elementos 
peligrosos y que 
utilicen químicos 
para su fabricación. 
 
 
 
-2 
Se clasificarán y 
dispondrán todos los 
residuos como papeles 
y tintas en los sitios 
especializados 
 
 
 
-2 
Todos los escombros provenientes 
de las obras civiles se dispondrán 
en sitios autorizados 
 
 
 
-6 
 
Reutilización 
 
 
 
 
-2 
Toda la papelería 
utilizada y que no 
sea dispuesta en 
documentos legales 
se reutilizara en 
otros procesos y 
para borradores de 
documentos 
 
 
 
 
-2 
Todos los elementos 
reciclables se utilizarán 
en otros procesos, 
como papelería etc. 
 
 
 
 
-1 
Todos los sobrantes de materiales 
en cada implementación serán 
utilizados en las que se construirán 
siguiente a esta. 
 
 
 
 
-5 
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Energía incorporada 
 
 
3 
No se utilizan 
energías renovables 
en esta fase 
 
 
3 
No se hace uso de 
energías renovables en 
esta fase 
 
 
-1 
Se hará uso de energía limpia 
durante el proceso de entrega del 
producto. 
 
 
5 
Se buscará implementar un sistema de energía 
fotovoltaica dentro de las oficinas de la organización 
Basura 
 
 
-2 
Residuos generados 
dentro de las 
oficinas de la 
organización los 
cuales serán 
clasificados 
 
 
-2 
Residuos generados en 
la oficina y de la 
documentación de 
diseño 
 
 
1 
Residuos generados en sitio de 
obra y en la oficina 
 
 
-3 
 
Agua Extracción de agua  
 
-2 
Solo se hará uso de 
agua en oficinas 
 
 
-2 
Se hará uso de agua en 
oficinas y sitios de 
estadía de personal de 
diseño 
 
 
1 
Se usará agua para la ejecución de 
obras civiles. 
 
 
-3 
 
Consumo del agua  
 
 
-2 
Solo se usará agua 
en la instalación de 
la organización 
 
 
 
-2 
Solo se hará uso de 
agua en las 
instalaciones de la 
organización 
 
 
 
1 
Se consumirá agua tanto en las 
instalaciones de las oficinas como 
en el sitio donde se ejecuta el 
proyecto 
 
 
 
-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad, base 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas laborales 
y trabajo decente 
Empleo  
 
0 
Contratación de 
personal de acuerdo 
a las actividades que 
se requieran  
 
 
1 
Contratación de 
personal por la obra o 
labor 
 
 
-2 
Contratación de personal en las 
zonas donde se ejecutan los 
trabajos  
 
 
-1 
 
Relaciones de 
dirección laborales 
 
 
-2 
Se manejarán 
relaciones laborales 
buenas y acordes a 
los requerido con los 
interesados 
 
 
-2 
Se dan buenas 
relaciones con los 
interesados y sus 
solicitudes para la 
solución planteada en 
los diseños 
 
 
-2 
Buenas relaciones con la totalidad 
de los interesados en dentro del 
proyecto. 
 
 
-6 
 
Salud y seguridad  
 
 
-3 
Se cuenta e 
implementa todas 
las normas de 
seguridad requeridas 
para el tipo de 
trabajo a ejecutar 
 
 
 
-3 
Se cuenta e 
implementa todas las 
normas de seguridad 
requeridas para el tipo 
de trabajo a ejecutar 
 
 
 
-2 
Se cuenta e implementa todas las 
normas de seguridad requeridas 
para el tipo de trabajo a ejecutar 
 
 
 
-8 
 
Capacitación y 
educación   
 
 
 
-1 
Se dará la 
capacitación 
requerida para el 
entendimiento del 
proyecto 
 
 
 
1 
Pocos expertos en la 
implementación de 
energías alternativas en 
la industria de las 
telecomunicaciones 
 
 
 
-1 
Implementación de lecciones 
aprendidas y capacitación previa a 
personal para ejecución de los 
proyectos 
 
 
 
-1 
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Aprendizaje 
organizacional 
 
 
-2 
Uso de 
comunicación 
constante con los 
involucrados 
 
 
-1 
Aplicación de 
lecciones aprendidas 
sobre el diseño 
 
 
-1 
Aplicación de lecciones aprendidas 
en proyectos anteriores 
 
 
-4 
 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
 
3 
Contrataciones por 
intereses 
particulares  
 
-2 
Se trabaja con personal 
directo 
 
1 
Se hace visible el favorecimiento 
en las contrataciones 
 
0 
 
 
 
 
Derechos humanos 
No discriminación -3 No se da 
discriminación 
-3 No se da 
discriminación 
-3 No se da discriminación -9  
Libertad de 
asociación 
0 No se aplica 0 No se aplica 0 No se aplica 0  
Trabajo infantil  
 
-3 
No se permitirá el 
trabajo infantil 
 
 
-3 
No se permitirá el 
trabajo infantil 
 
 
-3 
Se garantiza solo trabajo de 
mayores de edad por medio de los 
supervisores y directores 
 
 
-9 
 
Trabajo forzado y 
obligatorio 
 
 
 
-3 
No hay trabajos 
forzados dentro de 
la planeación 
 
 
 
-2 
No se dan trabajos 
forzados 
 
 
 
1 
Hay trabajos que requieren un alto 
esfuerzo por la ubicación de los 
sitios y los medios de transporte 
para llevar el material. 
 
 
 
-4 
 
 
 
 
 
 
 
Sociedad y 
consumidores 
Apoyo de la 
comunidad 
 
 
 
-2 
Se presenta un alto 
impacto a las 
comunidades 
vecinas de las 
implementaciones 
en donde no hay 
cobertura de red 
celular  
 
 
 
-2 
Se impactará 
directamente a las 
poblaciones por el 
impacto ambiental 
positivo. 
 
 
 
-1 
Se impacta tecnológicamente a la 
población aledaña. 
 
 
 
-5 
 
Políticas públicas/ 
cumplimiento 
 
 
-3 
Se da cumplimiento 
a la normatividad 
vigente tanto 
nacional como 
municipal 
 
 
-3 
Se da cumplimiento a 
la normatividad 
vigente tanto nacional 
como municipal 
 
 
-3 
Se da cumplimiento a la 
normatividad vigente tanto 
nacional como municipal 
 
 
-9 
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Salud y seguridad 
del consumidor 
 
 
-3 
Se adaptan todas las 
normas de 
prevención de 
riesgos a los 
trabajadores y 
habitantes. 
 
 
-2 
Se adaptan todas las 
normas de prevención 
de riesgos a los 
trabajadores y 
habitantes 
 
 
-2 
Se hace uso de los reglamentos 
institucionales y de salud pública 
para el uso de los recursos 
 
 
-7 
 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
 
 
1 
Etiquetado de 
elementos químicos 
como el de las 
baterías 
 
 
0 
  
 
2 
Etiquetado de todos los elementos 
usados que contengan químicos en 
su interior 
 
 
3 
 
Comunicaciones de 
venta y publicidad. 
0  0  0  0  
Privacidad del 
cliente. 
 
 
 
-3 
Se implementa 
normatividad 
vigente para el 
cuidado de la 
información de 
clientes y 
proveedores 
 
 
 
2 
Seguridad mínima para 
mitigar el riesgo de 
pérdida de información 
como los diseños en 
esta etapa. 
 
 
 
-1 
Se implementa normatividad 
vigente para el cuidado de la 
información de clientes y 
proveedores 
 
 
 
-2 
Implementar un sistema el cual brinde la seguridad 
máxima para los diseños ya que son únicos y 
exclusivos de la organización. 
 
 
Comportamiento 
ético 
Prácticas de 
adquisición e 
inversión 
 
 
3 
Se presenta un alto 
riesgo en 
favorecimiento 
particular a terceros  
 
 
2 
Favorecimiento 
particular s para 
algunos interesados 
 
 
1 
Favorecimiento en contratación a 
terceros  
 
 
6 
Buscar mecanismos que garanticen la transparencia 
en contrataciones y adjudicación de compras 
Soborno y 
corrupción 
 
 
3 
Favorecimiento 
particular 
 
 
2 
Favorecimiento 
particular 
 
 
2 
Favorecimiento particular  
 
7 
Estudio de postulados a ser parte del proyecto, con el 
fin de buscar transparencia en los procesos. 
Comportamiento 
anti-competencia 
 
 
2 
Por la cantidad de 
adquisiciones se 
pueden ofrecer 
prebendas 
 
 
1 
Se puede presentar 
interés sobre un 
particular para la 
ejecución de los 
diseños 
 
 
2 
Por la cantidad de adquisiciones se 
pueden ofrecer prebendas 
 
 
5 
Estudio de postulados a ser parte del proyecto, con el 
fin de buscar transparencia en los procesos. 
    Total -45  -44  -24  -115 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente, Fuente especificada no válida. Recuperado de: http://www.greenprojectmanagement.org/p5-spanish-
download/category/3-public- access?download=4:el-estandar-p5-de-gpm-global-para-la-sostenibilidad-en-la-
sostenibilidad-en-la-direccion-de-proyectos 
 
 
 
 
 
Valoración 
          
+3 
Impacto negativo 
alto  
  
 
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. 
ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, 
Administered in the United States. P5 is a registered � copyright in the United States and with the UK Copyright Service. 
 
+2 
Impacto negativo 
medio  
  
  
+1 
Impacto negativo 
bajo  
  
 
 
 
 
 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this 
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.  
0 
No aplica o 
Neutral      
 
    
-3 
Impacto positivo 
alto  
  
        
-2 
Impacto positivo 
medio  
  
        
-1 
Impacto positivo 
bajo  
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Anexo M, Diccionario de la WBS   
    
Código EDT paquete 
de trabajo 
Paquete de trabajo Código EDT Nombre de tarea Fecha de inicio  Fecha final Descripción del paquete de trabajo Criterios de aceptación para el paquete de trabajo 
1,2    CASO DE NEGOCIO  
1.2.1  ACERCAMIENTO CON NUEVOS CLIENTES POTENCIALES lun 10/07/17 mie 12/07/17 
Se realiza un estudio de los clientes potenciales a quienes les puede interesar 
la solución para las estaciones base, con los que se realiza un acercamiento 
para presentar el modelo de la solución, sus beneficios y el impacto que esta 
solución puede generar al medioambiente, posteriormente se realiza una 
cotización a los clientes de acuerdo con la necesidad de cada uno de los sitios 
indicados por ellos. 
Cotizaciones acordes a las necesidades del cliente. 
1.2.1.1          ACERCAMIENTO CON NUEVOS CLIENTES VIA MAIL lun 10/07/17 lun 10/07/17 
1.2.1.2          ACERCAMIENTO CON NUEVOS CLIENTES VIA TELEFÓNICA mar 11/07/17 mar 11/07/17 
1.2.1.3          ACERCAMIENTO CON NUEVOS CLIENTES VISITANDO SUS PROPIAS OFICINAS mar 11/07/17 mie 12/07/17 
1.2.2       ENTREVISTA Y PRESENTACIÓN DE BROCHURE DE SERVICIOS A CLIENTES mar 11/07/17 mar 11/07/17 
1.2.3       REUNIÓN CON CLIENTE PARA ESTABLECER NECESIDADES DEL MONTAJE EN SITIO mar 11/07/17 jue 13/07/17 
1.2.3.1           CONSTRUCCIÓN DE LISTA DE NECESIDADES DEL CLIENTE PARA MONTAJE  mar 11/07/17 mie 12/07/17 
Entrega de borrador del diseño para el sitio indicado por el cliente. 
1.2.3.2          ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE  mie 12/07/17 jue 13/07/17 
 
1.2.4 
      PRESENTACIÓN DE MONTAJE TIPO jue 13/07/17 vie 14/07/17 
1.2.5       ENTREGA DE COTIZACIÓN INICIAL vie 14/07/17 lun 17/07/17 
1.2.6       RESPUESTA DE CLIENTE A COTIZACIÓN ENVIADA CON AJUSTES DE SER NECESARIO lun 17/07/17 lun 17/07/17 
1.2.7       ENTREGA DE COTIZACIÓN CON NUEVA PROPUESTA SI APLICA mar 18/07/17 mar 18/07/17 
1.2.8           CONVOCATORIA POR PARTE DE CLIENTE A CITA DE NEGOCIACIÓN mar 18/07/17 mie 19/07/17 
1.2.9       CIERRE DE NEGOCIACIÓN mie 19/07/17 jue 20/07/17 
Cumplimiento en horarios de reuniones con los clientes. 
1.2.10       PROCESO DE CONTRATACIÓN jue 20/07/17 mar 25/07/17 
1.2.10.1          ENTREGA DE PAPELERÍA A CLIENTE PARA INSCRIPCIÓN COMO CONTRATISTAS DE SU EMPRESA jue 20/07/17 vie 21/07/17 
1.2.10.2          ELABORACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CLIENTE  vie 21/07/17 lun 24/07/17 
1.2.10.3          FIRMA DE CONTRATO  lun 24/07/17 lun 24/07/17 
1.2.10.4          TRAMITE DE PÓLIZAS CONTRACTUALES mar 25/07/17 mar 25/07/17 
1,3    DISEÑO  
1.3.1       RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE SITIO DE MONTAJE lun 07/08/17 mar 08/08/17 
Se realizan los diseños de las soluciones para los sitios indicados de acuerdo 
con las necesidades de los clientes y cubriendo las expectativas que se tengan 
con el producto final. 
Cumplimiento con los requerimientos del cliente. 
1.3.1.1 
         UBICACIÓN DE SITIO EN MAPA DE BRILLO SOLAR PARA DETECCIÓN DE INCIDENCIA SOLAR PARA DISEÑO 
DEFINITIVO 
lun 07/08/17 mar 08/08/17 
1.3.2       DISEÑO DE CIRCUITO DE PANELES  mar 08/08/17 jue 10/08/17 
Cumplimiento con toda la normatividad legal nacional y regional para el 
diseño de los sitios. 
1.3.3       DISEÑO DE UBICACIÓN DE PANELES  jue 10/08/17 vie 11/08/17 
1.3.4       DISEÑO DE CIRCUITO DE BATERÍAS  vie 11/08/17 sáb 12/08/17 
1.3.5       DISEÑO DE CIRCUITO DEL SISTEMA INVERSOR sáb 12/08/17 lun 14/08/17 
Cumplimiento en los tiempos de entrega de los diseños para su aprobación. 
1.3.6       DISEÑO DE CIRCUITO DEL SISTEMA REGULADOR lun 14/08/17 lun 14/08/17 
1,4    CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  
1.4.1       OBRAS PRELIMINARES sáb 12/08/17 lun 21/08/17 
Se realiza la construcción de la solución, esto después de tener firmados y 
aprobados los diseños y el contrato con el cliente, se realiza la fabricación de 
los soportes de los paneles y se ejecuta la instalación de los mismos, para 
posteriormente dar conexión a todos los sistemas instalados y así poder dar 
puesta en marcha en el sitio. 
Cumplir con la entrega del producto con las pruebas necesarias para 
garantizar un buen funcionamiento. 
1.4.1.1          TRANSPORTE DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS MENORES sáb 12/08/17 lun 14/08/17 
1.4.1.2          TRANSPORTE DE EQUIPOS Y PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS sáb 12/08/17 lun 14/08/17 
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Código EDT paquete 
de trabajo 
Paquete de trabajo Código EDT Nombre de tarea Fecha de inicio  Fecha final Descripción del paquete de trabajo Criterios de aceptación para el paquete de trabajo 
1.4.1.3          TRANSPORTE DE PERSONAL DE OFICINA A PUNTO DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD sáb 12/08/17 lun 14/08/17 
1.4.1.4          DESCAPOTE DE TERRENO lun 14/08/17 mar 15/08/17 
1.4.1.5          ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.4.1.6          ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA lun 14/08/17 vie 18/08/17 
1.4.1.6.1             NIVELACIÓN DE TERRENO lun 14/08/17 mar 15/08/17 
1.4.1.6.2             COMPACTACIÓN DE TERRENO mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.4.1.6.3             FUNDIDA DE DADOS EN CONCRETO mie 16/08/17 jue 17/08/17 
1.4.1.6.4             INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA OFICINA EN CAMPO jue 17/08/17 vie 18/08/17 
1.4.1.6.5             ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA vie 18/08/17 vie 18/08/17 
1.4.1.7          ADECUACIÓN DE TERRENO PARA RECEPCIÓN DE EQUIPOS lun 14/08/17 lun 21/08/17 
1.4.1.7.1             CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE ALMACENAMIENTO EN TERRENO mar 15/08/17 lun 21/08/17 
1.4.1.7.1.1                CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.4.1.7.1.2                CONSTRUCCIÓN DE TARIMAS Y ESTANTERÍAS mie 16/08/17 jue 17/08/17 
1.4.1.7.1.3                CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DE ALMACENAMIENTO jue 17/08/17 vie 18/08/17 
Cumplir con todos los requerimientos del cliente para la construcción de la 
solución en los sitios. 
1.4.1.7.1.4                ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA lun 21/08/17 lun 21/08/17 
1.4.1.7.2             ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS lun 14/08/17 lun 21/08/17 
1.4.1.7.2.1                INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJO Y DE VIDA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS lun 14/08/17 mar 15/08/17 
1.4.1.7.2.2                INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE TRABAJO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.4.1.7.2.3                INSTALACIÓN DE BARANDAS RESTRICTIVAS PARA PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS mie 16/08/17 jue 17/08/17 
1.4.1.7.2.4                ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA lun 21/08/17 lun 21/08/17 
1.4.1.7.3             TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES A SITIO jue 17/08/17 sáb 19/08/17 
1.4.1.7.3.1                RECEPCIÓN EN OFICINA PRINCIPAL Y ENVIÓ DE EQUIPOS A PUNTO DE MONTAJE jue 17/08/17 sáb 19/08/17 
1.4.1.7.3.2                RECEPCIÓN EN OFICINA PRINCIPAL Y ENVIÓ DE MATERIALES A PUNTO DE MONTAJE jue 17/08/17 vie 18/08/17 
1.4.1.7.3.3                ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA jue 17/08/17 vie 18/08/17 
1.4.2       ALISTAMIENTO DE FOTOCELDAS vie 18/08/17 mar 29/08/17 
1.4.2.1          FABRICACIÓN DE SOPORTES PARA PANELES vie 18/08/17 mar 22/08/17 
1.4.2.1.1             CORTE DE PERFILES PARA SOPORTES vie 18/08/17 sáb 19/08/17 
1.4.2.1.2             SOLDADURA DE SOPORTES PARA MONTAJE sáb 19/08/17 lun 21/08/17 
1.4.2.1.3             IZAJE DE SOPORTES  lun 21/08/17 mar 22/08/17 
1.4.2.2          INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA PANELES mar 22/08/17 mie 23/08/17 
Dar cumplimiento a los diseños presentados. 
1.4.2.3          IZAJE DE EQUIPOS HASTA EL PUNTO DE INSTALACIÓN mie 23/08/17 jue 24/08/17 
                                                                                                            Sistema de Energía Fotovoltaica   333 
  
Código EDT paquete 
de trabajo 
Paquete de trabajo Código EDT Nombre de tarea Fecha de inicio  Fecha final Descripción del paquete de trabajo Criterios de aceptación para el paquete de trabajo 
1.4.2.4          MONTAJE DE PANELES SOLARES lun 28/08/17 lun 28/08/17 
1.4.2.5          DIRECCIONAMIENTO DE PANELES lun 28/08/17 mar 29/08/17 
1.4.2.6          ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA lun 28/08/17 mar 29/08/17 
1.4.3       ADECUACIÓN DE RED ELÉCTRICA vie 01/09/17 mar 12/09/17 
1.4.3.1          INSTALACIÓN DE CANALETAS vie 01/09/17 vie 01/09/17 
1.4.3.2          TENDIDO DE CABLE DE CORRIENTE vie 01/09/17 lun 04/09/17 
1.4.3.3          INSTALACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS lun 04/09/17 mar 05/09/17 
1.4.3.4          INSTALACIÓN DE BRAKERS ELÉCTRICOS lun 04/09/17 mar 05/09/17 
1.4.3.5          ADECUACIÓN DE SITIO PARA BATERÍAS mar 05/09/17 mie 06/09/17 
1.4.3.6          INSTALACIÓN DE BATERÍAS 1 DE 2 mie 06/09/17 jue 07/09/17 
1.4.3.7          INSTALACIÓN DE BATERÍAS 2 DE 2 jue 07/09/17 jue 07/09/17 
1.4.3.8          INSTALACIÓN DE REGULADOR vie 08/09/17 vie 08/09/17 
1.4.3.9          INSTALACIÓN DEL INVERSOR vie 08/09/17 lun 11/09/17 
1.4.3.10          CONEXIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EXISTENTE  lun 11/09/17 mar 12/09/17 
1.4.3.11          ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA lun 11/09/17 mar 12/09/17 
1,5    PRUEBAS  
1.5.1       PRUEBAS INICIALES mar 12/09/17 jue 14/09/17 
Se realizan pruebas de funcionamiento a todos los elementos instalados y así 
mismo al montaje completo, esto con el fin de garantizar que todo funcione 
de acuerdo con lo proyectado en los cálculos y diseño de la solución 
. 
Se dará cumplimiento a todo lo estipulado en el diseño del producto ofrecido 
al cliente. 
1.5.1.1          TOMA DE PARAMETROS Y NIVELES DE MEDICIÓN PARA APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS mar 12/09/17 jue 14/09/17 
1.5.1.1.1             PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN FRIO DE BATERÍAS mar 12/09/17 mie 13/09/17 
1.5.1.1.2         PRUEBA DE CONTINUIDAD DE CABLES mar 12/09/17 mie 13/09/17 
1.5.1.1.3             PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR EN FRIO mar 12/09/17 mie 13/09/17 
1.5.1.1.4             PRUEBA DE INVERSORES EN FRIO mie 13/09/17 jue 14/09/17 
Se cumplirá con el tiempo de autonomía mínimo requerido por el cliente. 
1.5.1.2          ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA jue 14/09/17 jue 14/09/17 
1.5.2       PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS  vie 15/09/17 mar 19/09/17 
1.5.2.1          ENCENDIDA DE MONTAJE  vie 15/09/17 vie 15/09/17 
1.5.2.2          PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN CALIENTE DE BATERÍAS vie 15/09/17 lun 18/09/17 
1.5.2.3          TOMA DE NIVELES TOMAS ELÉCTRICAS EN CALIENTE vie 15/09/17 lun 18/09/17 
Se llevará registro de las pruebas en los formatos y sistemas destinados para 
esta etapa del proyecto. 
1.5.2.4          PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE REGULADOR EN CALIENTE vie 15/09/17 lun 18/09/17 
1.5.2.5              PRUEBA DE INVERSORES EN CALIENTE vie 15/09/17 lun 18/09/17 
1.5.2.6          PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE PANELES vie 15/09/17 lun 18/09/17 
1.5.2.7          ENTREGA DE REPORTES DE INTERVENTORÍA lun 18/09/17 mar 19/09/17 
1,6    GERENCIA DE PROYECTOS 1.6.1       ARRANQUE GERENCIA DE PROYECTOS lun 10/07/17 lun 10/07/17 
Se da gestión a la planificación del proyecto, junto con el monitoreo y control 
del mismo para lograr cumplir en un 100 % con cada una de las etapas del 
ciclo de vida del producto y del proyecto, teniendo en cuenta siempre la triple 
Se cumplirá con la aprobación por parte de la junta directiva de los planes 
del proyecto, se dará firma al acta de inicio y de constitución del proyecto y 
se cumplirá con todos los planes establecidos para lograr la calidad esperada 
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de trabajo 
Paquete de trabajo Código EDT Nombre de tarea Fecha de inicio  Fecha final Descripción del paquete de trabajo Criterios de aceptación para el paquete de trabajo 
1.6.2       INICIO jue 20/07/17 lun 24/07/17 
restricción de alcance, tiempo y costo 
. 
del producto. 
1.6.2.1          APERTURA DE INICIO jue 20/07/17 vie 21/07/17 
1.6.2.2          GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN jue 20/07/17 sáb 22/07/17 
1.6.2.2.1             ELECCIÓN DE DIRECTOR DE PROYECTO jue 20/07/17 vie 21/07/17 
1.6.2.2.2             ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO vie 21/07/17 sáb 22/07/17 
1.6.2.3          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES sáb 22/07/17 lun 24/07/17 
1.6.2.3.1             IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS sáb 22/07/17 lun 24/07/17 
1.6.3       PLANEACIÓN DEL PROYECTO lun 24/07/17 lun 07/08/17 
1.6.3.1          GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN lun 24/07/17 lun 24/07/17 
1.6.3.1.1             DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO lun 24/07/17 lun 24/07/17 
1.6.3.2          GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO lun 24/07/17 mar 25/07/17 
1.6.3.2.1             RECOPILACIÓN DE REQUISITOS lun 24/07/17 lun 24/07/17 
1.6.3.2.2             DEFINICIÓN DEL ALCANCE  mar 25/07/17 mar 25/07/17 
1.6.3.2.3             CREACIÓN DE EDT mar 25/07/17 mar 25/07/17 
1.6.3.3          GESTIÓN DEL TIEMPO mie 26/07/17 vie 28/07/17 
1.6.3.3.1             DEFINIR ACTIVIDADES mie 26/07/17 mie 26/07/17 
1.6.3.3.2             REALIZAR SECUENCIA DE ACTIVIDADES mie 26/07/17 mie 26/07/17 
1.6.3.3.3             ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES mie 26/07/17 jue 27/07/17 
1.6.3.3.4             ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES jue 27/07/17 vie 28/07/17 
1.6.3.3.5             DESARROLLO CRONOGRAMA  mie 26/07/17 jue 27/07/17 
1.6.3.4          GESTIÓN DE COSTOS jue 27/07/17 vie 28/07/17 
1.6.3.4.1             ESTIMACIÓN DE COSTOS jue 27/07/17 vie 28/07/17 
1.6.3.4.2             ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO jue 27/07/17 vie 28/07/17 
1.6.3.5          GESTIÓN DE LA CALIDAD lun 31/07/17 lun 31/07/17 
1.6.3.5.1             PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD lun 31/07/17 lun 31/07/17 
1.6.3.6          GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS lun 31/07/17 mar 01/08/17 
1.6.3.6.1             DESARROLLO DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS lun 31/07/17 mar 01/08/17 
1.6.3.7          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  lun 31/07/17 mar 01/08/17 
1.6.3.7.1             PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES lun 31/07/17 mar 01/08/17 
1.6.3.8      GESTIÓN DE RIESGO mar 01/08/17 lun 07/08/17 
1.6.3.8.1             PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE RIESGO mar 01/08/17 mar 01/08/17 
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1.6.3.8.2             IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS mar 01/08/17 mie 02/08/17 
1.6.3.8.3             ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS mie 02/08/17 mie 02/08/17 
1.6.3.8.4             ANÁLISIS CUANTIVO DE RIESGOS mie 02/08/17 jue 03/08/17 
1.6.3.8.5             PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA DE RIESGOS lun 07/08/17 lun 07/08/17 
1.6.3.9          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES lun 07/08/17 lun 07/08/17 
1.6.3.9.1             PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES lun 07/08/17 lun 07/08/17 
1.6.4       EJECUCIÓN lun 07/08/17 mie 16/08/17 
1.6.4.1          GESTIÓN DE INTEGRACIÓN mar 08/08/17 mar 08/08/17 
1.6.4.1.1                 DIRIGIR Y GESTIONAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO mar 08/08/17 mar 08/08/17 
1.6.4.2          GESTIÓN DE LA CALIDAD lun 07/08/17 mar 08/08/17 
1.6.4.2.1             REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD lun 07/08/17 mar 08/08/17 
1.6.4.3          GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS lun 07/08/17 lun 14/08/17 
1.6.4.3.1             ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEL PROYECTO lun 07/08/17 jue 10/08/17 
1.6.4.3.1.1                PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO PARA NUEVO PERSONAL DE MONTAJE lun 07/08/17 mar 08/08/17 
1.6.4.3.1.2                PROCESOS DE SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL PARA MONTAJE mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.4.3.1.3                CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA NUEVO MONTAJE mie 09/08/17 jue 10/08/17 
1.6.4.3.2             DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO jue 10/08/17 vie 11/08/17 
1.6.4.3.3             DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO lun 14/08/17 lun 14/08/17 
1.6.4.4          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  lun 14/08/17 mie 16/08/17 
1.6.4.4.1             DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN lun 14/08/17 mar 15/08/17 
1.6.4.4.2             GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS  mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.6.4.5          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  lun 07/08/17 sáb 12/08/17 
1.6.4.5.1             EFECTUAR ADQUISICIONES lun 07/08/17 sáb 12/08/17 
1.6.4.5.1.1                CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES lun 07/08/17 mar 08/08/17 
1.6.4.5.1.2                ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES mar 08/08/17 sáb 12/08/17 
1.6.4.5.1.2.1                   BATERÍA TROJAN PLOMO-ÁCIDO 12V 205AH  mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.4.5.1.2.2                   REGULADOR MORNIGSTAR 20AMP12VOLT REF SS20L  mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.4.5.1.2.3                   INVERSOR PROWATT 1000 W 12 V mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.4.5.1.2.4                   TORNILLERÍA mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.4.5.1.2.5                   PANEL CANADIAN SOLAR 245 W 36 V mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.4.5.1.2.6                   EQUIPO DE SOLDADURA mie 09/08/17 mie 09/08/17 
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1.6.4.5.1.2.7                   EQUIPO PARA TOMA DE MEDIDAS ELÉCTRICAS MULTÍMETRO mie 09/08/17 jue 10/08/17 
1.6.4.5.1.2.8                   EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS jue 10/08/17 jue 10/08/17 
1.6.4.5.1.2.9                   HERRAMIENTA MENOR jue 10/08/17 jue 10/08/17 
1.6.4.5.1.2.10                   DOTACIONES jue 10/08/17 vie 11/08/17 
1.6.4.5.1.2.11                   PAPELERÍA vie 11/08/17 vie 11/08/17 
1.6.4.5.1.2.12                   EQUIPOS DE CÓMPUTO vie 11/08/17 sáb 12/08/17 
1.6.4.5.1.2.13                   EQUIPOS DE OFICINA vie 11/08/17 sáb 12/08/17 
1.6.5       MONITOREO Y CONTROL mar 08/08/17 mie 30/08/17 
1.6.5.1          GESTIÓN DE INTEGRACIÓN mie 16/08/17 mie 30/08/17 
1.6.5.1.1             DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR EL TRABAJO mie 16/08/17 jue 17/08/17 
1.6.5.1.1.1                INFORMES DE SUPERVICIÓN TÉCNICA  mie 16/08/17 jue 17/08/17 
1.6.5.1.2             REALIZAR CONTROL DE CAMBIOS mar 29/08/17 mie 30/08/17 
1.6.5.1.2.1                VERIFICACIÓN DE INFORME DE SUPERVICIÓN SOLICITANDO CAMBIO EN UN PROCESO mar 29/08/17 mie 30/08/17 
1.6.5.1.2.2                REALIZAR ACCIÓN CORRECTIVA mie 30/08/17 mie 30/08/17 
1.6.5.1.2.3                CERRAR FORMATO O INFORME CON CONTROL DE CAMBIO REALIZADA mie 30/08/17 mie 30/08/17 
1.6.5.2          GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO mie 16/08/17 jue 17/08/17 
1.6.5.2.1             VERIFICAR EL ALCANCE mie 16/08/17 mie 16/08/17 
1.6.5.2.2             CONTROLAR EL ALCANCE jue 17/08/17 jue 17/08/17 
1.6.5.3          GESTIÓN DEL TIEMPO lun 21/08/17 mar 22/08/17 
1.6.5.3.1             CONTROLAR EL CRONOGRAMA lun 21/08/17 mar 22/08/17 
1.6.5.3.1.1                COMITÉS DE AVANCE  lun 21/08/17 mar 22/08/17 
1.6.5.4          GESTIÓN DE COSTOS mar 22/08/17 mie 23/08/17 
1.6.5.4.1             CONTROLAR COSTOS mar 22/08/17 mie 23/08/17 
1.6.5.4.1.1                COMITÉ DE CONTROL DE COSTOS mar 22/08/17 mie 23/08/17 
1.6.5.5          GESTIÓN DE LA CALIDAD mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.6.5.5.1             HACER CONTROL DE CALIDAD mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.6.5.5.1.1                DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE CALIDAD PARA ACTIVIDADES mar 15/08/17 mie 16/08/17 
1.6.5.6          GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  mar 22/08/17 mie 23/08/17 
1.6.5.6.1             INFORMAR EL DESEMPEÑO mar 22/08/17 mie 23/08/17 
1.6.5.7          GESTIÓN DE RIESGO jue 17/08/17 vie 18/08/17 
1.6.5.7.1             DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LOS RIESGOS jue 17/08/17 vie 18/08/17 
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1.6.5.8          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.5.8.1             ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES mar 08/08/17 mie 09/08/17 
1.6.6       CIERRE mar 19/09/17 jue 21/09/17 
1.6.6.1          GESTIÓN DE INTEGRACIÓN mar 19/09/17 mie 20/09/17 
1.6.6.1.1             CIERRE DE PROYECTO  mar 19/09/17 mie 20/09/17 
1.6.6.1.1.1                ENTREGA DE EQUIPOS PARA SU USO mar 19/09/17 mie 20/09/17 
1.6.6.1.1.2                CAPACITACIÓN DE ENTREGA DE PRODUCTO mar 19/09/17 mar 19/09/17 
1.6.6.1.1.3                CIERRE DE CONTRATOS mar 19/09/17 mie 20/09/17 
1.6.6.2          GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES mie 20/09/17 jue 21/09/17 
1.6.6.2.1             CERRAR LAS ADQUISICIONES mie 20/09/17 jue 21/09/17 
1.6.6.2.1.1                CIERRE DE ORDENES DE COMPRA  mie 20/09/17 jue 21/09/17 
    
1,7    FIN DE GERENCIA DE PROYECTO jue 21/09/17 jue 21/09/17 
    
 
 Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo P: La matriz de análisis sobre la cual se determinaron 
 
Ítem Riesgos Causa de riesgo Efecto (impacto) Tipo Paquete de trabajo Trigger Estrategia Rick Actions Fecha Risk Owners 
RT-1 CIERRE DE VIA Manifestaciones  
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN 
Reportes por medios masivos de 
comunicación 
ACEPTAR 
Abastecimiento de insumos y materiales 
previo a los cierres programados 
22/08/2016 PM 
RT-2 
DERRUMBES Y/O 
DESLIZAMIENTOS 
Lluvias en el sector 
Incumplimiento en los tiempos 
de ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Reportes y pronósticos del IDEAM ACEPTAR 
Abastecimiento de insumos y materiales 
antes de empezar el cronograma de 
actividades 
22/08/2016 PM 
R-T3 DISEÑOS ERRONEOS Desactualización del mapa solar  
Retraso en el inicio del 
cronograma 
AMENAZA 
ESTUDIO 
PRELIMINAR 
Desactualización de la información 
por parte del IDEAM. 
MITIGAR 
Supervisión detallada en la etapa de 
diseño 
15/09/2016 PM 
RT-4 
ANTENA FUERA DE 
SERVICIO (NOCHE) 
La información de consumo de 
energía suministrado por el 
cliente no es real 
Insatisfacción del usuario final. OPORTUNIDAD 
PUESTA EN 
MARCHA 
Comparación con otras estaciones 
base similares en funcionamiento 
(juicio de expertos) 
EXPLOTAR 
Realización de pruebas de puesta en 
marcha durante un periodo de tiempo 
17/10/2016 GT 
RT-5 ORDEN PUBLICO Incursiones de grupos armados 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN 
Información suministrada por la 
fuerza publica 
TRANSFERIR 
Comunicación directa con los 
comandantes de la fuerza pública de la 
zona 
01/09/2016 - 
22/10/2016 
PM 
RT-6 MALA CALIDAD  Bajo desempeño del personal Retrasos en cronograma AMENAZA CONSTRUCCIÓN Reporte de avance de supervisión EVITAR 
Pruebas técnicas y recertificaciones al 
personal 
01/09/2016 - 
15/10/2016 
GA 
RC-7 CRISIS ECONÓMICA 
Alzas en las tasas de interés e 
impuestos en la nación 
cancelación del proyecto por 
falta de recursos 
AMENAZA COMPRAS Indicadores diarios del mercado ACEPTAR 
Aprovisionamiento previo de insumos, 
materiales y M.O. considerando los 
movimientos monetarios a nivel mundial 
20/08/2016 PM 
RA-8 
PERDIDA DE PERSONAL 
CLAVE 
Baja motivación 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Encuestas de satisfacción laboral MITIGAR Capacitación constante al personal 
01/09/2016 - 
15/10/2016 
PM 
RT-9 
BAJO DESEMPEÑO DEL 
PERSONAL 
Mala preparación técnica 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Encuestas de clima organizacional MITIGAR Capacitación constante al personal 
01/09/2016 - 
15/10/2016 
PM 
RA-10 
FALTA DE 
PROVEEDORES 
CONFIABLES 
Mala gestión del personal de 
logística 
Mala calidad en los insumos AMENAZA COMPRAS “Brochure” del contratista MITIGAR 
El área de compras realiza análisis de 
mercado con los proveedores validando 
calificación de clientes y cumplimientos 
(“Brochure”) 
10/09/2016 PM 
RT-11 
CAMBIO EN EL DISEÑO 
DURANTE EJECUCIÓN 
Solicitud del sponsor fuera de la 
definición del project charter 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN 
Comité de seguimiento con 
“stakeholders” 
MITIGAR 
Definición de alcance en el “project 
charter” definitivo en comité de 
iniciación del proyecto con 
“stakeholders” 
29/08/2016 PM 
RA-12 
RECORTE DE 
PRESUPUESTO 
Desfase en el monto del 
presupuesto 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Reuniones de control de costos MITIGAR 
Definición de alcance en el “project 
charter” definitivo en comité de 
iniciación del proyecto con 
“stakeholders” 
29/08/2016 PM 
RA-13 
MOTIVACIÓN DEL 
PERSONAL 
Ambiente laboral 
Cumplimiento en los tiempos 
de entrega 
OPORTUNIDAD CONSTRUCCIÓN Encuestas de clima organizacional EXPLOTAR 
Motivación por medio de incentivos 
económicos y/o actividades 
organizacionales dirigidas por el área de 
gestión humana 
01/09/2016 - 
22/10/2016 
PM 
RT-14 ACCIDENTES Descuido por parte del SISOMA Cierre temporal del proyecto AMENAZA CONSTRUCCIÓN 
Inspecciones diarias en campo por 
la ARL 
MITIGAR 
Programa de capacitación de seguridad en 
trabajos de alturas y dotación e inspección 
de EPP´s. 
01/09/2016 PM 
RA-15 ENFERMEDADES Epidemias de Virus en la zona 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Reportes por las entidades de salud MITIGAR 
Programa de vacunación y exámenes 
médicos periódicos  
01/09/2016 PM 
RT-16 
PROBLEMAS 
CLIMÁTICOS 
Cambios por efecto invernadero  
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Reportes de IDEAM. ACEPTAR 
Evaluar el escenario para normalizar el 
cronograma de ejecución mediante 
“crashing”. 
01/09/2016 - 
22/10/2016 
PM 
RA-17 
OPOSICIÓN 
COMUNITARIA 
Rechazo al cambio 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Asambleas comunitarias TRANSFERIR 
Definición de alcance en el “project 
chárter” definitivo en comité de 
iniciación del proyecto con 
“stakeholders”, transfiriendo la 
responsabilidad al cliente para gestionar 
acuerdos con la población 
29/08/2016 PM 
RF-18 TRM (A LA BAJA) Oscilación del precio del dólar 
Adquisición de equipos más 
económicos 
OPORTUNIDAD COMPRAS Indicadores económicos (TRM) EXPLOTAR 
Aprovisionamiento previo de insumos, 
materiales y M.O. considerando los 
movimientos monetarios a nivel mundial 
20/08/2016 PM 
RA-19 
DESFASE DE 
PRESUPUESTO 
Reprocesos 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA CONSTRUCCIÓN Control de flujo de caja MITIGAR 
Definición de alcance en el “project 
chárter” definitivo en comité de 
iniciación del proyecto con 
“stakeholders”0 
29/08/2016 PM 
RT-20 
FALLA EN 
COMUNICACIONES 
Mala elaboración del plan de 
comunicaciones 
Retraso en el cronograma de 
ejecución. 
AMENAZA 
ESTUDIO 
PRELIMINAR 
Reuniones de seguimiento MITIGAR 
Se deben programar reuniones y 
capacitaciones de comunicación efectiva  
01/09/2016 - 
22/10/2016 
PM 
 
           Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo Q: Matriz PESTLE 
 
 
 Descripción del factor en el entorno del proyecto 
Fase  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna recomendación inicial? 
M A D Ad C Pm U R Mn N I P Mp 
 
Políticas 
internas del 
cliente. 
 Todos los factores que tengan que ver con políticas 
de calidad y seguridad industrial establecidas al 
interior de la compañía contratante. 
  
X 
 
X 
   
 
X 
   
Teniendo en cuenta las políticas internas de los clientes, estas pueden afectar el proyecto en costos y tiempos de acuerdo a lo exigido por cada uno de ellos, en mayor medida en las políticas de 
seguridad industrial y tiempos de trabajo en los sitios. Se recomienda tener presente estas políticas en el momento de presentar la oferta al cliente. 
Comunidad. 
La comunidad rural es algo escéptica en los temas 
de los adelantos tecnológicos ya que no tiene 
contacto directo con este tipo de tecnologías a la 
fecha en su población.  
    X 
X   
 X 
   
La no aceptación de la comunidad a las nuevas tecnologías podría afectar el desarrollo del proyecto y esto afectar los costos y tiempos de entrega. 
 
Vías de 
acceso. 
En las zonas rurales las vías de acceso no son vías 
totalmente terminadas, son vías en afirmado sin 
asfalto las cuales en época de invierno disminuyen 
su tránsito en un 80% 
   X X 
   
 X 
   
Retrasos en cronograma y aumento en costos. 
Clima. 
En la zona se presentan dos periodos de lluvia en 
los meses de abril y septiembre, estas lluvias se 
presentan en el trascurso del día  
   X X 
X   
X  
   
Retrasos en cronograma y aumento en costos 
Proveedores. 
La mala calidad de los productos ofrecidos sea por 
lotes defectuosos y entregas tardías por despachos 
en des tiempos del proveedor, teniendo en cuenta 
que el proveedor es local a nivel Bogotá  
   X X 
X   
 X 
   
Retrasos en los tiempos de entrega y sobre costos. 
Costos. 
Tener como meta una buena planeación y desarrollo 
de los presupuestos del producto en la fase de 
análisis de pre factibilidad y diseño. 
   X X 
   
  
 X  
Sobre los costos, ajustándose al presupuesto inicial establecido generando las utilidades esperadas y así evitar sobrecostos. 
Orden público. 
Las zonas rurales sobre las cuales se realizará el 
montaje, municipio de San Juan de Lozada Meta son 
zonas de grandes problemas de orden público, 
ocasionados por grupos al margen de la ley, estos 
problemas se presentan al menos dos veces por 
año. 
   
Fue
nte: 
Con
stru
cció
n 
del 
auto
r. 
X 
X 
X X X 
X  
   
Retrasos en los tiempos de entrega y sobre costos. 
Fluctuación de 
moneda 
extranjera. 
Los cambios en tasas de interés y fluctuación de la 
moneda extranjera con la que se hace negocios. En 
el mes de enero de 2017 tenemos un valor de TRM 
de $2930,17 pesos por dólar y se presentaría una 
fluctuación prevista entre el 2% y 5% en los 
próximos 6 meses 
   X  
   
  
 X  
Puede afectar los costos de forma negativa si la moneda con la que se hace el negocio tiene un aumento inesperado y de forma positiva si esta baja su precio de forma constante. 
Restricciones 
regionales. 
Por los horarios de trabajo manejados en las 
regiones en las que se trabajara el montaje, esto se 
podría ver reflejado en la no posibilidad de realizar 
trabajos nocturnos por interrumpir la tranquilidad de 
la comunidad 
   X X 
   
 x 
   
Retrasos en los tiempos de entrega y sobre costos. 
Normatividad 
ambiental. 
El cumplimiento de la normatividad bajo la serie de 
normas ISO 14001 reglamentos de medio ambiente 
de deforestación y beneficios por uso de energías no 
convencionales ley 1715 del 13 de mayo del 2014 
   X X 
X X X 
  
 x  
El uso de energías no convencionales no solo da un beneficio al medio ambiente en la disminución de emisiones, también de acuerdo a la regulación actual se obtienen beneficios en cuanto al 
pago de impuestos y aranceles de importación de los insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Construcción del autor. 
Fase: 
M: Mercadeo  
A: Análisis  
D: Diseño 
Ad: Adquisiciones. 
C: Construcción. 
Pm: Puesta en marcha 
U: Uso 
R: Renovación. 
Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
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Anexo Q, matriz de evaluación de riesgos ambientales. 
 
VH ≥ 28
H 24 - 27
ESTIMADO DE 
COSTOS ($COP)
$ 20.000.000,00 M 17 - 23
DURACIÓN 
(DÍAS)
282 L 6 - 16
N  1 -  5
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 
INSTALACIONES
AMBIENTAL
ECONÓMICOS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
OTROS
VALORACIÓN 
IMPACTO / 
PROBABILIDAD
VALORACIÓN 
GLOBAL
PLAN DE 
RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO
PERSONA
S
DAÑOS A 
INSTALACI
ONES
AMBIENT
AL
ECONÓMI
COS 
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y 
CLIENTES
OTROS
AMBIENTAL
CIERRE DE LA VIA/ 
ADQUSICIONES Y EJECUCION
0C 0C 0C 2C 3C 2C 0 18 M Aceptar
Abastecimiento de insumos y materales antes de 
iniciar el cronograma de actividades
6 6 6 13 18 13 0
SOCIAL
CIERRE DE LA VIA/ 
ADQUSICIONES Y EJECUCION
3B 4B 1B 3B 3B 1B 0 21 M Transferir
Comunicación con los comandantes de la fuerza 
publica de la zona
16 21 4 16 16 4 0
SOCIAL
CRISIS ECONOMICA/ 
ADQUSICIONES Y EJECUCION
0B 0B 0B 4B 4B 3B 0 21 M Aceptar
Abastecimiento de insumos y materales antes de 
iniciar el cronograma de actividades, Previendo 
movimientos monetarios a nivel mundial
2 2 2 21 21 16 0
AMBIENTAL ENFERMEDADES/ EJECUCION 3D 0D 3D 3D 4D 2D 0 25 H MItigar
Con programas de vacunacion y examenes medicos 
periodicos
19 7 19 19 25 14 0
AMBIENTAL
PROBLEMAS 
CLIMATICOS/EJECUCION
3C 4C 2C 4C 5C 1C 0 27 H Aceptar
Evaluar el escenario para normalizar el cronograma 
de ejecucion.
18 22 13 22 27 9 0
SOCIAL
OPOSICION COMUNITARIA/ 
EJECUCION
2B 4B 2B 5B 5B 2B 0 26 H Transferir
transferir la responsabilidad al cliente para gestionar 
acuerdos con la poblacion.
12 21 12 26 26 12 0
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
PROYECTO GERENCIA DEL PROYECTO
KASG:
Eliminar
Mitigar
Transferir
Aceptar
 
Fuente: Construcción de los autores 
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